

江西九丰能源股份有限公司

关于海南商业航天发射场特燃特气配套项目的实施进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本项目的的基本情况

随着我国卫星通信产业及火箭发射技术的进步，商业航天产业进入了发展的快车道，市场空间广阔。为利用自身优势，推动江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”或“公司”）特种气体业务在商业航天领域的配套与融合，夯实航空航天特气的先发优势，2023年10月31日，公司投资决策委员会评审同意投资建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目（以下简称“商发特气项目”、“本项目”或“项目”），具体内容详见公司于2023年11月2日披露的《关于拟投资建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目的公告》（公告编号2023-088）。

二、首次披露后本项目的实施进展情况

（一）前置手续完成情况

1、2024年4月，本项目取得海南省文昌市自然资源和规划局下发的《不动产权证书》。

2、2024年5月，本项目取得海南省文昌市营商环境建设局下发的《建设工程规划许可证》。

3、2024年7月，本项目取得海南省文昌市营商环境建设局下发的《建筑工程施工许可证》。

4、2024年7月，本项目取得海南省生态环境厅《关于批复海南商业航天发射场特燃特气配套项目环境影响报告书的函》。

5、2024年7月，本项目取得海南省应急管理厅下发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》。

至此，本项目开工建设所需的前置行政审批手续已全部办理完成。

（二）资金及融资进度

根据项目预算，本项目总投资约 49,300 万元人民币，最终以实际投资额为准。截至目前，项目所需的自有资金已落实到位，并取得中国进出口银行、中国工商银行等金融机构针对该项目的融资支持，项目资金保障充足。

（三）现场实施情况

截至目前，公司已完成本项目所涉及主设备的招采工作，项目土建工作已全面展开，并基本完成经营管理及运营团队的选聘。公司将积极推动本项目的各项建设工作，确保不晚于 2025 年 2 月 1 日前建设完工并投入运营。

三、后续相关规划

海南商业航天发射场是目前国内唯一的商业航天发射场，将分享国内商业航天发射市场的重要发展机遇，预计未来相关特燃特气需求将持续增长。按照海南文昌国际航天城的发展定位，文昌市以商业航天发射场为依托，加快构建以火箭链、卫星链、数据链、卫星互联网为主导的产业体系，商业航天产业基础雄厚。目前，公司正在海南文昌投建的商发特气项目为服务于商业航天领域唯一的特燃特气配套项目。

为巩固与提升公司在商业航天领域特种气体的服务配套能力，进一步保障海南商业航天发射场中远期航天发射规划的特燃特气需求，同时满足海南文昌国际航天城火箭产业园区、卫星超级工厂的特气需求，目前公司正在向海南省文昌市政府提报海南商业航天发射场特燃特气配套项目二期扩能计划和用地需求，相关工作正在有序推进中。

四、风险因素分析

1、本项目实施达产后，预计将对公司的财务状况和经营成果产生积极影响，但如果宏观经济形势、产业政策及卫星等航天发射需求等情况发生不利变化，可能存在项目效益不达预期的风险。

2、商发特气项目二期扩能计划尚处于规划阶段，需要综合考虑海南商业航天发射场中长期火箭发射数量与频次，以及火箭产业园区和卫星超级工厂的特气需求，实施的具体时间及最终扩建规模尚存在不确定性，具体以公司后续相关公告为准。

公司将密切关注本项目的实施进展情况，并严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西九丰能源股份有限公司董事会

2024年8月31日