

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

2024 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：国投证券股份有限公司	被保荐公司简称：天振股份（301356）
保荐代表人姓名：唐斌	联系电话：021-55518390
保荐代表人姓名：肖江波	联系电话：021-55518898

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1. 公司信息披露审阅情况	-
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	-
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3. 募集资金监督情况	-
（1）查询公司募集资金专户次数	8 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023 年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募投项目建设期的议案；此外，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“原年产 3000 万平方

项目	工作内容
	米项目”), 变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”, 项目实施主体变更为美国博森新材料公司, 项目建设地点变更为美国佐治亚州, 项目建设周期为 15 个月, 自 2024 年 4 月开始项目前期准备工作, 预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过, 并已陆续开展项目前期准备及建设工作。
4. 公司治理督导情况	-
(1) 列席公司股东大会次数	0 次
(2) 列席公司董事会次数	0 次
(3) 列席公司监事会次数	0 次
5. 现场检查情况	-
(1) 现场检查次数	0
(2) 现场检查报告是否按照本所规定报送	不适用
(3) 现场检查发现的主要问题及整改情况	不适用
6. 发表专项意见情况	-
(1) 发表专项意见次数	7 次
(2) 发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7. 向本所报告情况 (现场检查报告除外)	-
(1) 向本所报告的次数	0 次
(2) 报告事项的主要内容	不适用
(3) 报告事项的进展或者整改情况	不适用
8. 关注职责的履行情况	-
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	1、公司募集资金投资项目建设进度相对较慢, 上市公司结合业务发展、行业变化等情况针对募投项目可行性的再次论证情况, 以及相应的审议程序与信息披露义务履行情况; 2、公司经营业绩亏损相关的信息披露义务履行情况及是否积极采取措施改善业绩。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	公司针对相关事项及情形均已采取措施, 于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次

项目	工作内容
	独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，拟新建美国生产基地以化解贸易摩擦给公司当前主营业务影响，并于 2024 年初根据公司 2023 年度业绩下滑的预计情况披露了业绩预告等相关公告并按时披露了法规要求的定期报告，及时履行了信息披露义务。
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	-
(1) 培训次数	0 次
(2) 培训日期	不适用
(3) 培训的主要内容	不适用
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1. 信息披露	无	不适用
2. 公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3. “三会”运作	无	不适用
4. 控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5. 募集资金存放及使用	<p>公司募投项目中原年产 3000 万平方米项目原定建设周期为 1 年，拟完成时间为 2022 年 11 月，公司分别于 2022 年 11 月及 2023 年 11 月经董事会审议通过了募投项目建设期延长的决议，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目投资进度较为缓慢。</p> <p>2024 年 3 月及 4 月，经公司董事会、股东大会审议，变更相关募集资金投资项目为</p>	<p>保荐机构持续关注上市公司募集资金投资进度及项目情况，督促提醒上市公司结合业务发展、行业变化等情况审慎论证募投项目可行性及募集资金安全性，并履行相应的审议程序与信息披露义务。</p>

事项	存在的问题	采取的措施
	“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，新建美国生产基地以化解贸易摩擦给公司当前主营业务的影响。	
6. 关联交易	无	不适用
7. 对外担保	无	不适用
8. 购买、出售资产	无	不适用
9. 其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10. 发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11. 其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	因2023年度以来美国海关以供应链溯源为由对公司产品实施了严苛的通关限制，造成报告期内公司对美国的出口订单以及经营业绩严重受损，2024年1-6月，受上述因素影响，公司整体产能利用率相对低，导致营业收入及订单较去年同期有所恢复的情况下，仍出现亏损。	保荐机构提醒公司一方面持续关注导致业绩亏损因素的变化情况及其他风险状况，及时履行信息披露义务；另一方面督促公司应积极采取措施改善业绩情况。

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1. 首次公开发行股票前股东所持股份的限售安排、自愿锁定、延长锁定期限及减持意向的承诺	是	不适用
2. 公司、实际控制人、控股股东及其一致行动人和公司董事、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺	是	不适用
3. 公司、控股股东、实际控制人对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	是	不适用
4. 公司、控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	是	不适用

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
5. 公司、控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺	是	不适用
6. 公司关于公司股东信息披露的相关承诺	是	不适用
7. 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺	是	不适用
8. 控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东和公司的董事、监事、高级管理人员关于规范及减少关联交易的承诺	是	不适用

四、其他事项

报告事项	说明
1. 保荐代表人变更及其理由	不适用
2. 报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3. 其他需要报告的重大事项	无

(以下无正文)

（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

唐斌

唐斌

肖江波

肖江波



国投证券股份有限公司

2024年9月5日