

## 内蒙古电投能源股份有限公司 关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式 光伏项目公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）2024年第十次临时董事会审议通过了《关于核销赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目的议案》。根据公司相关制度，本议案需提交股东大会审议。根据公司关于项目投资的有关要求，赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目不满足投资条件，拟进行核销，现将相关事项公告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目基本情况

赤峰市阿鲁科尔沁旗40MW户用分布式光伏项目规划容量40MW，总投资为1.63亿元。2022年9月7日取得立项批复，项目编号：2022-TD-DZX009-NMGS-NMm，同年11月21日，注册成立项目公司—赤峰市赤热新能源有限责任公司。2023年7月24日，取得电投能源投资决策批复。

#### （二）投资计划及完成情况

按照《内蒙古电投能源股份有限公司境内基建项目前期工作管理办法》（电投能源规章〔2023〕90号）要求，5万光伏发电项目投资

决策前，前期费用应控制在 600 万元以内。该项目开展前期工作签订了 5 份合同，发生设计费、咨询费、差旅费、招待费等合计 67.22 万元（不含税），符合公司前期费用控制标准。具体如下：

序号	项目/合同名称	结算费用合计 (万元)
1	整体设计方案编制技术服务合同	14.15
2	可研报告技术服务合同	26.41
3	可行性研究报告评审技术服务合同	13.21
4	承载力报告编制技术服务合同	3.41
5	风险评估报告编制合同	2.64
6	差旅费	4.67
7	招待费	2.84
9	账面税金	0.027
10	存款利息收入	-0.15
	合计	67.22

### （三）核销原因

根据分布式光伏项目投资收益率最新要求，本项目资本金财务内部收益率为 8.53%，已不具备继续推进条件，建议核销。

### （四）风险分析

该项目在历次专项审计中，已理清所有债权和债务关系，涉及的前期相关合同及协议均已履行完毕或终止，不会发生债权债务纠纷；经外部审计盘点并出具专项审计报告，本项目无固定资产，不涉及后续资产处置事宜。综上，该项目核销的法律风险较小。

### （五）核销方案

1. 待履行公司核销程序后，由项目公司按照规定做好费用化处理，并做好技术服务等成果保护工作。

2. 待履行公司核销程序后，按照规定注销项目公司。

## 二、项目核销对公司的影响

本次核销赤峰市阿鲁科尔沁旗 40MW 户用分布式光伏项目是公司结合项目投资建设情况和效益状况做出的慎重决策，可能对公司业绩的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。

该项目在历次专项审计中，已理清所有债权和债务关系，涉及的前期相关合同及协议均已履行完毕或终止，不会发生债权债务纠纷；经外部审计盘点并出具专项审计报告，本项目无固定资产，不涉及后续资产处置事宜。综上，该项目核销的法律风险较小。

目前，公司正在依法合规防范项目潜在风险，并在履行公司核销程序后按照规定注销项目公司。

### **三、备查文件**

2024 年第十次临时董事会决议。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日