

# 中国武夷实业股份有限公司

## 关于国际工程承包业务

### 2024 年第三季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）国际工程承包业务 2024 年第三季度主要经营情况如下：

#### 一、主要经营数据

2024 年第三季度，国际工程业务新签订单 3 个，新签订单金额为 90,143 万元，具体情况如下：

所在区域	数量 (个)	订单金额 (折人民币万元)
肯尼亚	1	63,546
刚果(布)	1	12,000
菲律宾	1	14,597
合计	3	90,143

截至 2024 年 9 月 30 日，国际工程承包业务累计已签约未完工订单 60 个，已签约未完工订单金额 1,829,282 万元，已签约未完成金额 949,531 万元。

#### 二、重大项目情况

2024 年第三季度，公司无新签重大项目。报告期内，公司在建的重大项目 8 个，情况如下：

序号	项目名称	合同金额 (折合人民币万元)	业务模式	开工日期	工期 (月)	履约进度	累计确认营业收入 (折合人民币万元)	累计结算金额 (折合人民币万元)	累计收款金额 (折合人民币万元)	合同重大变化/差异情况以及原因
1	肯尼亚茂威公路	31,561.66	自营	2020年4月	36	51.57%	17,579.32	12,006.00	11,355.74	工期延期审批中
2	埃塞俄比亚泰达银行总部大楼(原阿姆哈拉信用与储蓄股份公司综合大楼)	82,963.43	自营	2018年3月	76	93.03%	45,480.73	44,912.10	40,622.76	工期延期审批中
3	埃塞俄比亚达耶-奇里-南瑟博公路	54,380.00	自营	2017年9月	84	96.49%	34,142.36	28,662.03	26,468.84	
4	乌干达布欣巴至卡库米罗公路	89,548.62	自营	2018年4月	76	98.99%	91,603.79	89,867.23	87,763.52	乌干达地区以乌干达先令为记账本位币,该项目中标价格为13,848.84万美元,支付币种分别为美元和乌干达先令,美元占85%。2024年新增合同金额391.22万美元
5	巴新高地省亨加诺菲至满吉罗桥梁 BCW2 项目	45,021.31	自营	2022年10月	36	48.43%	16,680.85	17,872.68	15,401.20	
6	巴新亨加诺菲到哈根 CW2 公路工程项目 (3775)	56,560.39	自营	2019年2月	48	100.00%	64,896.27	68,806.66	55,705.62	合同变更清单待业主签认,工期延期审批中
7	菲律宾三宝颜林孔路项目	34,931.94	自营	2021年2月	37	93.00%	23,387.48	28,120.80	24,933.93	工期延期审批中
8	坦桑尼亚尼亚姆尼瓦塔-米提萨公路项目	50,961.46	自营	2023年11月	36	15.26%	7,677.35	1,898.68	1,898.68	

注：1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露（2023年修订）》，重大项目指项目预计投资金额或者已投资金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，或者报告期内项目所产生的收入占公司最近一期经审计营业收入的10%以上，或者报告期内项目所产生的净利润占公司最近一期经审计净利润的10%以上。

2、合同金额为签订合同时的汇率折算的人民币金额，含已批准的变更合同额；累计确认营业收入、结算金额、收款金额按照合同期年外币报表折算、累计。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2024年10月29日