

股票代码：002466

股票简称：天齐锂业

公告编号：2024-049

天齐锂业股份有限公司关于 同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加投资的情况概述

2018年7月24日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意公司控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）之全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设（以下简称“泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目”或“项目”）。项目选址位于西澳大利亚州格林布什，项目总投资概算约 5.16 亿澳元（按照 2018 年 7 月 24 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 25.88 亿元），资金来源为泰利森自筹；该项目原计划于 2020 年第四季度竣工并开始试生产；2020 年 12 月 22 日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到 2025 年。

2022 年 3 月，文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至 6.268 亿澳元，计划试运行时间延迟至 2025 年。本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。2022 年 9 月，基于泰利森第二期化学级锂精矿扩产计划优化项目实施情况，文菲尔德经营层拟提升原项目计划采购的部分设备性能。经文菲尔德董事会同意，决定调整项目整体预算至 6.32 亿澳元，原计划的试运行时间维持不变。该项目建成后，预计泰利森化学级锂精矿产能将提升至 200 万吨/年。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年年度报告》。

2024 年 7-10 月，经回顾项目预算及项目进展情况，文菲尔德董事会拟将泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目整体预算调整至 8.813 亿澳元（以下简称“本次交易”，按

照 2024 年 10 月 30 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 41.27 亿元)。

经测算，本次交易连续十二个月累计投入金额达到董事会审议标准，公司于 2024 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于同意泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划增加投资的议案》，同意文菲尔德增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的相关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增加投资的具体情况

1、项目实施主体

公司名称	Talison Lithium Australia Pty Ltd (泰利森锂业澳大利亚私人有限公司)
公司类型	私人有限公司
董事	Robert Telford、Luke Smith、Ian McGuire
经营范围	矿产勘探、开发和开采

Talison Lithium Australia Pty Ltd (泰利森锂业澳大利亚私人有限公司) 系泰利森之全资子公司。

2、项目名称：泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目。

3、项目选址：西澳大利亚州格林布什。

4、项目内容：建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，以及为实施后续扩产配套的基础设施建设工作。

5、项目投资金额调整为：8.813 亿澳元。

6、项目资金来源：由泰利森自筹资金进行建设。

7、项目竣工时间：预计该项目将于 2025 年第四季度生产出第一批锂精矿产品。

8、预计项目费用构成

单位：百万澳元

费用组成	增加后投资金额
化学级锂精矿生产设施和破碎设施（包括与建设直接相关的业主成本、生产出首吨锂精矿的调试费用）	659.3
EPCM 承包商利润	6.3

其他业主成本、前端工程设计研究报告前设计咨询费、预留费用上涨、应急准备金、风险准备金	215.7
总计	881.3

9、投资进展

截至 2024 年 9 月底，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目累计投入约 6.11 亿澳元。截至本公告披露日，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目干法区已接近完成，湿法区结构钢安装正在进行中，后续将进行机械、管道等安装工程。

三、增加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）增加投资的目的及对公司的影响

目前，公司国内外各锂化工产品生产基地所需化学级锂精矿均来源于公司控股子公司文菲尔德之全资子公司泰利森所拥有的格林布什锂辉石矿。文菲尔德增加对泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的投资，将为公司国内外各锂化工产品生产基地提供持续且充足的原料保障，有助于实现产能与资源的高效匹配，增强产业链上下游的协同效应，有望进一步提高公司的盈利能力。

（二）存在的风险

1、市场风险

有色金属行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，当前以及预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。锂价格的下降可能对公司的业务、财务状况及经营业绩均产生重大不利影响。在目前市场环境下，锂精矿产品定价以需求侧产品定价为基准。具体而言，当锂化工产品价格进入下行趋势时，锂精矿产品价格也受到影响随之下降；当锂化工产品价格进入上行通道时，锂精矿产品价格也会随之上升。因此，锂精矿价格变化较锂化工产品具有一定的滞后性。

自 2024 年 1 月起，文菲尔德调整了公司主要锂精矿来源的定价频率，使得锂精矿价格更加贴合锂化工产品价格走势和市场实际，从而降低因定价机制滞后对公司造成的影响。调整后的产品定价频率更贴近市场现货价格，从而提高了公司对市场波动的适应能力，增强了市场竞争力，并进一步优化了公司的经营策略。

2、项目实施风险

在项目后续建设、试车和达产的过程中，尚存在资金是否能及时到位、长交期设施是否延缓交付、是否存在恶劣天气等不确定性，可能导致项目建设进度、投资总额和产能规模等达不到预期的目标。

公司将督促泰利森审慎进行项目管理，以降低实施风险。

3、汇率风险

因本项目位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响。

为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。

四、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日