

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,363.432 万股，发行价为每股人民币 5.24 元，共计募集资金 17,624.38 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200 万元后的募集资金为 14,424.38 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,660.57 万元后，公司本次募集资金净额为 11,763.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

| 金额单位：人民币万元 |        |    |           |
|------------|--------|----|-----------|
| 项 目        |        | 序号 | 金 额       |
| 募集资金净额     |        | A  | 11,763.81 |
| 截至期初累计发生额  | 项目投入   | B1 | 4,725.89  |
|            | 利息收入净额 | B2 | 297.97    |
| 本期发生额      | 项目投入   | C1 | 6,286.30  |

| 项 目                        |        | 序号        | 金 额       |
|----------------------------|--------|-----------|-----------|
|                            | 利息收入净额 | C2        | 15.61     |
| 截至 2024 年 9 月 27 日累计发生额[注] | 项目投入   | D1=B1+C1  | 11,012.19 |
|                            | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 313.58    |
| 应结余募集资金                    |        | E=A-D1+D2 | 1,065.20  |
| 实际结余募集资金                   |        | F         | 1,065.20  |
| 差异                         |        | G=E-F     |           |

[注]根据公司 2024 年 9 月 27 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，故数据截止日为 2024 年 9 月 27 日

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年8月至10月分别与中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行浙江省分行、交通银行股份有限公司杭州下沙支行、兴业银行股份有限公司杭州凤起支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年11月与中信银行股份有限公司杭州分行签订了《〈募集资金三方监管协议〉补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户，募集资金专户情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行                 | 银行账号                  | 募集资金余额 | 备 注                |
|----------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| 中信银行股份有限公司<br>杭州分行   | 8110801012502269644   |        | 2024 年 12 月已<br>销户 |
| 交通银行股份有限公司<br>杭州下沙支行 | 331065950013000585084 |        | 2024 年 12 月已<br>销户 |
| 招商银行股份有限公司<br>杭州分行   | 571907190910618       |        | 2024 年 10 月已<br>销户 |
| 合 计                  |                       |        |                    |

**三、本年度募集资金的实际使用情况**

**（一）募集资金使用情况对照表**

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

**（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

**（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

首次公开发行股票募集资金投资项目中的“数字化智能运营体系建设项目”的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

二〇二五年三月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：杭州万事利丝绸文化股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                        |                |            |              |          |                           |                        |               |          |          |               |
|------------------------|----------------|------------|--------------|----------|---------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                |            | 11,763.81    |          | 本年度投入募集资金总额               |                        | 6,286.30      |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                |            |              |          | 已累计投入募集资金总额               |                        | 11,012.19     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                |            |              |          |                           |                        |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                |            |              |          |                           |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向          | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1）   | 本年度投入金额  | 截至2024年9月27日累计投入金额[注1]（2） | 截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                 |                |            |              |          |                           |                        |               |          |          |               |
| 1.展示营销中心建设项目           | 否              | 5,123.70   | 6,516.43[注2] | 5,613.66 | 6,294.52                  | 100.00[注2]             | 2024年9月       | 207.97   | 是[注3]    | 否             |
| 2.年产280万米数码印花生产线技术改造项目 | 否              | 3,222.58   | 1,829.85[注4] |          | 1,863.13                  | 100.00[注4]             | 2023年9月       | 1,507.98 | 是        | 否             |
| 3.数字化智能运营体系建设项目        | 否              | 3,417.53   | 3,417.53     | 672.64   | 2,854.54                  | 100.00[注5]             | 2024年9月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计               |                | 11,763.81  | 11,763.81    | 6,286.30 | 11,012.19                 |                        |               |          |          |               |
| 超募资金投向                 | 不适用            |            |              |          |                           |                        |               |          |          |               |
| 合 计                    | —              | 11,763.81  | 11,763.81    | 6,286.30 | 11,012.19                 | —                      | —             |          | —        | —             |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因     |                |            | 不适用          |          |                           |                        |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                |            | 不适用          |          |                           |                        |               |          |          |               |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | “展示营销中心建设项目”实施方式变更前公司计划在北京、上海、西安三地通过购买门店的方式各建设 1 家展示营销中心，总建设期为 3 年，其中在上海购买面积约 600 平方米、价格约 3,000 万元的门店。该项目实施方式变更为在上海通过购买门店的方式建设 1 家展示营销中心，在北京、西安通过租赁门店的方式建设 2 家展示营销中心，总建设期不变，其中在上海购买的门店面积为 1,143.33 平方米、价格为 5,575.00 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 2021 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,863.32 万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元，相关置换已于 2021 年 11 月完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况    | 2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用；2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用；截至 2024 年 9 月 27 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司首次公开发行股票募投项目共结余募集资金 1,065.20 万元，主要原因系公司在募投项目建设过程中，严格遵循相关募集资金管理的规定，审慎使用资金。公司综合考虑宏观经济环境波动和项目规划情况，在确保项目质量、按期建设的前提下，强化管理，优化资源配置，有效降低采购成本，对项目建设的各项费用实施严格的控制、监督和管理，从而节约了部分募集资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 根据公司 2024 年 9 月 27 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在尚未使用的募集资金金额 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                     |

[注 1]根据公司 2024 年 9 月 27 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将首次公开发行股票募投项目之“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金，故数据截止日为 2024 年 9 月 27 日

[注 2]经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议，公司年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目，因此展示营销中心项目投资金额由 5,123.70 万元调整成 6,516.43 万元；该项目已结项，期末实际投资进度 100%，节余募集资金 433.99 万元全部用于永久补充公司日常经营所需的流动资金

[注 3]项目于 2024 年 9 月 27 日经第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议结项，项目承诺爬坡期当年年营业收入 800 万元，净利润 133.56 万元，达产后年营业收入 4,300.00 万元，达产后年净利润 767.43 万元。项目尚处于爬坡期，实现效益 207.97 万元，达到预计效益

[注 4]该项目已结项，期末实际投资进度 100%，节余募集资金 1,392.73 万元全部用于展示营销中心建设项目，投资总额由 3,222.58 万元变为 1,829.85 万元

[注 5]该项目已结项，期末实际投资进度 100%，节余募集资金 631.21 万元全部用于永久补充公司日常经营所需的流动资金