

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

关于募集资金投资项目实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金及投资项目的的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1237号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金34,000.00万元，扣除发行等相关费用后募集资金净额为31,251.92万元。上述募集资金到位情况经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（永证验字〔2022〕第210020号）。上述募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

（二）募集资金投资项目变更情况

2024年6月27日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。增加了中国（上海）自由贸易试验区张江路505号展想中心5层02单元（租用）和湖北省十堰市普林工业园普林一路6号作为“研发中心项目”实施地点。

此次增加实施地点后，研发中心项目的实施在团队建设、技术交流及生产试制方面均得到了有效加强的情况下，建设规划费用并未增加。在此基础上短期内对于办公场地的购置需求并不迫切。

除上述变更外，募集资金的使用未发生其他变化。

二、募集资金投资项目的进展情况

（一）关于“感应热处理设备制造项目（一期）”实施进度说明

公司“感应热处理设备制造项目（一期）”的办公楼、厂房及附属设施等主体工程均由十堰市郧阳区政府指定的十堰城北投资开发有限公司负责建设，按照公司与郧阳区政府签署《感应热处理设备制造项目协议书》，项目的厂房和办公楼由政府垫资代建，交付3年后再由公司整体购回厂房、办公楼和土地等资产。土地由公司采取先租后购的方式进行运营生产。协议约定在厂房及附属设施交付之日起，公司租赁的厂房及相关设施免租金3年。截至目前，公司“感应热处理设备制造项目（一期）”的办公楼、厂房及附属设施等主体工程均已完工并交付公司使用，该项目的生产经营情况正常，公司目前正在就厂房、土地回购事项跟政府协商，预计在2025年底前能够完成对厂房、办公楼和土地等资产的回购。公司将根据协商进度及时披露进展情况。

（二）关于“研发中心项目”实施进度说明

公司“研发中心项目”拟设立在武汉，拟在武汉购置写字楼，建设研发实验室并开展6项研发课题的研究。随着宏观经济情况、房地产市场变化和公司自身经营情况，公司决定审慎选址和购买办公场所，并增加了中国（上海）自由贸易试验区张江路505号展想中心5层02单元（租用）和湖北省十堰市普林工业园普林一路6号作为“研发中心项目”实施地点，部分解决了研发场地问题。公司虽尚未就研发中心建设购置场地，但“研发中心项目”设置的研发课题均在有序推进。

目前，因部分研发项目的研发难度较高及下游市场技术工艺的不断变化，为更好地满足下游客户的产品需求，避免新研发的产品和技术不符合市场需求而带来的风险，同时统筹考虑研发费用支出和公司经营业绩，部分研究课题的研发进展较慢，未能在原计划期限内完成且募集资金投入金额较计划金额差距较大。目前，公司正在结合自身经营情况和下游市场变化，审慎评估各研发课题的研发期限，同时论证继续在武汉购置写字楼用于研发中心建设的必要性，相关决策在履行必要的审批程序后会及时公告。

请广大投资者及时关注并注意投资风险。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日