

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-085

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资孙公司增加建设工程量暨建设工程施工总承包合同进展的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 合同签署情况

（一）全资孙公司海希浙江的合同签署情况

2023年11月20日，经上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的议案》。全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（现为公司的全资孙公司，以下简称“海希浙江”）与安吉巨峰建筑有限公司（以下简称“安吉巨峰”）签订《建设工程施工土建总承包合同》（以下简称“《土建总承包合同》”），合同总金额：139,000,000.00元。安吉巨峰承担海希浙江新能源新材料产业链研发智造基地（一标段）土建总承包工程。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于全资子公司拟签订建设工程施工土建总承包合同的公告》（公告编号：2023-145）。

（二）全资孙公司海希山东的合同签署情况

2024年4月17日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的议案》。全资孙公司海希储能科技（山东）有限公司（以下简称“海希山东”）与山东兴星建

筑工程有限公司（以下简称“山东兴星”）签订《建设工程施工总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），合同总金额：138,919,719.58 元，由山东兴星承担海希 5GWh 新型储能系统和浸没式模组 PACK、储能组件制造基地（一期）项目土建总承包工程。

2025 年 4 月 18 日，经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于全资孙公司调整建设工程施工总承包合同的议案》。海希山东与山东兴星签订《施工合同补充协议》，因合同签订后双方就建设工程施工图纸进行了调整，并依据现行的施工图纸变化部分的工程量进行了重新计量，重新计量后对比原合同新增了工程量，根据新增工程量计算，增加金额 41,470,435.56 元。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于全资孙公司拟签订建设工程施工总承包合同的公告》（公告编号：2024-018）、《关于全资孙公司建设工程施工总承包合同进展的公告》（公告编号：2025-057）。

二、 合同的进展情况

2025 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》。该议案无需提交股东会审议。

（一）海希浙江合同进展情况

海希浙江与安吉巨峰签订《土建总承包合同》后，根据基地项目的实际建设情况，双方对施工图纸及范围进行调整，需增加 1#土建工程、1#3#5#机电装修工程，根据新增工程量计算，需增加工程金额 141,400,000.00 元。双方将根据上述工程量的调整签署相应的补充协议，仅对特定事项进行增补和变更约定。

（二）海希山东合同进展情况

海希山东与山东兴星签署《总承包合同》后，根据基地项目的实际建设情况，双方对该建设项目的图纸及范围进行调整，需增加变电站工程、光伏储能充电桩工程、PACK 机电装修工程及消防工程等工程量，根据新增工程量计算，需增加

总承包合同金额 99,553,332.44 元。双方将根据上述工程量的增加签署相应的补充协议，仅对特定事项进行增补和变更约定，对于补充协议未涉及的其他事项，仍按照主合同条款执行。

三、 对公司的影响

本次调整合同金额系全资孙公司各自建设工程量的增加，相应补充合同的签署有利于储能建设工程的顺利推进，为后续储能业务的拓展提供必要保障，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 风险提示

1、建设工程施工总承包合同项下的项目工程较大、建设内容较多、工期较长，项目建设过程中，可能存在施工质量、施工技术、施工环境及建设进度变化等不确定因素的影响，造成工程不能按照合同约定时间完工。

公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。此外，公司亦将对工程质量进行全程监控，加强工程建设过程中各类风险的事前管控，确保高质量、高品质完成全部建设工程。

2、建设工程施工总承包合同履行过程中，如遇到自然灾害和社会性突发事件等不可预见的或不可抗力情形，有可能会影响合同的正常履行。

五、 备查文件目录

- 1、《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- 2、《上海海希工业通讯股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日