

证券代码：301232

证券简称：飞沃科技

公告编号：2025-061

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕589 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行和配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,347.00 万股，发行价为每股人民币 72.50 元，共计募集资金 97,657.50 万元，坐扣承销和保荐费用 8,992.32 万元后的募集资金为 88,665.18 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,514.57 万元后，公司本次募集资金净额为 85,150.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-15 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

单位：万元

项 目		序号	金额
募集资金净额		A	85,150.61
年初发生额	项目投入	B1	39,783.23
	超募资金永久补充流动资金	B2	8,800.00
	利息收入净额	B3	1,039.16
本期发生额	项目投入	C1	10,835.40
	超募资金永久补充流动资金	C2	8,800.00
	利息收入净额	C3	618.53
累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	50,618.63
	超募资金永久补充流动资金	D2=B2+C2	17,600.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	1,657.69
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	18,589.67
实际结余募集资金		F	1,610.96
差异[注]		G=E-F	16,978.71

[注]差异系购买结构性存款 2,000 万元、大额存单 15,000 万元，并扣减公司通过与税务局绑定的普通账户以自有资金支付发行费用相应印花税 21.29 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》（证监会公告（2022）15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上（2023）1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南飞沃新能源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司常德分行、上

海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行、中国农业银行股份有限公司桃源县支行、长沙银行股份有限公司桃源支行、中国工商银行股份有限公司桃源支行、湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、中国民生银行股份有限公司长沙分行、北京银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司常德分行、华夏银行股份有限公司常德分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司桃源支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、飞沃新能源科技（黄石）有限公司、全资孙公司越南精艺部件科技有限公司连同保荐机构，分别与中国工商银行股份有限公司黄石分行、与 Industrial and Commercial Bank of China Limited,Hanoi City Branch（中国工商银行河内分行）分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 14 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司常德分行	368220100100362393	186.78	风电高强度紧固件生产线建设
上海浦东发展银行股份有限公司长沙人民东路支行	66120078801200001052	122.03	风电高强度紧固件生产线建设
中国农业银行股份有限公司桃源县支行	18546801040005417	85.91	非风电高强度紧固件生产线建设
长沙银行股份有限公司桃源支行	800000090886000004	303.20	非风电高强度紧固件生产线建设
中国工商银行股份有限公司桃源支行	1908072529200164520	78.91	购买厂房
湖南银行股份有限公司常德鼎城支行	86070211000000452	5.99	补充流动资金
中国民生银行股份有限公司长沙分行	639959701	239.84	超募资金
北京银行股份有限公司长沙分行	20000050024800121546090	217.21	超募资金
交通银行股份有限公司常德分行	435171888013000261146	93.63	超募资金
华夏银行股份有限公司	18330000000155181	84.11	超募资金

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
常德分行			
招商银行股份有限公司深圳分行	731907898410888	1.90	超募资金
中国银行股份有限公司桃源支行	609380243406	191.45	超募资金
中国工商银行黄石分行	1803010629200206142	0.00	全资子公司黄石 2024年7月17日 成立
Industrial and Commercial Bank of China Limited,Hanoi City Branch（中国工商银行河内分行）	0127000103000014230	0.00	全资孙公司 VITENAM PRECISION CRAFT COMPONENT TECHNOLOGY CO.,LTD, 2024年 8月27日成立
合计		1,610.96	

三、2025年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
本报告期不存在投资项目实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 55,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的

议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 618.53 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款以及大额存单尚有 17,000 万元未到期，期末持有明细如下：

单位：万元

序号	产品名称	签约方	投资金额	起息日	到期日
1	大额存单	浦发银行	2000	2024-07-03	2026-07-06
2	大额存单	兴业银行	2000	2024-07-09	2026-07-11
3	大额存单	华夏银行	1000	2024-08-13	2027-08-12
4	大额存单	华夏银行	1000	2024-08-13	2027-08-12
5	大额存单	华夏银行	1000	2024-08-13	2027-08-12
6	大额存单	浦发银行	1000	2024-12-27	2026-12-29
7	大额存单	交通银行	1000	2025-01-21	2025-07-21
8	大额存单	中国银行	2000	2025-01-20	2027-01-25
9	大额存单	中国银行	2000	2025-01-22	2027-01-25
10	结构存款	民生银行	1000	2025-05-12	2025-07-14
11	结构存款	民生银行	1000	2025-05-12	2025-07-14
12	大额存单	民生银行	1000	2025-06-27	2027-05-20
13	大额存单	民生银行	1000	2025-06-27	2027-05-20

5、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

7、超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,150.61 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为 29,439.82 万元。

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,800.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,800.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见，并于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会决议通过。

截至 2025 年 6 月 30 日，已使用 17,600.00 万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金余额为 12,828.14 万元，其中存放于公司募集资金专项账户 828.14 万元，购买但尚未到期的机构性存款 2,000 万元、大额存单 10,000 万元。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款 2,000.00 万元，大额存单 15,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金 1,610.96 万元存放于募集资金专项账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

- 1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

附表：募集资金使用情况对照表

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025年8月8日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖南飞沃新能源科技股份有限公司

编制日期: 2025 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		85,150.61		报告期内投入募集资金总额		19,635.4					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		68,218.63					
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
风电高强度紧固件生产线建设项目	否	32,016.39	32,016.39	7,214.40	27,178.35	84.89%	2025 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
非风电高强度紧固件生产线建设项目	否	11,694.40	11,694.40	3,621.00	11,502.64	98.36%	2025 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
购买厂房	否	7,000.00	7,000.00	0.00	6,937.64	99.11%	-	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,710.79	55,710.79	10,835.40	50,618.63	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
暂未明确资金用途	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	17,600	17,600	8,800	17,600	100%	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	--	17,600	17,600	8,800	17,600	--	--	-	-	-	-
合计	--	73,310.79	73,310.79	19,635.40	68,218.63	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度、预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”于 2020 年立项规划建设周期,但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 6 月 12 日。募投项目立项规划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异,使项目在资金投入上出现时间差,项目本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化,项目推进受到影响;										

	<p>2、公司募投项目“非风电高强度紧固件生产线建设项目”于 2020 年立项规划建设周期，但公司首次公开发行股票募集资金到账时间为 2023 年 6 月 12 日。募投项目立项计划建设周期与实际募集资金到账的时间存在差异，使项目在资金投入上出现时间差，项目本身的客观条件和环境在此过程中发生一定变化，项目推进受到影响。</p> <p>3、2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及全资孙公司越南精艺部件科技有限公司为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本公司首次公开发行股票募集资金净额为 85,150.61 万元，扣除募投项目资金需求后，超募资金为 29,439.82 万元。</p> <p>2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,800.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。并于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会决议通过。</p> <p>2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 55,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。</p> <p>2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 8,800.00 万元永久性补充流动资金。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见，并与 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会决议通过。</p> <p>2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。</p> <p>截至 2025 年 6 月 30 日，已使用 17,600.00 万元超募资金永久性补充流动资金，超募资金余额为 12,828.14 万元，其中存放于公司募集资金专项账户 828.14 万元，购买但尚未到期的机构性存款 2,000 万元、大额存单 10,000 万元。</p>

募集资金投资项目实施地点变更情况	2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃新能源科技（黄石）有限公司及全资孙公司越南精艺部件科技有限公司为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体，同时增加湖北黄石、越南海防为该项目的实施地点，基于此对募投项目场地规划进行优化，公司计划不再新增购入位于桃源县陬市镇观音桥村的土地用于募投项目建设。另根据目前募投项目的实施进展情况，将“风电高强度紧固件生产线建设项目”及“非风电高强度紧固件生产线建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此事项无异议并出具了核查意见。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2024年4月24日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及延长实施期限的议案》，同意公司基于整体规划和业务发展的需要，增加公司全资子公司飞沃黄石及全资孙公司越南精艺为公司募投项目“风电高强度紧固件生产线建设项目”的实施主体。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。本次部分募集资金投资项目增加实施主体不属于变更募集资金使用用途。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年6月30日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,485.87万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南飞沃新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）2-377号）。 2023年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票、云信等票据方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对此事项无异议并出具了核查意见。截至2024年12月31日，公司通过票据支付的募投项目款项共计1,132.08万元，该款项在2024年度已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司期末使用募集资金购买但尚未到期的结构性存款2,000.00万元，大额存单15,000.00万元，其余尚未使用的募集资金1,610.96万元存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或	报告期内，公司不存在违规使用募集资金的情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

其他情况