

力合科技（湖南）股份有限公司关于 2025 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准力合科技（湖南）股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1930 号）核准，力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 50.64 元，募集资金总额人民币 101,280.00 万元，扣除发
行费用人民币 8,479.21 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 92,800.79 万元。大信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“大信验字[2019]第 4-00025 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为69,723,685.44元，其中，存放在
募集资金专户的活期存款29,723,685.44元，购买银行结构性存款40,000,000.00元。明细如下
表：

单位：人民币元		
序号	项目	金额
一	募集资金净额	928,007,933.96
二	募集资金使用	910,803,016.86
	其中： 1. 环境监测系统扩产项目	45,225,352.81
	2. 运营服务体系建设项目	291,018,663.00
	3. 研发中心建设项目	62,528,486.68
	4. 长江流域及渤海湾水质巡测项目	26,193,260.01
	5. 补充营运资金项目	392,967,700.00
	6. 永久性补充流动资金项目	92,869,554.36
三	结余取出	
四	利息收入	3,660,219.66
五	理财收益	48,861,843.94
六	手续费支出	3,295.26
七	尚未使用的募集资金余额	69,723,685.44
	其中：银行结构性存款	40,000,000.00

	银行活期存款	29,723,685.44
--	--------	---------------

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《力合科技（湖南）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2019年11月15日经本公司第三届董事会第十四次会议审议通过。同时，公司已与保荐人第一创业证券承销保荐有限责任公司、各存放银行于2019年11月15日共同签署了《募集资金三方监管协议》。截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	2025年6月末余额	备注
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601018567889999	2,640,952.69	活期存款
中信银行股份有限公司长沙东风路支行	8111601018567889999	40,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801600000730	27,082,732.75	活期存款
上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行	66150078801600000730	——	结构性存款
长沙银行股份有限公司古曲路支行	800000006130000008	——	已注销
合计		69,723,685.44	

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）利用闲置募集资金进行现金管理的情况

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）于2025年4月17日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资金和额度不超过人民币90,000万元自有资金进行

现金管理，使用期限自董事会审议通过后十二个月内有效。

截至2025年6月30日，利用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额	年化收益率	产品期限
1	中信银行股份有限公司长沙分行	结构性存款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06572 期	保本浮动收益型	4,000.00	1.00%-1.70%	2025.06.12-2025.10.13
合计					4,000.00		

（三）募集资金投资项目出现异常情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目中，环境监测系统扩产项目无法单独核算效益，运营服务体系建设项目可以单独核算效益，研发中心建设项目、长江流域及渤海湾水质巡测项目和补充营运资金项目不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			92,800.79			本年度投入募集资金总额		3,376.03		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		91,080.30		
累计变更用途的募集资金总额			8,052.10							
累计变更用途的募集资金总额比例			8.68%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 环境监测系统扩产项目	是	9,548.57	4,522.54		4,522.54	100.00	终止	不适用	不适用	是
2. 运营服务体系建设项目	否	29,624.74	29,624.74	2,764.17	29,101.86	98.23	2026 年 6 月 30 日（注 1）	65.09	否（注 2）	否
3. 研发中心建设项目	否	8,685.31	8,685.31	611.86	6,252.84	71.99	2026 年 6 月 30 日（注 1）	不适用	不适用	否
4. 长江流域及渤海湾水质巡测项目	是	5,645.40	2,619.33		2,619.33	100.00	终止	不适用	不适用	是
5. 补充营运资金项目	否	39,296.77	39,296.77		39,296.77	100.00	不适用	不适用	不适用	否
6. 永久性补充流动资金项目	是	0.00	8,052.10		9,286.96	115.34	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		92,800.79	92,800.79	3,376.03	91,080.30	98.15		65.09		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		92,800.79	92,800.79	3,376.03	91,080.30	98.15		65.09		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1：2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“运营服务体系建设项目”和“研发中心建设项目”在实际投入中受宏观经济波动、市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设，为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，经审慎研究论证后，公司对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，将上述两个项目的建设完成期限延长至 2026 年 6 月。 注 2：本报告期，运营服务体系建设项目毛利率有所下降，导致运营服务体系建设项目本报告期实现的效益未达到预计水平。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期间不存在项目可行性发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期间不存在募集资金投资项目实施地点变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期间不存在募集资金投资项目实施方式调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2019 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,065.14 万元（其中：环境监测系统扩产项目 142.30 万元，运营服务体系建设项目 6,788.64 万元，研发中心建设项目 1,015.88 万元，长江流域及渤海湾水质巡测项目 118.31 万元）及已支付发行费用的自筹资金 199.82 万元（不含税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额进行了鉴证，并于 2019 年 11 月 15 日出具了《力合科技（湖南）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第 4-00132 号），公司完成了此次资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期间不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”拥有的巡测站、监测仪器设备等已基本满足了相关项目现阶段的巡测需求，“环境监测系统扩产项目”主要建设目标是扩产公司现有主营业务产品环境监测系统，以缓解公司业务增长带来的产能不足的压力，根据公司募投项目的实际进展情况及外部环境变化，结合公司实际经营情况和业务发展规划，为了降低募集资金投资风险，优化资金使用效率，本着控制风险、谨慎投资的原则，公司终止上述两个项目并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。“长江流域及渤海湾水质巡测项目”节余募集资金 3,026.07 万元，“环境监测系统扩产项目”节余募集资金 5,026.03 万元，上述金额均不含理财收益、利息收入，不扣除银行手续费。节余募集资金以股东大会批准后资金转出当日募集资金专户余额为准。 “长江流域及渤海湾水质巡测项目”剩余募集资金及利息收入已从募集资金专户转出，为规范募集资金专户管理，公司已注销该账户。最终“长江流域及渤海湾水质巡测项目”节余募集资金 4,260.92 万元（包括累计收到的利息收入、理财收益，扣除银行手续费等的净额）。 “环境监测系统扩产项目”与尚未结项的“研发中心建设项目”共用一个募集资金专户，“环境监测系统扩产项目”终止后，其结余资金已从募集资金专户转出，相关利息收入待“研发中心建设项目”结项时一并结转。最终，“环境监测系统扩产项目”节余募集资金 5,026.03 万元。
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计共使用募集资金 91,080.30 万元，尚未使用的募集资金为 6,972.37 万元（含理财收益、利息收入扣除银行手续费的净额），其中使用闲置资金购买银行结构性存款 4,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 3：投资项目截至期末投入进度超过 100%主要系利用募集资金产生的理财收益、利息收入投入该项目。