

江苏永鼎股份有限公司重大合同进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公告是对公司于 2016 年 10 月 14 日披露的“2016-069”号公告的后续进展公告。

●原合同金额及履行期限：以 EPC 总承包方式联合承揽 Power Grid Network Strengthening Project Under PGCB（扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目，正式审批备案名称为“孟加拉国家电网公司电网升级改造项目”），合同金额折合 1,141,200,116.04 美元。履行期限：EPC 合同生效后，从开始计算工期之日起 4.5 年，质保期 1 年。

●近日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国电网股份有限公司签订孟加拉国家电网升级改造项目协议修正案（补充合同）（以下简称“修正案”），根据修正案，业主的最新全称：孟加拉国电网股份有限公司（POWER GRID BANGLADESH PLC）；整个设施的完工时间应为 78 个月（直至 2027 年 6 月）；合同价格应为以下总额：1,068,262,667.19 美元（拾亿陆仟捌佰贰拾陆万贰仟陆佰陆拾柒元壹角玖分），或根据合同条款可能确定的其他金额。

特别风险提示：

●详见公司于 2016 年 10 月 14 日披露的《永鼎股份特别重大合同公告》（公告编号：临 2016-069）“五、合同履行的风险分析及应对措施”。

●本项目实施过程中如果遇到市场、经济、政治、自然灾害等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、重大合同概况

2016年10月10日，公司联合北京中缆通达电气成套有限公司和福建省电力工程承包公司组成的联合体与孟加拉国家电网公司（Power Grid Company of Bangladesh Ltd. 简称 PGCB）签署“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”EPC 总承包合同，该项目涵盖 99 个变电站、998 公里输电线路、7 个区域检测维护中心，履行期限：EPC 合同生效后，从开始计算工期之日起 4.5 年，质保期 1 年，合同金额折合 1,141,200,116.04 美元（美元 793,522,006.75+ 欧元 9,889,465.20+ 孟加拉塔卡 26,807,024,456.14）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永鼎股份特别重大合同公告》（公告编号：2016-069）。

二、重大合同进展情况

由于受到疫情影响及该项目中变电站和线路的变更导致工程量和相关设备的调整，联合体与孟加拉国电网股份有限公司于近日签订《孟加拉国家电网升级改造项目协议修正案（补充合同）》，修正案主要内容如下：

1、业主的最新全称：孟加拉国电网股份有限公司（POWER GRID BANGLADESH PLC）

2、附录 4. 时间计划表：整个设施的完工时间应为 78 个月（直至 2027 年 6 月），如合同特殊条件中子条款 GC 1.1 和 GC 8.2 所述。

3、第 2 条“合同价格与支付条款”下的子条款 2.1“合同价格”：业主特此同意向承包商支付合同价格，作为承包商履行其在本合同项下义务的对价。合同价格应为以下总额：1,068,262,667.19 美元（拾亿陆仟捌佰贰拾陆万贰仟陆佰陆拾柒元壹角玖分），或根据合同条款可能确定的其他金额。

三、对公司的影响

截至 2025 年 6 月 30 日，该项目已确认营业收入 33.5 亿元人民币。截至本公告披露日，公司已收到该项目金额 4.97 亿美元，占合同总金额的 46.54%（以修正后的合同金额计算）。本合同的履行不会对公司的生产经营和财务状况产生

重大影响。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年9月26日