北京韩建河山管业股份有限公司 关于募投项目结项并使用结余募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目名称: 收购合众建材 30%股权项目、河南商丘预应 力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目、北海诚德镍业132+180烧结脱硝 EPC项目。
- 本次结余金额为 5,103.65 万元,下一步使用安排是公司拟将上述结余募 集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司 日常经营及业务发展,同时注销募集资金专户。

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年向特定对象非公开发行境内上市的人民	
	币普通股 (A 股)	
募集资金总额	38, 371. 49 万元	
募集资金净额	37,661.59万元	
募集资金到账时间	2021年7月27日	

二、本次募投项目结项及募集资金结余情况

(一) 募投项目结项及结余情况

结项名称	结项时间	募集资金承诺使 用金额(万元)	募集资金实际使 用金额(万元)	结余募集资金 金额(万元)
收购合众建材 30%股权项目	2025年10月24日	8, 160. 00	8, 160. 00	1.66
河南商丘预应 力钢筒混凝土 管(PCCP)生	2025年10月24日	12, 000. 00	8, 902. 82	3, 101. 98

产基地建设项				
目				
北海诚德镍业				
132+180 烧结	2025年10月24日	6, 000. 00	4, 011. 36	2, 000. 01
脱硝 EPC 项目				
补充流动资金	2025年10月24日	11, 501. 59	11, 501. 59	0.00
结余募集	集资金合计金额		5, 103. 65 万元	
结余募集资金使用用途及相应金额		永久补充流动资金, 5, 103. 65 万元		

注: 1、募集资金承诺使用金额为公司根据募集资金到账后依据募集资金净额调整后的 承诺投资总额,已经公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事 会第九次会议审议通过: 2、结余募集资金金额含募集资金存储利息收益 17.83 万元。

(二)募集资金结余的主要原因

截至公告日,上述项目预计结余募集资金合计 5,103.65 万元,存在结余的主要原因为:第一,项目实施过程中,公司通过不断改进工艺、优化设计方案等,使得实际投资额有所降低;第二,项目实施过程中,公司从项目的实际情况出发,本着节约、合理、有效的原则,科学审慎地使用资金,严格把控项目各个环节,合理地降低项目建设成本和费用;第三,募投项目尚未支付的尾款及质保金付款周期较长,未来公司将按计划以自有资金支付。

三、结余使用募集资金安排及影响

为最大程度地发挥募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展,公司拟将结余募集资金 5,103.65 万元永久性补充流动资金(具体金额以转出募集资金专户当日余额为准),公司将以自有或自筹资金继续支付相关应付未付款,并用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的结余募集资金转出至一般银行账户后,将办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后,公司签署的相关三方监管协议随之终止。

本次募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金,是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况作出的合理决策,有利于合理配置资源,符合公司经营的实际情况和长期发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的情形,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、适用的审议程序及保荐人意见

(一) 审议程序

1、董事会

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募投项目结项并将结余募集资金 5,103.65 万元用于永久补充流动资金(具体金额以转出募集资金专户当日余额为准)。同意提交公司股东大会审议。

2、监事会

公司于 2025 年 10 月 24 日召开的第四届监事会第三十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,监事会认为:募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,进一步提高公司的核心竞争力,支持公司主营业务发展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

3、本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会审议批准。

(二) 保荐人意见

经核查,中德证券认为:公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项,是根据募投项目的实施情况和公司实际经营情况作出的合理决策,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的审批程序,尚需提交公司股东大会批准,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上,保荐机构对公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会 2025年10月25日