

证券代码：003816

证券简称：中国广核

公告编号：2025-081

债券代码：127110

债券简称：广核转债

中国广核电力股份有限公司 关于惠州1号及2号机组建设进展的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司中广核惠州核电有限公司（以下简称“惠州核电”）的惠州1号及2号两台核电机组，均采用华龙一号技术，分别于2019年12月26日及2020年10月15日进行核反应堆主厂房第一罐混凝土浇筑（FCD），开始全面建设，原定预期投入运行日期分别为2025年下半年及2026年上半年。具体内容详见本公司于2025年8月27日、2025年9月18日、2025年10月14日及2025年10月31日刊发的公告编号分别为2025-056、2025-066、2025-067及2025-073的公告。

本公司近日对惠州1号及2号机组建设完成了整体评估，为实现机组高质量投产，保障机组投产后的安全稳定运行，经过审慎考虑，决定对机组建设计划进行调整，惠州1号及2号机组预计投入运行时间分别调整为2026年上半年及2026年下半年。截至本公告日期，惠州1号及2号机组均处于调试阶段。

本公司及惠州核电将继续积极协调各方资源力量，加强项目的安全、质量、进度、投资等方面的控制和管理，推进惠州1号及2号机组工程建设的顺利进行。本公司也将根据适用规则及时公告机组建设进展。

本公司的股东及潜在投资者应注意以上资料只代表本公司及其子公司的核电站的当前建设进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会

2025年12月22日