

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2026-019

## 东莞市达瑞电子股份有限公司

# 关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金 置换募集资金购买的部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》，根据公司实际经营发展和募投项目实施情况，董事会同意对“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”达到预定可使用状态的时间进行调整；由于项目实施中，使用募集资金已购买的部分设备不能满足生产需要而闲置，公司以自有资金置换购买该部分设备的募集资金，并归还募集资金专户。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2021〕896号”文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,305.3667万股，募集资金总额为2,193,016,056.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为2,038,096,865.89元。公司募集资金已于2021年4月12日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字〔2021〕第440C000171号）。公司及作为募投项目实施主体的全资子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金使用情况

#### （一）募集资金整体使用情况

截至2026年3月31日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目	金额
募集资金净额	203,809.69
减：累计投入募投项目的金额	157,307.45
其中：以前年度已投入募投项目的金额	153,923.22
本报告期投入募投项目的金额	3,384.23
减：项目达到预定可使用状态后结余资金转入自有资金	3,508.27
减：超募资金永久补充流动资金	4,842.46
加：累计募集资金利息收入净额	12,494.70
期末尚未使用的募集资金余额	50,646.21
其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回金额	45,336.00
募集资金专户实际存放余额	5,310.21

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。

## （二）募投项目投入情况

截至 2026 年 3 月 31 日，根据公司募集资金运用规划，募投项目具体投入情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2026 年 3 月 31 日累计投入金额	截至 2026 年 3 月 31 日投资进度	项目达到预定可使用状态日期
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目	38,424.93	27,097.54	25,911.41	95.62%	2026 年 9 月 25 日
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目	25,947.58	16,294.40	15,153.40	93.00%	已结项
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C 电子装配自动化设备生产项目	19,421.72	10,319.00	8,786.04	85.14%	已结项
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目	13,146.18	13,146.18	13,139.43	99.95%	2026 年 9 月 25 日
补充流动资金	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%	-
达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组		85,629.85	44,317.17	51.75%	2026 年 4 月 25 日

件项目					
承诺投资项目小计	146,940.41	202,486.97	157,307.45		
超募资金	56,869.28	1,322.72	1,322.72	100.00%	
合计	203,809.69	203,809.69	15,630.17		

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是由于四舍五入所致。

### 三、调整实施进度及置换资金的具体情况

#### （一）调整募投项目实施进度的原因

鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变更的情况下，决定将“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月25日调整至2027年12月31日。

#### （二）以自有资金置换募集资金购买的部分设备

“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”对应的部分生产设备不能满足当前生产需要致使闲置，该部分设备原值为7,065,750.00元（含税），为规范使用募集资金，降低设备闲置风险，公司将按照该部分设备原值以自有资金置换购买该部分设备的募集资金，并归还募集资金专户，置换完成后该部分设备不再作为募投项目使用。该置换不影响募集资金投资项目的实施。

#### （三）对公司的影响

本次调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备是公司根据募投项目的实际进展情况及建设需要作出的审慎决定，不改变项目实施主体、项目投向、项目基本实施内容、募集资金用途及投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司未来发展需要和全体股东的利益。

### 四、履行的审议程序及相关核查意见

#### （一）董事会审议意见

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的议案》。

经审查，董事会认为：本次对“达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目”调整实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。

## （二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。本次调整是公司根据募投项目的实际进展情况及建设需要作出的审慎决定，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备事项无异议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、国泰海通证券股份有限公司关于东莞市达瑞电子股份有限公司调整部分募投项目实施进度及以自有资金置换募集资金购买的部分设备的核查意见。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2026年4月24日