

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2026-060

江苏云意电气股份有限公司

关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施半导体分立器件研发及产业化项目的议案》。结合市场环境及公司中长期战略发展规划，公司拟终止实施 2022 年规划的半导体分立器件研发及产业化项目（以下简称“原项目”），并将原项目已建成厂房统筹调配，用于全资子公司江苏云睿电器系统有限公司智能雨刮系统相关项目建设。现将相关情况公告如下：

一、原项目基本情况及实施进展

（一）基本情况

公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，并于 2022 年 3 月 30 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于投资新建半导体分立器件研发及产业化项目的议案》，拟使用自筹资金投资建设半导体分立器件研发及产业化项目。相关内容可查阅公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2022-013）。原项目具体情况如下：

- 1、项目名称：半导体分立器件研发及产业化项目
- 2、项目实施主体：江苏云意电气股份有限公司
- 3、建设地点：江苏省徐州市高新区珠江路北富民路西
- 4、原计划总投资：68,116.38 万元，资金来源为公司自筹资金；
- 5、原规划建设期：自开工建设起不超过 36 个月

6、建设规模及内容：原项目规划建筑面积约 40,000 平方米，针对半导体分立器件领域展开技术研究及应用拓展，丰富半导体分立器件产品种类，购置生产、实验、试验及辅助等专业设备，形成贴片、轴式及封装式半导体分立器件的规模

化生产。

7、项目开工时间：2022 年 7 月。

（二）实施进展及终止实施原因

半导体分立器件研发及产业化项目于 2022 年 7 月开工，规划建设周期 36 个月，拟形成贴片、轴式及封装式半导体分立器件的规模化生产。项目规划的厂房建设已在 2025 年 5 月完成竣工验收，建成厂房共 4 层，合计 40,848.08 平方米。厂房建设环节实际投入 8,196.36 万元，占原项目预计总投资金额的 12.03%。

上述项目厂房施工建设期间，全球半导体分立器件行业新增产能集中释放，低压通用器件供给过剩，市场竞争加剧，产品盈利空间受到挤压。考虑市场环境发生较大变化，2025 年公司在完成厂房建设后，暂缓该项目进一步的设备投入和产线建设。

公司管理层于近期开展多维度综合研判，经过审慎研究，拟终止半导体分立器件研发及产业化项目的实施并将已建成厂房用于全资子公司江苏云睿电器系统有限公司智能雨刮系统相关项目建设。具体原因如下：

1、半导体分立器件市场环境已发生较大变化，行业竞争持续加剧，若继续推进原项目设备采购与产线建设，存在市场竞争压力较大、产能消化困难、投资回报不及预期的风险。

2、立足公司中长期发展战略及业务发展现状，公司依托自主正向研发核心优势，持续推进雨刮系统产业链垂直整合，不断提升生产效率、优化成本管控，加速实现雨刮产品从传统刮臂刮片向机电一体化智能雨刮系统的全面迭代升级，雨刮业务近年来发展增长迅速，产能扩建需求迫切。原项目厂房用于布局智能雨刮系统产线建设，有助于集中资源推进智能雨刮系统产品规模化拓展，提高公司市场份额及竞争力。

二、对公司的影响

本次终止实施半导体分立器件研发及产业化项目系公司结合中长期发展规划及行业趋势变化作出的战略性调整，项目前期投入主要为已竣工验收厂房，且厂房均已明确后续经营用途，不存在大额资产减值风险，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大不利影响；项目的终止实施不会改变公司整体汽车电子产业发展布局与中长期产能建设规划，贴合公司中长期一体化发展战略，不存在损害中小

股东合法权益的情况。

三、其他说明

公司本次规划投建的汽车智能雨刮系统相关项目，其建设推进进度、产能释放及经营效益将受下游整车行业市场需求、行业竞争格局、产品价格波动等多重外部因素影响，存在项目投产节奏滞后、产能利用率不足、盈利效益不及预期的风险。敬请广大投资者充分关注行业及市场波动带来的不确定性，理性审慎决策、注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会会议决议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日