

证券代码：001288

证券简称：运机集团

公告编号：2026-071

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重大合同概述

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 11 日在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公司全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2026-012），公司全资子公司运机集团国际控股有限公司（以下简称“运机国际”）与西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司（以下简称“西部津巴布韦”）签订了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书》（以下简称“《主合同》”或“本项目”），合同预估不含税总价为人民币 1,331,000,000 元（按照 2026 年 1 月 28 日人民币兑美元汇率折算约合 190,687,679 美元）。

二、合同进展情况

综合考虑公司、运机国际、西部津巴布韦（以下合称“三方”）经营规划及本项目实际执行需求，为确保项目顺利推进，经友好协商，近日，三方签署了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书补充协议》（以下简称“补充协议 1”），同时，公司与西部津巴布韦签署了《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书补充协议（2）》（以下简称“补充协议 2”）（“补充协议 1”与“补充协议 2”以下合称为“补充协议”）。主要内容如下：

（一）合同主体变更情况

1、自补充协议 1 正式生效之日起，运机国际将其在《主合同》项下全部合同权利、义务、责任、风险整体无偿转让给公司。公司成为本项目唯一总承包方，

全面承接并履行《主合同》及补充协议 1 约定的全部工程内容、履约责任、质保义务，同时享有对应合同权利；《主合同》原承包人正式变更为公司。

2、截至补充协议 1 生效日，运机国际已完成本项目部分前期工作，该部分工作的后续衔接、收尾、维保及相关权责均由公司全权承接。

（二）工程承包范围变更情况

结合项目执行需求，对原总承包范围予以调整，调整后承包模式为：熟料水泥生产线 EPC 总承包、2*18MW 电站 EC 承包+附属工程施工+项目总承包管理，承包范围增加总图、厂区道路工程施工、矿山地质勘查及项目全部混凝土采购运输等，不再承担 2×18MW 电站全套机械设备、电气设备采购及对应国际物流运输等。

（三）合同金额变更情况

本项目采用预估总价模式，预估不含税总价由人民币 1,331,000,000 元调整为人民币 850,314,442 元。相关款项支付安排按补充协议 2 约定条款执行。

（四）其他事项

补充协议是对《主合同》的专项补充、变更文件，补充协议约定与《主合同》条款存在冲突、不一致的，以补充协议约定为准，补充协议未作约定的事项，按照《主合同》原有条款执行。

补充协议自三方（双方）法定代表人或授权委托代理人签字并盖章之日起生效。

三、对公司的影响

本次变更系各方协商一致的结果，有利于统筹资源、提升履约效率，不会对合同后续履行产生不利影响，不会对公司经营状况及业务独立性产生重大影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次补充协议的签订无需提交公司董事会或股东会审议批准。

公司将严格按照相关法律法规的规定及要求，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、

2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书补充协议》；

2、《西部国际控股津巴布韦建材投资有限公司 3500t/d 熟料水泥生产线、
2*18MW 电站及智能输送机系统 EPC 总承包合同书补充协议（2）》。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 24 日