

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2026-047

倍加洁集团股份有限公司

关于向越南生产基地项目追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 追加投资项目名称：越南生产基地项目。
- 追加投资金额：3,500万元人民币（折合约516万美元）。
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 风险提示：

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。

2、市场风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、原投资项目概述

2024年9月8日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》，同意公司在新加坡成立全资子公司，通过该子公司在越南成立项目公司，由越南项目公司实施本次投资。项目总投资约5,500万元人民币，资金来源为自有资金或自筹资金，分两期实施，其中一期投资金额（湿巾）为3,590.90万元人民币，二期投资金额（牙刷）为1,909.10万元人民币。具体详见公司于2024年9月9日、2024年10月10日、2025年12月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于对外投资建设越南生产

基地项目的公告》（公告编号：2024-042）、《关于对外投资建设越南生产基地项目的进展公告》（公告编号：2024-046）以及《关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2025-064）。

二、本次追加投资情况

为进一步满足客户多元化产品供应需求，充分利用越南工厂现有生产基地资源，公司预计越南生产基地项目投资金额将在前期公告披露的基础上有所增加。2026年8月25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于向越南生产基地项目追加投资的议案》，同意公司向越南生产基地项目追加三期投资金额（牙线、牙线签）3,500万元人民币（折合约516万美元）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

三、本次追加投资的项目基本情况

1、投资项目名称：越南生产基地项目。

2、投资金额：原预计总投资 5,500 万元人民币，分两期实施，其中一期投资金额（湿巾）为 3,590.90 万元人民币，二期投资金额（牙刷）为 1,909.10 万元人民币。现根据公司对项目产线规划及工程造价概算，决定对越南生产基地项目追加三期投资金额（牙线、牙线签）3,500.00 万元人民币，追加投资后的总投资金额为 9,000.00 万元人民币。

3、项目实施主体：MARITIME SILK VIETNAM COMPANY LIMITED（中文名称：越南海丝科技有限责任公司）。

4、资金来源：自有资金或自筹资金。

5、实施进度：目前一期、二期投资项目已基本建成，本次追加三期投资项目实施包括前期准备和项目实施两个阶段，总工期为 18 个月。其中，项目准备阶段包括前期调研、可行性研究、工商备案注册等工作，预计 6 个月完成；项目实施阶段包括建设工程、设备购置及安装、人员招聘及培训、系统调试及验证、投产试运行等各项工作，预计 12 个月内完成。

6、投资方出资比例：倍加洁集团股份有限公司出资占比 100%。

7、项目可行性研究分析：经公司对海外市场需求、越南投资环境、生产建设方案的论证分析，追加投资建设越南生产基地符合国家鼓励的“走出去”战略，也符合公司自身发展战略，有利于充分利用越南工厂现有生产基地资源。项目实施后，能够提升公司海外订单承接能力与市场响应速度，进一步提高公司业务竞争能力及市场占有率，提升行业地位和品牌影响力。

四、追加投资对公司的影响

本次追加投资是受项目产品规划调整以及资源利用等综合因素影响，是基于公司项目实施中的实际情况做出的调整。本次追加投资结合项目建设的实际需求，有利于保障项目的顺利实施推进，符合公司长期发展规划，不会损害股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响。

五、追加投资的风险及应对措施

1、审批风险：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。应对措施：公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、市场风险：越南的法律、政策体系、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也可能发生变动，存在一定的市场风险。应对措施：公司将密切关注越南的法律及政策动向，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险。

3、汇率波动风险：本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。应对措施：公司将高度重视研究外汇汇率变动趋势，采用合理可行的方式，减轻汇率波动对本次对外投资的不利影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年8月26日