

证券代码：300894

债券代码：123154

证券简称：火星人

债券简称：火星转债

公告编号：2026-068

火星人厨具股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意火星人厨具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1465 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行方式，向不特定对象发行可转换公司债券 5,289,990 张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 528,999,000.00 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用 10,246,255.72 元后的募集资金为 518,752,744.28 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕407 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	52,899.90
减：发行费用	1,024.63
其中：已支付及已置换的发行费用	317.08
募集资金净额	51,875.27
减：累计投入募投项目	34,694.01
其中：报告期内投入募投项目	1,415.60

减：进行现金管理的尚未到期金额	0
加：利息收入扣除手续费净额	2,333.20
其中：报告期内利息收入扣除手续费净额	162.22
加：自首次公开发行股票募集资金投资项目变更至本项目的金额	4,003.75
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	23,518.21

注：若出现合计数尾数与下表募集资金专户存储情况不一致，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《火星人厨具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月3日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
火星人厨具股份有限公司	中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行	8110801012602498637	235,182,050.38
合 计	-	-	235,182,050.38

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的最高金额为 20,000.00 万元，本期实际收到投资收益 150.46 万元。截至期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为 0 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 6 月 30 日。募投项目延期的原因系在实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

鉴于外部市场需求发生变化，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原市场环境下设定的预期目标，公司于 2026 年 6 月 27 日召开

第四届董事会第八次会议，并于 2026 年 7 月 15 日分别召开 2026 年第一次“火星转债”债券持有人会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司基于对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金 2.12 亿元（最终金额以募集账户余额为准）继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目符合公司业务发展的需要，并切实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

火星人厨具股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：火星人厨具股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			51,875.27	本报告期投入募集资金总额			1,415.6			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			34,694.01			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
智能厨电生产基地建设项目	是	52,899.90	55,879.02	1,415.60	34,694.01	62.09	不适用	--	不适用	是
承诺投资项目小计	--	52,899.90	55,879.02	1,415.60	34,694.01	62.09	--	--	--	--
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合当前募集资金投资项目建设进度，在募集资金投资项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2027 年 6 月 30 日。募投项目延期的原因系在实施过程中，由于外部市场环境变化等不确定性因素影响，公司放缓了募投项目投资进度。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于外部市场需求发生变化，原募投项目在当前阶段的必要性和紧迫性已不突出，且难以实现原市场环境下设定的预期目标，公司于 2026 年 6 月 27 日召开第四届董事会第八次会议，并于 2026 年 7 月 15 日分别召开 2026 年第一次“火星转债”债券持有人会议及 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户的议案》，同意公司基于对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际实施情况等因素的综合考虑，将募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止并将剩余募集资金 2.12 亿元（最终金额以募集账户余额为准）继续存放在募集资金专户，并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会 2022 年第五次临时会议和第二届监事会 2022 年第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 6,901.55 万元和已支付发行费用的自筹资金 317.08 万元，共计 7,218.63 万元。截至 2022 年末，公司已经完成上述置换事项。具体内容详见巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-028）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三（一）2.用闲置募集资金进行现金管理情况之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募投项目“智能厨电生产基地建设项目”终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理，公司将严格遵守募集资金使用的相关规定。针对该部分募集资金的后续使用，公司将积极筹划新的募集资金投资项目，在有效防范投资风险的前提下，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，确保项目符合公司业务发展的需要，并切实提高募集资金的使用效率。同时，公司将根据新项目的实际推进情况及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司现有“智能厨电生产基地建设项目”总投资为 100,349.85 万元，其中拟使用向不特定对象发行可转换公司债券募集的资金投入 52,899.90 万元，实际募集资金净额为人民币 51,875.27 万元，不足部分由公司自筹解决。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”第一阶段研发中心建设装修已完成，用于公司研发人员的日常办公，第二阶段及第三阶段由于公司战略规划影响，未能按原计划投入建设，后期的实施重点将放在工厂 C 区的先进研发试验设备引进及公司信息化管理系统的优化升级，故为了提高募集资金使用效率，进一步优化资源配置，也为符合公司未来发展的战略要求，以及公司的长远利益和全体股东的利益，经慎重研究，公司决定终止首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设技改项目”，并将该募投项目终止后对应的剩余募集资金 4,003.75 万元投入“智能厨电生产基地建设项目”中。因此，“智能厨电生产基地建设项目”调整后投资总额为 55,879.02 万元。
----------------------	---