

长江证券承销保荐有限公司

关于西安西测测试技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理

暨部分募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理暨部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,110.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 91,215.30 万元，扣除承销保荐费（不含税）7,297.22 万元和其他相关发行费用（不含税）3,036.31 万元后，实际募集资金净额 80,881.77 万元。募集资金已于 2022 年 7 月 21 日划至公司指定账户。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376 号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构长江保荐、募集资金监管银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

二、募集资金使用及存放情况

（一）募集资金的使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的使用进

度具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资 金额	募集资金 拟投资金 额（1）	累计投入 募集资金 （2）	投资进度（3） =（2）/（1）	原计划达到 预定可使用 状态时间
1	西测测试西安总部检测 基地建设项目	37,061.11	21,328.44	17,409.42	81.63%	2026年9月 30日
2	成都检测基地购置设备 扩建项目	6,094.50	4,810.05	4,810.05	100.00%	2025年12月 31日
3	西测测试研发中心建设 项目	3,962.25	3,916.25	2,618.11	66.85%	2026年9月 30日
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	-
5	超募资金永久补流	32,827.03	32,827.03	32,827.03	100.00%	-
6	武汉检测基地建设项目	8,000.00	8,000.00	7,885.66	98.57%	2025年12月 1日
合计		97,944.89	80,881.77	75,550.27	93.41%	

由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

（二）募集资金的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金均存放于募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金 余额
公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000069202	0.00
	招商银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新科技支行	129906739310361	4,509.18
	中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行	103700276892	1,008.66
	中信银行股份有限公司西安分行	8111701012100699803	1,399.09
成都西测防务 科技有限公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000070497	151.31
武汉西测测试 技术有限公司	西安银行股份有限公司高新科技支行	691011580000078437	116.72
合计			7,184.96

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

三、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项

（一）使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的具体情况

1、现金管理目的

为提高部分闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保公司及其控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资品种

（1）闲置募集资金投资品种

在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。投资产品的期限不得超过 12 个月。对于闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）闲置自有资金投资品种

在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过 12 个月的低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财、信托产品、收益凭证、结构性存款等，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。

3、现金管理额度及期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

4、现金管理决策及实施

经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

6、现金管理收益的分配

（1）闲置募集资金收益的分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（2）闲置自有资金收益的分配

通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

7、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他

证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部门对资金使用情况进行监督。

（三）对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营及不影响募集资金投资计划正常进行的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时对部分闲置的募集资金及自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、关于部分募投项目延期事项

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，经审慎研究，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

募投项目名称	达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
西测测试西安总部检测基地建设项目	2026年9月30日	2027年3月31日
西测测试研发中心建设项目	2026年9月30日	2027年3月31日

（二）本次部分募投项目延期的原因

截至目前，公司“西测测试西安总部检测基地建设项目”及“西测测试研发中心建设项目”主体工程建设已竣工并通过了特殊建筑工程消防验收（一消），已取得《特殊建设工程消防验收意见书》（西住建消验字【2026】字第0016号）。目前施工进度处于室内装修与设备调试验收阶段，待内部装修工程完工并验收合格后，公司将申请室内装修工程消防验收（二消）等相关验收工作。为保证募投项目的顺利完成，公司结合目前募投项目实际进展情况，经审慎研究，在保持募投项目投资总额、资金用途不变的情况下，将“西测测试西安总部检测基地建设

项目”及“西测测试研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年9月30日延长至2027年3月31日。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将持续跟踪募投项目的建设进度情况，结合公司实际情况合理统筹后期消防验收事宜。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，密切关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法合规，保障募投项目调整后的计划稳步推进、按期实现预期目标。

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变该项目建设的内容、投资总额及实施主体，不存在影响募集资金使用计划正常推进的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、履行的必要决策程序

公司于2026年9月18日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了以下议案，具体情况如下：

1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》：经与会董事审议，在保证资金安全的前提下，同意公司及其控股子公司拟使用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内可循环滚存使用。

2、《关于部分募投项目延期的议案》：董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次使用自筹资金对募投项目追加投资事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资

金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、西测测试本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金的正常使用，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

2、本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不会对公司生产经营产生不利影响。本次调整事项履行了规定的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司本次部分募投项目延期事项。

（以下无正文）

保荐代表人签字： _____

冯鹏飞 葛文兵

年 月 日