

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2026-049

**中材科技股份有限公司关于
投资项目（特种玻纤布）变更公告**

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资项目概述

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司年产 3,500 万米特种玻纤布项目可行性研究报告及相关变更事项的议案》，具体内容详见《中材科技股份有限公司投资项目（特种玻纤布）变更公告》（公告编号：2025-020）。

现因年产 3,500 万米特种玻纤布项目（以下简称“项目”）建设期间，国际贵金属市场价格大幅波动，为保障项目按期投产，公司对项目进行变更，主要变更的内容为原项目方案中贵金属使用方式由租赁变更为购置。变更后，项目建设规模总投资由原 142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元）变更为 174,818 万元（其中利旧资产 55,487 万元）。

公司第七届董事会第三十二次临时会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻璃纤维邹城有限公司 3500 万米特种玻纤布项目变更的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

（一）项目基本内容

项目名称：年产 3,500 万米特种玻纤布项目

建设内容：新购泰玻邹城北侧 182 亩国有土地，用于新建细纱联合厂房，建设 4 座特种纤维窑炉；同时利用泰玻邹城已有的二期织布车间（含 80 亩土地、厂房、420 台织布机等设备和配套设施），实现转产特种玻纤布，提高经济效益，建设形成特种玻纤布年产能 3,500 万米。

实施主体：泰山玻璃纤维邹城有限公司

项目地点：邹城市里彦工业园区

上述项目基本情况无变更。

（二）项目投资总额

原投资金额：项目建设规模总投资 142,831 万元（其中利旧资产 55,487 万元），其中建设投资 136,313 万元，建设期利息 2,034 万元，铺底流动资金 4,484 万元。

变更后投资金额：项目建设规模总投资 174,818 万元（其中利旧资产 55,487 万元），其中建设投资 167,877 万元，建设期利息 2,504 万元，铺底流动资金 4,437 万元。

上述变更主要由于项目建设期间，国际贵金属市场情况发生较大变化，原贵金属租赁方案无法实施，对原项目方案中贵金属使用方式由租赁变更为购置，增加项目投资金额，不涉及项目规模、产品结构、建设内容的改变。

（三）项目可行性分析

1、变更后的项目可行性研究报告内容齐全，满足可行性研究报告编制要求。

2、项目产品属于高性能特种纤维布，项目建设符合国家产业政策和集团的高质量发展要求，符合企业高水平创新发展的需求。

3、项目建设条件完备，工艺、技术方案成熟，关键设备选型先进可靠，建设方案合理可行。

4、因贵金属价格波动剧烈，市场主要租赁商不再提供租赁服务，原贵金属租赁方案无法实施，项目可研及时进行相应的变更是必要的。变更后的项目投资估算合理，预期经济效益良好。

5、项目在绿色环保、安全措施、节能减排等方面符合国家和地方相关要求。

三、项目投资对公司的影响

本项目是加快培育战略性新兴产业，贯彻落实国务院国有资产监督管理委员会战新产业总体部署的重要举措。本项目满足了市场需求，填补关键材料国内空白，推动我国信息技术产业发展。本项目面向关键应用领域新的应用场景，实现差异化竞争。本次变更对项目经济效益影响较小，有助于项目建设的顺利推进并如期投产，提升公司核心竞争力。

四、备查文件

（一）董事会决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十一日