

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2026-005

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 关于投资项目变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<年产3.5万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目>变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、项目基本情况

公司于2023年4月25日、2023年5月15日分别召开第五届董事会第十九次会议及2023年第三次临时股东会，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，其中拟建设《年产3.5万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目》，具体内容详见公司于2023年4月26日在指定信息披露媒体发布的《关于投资建设新项目的公告》（公告编号：2023-047）。

二、项目建设进展情况

年产3.5万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目

1、公司年产2.9万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目，已完成项目立项审批、项目节能报告审批、环境影响报告审批，进入项目建设阶段，其中：年产0.3万吨浸胶线绳建设内容，项目处于陆续安装调试阶段。

年产2.6万吨浸胶帘子布建设内容，年产1万吨帘子布坯布已调试投用；剩余年产1.6万吨浸胶帘子布建设内容，由于行业竞争，结合中美贸易战，项目必要性和可行性需要重新评估，目前尚未进入建设阶段。

2、年产0.6万吨浸胶帆布，项目必要性和可行性需要重新评估，目前尚未进入建设阶段。

三、项目拟进行变更的说明

由于目前行业整体处于供应过剩状态，市场价格持续走低，叠加国际贸易单边主义、关税壁垒、项目用电负荷不足等内外部因素，公司决定终止实施年产1.6万吨浸胶帘子布及0.6万吨浸胶帆布。项目变更为《年产1.3万吨橡胶骨架新材料绿色智能化生产技改项目》。变更后，项目总投资额预计约为22,000万元，最终投资额将以竣工决算金额为准。

四、项目变更对公司的影响

本次项目变更是根据市场环境变化以及公司实际情况等因素而做出的审慎决策，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2026年3月27日