

证券代码：000725
证券代码：200725

证券简称：京东方 A
证券简称：京东方 B

公告编号：2026-023
公告编号：2026-023

京东方科技集团股份有限公司 关于调整越南项目方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“京东方”）为落实物联网转型战略要求，顺应行业发展、把握客户需求，进一步强化智慧终端业务海外布局，提升产品与服务竞争力，2023年8月25日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟投资建设京东方越南项目的议案》，公司通过下属子公司北京京东方视讯科技有限公司（以下简称“北京视讯”）在越南设立全资子公司京东方视讯（越南）有限公司（以下简称“项目公司”），投资建设越南整机二期项目。近期由于国际政策及市场环境等因素发生变化，为优化项目效益、控制投资风险，拟对项目总投资、资本结构等方案进行调整，详情如下：

一、项目基本情况及调整原因

1、项目进展情况：截至目前，越南二期项目建筑工程已基本完工，2025年已开始陆续量产。

2、项目方案调整原因：由于国际政策及市场环境等因素发生变化，为优化项目效益、控制投资风险，拟对总投资及业务进行调整；同时结合境内外融资及外汇管理政策，为减轻项目公司运营压力，拟对资本结构进行调整。

二、本次方案调整的主要内容

项目	前次董事会批准方案	本次拟调整方案
总投资	202,064 万元	166,446 万元
业务	电视 (TV) & 显示器 (MNT) & ESL 整机	TV/MNT 整机 ESL 模组及整机 MNT 模组
资本结构	注册资本 121,238 万元 公司增资 121,238 万元→北京视讯 北京视讯增资 121,238 万元→越南二期 总投资与资本金之间的差额由项目公司 通过项目贷款解决	注册资本 166,446 万元 公司增资 121,238 万元→北京视讯 北京视讯自筹 45,208 万元 北京视讯增资 166,446 万元→越南二期

三、方案调整的必要性及可行性分析

(一) 方案调整的必要性

1、根据外部环境及市场需求变化，滚动调整投资，确保工厂最终形态与公司战略保持一致。

项目建设期间，相关政策更新，市场需求调整。结合最新政策及市场客户需求，业务规划相应调整，确保投资精准匹配市场动态，保障项目在投产时即具备市场竞争力与运营弹性。

2、及时调整流动资金需求，增强财务稳健性与竞争力。

因业务需求调整，项目公司流动资金占用减少，调整项目境外流动资金可以降低资金成本支出，有效对冲汇率波动与政策不确定性。

(二) 方案调整的可行性

1、项目具有稳定发展的市场前景

TV、MNT 市场成熟，整机市场规模稳定。ESL 当前市场呈现快速成长趋势，根据 CINNO Research 公开数据预测，2027 年 ESL 市场规模将达到 6.6 亿台，2024 年至 2027 年复合增长率 20%以上。从成本和客户需求方面，海外需求强劲。市场前景总体稳定，本次项目方案调整，符合公司战略要求。

2、本次方案调整程序符合越南当地投资规定

本次投资额调减符合越南《投资法》对企业基于实际经营需要调整投资规划的规定。公司越南二期项目组已与越南计划投资部门完成预沟通，确认本次调整属于常规备案程序，流程清晰、具备操作性，确保项目合规推进。

四、本次方案调整对公司的影响

本次变更旨在动态优化资源配置以提升项目抗风险能力与投资回报。本次调整直接降低流动资金占用，改善项目现金流与投资回报率，通过供应链重组增强运营韧性，达成项目战略目标。

五、董事会意见

- 1、同意公司将越南二期项目总投资调整至 166,446 万元；
- 2、北京视讯以自筹资金向项目公司增资至 166,446 万元，增资价格 1 元/注册资本。本次增资完成后，项目公司注册资本增加至 166,446 万元；
- 3、同意在总投资不超过 166,446 万元人民币的前提下，授权公司执委会全权办理项目相关事宜，包括但不限于投资、建设、技术等方案调整事项（如项目发生重大变更需重新履行董事会审议程序）；
- 4、授权董事长或其授权代表签署上述事项相关法律文件。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第十二次会议决议；
- 2、《北京京东方视讯科技有限公司京东方越南整机二期项目可行性研究报告》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 31 日