
 

湘潭电化科技股份有限公司 

关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告 

 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会 [2007]49 号文核准，本公司于 2007 年 4 月 3

日首次公开发行股票并上市。本次发行共募集资金 16，250 万元，扣除首创证券

发行费用 987.5 万元后，2007 年 3 月 23 日募集资金 15,262.5 万元划转至公司帐

户。扣除公司发行费用 5,199,986 元后，公司实际募集资金 147,425,014.00 元。

截至 2007 年 12 月 31 日，在扣除银行手续费用 401 元后，公司募集资金帐户实

际余额为：113,252,452.55 元，其中包括募集资金滋生利息 680,715.55 元。 

二、募集资金管理情况 

上市以来，公司严格按照《证券法》、《公司法》、《中小企业板上市公司募集

资金管理细则》以及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定对募集资金进行

管理，并及时根据证监会、深交所对募集资金管理的最新要求加强对募集资金的

管理。具体如下： 

2007 年 7 月 6 日，根据深证上【2007】56 号《关于发布《中小企业板上市

公司募集资金管理细则》（2007 年修订）的通知》文件精神，结合本公司实际情

况，公司董事会修订了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，

并经公司第三届董事会第七次会议审议批准，予以执行。 

公司所募资金以存单方式存放于中国工商银行板塘支行，帐号：

1904030929022118148。公司于 2007 年 4 月 27 日，与保荐人及中国工商银行板

塘支行签订了募集资金三方监管协议，该协议内容与深交所所提供之三方监管协

议范本不存在重大差异。自协议签订以来，协议三方均能按照协议行使权利、履

行义务，不存在违反协议条款的行为。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技

改工程项目。但是由于如下原因：（一）主要原材料价格上涨。电解二氧化锰产

品生产的主要原材料碳酸锰及硫酸，自 2007 年年初以来售价急剧上涨，导致电



 

解二氧化锰的生产成本增加。（二）市场竞争加剧。自 2007 年年初以来，国内各

地于 2005、2006 年投资建设的电解二氧化锰企业逐渐达产，国内电解二氧化锰

产能大幅扩张。日益加剧的市场竞争导致公司电解二氧化锰产品在面临原材料涨

价的情况下，为保持市场份额，不但不能涨价甚至还不得不降低售价。因此，公

司电解二氧化锰产品毛利率下降，效益大幅下滑。原有项目投产后，竞争优势不

明显。（三）取消电解二氧化锰出口退税以及净利润大幅下滑。2007 年 7 月 1 日

之前，电解二氧化锰的出口退税率为 13％。6 月，国家税务总局发文取消电解二

氧化锰的出口退税，自 2007 年 7 月 1 日起实行（本公司已于 6 月 20 日公告披露），

这对公司电解二氧化锰产品今年下半年及未来的经济效益产生重大不利影响，如

果继续投资 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程，将难以获得原

来预计的投资回报。因此决定暂时停止原项目，部分变更募集资金投向，具体使

用情况见下表： 

表一：募集资金使用情况对照表 
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未达到计划进度原因（分具体项目） 计划投资项目投资盈利预期变化，所以暂时停止该项目。  

项目可行性发生重大变化的 
情况说明 

原项目受到以下三个方面因素的影响，将难以获得原来预计的投

资回报。（1）主要原材料价格上涨。（2）电解二氧化锰市场竞

争加剧。（3）取消电解二氧化锰出口退税。 
  



 

募集资金投资项目实施地点 
变更情况 

无 

募集资金投资项目实施方式 
调整情况 

2007 年 12 月 5 日，第三届董事会第十一次会议审议通过，并经

公司 2007 年第二次临时股东大会批准后，公司将 6700 万元募集

资金用于受让控股股东电化集团电解金属锰生产线相关资产并

对其进行扩建工程。  
募集资金投资项目 
先期投入及置换情况 

无  

用闲置募集资金 
暂时补充流动资金情况 

经公司第三届董事会第四次会议批准，公司将 1,600 万元募集资

金用于补充流动资金，这笔资金已归还募集资金帐户。2007 年

11 月 28 日经第三届董事会第十次会议批准，公司将 1,450 万元

募集资金用于补充流动资金，时间不超过 6 个月，具体期限为

2007 年 11 月 28 日至 2008 年 5 月 27 日止。  
项目实施出现 

募集资金结余的金额及原因 
-----------  

募集资金其他使用情况  无 

注：1、表中 A 代表 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程 

2、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及

实际已置换先期投入金额。 

3、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确

定。 

4、 “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、

计算方法一致 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技

改工程项目。由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得

预期投资回报，因此决定部分变更募集资金投向，将 6700 万元募集资金用于受

让控股股东电化集团电解金属锰生产线相关资产并对其进行扩建工程。该议案已

于 2007 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2007 年

12 月 21 日经 2007 年第二次临时股东大会批准后实施。具体使用情况见下表： 

表二：变更募集资金投资项目情况表 

                                          单位：万元 
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变更原因、决策程

序及信息披露情况

说明（分具体项目） 

公司于 2007 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通

过了本次部分变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有

关资产及对其改扩建的议案。在表决收购集团公司电解金属锰生产线有关

资产及对其改扩建的议案时，五位关联董事回避了表决，其余三位董事批

准了该项议案，独立董事、保荐代表人对此发表了同意意见。公司 2007

年 12 月 21 日召开的 2007 年度第二次临时股东大会审议通过了本次部分

变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及对其

改扩建的议案。股东大会表决时，关联股东电化集团回避了表决，同意上

述议案的表决权占有效表决权的 100%。 

 2007 年 12 月 6 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化第三届董事会第

十一次会议公告》（公告编号：2007-026）、《湘潭电化第三届监事会第六

次会议决议公告》（公告编号：2007-028）及《湘潭电化科技股份有限公

司部分变更募集资金投向及关联交易的公告》（公告编号：2007-027）三

个文件。2007 年 12 月 18 日，公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》巨潮资讯网披露了《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金

属锰资产进展公告》，并 2007 年 12 月 21 日公司通过上述媒体公告了公司

2007 年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭

电化 2007 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2007-031）。 

 



 

未达到计划进度的

情况和原因（分具

体项目） 

无  

变更后的项目可行

性发生重大变化的

情况说明 

 目前电解金属锰需求稳定，价格维持在 20000 元/吨以上，公司

认为 1 万吨/年电解金属锰技改工程项目暂无发生重大变化的情

况。 

注：1、表中 A 代表 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程。 

    2、表中 B 代表 1 万吨/年电解金属锰技改工程项目。 

3、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、

计算方法一致。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

经公司第三届董事会第四次会议批准，公司将 1,600 万元募集资金用于补充

流动资金，时间六个月，具体期限为：2007 年 3 月 26 日至 2007 年 9 月 25

日止。但由于 2007 年公司受到原材料价格上涨、出口退税取消、市场竞争加剧

等不利因素的影响，预期的资金调度计划难以实现，加之九月以来，银行受宏观

调控影响，银根缩紧，公司流动资金偏紧，因此直至 11 月 23 日才将这部分资金

归还募集资金帐户。为防治这类情况再次发生，公司在向深交所提交的《对<关

于对湘潭电化科技股份有限公司的监管关注函>的有关说明》中提出将在今后的

工作中，将督促财务部强化资金管理，提高抵御市场风险、应对突发事件的能力，

保证在以后的经营管理中，切实有效的执行相关制度，不再出现类似情况。除此

外，公司已按证监会、深交所有关规定使用募集资金并及时履行了信息披露义务，

公司的募集资金有关信息披露文件披露情况如下： 

时间 披 露 文 件

公告编号 
信息披露文件披露

使用情况 
实际使用情况情

况 
差异说明 

2007.4.2 2007-001 以暂时闲置的不超

过 1600 万元募集资

金补充流动资金，

使用时间六个月。 

以 暂 时 闲 置 的

1600 万元募集资

金补充流动资金，

2007 年 11 月 23
日归还帐户。 

补充流动资

金的 1600 万

元推迟归还

募集资金帐

户，已向深

交所、湖南

证监局做出

相应说明。 
2007.8.22 半 年 度 报

告 
由于市场变化，除

1600 万元补充流动

与披露的情况一

致。 
无差异。 



 

资金外，剩余募集

资金没有动用。 
2007.11.30 2007-025 以暂时闲置的不超

过 1450 万元募集资

金补充流动资金，

使用时间六个月。 

与披露情况一致。 无差异。 

2007.12.6 2007-026 
2007-027 
2007-028 

部分变更募集资金

投向，以大约 2000
万元募集资金收购

电化集团电解金属

们资产，以不超过

4700 万元对其进行

改扩建。 

与披露情况一致。 无差异。 

注：以上信息披露文件详见：http://www.cninfo.com.cn。 

 

 

 

 

 

湘潭电化科技股份有限公司董事会 

2008 年 4 月 23 日 


