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北京三聚环保新材料股份有限公司 

募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创

业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的要求，编制了截至2010 年 

12 月 31 日止（最近一期经审计的财务报告截止日）的“募集资金存放与实际使

用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员

保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏承担责任。 

    一、募集资金基本情况 

 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 

          经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准，北京三聚环保新

材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公开发行人民

币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为每股32.00元，募集资金总额为人民

币80,000.00万元，扣除发行费用人民币2,861.86万元，此次公开发行股票募集

资金净额为人民币77,138.14万元。募集资金于2010年4月19日全部到位，并经天

健正信会计师事务有限公司 “天健正信验（2010）综字第010014号”《验资报

告》验证确认。 

 

 (二) 2010年度募集资金使用及结余情况 

    公司对募集资金采取了专户存储制度。 截止 2010年12月31日，公司募集资

金使用情况如下：公司已使用募集资金1,188.63万元用于年产10,000吨高硫容粉

及脱硫剂成型装置、年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置、年产500吨

FP-DSN降氮硫转移剂生产装置项目；使用“其他与主营业务相关的营运资

金”5,500.00万元用于偿还银行贷款；使用“其他与主营业务相关的营运资

金”4,600.00万元用于永久补充流动资金；使用1,525万元“其他与主营业务相

关的营运资金”实施营销服务网络项目建设；使用10,000万元“其他与主营业务

相关的营运资金” 增资全资子公司苏州恒升新材料有限公司实施脱硫成套设备

及脱硫服务扩建项目（本项目已于2011年1月12日经公司2011年第一次股东大会

审议通过并实施。2011年02月17日 苏州恒升新材料有限公司与保荐机构宏源证
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券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方

监管协议》，对上述募集资金实施专户管理。） 

    截止2010年12月31日，公司募集资金余额为 661,109,438.82元，具体情况如

下：                                   

序

号 
户名 银行及账号 

2010年12月31日

余额（元） 

其中：存款利

息（元） 
备注 

1 
北京三聚环保新材

料股份有限公司 

交通银行北京海淀支行

110060576018150037907 
428,976,018.87  1,898,315.57 三方监管 

2 
沈阳三聚凯特催化

剂有限公司 

中信银行沈阳北市支行  

7221210182200095564 
232,133,419.95   716,336.01 三方监管 

合计 661,109,438.82 

注：公司在交通银行北京海淀支行开立的账户于2010年10月12日办理了人民币单

位协定存款业务，沈阳三聚凯特催化剂有限公司在中信银行沈阳北市支行开立的

账户于2010年10月19日办理了协定存款业务，协定存款期限均为一年。 

         二、募集资金管理情况  

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投

资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作

指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等有关法律、法

规的规定和要求，结合本公司的实际情况制订了《募集资金使用管理制度》，并

于2009年07月24日和2009年8月10日分别经第一届董事会23次会议和2009年第三

次临时股东大会审议通过，2010年12月公司修订了《北京三聚环保新材料股份有

限公司募集资金管理制度》，于2010年12月27日经 第二届董事会第二次会议和

2011年第一次临时股东大会审议通过。 

    2010年5月14日本公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、交通银行股份有

限公司北京海淀支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实施专户管

理。2010年5月14日和2010年6月2日公司分别召开第一届董事会第32次会议和

2010年第一次临时股东大会，同意将募集资金人民币24,330.34万元用于增加全

资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）的注册资本—



                                              募集资金存放与使用情况的专项报告 

3 
 

用于实施催化剂及催化新材料二期工程建设项目。2010年06月10日沈阳三聚凯特

催化剂有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中信银行股份有限公司沈阳

北市支行签订了《募集资金三方监管协议》，对上述募集资金实施专户管理。三

方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议

的履行不存在问题。 

    三、2010 年度募集资金的实际使用情况  

 (一) 募集资金使用情况对照表  

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2010年7月12日公司召开第一届董事会第33次会议和第一届监事会第十次会

议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，

同意全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资金中二期工程建设项

目配套流动资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不

超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。同时独立董事、宏

源证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用人民币4,000万元闲置募集资

金暂时补充流动资金。2010年12月30日，沈阳三聚凯特催化剂有限公司将

4,000.00万元人民币全部归还至其开立的募集资金专户，同时，将上述募集资金

的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 

（三）超募资金使用情况 

公司2010年首次公开发行，共超募资金52,807.80万元。具体使用情况如下： 

（1）偿还银行贷款和补充流动资金 

2010 年 5 月 14 日公司召开第一届董事会第 32 次会议和第一届监事会第九

次会议，2010 年 6 月 2 日公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了

《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划

的议案》，为了提高其他与主营业务相关的营运资金使用效率，降低公司财务费

用，5,500.00 万元其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款；为了满

足公司业务正常发展需求，4,600.00 万元其他与主营业务相关的营运资金用于

永久补充流动资金。截止 2010 年 12 月 31 日，上述用于偿还银行贷款和永久补

充流动资金的计划已经履行完毕。 

   （2）营销服务网络建设项目 
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2010年12月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公

司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议

案》，公司拟利用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525万元，用于营销服

务网络建设,在全国范围内新设立10个营销办事处，建设期为1年。 

（3）脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 

2010年12月27日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司

使用部分“其他与主营业务相关的营运资金” 增资全资子公司实施脱硫成套设

备及脱硫服务扩建项目》的议案，公司拟以募集资金中的“其他与主营业务相关

的营运资金”10,000.00万元出资，对全资子公司苏州恒升新材料有限公司（以

下简称“苏州恒升”）进行增资，由苏州恒升负责实施 “脱硫成套设备及脱硫

服务扩建项目”。2011年1月12日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过

了此项议案。 

上述“其他与主营业务相关的营运资金”使用，均通过独立董事和公司保荐

机构宏源证券股份有限公司核查，并出具《独立意见》和《核查意见》，同意公

司关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划事项。 

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  

公司 2010 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。  

    五、募集资金使用及披露中存在的问题  

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 

 

附件：募集资金使用情况对照表 

 

 

北京三聚环保新材料股份有限公司 

董事会 

2011 年 3 月 25 日 
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附表： 

单位：万元 

募集资金总额 77,138.14 

本年度投入募集资金总额 11,288.63 报告期内变更用途的募集资金总

额 
0.00 

累计变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集资金总额 11,288.63 累计变更用途的募集资金总额比

例 
0.00% 

承诺投资项目

和超募资金投

向 

是否

已变

更项

目(含

部分

变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额

(1) 

本年度投入

金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(%)(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

承诺投资项目  

年产 10,000 吨

高硫容粉及脱

硫剂成型装置 

否 14,056.66 14,056.66 686.79 686.79 4.89% 
2011 年 08

月 27 日 
0.00 不适用 否 

年产 500 吨新

型分子筛及催

化新材料合成

装置 

否 6,426.61 6,426.61 313.92 313.92 4.88% 
2011 年 10

月 27 日 
0.00 不适用 否 

年 产 500 吨

FP-DSN 降氮

硫转移剂生产

装置 

否 3,847.07 3,847.07 187.92 187.92 4.88% 
2011 年 10

月 27 日 
0.00 不适用 否 

承诺投资项目

小计 
- 24,330.34 24,330.34 1,188.63 1,188.63 - - 0.00 - - 

超募资金投向  

营销服务网络

建设项目 
否 1,525.00 1,525.00 0.00 0.00 0.00% 

2011 年 12

月 27 日 
0.00 不适用 否 

脱硫成套设备

及脱硫服务扩

建项目 

否 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 
2012 年 01

月 12 日 
0.00 不适用 否 

归还银行贷款

（如有） 
- 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 100.00% - - - - 

补充流动资金

（如有） 
- 4,600.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 100.00% - - - - 

超募资金投向 - 21,625.00 21,625.00 10,100.00 10,100.00 - - 0.00 - - 
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小计 

合计 - 45,955.34 45,955.34 11,288.63 11,288.63 - - 0.00 - - 

未达到计划进

度或预计收益

的情况和原因

（分具体项

目） 

    1、由于募集资金投资项目“催化剂及催化新材料二期工程建设项目”（以下简称“二期工程项目”）

生产设备多，设计电力负荷依赖外线负荷。二期工程项目实施地位于沈阳经济技术开发区（以下简称

“开发区”），由于开发区的建设发展速度很快，原来所依赖的电力外线已无法适应开发区的发展，为

此，前一阶段开发区对整体电力建设安排作了一定调整。为了保证二期工程项目顺利建成投产，公司

对部分工程的动力系统设计进行了相应修改，包括变电设施、部分设备的热力供应方式等做了设计修

改，导致设计进度延期。近期，经与电力供应部门协调后，变电站的整体设计方案已经确定，设计图

纸全部完成，已经进入审批流转程序。 

2、公司原预计抢在冬季到来之前完成土建工程，但由于方案规划设计、报建、取证等工作的延

后，导致土建开工受到影响。此外，由于 2010 年是个冷冬，冬季来的较早，土建工程没有按期完成，

无法进入工程安装阶段，影响了工程整体进度。 

《关于调整募集资金项目投资进度的公告》（公告编号：2011-010）全文刊登于2011年2月24日

中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。  

项目可行性发

生重大变化的

情况说明 

否 

超募资金的金

额、用途及使

用进展情况 

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]400 号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股

（A 股）2,500 万股，发行价格每股 32.00 元，募集资金总额 80,000 万元，扣除各项发行费用 2,861.86 

万元后，募集资金净额为 77,138.14 万元，其中募集的“其他与主营业务相关的营运资金”为 52,807.80 

万元，具体使用情况如下： 

  1、2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年

第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运

资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,500.00 万元用于偿还银

行贷款；4,600.00 万元用于永久补充流动资金。目前，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的

计划已经履行完毕。 

    2、2010 年 12 月 27 日和 2011 年 1 月 12 日公司分别召开第二届董事会第二次会议和 2011 年第

一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资

子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，同意公司募集资金中的“其他与主营业务相

关的营运资金”10,000.00 万元出资，对全资子公司苏州恒升新材料有限公司（以下简称“苏州恒升”）

进行增资，由苏州恒升负责实施 “脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”，该“其他与主营业务相关的

营运资金”使用计划自 2011 年 1 月 12 日开始实施，建设期 1 年。2011 年 02 月 17 日 苏州恒升新材

料有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集

资金三方监管协议》，对上述募集资金实施专户管理。 

    3、2010 年 12 月 27 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与

主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的

营运资金”1,525 万元，用于营销服务网络建设，该“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划自

董事会决议通过之日起开始实施，建设期 1 年。    

募集资金投资

项目实施地点

变更情况 

否 

募集资金投资 否 
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项目实施方式

调整情况 

募集资金投资

项目先期投入

及置换情况 

不适用 

用闲置募集资

金暂时补充流

动资金情况 

    1、2010 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会三十三次会议，审议并通过了《关于公司使用部分

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资

金中二期工程建设项目配套流动资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不

超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2010 年 12 月 30 日，三聚凯特将 4,000.00

万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用帐户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了

保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元人民币临时补充流动资金已一次

性归还完毕。 

    2、2011 年 1 月 18 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资

金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金

中的 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期

将归还至募集资金专户。 

项目实施出现

募集资金结余

的金额及原因 

不适用 

尚未使用的募

集资金用途及

去向 

    公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金

的使用计划。 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。 

募集资金使用

及披露中存在

的问题或其他

情况 

2010 年公司募集资金使用及披露不存在问题。 

注一：“未达到计划进度原因”和“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”以最近一次已披露募集资金投

资计划为依据确定； 

注二：“其他与主营业务相关的营运资金”为首次公开发行超募资金。 
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