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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。 

为进一步提高公司信息披露质量，提升上市公司治理水平，根据深证证券交易

所《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟于每季度结束当月汇总披

露公司正在进行的重大项目进展情况。本公告中“重大项目”系指:合同金额 1.0 亿

元以上且正在实施的工程项目，全部托管运营项目、全部对外投资项目（含增资项

目）、股权收购项目以及其他对公司产生重大影响的项目（以上均不含筹划期项目）。

具体披露时间定为每年度 3 月、6 月、9 月及 12 月各月月末。 

2011 年度，公司生产经营正常，项目进展顺利，较好地完成了年度生产经营计

划。截至 2011 年 12 月 30 日，公司正在进行的项目共计 18 个，其中，工程类项目

13 个，托管运营项目 4 个，对外投资项目 1 个。 

一、重大工程项目 

（一） 中国石油大庆石化公司 120 万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改

造项目（含回用单元） 

1. 工程概况 

2010年11月，公司与中国石油大庆石化公司签订了《中国石油大庆石化公司120

万吨/年乙烯改扩建工程化三污水场改造项目（含回用单元）EPC合同协议》，并于

2010年12月10日与中国石油大庆石化公司签署《中国石油大庆石化120万吨/年乙烯

改扩建工程化三污水处理场改造（含污水回用）设计、采购、施工（EPC）总承包前

期启动工作协议书》。2011年3月，公司已与中国石油大庆石化公司签署《中国石油

大庆石化120万吨/年乙烯改扩建工程化三污水处理场改造（含回用单元）EPC总承包

合同》，合同金额为13,920.00万元。合同工期：中间交接日期为2012年6月30日。 

2. 进展情况 

截至 2011 年 12 月 30 日，中国石油大庆石化公司 120 万吨/年乙烯改扩建工程

化三污水处理场改造项目详细设计、主要设备材料采购、主要设备到货、土建以及

主要安装工程均已完成，预计实现结算收入 11,000 万元。 
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（二） 神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及

施工（EPC）总承包  

1. 项目概况 

    2011年4月8日，公司和兰州寰球工程公司（以下简称“兰州寰球”）与神华宁

夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华宁煤”）签订了《神华宁煤集团甲醇制

烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包合同》（以下

简称“总承包合同”）。合同总金额暂定价为50,000.00万元, 公司与兰州寰球工程公

司为联合体。根据工作范围估算，公司涉及的工作内容所占合同金额约为总价的

55%～65%，合同金额存在不确定性，需待设计工作全部完成后，与兰州寰球工程公

司签署联合体协议，确认最终工作量。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2011年4月12日《关于签订神华宁煤集团甲醇

制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计、采购及施工（EPC）总承包合同的公

告》的公司公告。 

2. 进展情况 

截至 2011 年 12 月 30 日，神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公

用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目初步设计已经完成，详细设计正在进行中，

现场场地平整完成，循环水泵招标完成，预计实现结算收入 1,100 万元。 

（三） 中国石油吉林石化分公司 40 万吨/年 ABS 装置项目（一期工程）公用工

程设施 EPC 项目。 

1.工程概况 

2010年11月11日，公司与中石油东北炼化工程有限公司吉林设计院（以下简称

“吉林设计院”）签订了《中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目（一期工

程）公用工程设施EPC协议书。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 2010年11月12日《关于与中石油东北炼化工程有限

公司吉林设计院签署中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目（一期工程）

公用工程设施EPC协议书的公告》的公司公告。 

2.进展情况 

截至2011年12月30日，中国石油吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目（一期

工程）公用工程设施EPC项目废水部分详细设计已全部完成，设备及主要材料采购完

成并到货，预计2012年1月份建成，2011年度预计实现结算收入4,800万元；中国石油

吉林石化分公司40万吨/年ABS装置项目（一期工程）公用工程设施EPC项目循环水部

分详细设计完成，主要设备采购完成，现场主要建筑物主体完成，预计实现结算收

入1,100万元。 
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二、托管运营项目： 

预计2011年度，公司正式运行的托管运营业务将实现结算总收入约8,400万元，

项目简况如下： 

（一）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期为

15 年。2011 年度各装置处理水量大幅度增加，运行良好，预计全年实现结算收入约

4,000 万元。 

（二）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合

同期为 15 年。2011 年度废水及清静下水处理水量大幅度增加，运行稳定，预计全年

实现结算收入约 2,200 万元； 

（三）宁东煤化工基地污水处理工程 BOT 项目特许经营项目：本项目合同期为

20 年。2011 年四季度已正式投入生产运营，运行良好，预计全年实现结算收入 1,500

万元，实现预期收益。 

（四）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置

托管运营服务项目：本项目合同期为 5 年。2011 年度全年生产运营稳定，水量正常，

预计实现结算收入约 700 万元。 

三、吉林省固体废物处理有限责任公司增资项目 

2011年11月29日，经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司与吉林市

环境保护投资有限责任公司签署的《增资协议》正式生效，根据该协议安排，公司

拟向吉林省固体废物处理有限责任公司（简称“吉林固废”）增资15,000万元，成为

吉林固废控股股东。详细情况请见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 2011年12月1日《关于使用超募资金对外投资的公

告》的公司公告。截至2011年12月30日，吉林固废项目董事会、监事会已经成立，

高级管理人员配备完成、评估备案工作已经完成，工商变更登记录入完毕，人员招

聘、设备采购、工程验收结算正在进行。 

公司 2011 年年度报告披露日期为 2012 年 4 月 25 日，公司拟于 2012 年 1 月披

露公司 2011 年度业绩快报。 

 

特此公告。 

北京万邦达环保技术股份有限公司 

董事会 

                                                2011 年 12 月 30 日 
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