
东方花旗证券有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司 

调整部分募集资金实施方式的核查意见 

东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为江苏

天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）首次公开发行股票

并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对

天瑞仪器调整部分募集资金实施方式事项进行了专项核查，情况如下： 

一、天瑞仪器首次公开发行股票募集资金情况 

江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员

会“证监许可[2010]1901 号文”核准，首次公开发行发行人民币普通股（A 股）

1,850 万股，发行价格为每股 65 元，募集资金总额为 120,250.00 万元，扣除各项

发行费用 9,480.82 万元后，公司募集资金净额为 110,769.18 万元，本次超募资金

总额为 83,369.18 万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司

于 2011 年 1 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并

出具苏公 W[2011]B008 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，

对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 

二、关于本次调整部分募集资金实施方式的核查 

（一）本次拟变更项目情况 

1、拟调整部分募集资金实施方式的原投资计划 

公司本次拟调整部分募集资金实施方式的募投项目是“营销网络及服务体系

建设项目”中的子项目 5S 区域营销中心，该项目总投资 8,223 万元。 

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中描述，经公司

2010 年第一次临时股东大会审议批准，具体分配如下： 

原投资计划：营销网络及服务体系建设项目 



项目 区域/内容 投资额（万元） 

5S 区域营销中心 

一级 5S 区域营销中心 上海、北京 3,090 

二级 5S 区域营销中心 大连、青岛、厦门 3,042 

三级 5S 区域营销中心 成都、武汉、西宁 2,091 

小计 8,223 

营销网点升级 

广州、东莞、佛山、

杭州、宁波、温州、

福州、重庆、郑州、

天津、沈阳、贵阳 

2,484 

总部服务管理中心 
ERP 系统升级与服务

管理系统 
793 

合计 11,500 

 

子项目：5S 区域营销中心原投资计划  （单位：万元） 

项目 
一级 5S 区域 

营销中心 

二级 5S 区域 

营销中心 

三级 5S 区域 

营销中心 

数量 2 家 3 家 3 家 

单 店 固 定

资产投入 

新增建筑物 780 435 266 

装修 70 50 35 

产品样机 185 140 105 

演示设备及检测环境 90 65 45 

办公设备及 IT网络 75 50 35 

服务车辆 35 25 20 

其他预备费用 50 39 26 

小计 1,285 804 532 

单店流动

资金投入 

铺底运营资金 260 210 165 

小计 260 210 165 

单家 5S 区域营销中心总投入 1,545 1,014 697 

各级 5S 区域营销中心总投入 3,090 3,042 2,091 



各级 S营销中心固定资产总投入 2,570 2,412 1,596 

各级 5S 区域营销中心流动资金总投入 520 630 495 

8 家 5S 区域营销中心总投入 8,223 

8 家 5S 区域营销中心固定资产总投入 6,578 

8 家 5S 区域营销中心流动资金总投入 1,645 

2、营销网络及服务体系建设项目的实际投资情况 

截至2012年 12月 31日，公司营销网络及服务体系建设项目的进展情况如下： 

   单位：万元 

承诺投资项目 
5S 区域营销中心 

承诺投资总额（1） 

截至期末 

累计投入金额(2) 

截至期末 

投入进度（%） 

(3)＝(2)/(1) 

5S 区域营销中心 8,223.00 139.40 1.69 

营销网点升级 2,484.00 183.90 7.40 

总部服务管理中心 793.00 25.80 3.25 

合  计 11,500.00 349.10 3.04 

3、5S 区域营销中心调整后的具体内容 

公司此次拟对 5S 区域营销中心项目的实施方式进行部分调整。 

主要为：新增设募投项目中的一级 5S 区域营销中心数量，由原来的 2个（上

海、北京）调整为 3 个（上海、北京、深圳），即在募投项目中新增设原未纳入

募投项目的一级 5S 区域营销中心：深圳网点，其余的二级和三级 5S 区域营销中

心投资数量保持不变；在固定资产投资金额上，仅对一级 5S 区域营销中心进行

固定资产新增建筑物投资，其他的 5S 区域营销中心均不再进行新增建筑物投资

而采取租赁形式。此次调整不存在变相改变募集资金投向，不影响募集资金的使

用方向。相关投资金额调整方式具体如下： 

调整后的：营销网络及服务体系建设项目 

项目 区域/内容 
投资额 

（万元） 

5S 区域营销中心 
一级 5S 区域营销中心 上海 、北京、深圳 5513 

二级 5S 区域营销中心 大连、青岛、厦门 1602 



三级 5S 区域营销中心 成都、武汉、西宁 1108 

小计 8,223 

营销网点升级 

广州、东莞、佛山、杭州、宁波、

温州、福州、重庆、郑州、天津、

沈阳、贵阳 

2,484 

总部服务管理中心 ERP 系统升级与服务管理系统 793 

合计 11,500 

子项目：5S 区域营销中心调整后的投资计划   （单位：万元） 

项目 
一级 5S 

区域营销中心 

二级 5S 

区域营销中心 

三级 5S 

区域营销中心 

固定资产投入 

新增建筑物 3663 0 0 

装修 180 132 83 

产品样机 480 368 257 

演示设备及检测环境 230 170 110 

办公设备及 IT网络 202 135 68 

服务车辆 90 68 46 

其他预备费用 148 99 49 

各级 5S 营销中心固定资产总投入 4993 972 613 

各级 5S 区域营销中心流动资金总投入 520 630 495 

各级 5S 区域营销中心总投入 5513 1602 1108 

9 家 5S 区域营销中心固定资产总投入 6578  

9 家 5S 区域营销中心流动资金总投入 1645 

9 家 5S 区域营销中心总投入 8223  

注：上述 5S 区域营销中心项目实施方式调整，目的为增强公司提升公司营销及

服务能力，不单独核算投资收益。 

（二）调整部分募集资金实施方式的原因 

公司对各级原有的新增建筑物总投资 3663 万元，但由于受房地产价格和合

适选点的影响，原有的固定资产投资预算 3663 万元已不能满足公司新增建筑物

的购买，公司目前各级 5S 区域营销中心项目均采取租赁形式经营。为提高募集

资金使用效率，节省其他相关费用开支，并考虑到一级 5S 区域营销中心市场的

相对成熟，公司决定优先集中资金对一级 5S 区域营销中心中进行固定资产新增

建筑物投资与全面升级改造。此次调整将减少公司原投资计划中固定资产投资后

带来的资金浪费，也有利于公司 2013 年度产品销售推广政策的实施与开展。 

（三）本次调整部分募集资金实施方式存在的风险及对公司的影响 



本次调整部分募集资金实施方式仅对项目实施地点进行了增设及固定资产

投资额度调整，并没有变相改变募集资金投向，不存在变相改变募集资金用途和

损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金

管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。 

（四）相关审批程序 

2013年 4月 10日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会

议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整部分募集资金实施方式的

议案》，董事会和监事会均同意本次调整部分募集资金的实施方式。 

独立董事就此议案发表独立意见：公司对“营销网络及服务体系建设项目”

中实施地点进行了增设（深圳营销网络中心）及固定资产投资额度进行了调整，

调整将有利于公司营销网络及服务体系建设项目的顺利实施及公司未来发展需

要，符合公司的发展战略和经营计划以及全体股东的利益，有利于进一步优化资

源配置，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存

在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会审议本次调整部分

募集资金实施方式的程序符合法律、法规的规定。该议案尚需提交公司股东大会

审议。 

（五）保荐机构意见 

经核查： 

1、公司本次调整部分募集资金实施方式已经第二届董事会第九次会议和第

二届监事会第八次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符

合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有

关规定； 

公司本次调整部分募集资金实施方式尚需提交公司股东大会审议。 

2、公司本次调整部分募集资金实施方式没有与募集资金投资项目的实施计

划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 



基于以上核查，东方花旗认为天瑞仪器本次调整部分募集资金实施方式符合

深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金使用的有关规定。 
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保荐代表人： 范崇东、冯海 

                   

 

 

东方花旗证券有限公司 

2013 年 4 月 8 日 




