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河南豫光金铅股份有限公司  

关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明  

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关

规定，本公司将2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

一、募集资金基本情况  

1、实际募集资金金额及资金到位时间 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1763号文核准，公司向截至股权登记日

2010年12月13日（T日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的豫光金铅全体股东配售股份，每10股配3股，可配售股份总额为68,480,748股人

民币普通股（A股），实际配售A股66,981,616股，配股价格9.49元/股，募集资金总额为

人民币635,655,535.84元，扣除发行费用后实际募集资金净额为621,104,353.03元。上述

资金于2010年12月22日全部到位，并经中勤万信会计师事务所有限公司出具《验资报告》

（勤信验字[2010]1018号）验资确认。 

2、2013年使用金额及当前余额 

单位：人民币元 

序号 项目 金额 

一 期初募集资金余额 44,442,871.56 

二 报告期募集资金使用情况 194,364.35 

1 二期废旧蓄电池综合利用工程项目  

2 污水综合治理回用工程项目 194,364.35 

3 
偿还公司8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程

项目国家开发银行项目建设贷款 
 



 

4 
补充公司8 万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工

程项目流动资金 
 

5 
江西源丰有色金属有限公司18万吨/年废旧蓄电池

综合回收利用工程 
 

6 补充公司流动资金  

三 手续费支出 300.00 

四 利息收入 86,548.08 

五 募集资金余额 44,334,755.29 

2013年上半年实际使用募集资金19.44万元，2013年上半年收到的银行存款利息扣

除银行手续费等的净额为8.62万元；累计已使用募集资金57,810.71万元，累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额为133.75万元。  

 截至 2013年6月30 日，募集资金余额为人民币4,433.48万元(包括累计收到的银行存

款利息扣除银行手续费等的净额)。 

二、募集资金管理情况  

2005年6月4日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司募集资金管理制

度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公

司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理

均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2010年12月29日，公司、保荐机构中

原证券股份有限公司分别与中国银行济源分行豫光支行和上海浦东发展银行郑州分行

金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资

金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储三方监管协

议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。 

截止2013年6月30日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元） 

开户行 募投专户帐号 账户余额 

中国银行济源分行豫光支行 248109154772 878,727.11 



 

上海浦东发展银行郑州分行金水支行 76080154500001618 43,456,028.18 

合计  44,334,755.29 

三、2013年上半年集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2013年6月30日募集资金

实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 

2．募投项目先期投入及置换情况 

2011年4月11日，经公司第四届董事会第十六次会议批准，公司以募集资金7,479.85

万元置换预先已投入的自筹资金。本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情

况。 

3．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

四、变更募投项目的资金使用情况  

2011年12月23日召开第四届董事会第二十一次会议及2012年1月14日召开的2012年

第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司不再

用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第

二套生产系统的建设，将原用于建设该项目的募集资金13,491.86万元变更为以下项目： 

（1）向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资6711.52万元建设18万吨

/年废旧蓄电池综合回收利用工程 

（2）将剩余募集资金6780.34万元补充公司流动资金 

该等事项已经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，并履行了相应公告

程序。具体变更资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题  

公司2013年上半年已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资

金存放及使用情况。 

                               河南豫光金铅股份有限公司董事会 

                           二○一三年八月二十四日 



 

附表1：募集资金使用情况对照表                                                                             单位：人民币万元 

 

募集资金总额                                  62,110.44  本年度投入募集资金总额 19.44 

变更用途的募集资金总额                             13,491.86 已累计投入募集资金总额  57,810.71 

变更用途的募集资金总额比例                       21.72% 

承诺投资项目 已变更项目，含部分

变更 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额 

(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额 

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额(3)=(2)-(1) 

截至期末

投入进度

（%）) 

(4)=(2)/(1) 

项目达

到预定

可使用

状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

二期废旧蓄电池综合利

用工程项目 
尚未建设部分变更 23,911.00 10,419.14  10,419.14 0 10,419.14 0.00 100.00% 

2012 年

12 月 
142.28 否 是 

污水综合治理回用工程

项目 
无 4,759.40 4,759.40 4,759.40 19.44 4,171.19 -588.21 87.64% 

2011 年

12 月 
42.80 否 否 

偿还公司 8 万吨/年熔池

熔炼直接炼铅环保治理

工程项目国家开发银行

项目建设贷款 

无 28,000.00 28,000.00 28,000.00 0  28,000.00 0.00 100.00% 
2010 年 8

月 
  否 

补充公司8 万吨/年熔池

熔炼直接炼铅环保治理

工程项目流动资金 

无 5,440.04 5,440.04 5,440.04  5,440.04 0 100.00% 
2010 年 8

月 
  否 

江西源丰有色金属有限

公司 18 万吨/年废旧蓄

电池综合回收利用工程 

变更后  6,711.52 6,711.52  3,000.00 -3,711.52 44.70% 
2013 年

12 月 
   

补充公司流动资金 变更后  6,780.34 6,780.34  6,780.34 0.00 100.00%     

合计   62,110.44 62,110.44  62,110.44 19.44 57,810.71 -4,299.73 93.08%         



 

未达到计划进度原因 

（分具体募投项目）  

1、二期废旧蓄电池综合利用工程项目未达到预计效益的原因：报告期内，成品铅市场价格下跌，但废旧蓄电池采购价格跌幅较小，导致公司废旧蓄电池回收

效益减少，该项目未达到预计收益。 

 

项目可行性发生重大变化的  

情况说明  

江西源丰有色金属有限公司投资建设的18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程，项目建设所在地为江西，江西地处华中，具有较强的地域优势，公司可充分

利用地方再生金属资源，逐步建设再生金属资源回收网络，确保再生金属资源供应，满足生产正常需求，同时还可降低采购成本，增加项目收益；此外，该项

目还具有地方投资环境、环保、项目效益、建设主体等方面优势。因此，公司决定不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第二套生产系统

的建设，募集资金项目由原二期废旧蓄电池综合利用工程第二套生产系统变更为江西源丰有色金属有限公司的18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程。该事

项已经公司第四届董事会第二十一次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过。 

募集资金投资项目  

先期投入及置换情况  

2011年4月11日，经公司第四届董事会第十六次会议批准，本公司以募集资金7,479.85万元置换预先已投入的自筹资金。本报告期内，公司不存在募投项

目先期投入及置换情况。 

用闲置募集资金 

暂时补充流动资金情况 

无 

募集资金结余的金额及形成原因 无 

募集资金其他使用情况 无 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

附表2：变更募集资金投资项目情况表                                                                   单位：人民币万元 

 

变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 

拟投入募集 

资金总额 

截至期末计 

划累计投资 

金额(1) 

本年度实际

投入金额 

实际累计投 

入金额(2) 

投资进度 

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

江西源丰有色金属

有限公司 18 万吨/年

废旧蓄电池综合回

收利用工程 

二期废旧蓄电池综合利用

工程项目 6,711.52 6,711.52 3,000.00 3,000.00 44.70% 2013 年 12 月 不适用 否 否 

补充公司流动资金 

二期废旧蓄电池综合利用

工程项目 

6,780.34 6,780.34 6,780.34 6,780.34 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

合计  13,491.86 13,491.86 9,780.34 9,780.34 72.49%     

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

（分具体募投项目） 

为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，经公司第四届董事会第二十一次会议及

2012年第一次临时股东大会审议，公司不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第

二套生产系统的建设，将原用于建设该项目的募集资金13,491.86万元变更为以下项目：（1）向公司的控股子公司江西源丰有色金

属有限公司增资6,711.52万元建设18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程；（2）将剩余募集资金6,780.34万元补充公司流动资金。 

该等事项已经公司独立董事、监事会和保荐机构发表同意意见，并履行了相应公告程序。2012年2月20日公司对江西源丰有色金属

有限公司增资3000万元。该工程原计划于2013年6月底完工投产，因雨水过多，影响工期进展，预计2013年12月底完工投产。 

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）  

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明  

 


