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关于海马汽车集团股份有限公司 2013 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查报告 

 

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”、“保荐

机构”） 作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“海马汽车”或“公

司”）2010 年非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会

《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所的有关规定，

以及中国银河证券与海马汽车签署的《保荐协议》等文件的有关约定，

对海马汽车 2013 年度募集资金使用与存放情况进行了专项核查，具

体情况如下： 

一、证券发行募集资金情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准海马投资集团股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）批准，公司向

郑州投资控股有限公司等 8 家符合相关规定条件的特定投资者非公

开发行人民币普通股（A）股 598,802,395 股，扣除发行费用后募集

资金净额为 2,950,146,318.71 元。募集资金于 2010 年 9 月 28 日到

位，已经中准会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（中准

验字[2010]第 5006 号）。 

募集资金到位后，公司于 2010 年 10 月 20 日将 24.5 亿元的募集
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资金对子公司——海马商务汽车有限公司（以下简称“海马商务汽

车”）进行增资，用于海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目；于

2010 年 10 月 20 日将 5 亿元的募集资金通过金融机构委托贷款的方

式投入到子公司——海马轿车有限公司（以下简称“海马轿车”），用

于海马轿车汽车新产品研发项目。 

二、募集资金的管理和存放情况  

公司及募投项目实施子公司分别开立了募集资金专项账户，并与

中国光大银行海口南沙支行、海马财务有限公司及中国银河证券分别

签订了《募集资金三方监管协议》，对该资金进行专户管理。 

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 832,066,806.06

元（含利息 190,792,738.16 元），具体情况如下： 

序号 开户行 账 户 名 账 号 金 额（元） 

1 

中国光大银

行海口南沙

支行 

海马汽车集团股

份有限公司 
2110102（海马财务有限公司） 61,987,662.98 

2 
海马轿车有限公

司 
2110602（海马财务有限公司） 0  

3 
海马商务汽车有

限公司 
2110702（海马财务有限公司） 770,079,143.08 

总    额 832,066,806.06 

三、募集资金使用情况 

1、募集资金实际使用情况 

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金项目（以下简称“募投

项目”）累计投入金额为 201,887.21 万元。其中： 

（1）海马商务汽车 15万辆汽车技术改造项目募集资金承诺投资

总额 245,000 万元，本年度投入金额 23,087.80 万元，截至 2013 年
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12 月 31 日累计投入金额 150,406.71 万元。原计划于 2013 年达到预

定可使用状态，后因市场情况发生变化，项目进度延迟。 

（2）海马轿车汽车新产品研发项目募集资金已使用完毕。新产

品——爱尚、M3 已陆续投放市场，后续新产品还有 M6。 

具体情况如下： 
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单位：万元 

募集资金总额 295,014.63 

 

本年度投入募集资金总额 23,087.80 

57,130.00 变更用途的募集资金总额 0 以前各年度投入募集资金总额 

 

累计投入募集资金总额 

178,799.41  

 

201,887.21  变更用途的募集资金总额比例 0% 

承诺投资项目 

是否已变更

项目(含部

分变更) 

募集资金承

诺投资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末累计投

入金额与承诺投

入 金 额 的 差 额

(3)=(2)-(1) 

截至期末累

计投入进度

(4)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态的日期 

本年度实

现的效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

海马商务汽车 15 万辆

汽车技术改造项目 
否 245,000.00 — 23,087.80 150,406.71 — — 2016 年 — — 否 

海马轿车汽车新产品

研发项目 
否 50,000.00 — 0 51,480.50 — — 2014 年 — — 否 

未达到计划进度的原因 由于市场和公司产能需求发生变化，公司调整了海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目建设进度。 

项目可行性发生重大变化的情况说明  本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项目实施地点变更情况  本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项目实施方式调整情况  本年度未发生此种情况。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况  本年度未发生此种情况。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  

1)根据公司董事会八届十五次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车于 2013

年 5 月 18 日将该资金从募集资金专户转出，11 月 1日已全额归还至募集资金帐户。2) 根据公司董事会八届二十一次会议决议，董

事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动资金。海马商务汽车已于 2013 年 11 月将该资金从募集资金专户转出。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因  募投项目未完工，不存在募集资金结余。 

募集资金其他使用情况  无 

尚未使用的募集资金用途及去向 除 2013 年 11 月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的 29,000 万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 
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2、募投项目无法单独核算效益的原因及其情况 

海马商务 15 万辆汽车技术改造项目尚未完工，无法核算效益。 

海马轿车汽车新产品研发项目主要为 A00 级、A0 级和 A 级三个

新产品的研发，作为研发项目，本项目并不单独核算项目效益。但是，

海马轿车新产品——M3 自投放市场以来，销量一直呈上升态势，有

效地促进了公司汽车销售，提高了公司效益，提升公司市场竞争力。

2013 年度，海马轿车营业收入由 2012 年的 16.42 亿元增至 31.13 亿

元，营业利润由 2012 年的-2.34 亿元增至 5,220 万元。 

3、募投项目的实施地点、实施方式变更情况 

公司不存在变更募集投项目使用的情况，也不存在募投项目实施

方式、地点变更的情况。 

4、募投项目先期投入及置换情况 

本报告期，未发生募投项目先期投入及置换情况。 

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

2013 年 5月 17 日，经公司董事会八届十五次会议审议通过，同

意公司将 29,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流动

资金使用期限 6个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。该

资金于 2012 年 5 月 18 日从募集资金专户转出，2013 年 11 月 1日已

全额归还至公司募集资金专户。 

2013 年 11 月 8日，经公司董事会八届二十一次会议审议通过，

同意公司将 29,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。该补充流

动资金使用期限 12个月，自公司董事会同意且资金转出之日起计算。
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该资金于 2013 年 11 月从募集资金专户转出。 

6、尚未使用的募集资金用途和去向 

除2013年11月从募集资金专户转出暂时补充流动资金的29,000

万元外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 

7、募集资金的其他使用情况 

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集

资金存单质押取得贷款等其他情况。 

8、变更募投项目的资金使用情况 

本报告期，不存在变更募投项目的资金使用情况。 

9、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金的使用及披露均严格按照中国证券监督管理委员

会、深圳证券交易所及公司相关规定进行使用及披露。 

四、保荐机构核查意见 

经核查，海马汽车 2013 年度按照深圳证券交易所《主板上市公

司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件，以及公司募集资金

管理办法的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关

信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 
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（此页无正文，为中国银河证券股份有限公司《关于海马汽车集团股

份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的

签署页） 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                       

黄钦亮               郑炜 

 

 

    

 中国银河证券股份有限公司 

2014 年 3 月 28 日 
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