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1. 总论 

1.1. 概述 

随着全球化石能源逐步枯竭、环境污染加重和环保压力加大等问题日趋严

重，无污染、可持续、总量大、分布广的太阳能光伏发电成为各国利用新兴能源

的优选目标。我国是世界上为数不多的几个以煤炭为主的能源消费国家，煤炭消

费的比重虽然这几年有一定程度的下降，但目前还是超过了 65％，能源消费结构

不合理。同时中国的能源消费从整体上讲还属于粗放型能源利用方式，与现代集

约经济发展的要求存在很大的差距。因此，从长远来看，包括太阳能在内的新能

源和可再生能源将大力发展，以逐步改善以煤炭为主的能源结构，促进常规能源

资源更加合理有效地利用，使我国能源、经济与环境的发展相互协调，实现可持

续发展目标已成为国家战略。国家计委、国家科委、国家经贸委制订的《1996－

2010年新能源和可再生能源发展纲要》则进一步明确，要按照社会主义市场经济

的要求，加快新能源和可再生能源的发展和产业建设步伐。2011－2015年，我国

将大规模推广应用新能源和可再生能源技术，使新能源和可再生能源的开发利用

量达到 4300万吨标准煤，占我国当时商品能源消费总量的 2%。国家能源法也明

确提出“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”。因此，积极开发利用可再生

能源，替代部分煤电，减轻能源对外依靠的压力，对改善我国能源结构和走能源

可持续发展的道路是十分必要的。 

新疆地区光照充足，日照时间长，太阳能资源十分丰富，太阳能资源属于Ⅱ

类“很丰富带”，非常适合建设大型光伏电站。 

新疆天富热电股份有限公司，是集火电、水电、供电、供热、送变电设备安

装、电力设计、房地产开发、信息技术开发、机电设备销售、水电热力设备安装

为一体的上市公司，是石河子的能源基础支柱企业。随着国内新能源产业的迅速

发展，新疆天富热电股份有限公司积极投身可再生能源电力项目的开发建设，计

划在兵团农八师 148团投资建设大型并网光伏电站，一期建设容量为 20MWp。 

新疆电力设计院受新疆天富热电股份有限公司的委托负责新疆天富热电股

份有限公司 20 兆瓦光伏并网电站项目的可行性研究设计工作。设计的主要内容

包括光能资源分析、工程项目任务与建设规模、光伏发电阵列单元选型和布置、

发电量估算、电站电气、土建工程、环境保护、电站建成后的效益分析、工程投

资概算和财务评价等工作。 
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1.2. 报告编制原则及依据 

1.2.1. 编制原则 

(1). 认真贯彻国家能源相关的方针和政策，符合国家的有关法规、规范和

标准。 

(2). 对站址进行合理布局，做到安全、经济、可靠。 

(3). 充分体现社会效益、环境效益和经济效益的和谐统一。 

1.2.2. 编制依据 

(1). 《光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》（GD003-2011） 

(2). 《国家发展改革委办公厅关于开展大型并网光伏示范电站建设有关

要求的通知》（发改办能源〔2007〕2898号） 

(3). 太阳能光伏发电及各专业相关的设计规程规定  

(4). 太阳能电站有关设计规程规范 

《太阳光伏能源系统术语》（GB_T_2297-1989） 

《地面用光伏(PV)发电系统导则》（GB/T 18479-2001） 

《光伏（PV）系统电网接口特性》（GB/T 20046-2006） 

《光伏系统并网技术要求》（GB/T 19939-2005） 

《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB/T 19964-2005） 

《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》（CECS85-96） 

《光伏(PV)发电系统过电保护－导则》（SJ-249-11127） 

《太阳光伏电源系统安装工程设计规范》（CECS84-96） 

1.2.3. 基础资料 

(1). 石河子地区太阳辐射资料及莫索湾地区基本气象资料。 

(2). 光伏发电工程站址邻近区域工程地质勘察资料。 

(3). 光伏发电工程所在地自然地理、对外交通条件。 

(4). 148团社会经济现状及发展规划、石河子地区电力系统概况及发展规

划、电网地理接线图。 

(5). 石河子地区主要建筑材料价格。 

 

1.3. 光能资源 

新疆太阳能资源十分丰富，全年日照时数为 2550～3500 小时，日照百分率
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为 60%～80%，年辐射总量达 5430～6670MJ/m
2
，年辐射照度总量比我国同纬度其

他地区高 10%～15%，比长江中下游地区高 15%～25%，居全国第二位，仅次于西

藏高原。 

本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区兵团石河子市 148团境内。站址中心

坐标：N=44°54′13″，E=86°21′13″。厂址西南距石河子市约 71km，西南距

148团团部约 7km。 

站址所在地区太阳能资源较丰富，工程代表年太阳总辐射量为 5391.18 

MJ/m²，在倾斜角度为 35°时，倾斜面所接收到的年总辐射量为 6357.64MJ/m
2
.a

以上。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源，实现社会、

环境和经济效益。 

 

1.4. 工程地质 

(1). 本场区属于国有荒地，地貌单一，场地平坦。 

(2). 拟建场地无不良地质作用或地质灾害。作为建筑场地是适宜的。场地

和地基稳定。 

(3). 岩性自上而下依次为耕土、粉土及细砂。可采用②粉土作为拟建建筑

物天然地基持力层。设计参数： 

承载力特征值 fak=120kPa         压缩模量 Es=8.2MPa 

基准基床系数 kv=12000 kN/m
3
  

(4). 场地为非湿陷场地。 

(5). 勘察期间测得地下水水位为 5.1m～5.3m，工程设计及施工时可不考

虑地下水对建筑物的影响。 

(6). 根据土样、水样分析报告综合评定：土对建筑材料具弱腐蚀性。水对

建筑材料具弱腐蚀性。 

(7). 本地区抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计

地震分组为第三组，征周期为 0.65s。 

(8). 本地区标准冻结深度为 1.40米。 

 

1.5. 工程任务与规模 

工程的主要任务是建设高压并网光伏电站，充分开发利用 148团丰富的太阳
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能资源，建设绿色环保的新能源。从能源资源利用、电力系统供需、项目开发条

件以及项目规划占地面积和阵列单元排布等方面综合分析，本工程规划一期建设

20MWp。 

 

1.6. 光伏系统总体方案设计及发电量估算 

太阳能电站光伏阵列单元由太阳能电池板、阵列单元支架组成。阵列单元按

平板固定倾角式方案进行经济技术比较分析。以优化阵列单元间布置间距，降低

大风影响，减少占地面积，提高发电量为布置原则。 

由于本工程系统装机容量 20MWp，组件用量大，占地面积广，组件安装量大，

所以设计优先选用单位面积功率大的电池组件，以减少占地面积，降低组件安装

量。本工程推荐选用的多晶硅电池组件规格为 250Wp。 

经计算，新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目发电系统 25

年的总发电量约为 63866万 kW.h，年平均发电量 2555万 kW.h，年等效利用小时

数为 1277.5h。 

1.7. 电气 

本期电站装机容量为 20MWp，接入系统电压等级为 35kV。本期新建 1座 35kV

开关站，出 1回 35kV线路接至电站附近新建的 110kV联合升压站。联合升压站

出一回 110kV线路接入石河子电网 110kV莫索湾变电站，线路长约 9km。线路拟

选用 LGJ-185型导线。最终接入系统方案以电力部门下达的接入系统审查意见为

准。 

 

1.8. 消防设计  

本工程消防总体设计采用综合消防技术措施，根据消防系统的功能要求，从

防火，灭火，排烟，救生等方面作完善的设计，力争做到防患于未“燃” ，减

少火灾发生的可能，一旦发生也能在短时间内予以扑灭，使火灾损失减少到最低

程度。同时确保火灾时人员的安全疏散。 

 

1.9. 土建工程 

本工程本期规划容量 20MWp，根据现场地形及规划，将整个电站分为生产区

和管理区两大区域。 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 11

生产区由光伏阵列中的电池组件及逆变器室组成。管理区由 35kV 配电室、

警卫值班室等建筑物组成。综合控制室及办公室布置于与本项目配套建设的

110kV联合升压站内。 

本工程光伏组件支架采用固定式支架，独立灌注桩基础、热镀锌钢材支架。 

综合控制室及办公室、35kV配电室、逆变器室、警卫值班室均采用一层砖混

结构。 

 

1.10. 工程管理设计 

本着精干、统一、高效的原则，根据光伏试验电站生产经营的需要，且体现

现代化电站运行特点，设置光伏电站的管理机构，实行企业管理。每期工程按少

人值班、多人维护的原则进行设计，电站拟定定员标准为 10 人，其中运行人员

和日常维护人员 8人，其它 2人为管理人员。主要负责光伏电站的建设、经营、

管理和运行维护。 

 

1.11. 施工组织设计 

光伏电站主要工艺设备由电池板、电池组件及各类电气设备组成，这些设备

从生产厂家依托公路运输至电站。 

工程所需的主要土建材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料，

材料的就近从石河子地区相应市场采购。 

施工总进度的安排原则按业主要求，合理安排工期，在保证工程质量的前提

下，尽量缩短施工工期，争取提前发电，以尽早取得经济效益。 

 

1.12. 环境影响评价和节能效益 

光伏发电是将太阳能直接转化为电能的过程，生产过程不产生任何有害物质

及噪声，因此电站的建设和运行对周围环境无不利影响。 

光伏发电是环境效益最好的电源之一，是我国鼓励和支持开发的可持续发展

的新能源。电站的建设代替燃煤电站的建设，将减少对周围环境的污染，并起到

利用清洁可再生资源、节约不可再生的化石能源、减少污染及保护生态环境的作

用，具有明显的社会效益和环境效益。 
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1.13. 项目投资概算 

本工程设计概算编制依据《光伏发电工程可行性研究报告编制办法（试行）》

（GD003-2011）。本工程设计概算包括光伏电站、集电电缆、场区道路、接入系

统以及配套建设的生产管理用房等。太阳能电池板、并网逆变器等设备价格根据

类似工程的订货合同确定的价格，其他机电设备价格参考国内现行价格水平计算

并按设备价格的 1.06%计算运费。 

工程总投资为 19908.71万元，静态投资为 19403.19万元，单位千瓦静态投

资 9701.60元，单位千瓦动态投资 9954.44元。 

资金来源：资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。 

 

1.14. 财务评价 

财务评价计算期采用 26年，建设期 1年，生产经营期 25年。按新颁布的《建

设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行的有关财税政策，对光伏电场工程

进行财务评价。 

项目运营期年平均上网电量 25550MW·h，根据《国家发展改革委关于完善太

阳能光伏发电上网电价政策的通知》（发改价格[2011]1549 号）文件规定，工程

上网电价为 0.812 元／kw.h(不含增值税，含增值税为 0.95 元／kw.h)计算，销

售收入总额（不含增值税）53935.77万元。贷款偿还期为 15年，全部投资财务

内部收益率（税后）为 8.14％，投资回收期（税后）为 10.97年，自有资金内部

收益率为 13.94％，投资利税率为 4.38％，总投资收益率 6.16％，由上可以看出，

本项目具有一定的盈利能力。 

综上所述，本项目财务评价可行。 

 

1.15. 工程特性表 

单座光伏电站一期工程特性表 

一、光伏电站站址概况 

编号 项目 单位 数量 备注 

1 装机容量 MWp 20.00  

2 占地面积（围墙内） hm
2
 52.0  

3 站址海拔高度 m 360～361  
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4 纬度（北纬）  44°54′13″  

5 经度（东经）  86°21′13″  

6 工程代表年太阳总辐射量 MJ/m
2
.a 5391.18 

水平面

上 

二、主要气象要素 

编号 项目 单位 数量 备注 

1 多年平均气温 ℃ 6.8  

2 多年极端最高气温 ℃ 43.1  

3 多年极端最低气温 ℃ -42.8  

4 多年最大冻土深度 cm 141  

5 多年最大积雪厚度 cm 41  

6 多年平均风速 m/s 1.7  

7 多年极大风速 m/s 31.7  

三、主要设备 

编号 项目 单位 数量 备注 

1.光伏组件（多晶硅电池组件） 

1.1 峰值功率 Wp 250  

1.2 短路电流 （Isc） V 8.79  

1.3 开路电压 （Voc） A 38.4  

1.4 峰值电压  (Vmp) V 30.4  

1.5 峰值电流  (Imp) A 8.24  

1.6 外形尺寸   (mm) mm 1650×990×40  

1.7 重量       (kg) kg 19.1  

1.8 最大功率温度系数 %/℃ -0.45%/℃  

1.9 开路电压温度系数 %/℃ -0.33%/℃  

1.10 数量 块 80000  

1.11 固定倾角角度 (°) 35  

2.逆变器（型号：500kW） 

2.1 输出额定功率 kW 500  

2.2 最大交流侧功率 kW 500  

2.3 最高转换效率 % 98.7  

2.4 欧洲效率 % 98.5  

2.5 最大功率跟踪（MPPT）范围 VDC 450～820  

2.6 最大直流输入电流 A 1200  
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2.7 额定输出电压和频率  三相 270Vac、50Hz  

2.8 输出频率范围 Hz 47-51.5  

2.9 功率因数 

 
自动运行模式≧

0.99（额定功率） 
 

 
调节控制模式：

-0.95～+0.95 
 

2.10 工作环境温度范围 ℃ -25～+55  

2.11 数量 台 40  

3.升压主变压器（型号：S11-1000/35型） 

3.1 台数 台 20  

3.2 容量 kVA 1000  

3.3 额定电压 A 
36.75±2×

2.5%/0.27/0.27kV 
 

4．35kV开关站进出线回路数 

4.1 出线回路数 回 1  

4.2 进线回路数 回 4  

四、土建施工 

编号 项目 单位 数量 备注 

1 土石方开挖 万立方 0.55  

2 土石方回填 万立方 0.43  

3 基础混凝土 万方 0.60  

4 钢筋（钢材） t 1950  

5 施工总工期 月 6  

五、概算指标 

编号 项目 单位 数量 备注 

1 静态总投资 万元 19403.19  

2 动态投资 万元 19908.71  

3 单位千瓦静态投资 元/kWp 9701.60  

4 单位千瓦动态投资 元/kWp 9954.44  

5 设备及安装工程 万元 15309.69  

6 建筑工程 万元 2128.29  

7 其它费用 万元 1658.22  

8 基本预备费 万元 192.11  

9 建设期贷款利息 万元 505.52  

六、经济指标 
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编号 项目 单位 数量 备注 

1 装机容量 MWp 20000  

2 年平均上网电量 万 kW.h 2555 25年平均 

3 上网电价 元 0.95 含税 

4 全部投资内部收益率 % 9.86 税前 

5 全部投资内部收益率 % 8.14 税后 

6 自有资金内部收益率 % 13.94  

7 投资回收期 年 10.97 税后 

8 借款偿还期 年 15  

9 资产负债率 % 80.07  
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2. 光资源分析 

2.1. 代表气象站概况 

本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区兵团石河子市 148团境内。站址中心

坐标：N=44°54′13″，E=86°21′13″。厂址西南距石河子市约 71km，西南距

148 团团部约 6km。项目所在区域位于天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，玛纳斯

河细土平原中下部，古尔班通古特沙漠南缘，属典型的内陆干旱性气候。其特征

为：冬季严寒，夏季炎热，温差大，冬夏两季时间长，春秋两季不明显。气候干

燥，风较多，光照充足，热量丰富。夏季降雨少，冬季积雪不稳定，蒸发量大。

早春气温回升慢，秋末气温下降快，无霜期短。灾害性气候主要有干旱、暴雨、

大风、沙尘暴、雾、雷暴等。干旱主要发生在春夏两季。八级以上的大风常引起

沙尘暴，在每年的春夏之交时有发生。 

距离项目地最近的气象站为莫索湾气象站，莫索湾气象站位于石河子市以

北，地理位置坐标为北纬 45°00′，东经 86°06′，观测场海拔高度 341m，距

离项目所在地直线距离约 15km。莫索湾气象站为一般站，没有太阳辐射观测记录。 

距离场址最近的有辐射资料观测记录的气象站为乌兰乌苏气象站，地理位置

坐标为北纬 44°17′，东经 85°49′，观测场海拔高度 518m，距离项目所在地

直线距离 85km。气象站与项目所在地相对位置如下图所示。 
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图 2-1 拟建场区与气象站相对位置 

本报告采用乌兰乌苏气象站观测到 2006年～2013年的太阳辐射量数据作为

分析光资源的气象数据，莫索湾气象站提供的的资料作为分析对本工程影响的气

象数据。 

2.2. 气象资料 

2.2.1. 主要气象要素 

莫索湾气象站近 20年各气象要素统计见表 2-1。 

表 2-1  莫索湾气象站近 20年各气象要素统计表 

序号 参数名称 数值 序号 参数名称 数值 

1 年平均气温（℃） 6.8 13 年最大冻土深度（cm） 141 

2 极端最高温度（℃） 43.1 14 年日照时数（h） 2802.3 

3 极端最低温度（℃） -42.8 15 日照百分数（%） 63 

4 地面平均温度（℃） 10 16 年平均雷暴日数(d） 13.3 

5 年平均降水量（mm） 132.5 17 年平均大风日数（d） 6.2 

6 最大一次日降水量（mm） 49.2 18 年平均沙尘暴日数（d） 12.1 

7 年平均蒸发量（mm） 1944 19 年平均雾日数（d） 17.6 

站址位置 

莫索湾气象站 

乌兰乌苏气象站 
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8 年最大积雪厚度（cm） 41 20 冰雹日数（d） 0.5 

9 年平均气压（hPa） 979.8 21 累年平均风速（m/s） 1.7 

10 年平均相对湿度（%） 61 22 累年最大瞬时风速（m/s） 31.7 

11 晴天日数（d） 300.4 23 年主导风向 E 

12 阴天日数（d） 64.6     
 

 

2.2.2. 气象条件分析 

 (1)、环境温度条件分析 

本工程选用逆变器的工作环境温度范围为-25～+55℃，选用电池组件的工作

温度范围为-40～+85℃。正常情况下，太阳电池组件的实际工作温度可保持在环

境温度加 30℃的水平。 

根据气象站的多年实测气象资料，本工程场址区的多年平均气温 6.8℃，多

年极端最高气温 43.1℃，多年极端最低气温-42.8℃。 

因此，按本工程电站极端气温数据校核，本项目太阳能电池组件的工作温度

可控制在允许范围内。本项目逆变器布置在室内，其工作温度也可控制在允许范

围内。故场址区气温条件对太阳能电池组件及逆变器的安全性没有影响。 

(2)、最大风速影响分析 

本工程场址平坦四周无遮挡，场址区多年平均风速为 1.7m/s，主导风向 E，

20年一遇最大风速为 31.7m/s，太阳能电池组件迎风面积较大，组件支架设计必

须考虑风荷载的影响。并以太阳电池组件支架及基础等的抗风能力在 31.7m/s风

速下不损坏为基本原则。 

(3)、风沙和雷暴影响 

莫索湾多年平均沙尘暴日数为 12.1d。沙尘、浮尘天气对大气的影响较大，

空气中粉尘量剧增，大气透明度大幅度降低，大气中的尘埃和粉尘大大阻挡和减

弱了太阳直射。加之该区域气候干旱，植被稀少，在大风季节里，极易出现沙尘

天气。对光伏电站的发电量影响较大，故在系统设计中应采取有效的风沙措施和

方便可行的日常清洗方法。 

莫索湾年平均雷暴日数为 13.3d。可见该地区雷电对光伏电站有一定的危险，

电池阵列均固定在金属支架之上，且电池阵列面积较广，对电站防雷接地要求较

高。 
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(4)、积雪影响分析 

太阳能电池板最低点距地面距离 H的选取主要考虑以下因素： 

a.高于当地最大积雪深度；      b.高于当地洪水水位； 

c.防止动物破坏；              d.防止泥和沙溅上太阳能电池板； 

e. 当地年最大积雪厚度为 41cm 

本次设计 H取 0.5m。 

 

2.3. 太阳能资源分析 

2.3.1. 国内太阳能资源概况 

我国地处北半球，土地辽阔，幅员广大，国土总面积达 960万平方公里。在

我国广阔富饶的土地上，有着丰富的太阳能资源。图 2-2为我国太阳辐射量分布

图，图 2-3为我国太阳能资源等效小时数分布图。 

 

图 2-2我国太阳辐射量分布图 
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图 2-3 中国太阳等效小时数分布图 

 

2.3.2. 新疆太阳辐射资源分析 

新疆太阳能资源十分丰富，全年日照时数为 2550～3500 小时，日照百分率

为 60%～80%，年辐射总量达 5430～6670MJ/m
2
.a，年辐射总量比我国同纬度地区

高 10%～15%，比长江中下游地区高 15%～25%，仅次于青藏高原，居全国第二位。

全年日照大于 6小时的天数为 250～325天，日照气温高于 10℃的天数普遍在 150

天以上。 

2.3.2.1. 新疆太阳辐射年分布特征 

新疆太阳辐射峰值出现在东疆和南疆东部一带，最低值出现在博州、阿尔泰

和天山北麓部分地区，年总辐总量的区域分布大致是由东南向西北不均匀递减。

东南部太阳总辐总量多在 5800MJ/m
2
.a以上，西北部均为 5200 MJ/m

2
.a。这是由

于新疆的山体西高东低，南高北低，西来的低层气流很难直入塔里木盆地，多从

西部几个缺口入境，在西北部形成比较多的云和降水，使太阳辐射减弱，东南部

则云雨少，辐射量增大。全疆辐射量分布情况见图 2-4。 
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图 2-4 年太阳总辐射量分布图（kWh/m
2
） 

新疆的直射辐射年总量在 2400 MJ/m
2
.a～4400 MJ/m

2
.a，年平均直射辐射为

3300 MJ/m
2
。直射辐射峰值点一般分布在哈密一带，谷值点分布在且末、和田、

克拉玛依一线，峰值为谷值的 2倍。总的来看，北疆、东疆地区年直射辐射高于

南疆，这是因为天山山脉以北，大气透明度较好，而南疆尘暴较多。大气混浊，

透明度差所致。与此相反，南疆年散射辐射量高于北疆，峰谷值在 1700 MJ/m
2
.a～

3300 MJ/m
2
.a，峰值是谷值的 2倍。平均值为 2600 MJ/m

2
.a，峰值点出现在和田

皮山一带，而谷值点在天山北麓。 

哈密地区的太阳年总辐总量是全疆最大的地方，接近 6600 MJ/m
2
.a，这是因

为自西向东移动的气流到达哈密地区后，受东部祁连山所阻分为两股，一股进河

西走廊，另一股经库鲁克塔克格低山区倒灌塔里木盆地。因此，哈密地区低层气

流减弱，高层气流下沉，空气中水分少，晴天多，总辐射量增大。直射辐射分量

为 4500 MJ/m
2
.a，散射分量仅为 2100 MJ/m

2
.a，直射分量是散射分量的 2倍。 

南疆地区太阳总辐射比北疆地区高。直射分量和散射分量各占一半。尤其是

塔里木盆地西南角，由于进入塔里木的气流受地势阻塞，不能前进，迫使气流上

升运动，而地面覆盖少，气候干燥，植被减少。上升的气流把地面大量沙尘卷扬

在空中，使这一带尘土风沙多，太阳辐射弱，散射分量增大。 

北疆地区的纬度偏高，云雨量比南疆多。太阳总辐射在 5400 MJ/m
2
.a～6000 

MJ/m
2
.a，其中伊犁河谷、博乐谷地、塔城盆地、额尔齐斯河谷一带总辐射较弱，
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在 5400 MJ/m
2
.a左右；准噶尔盆地以西的精河、克拉玛依、炮台一带受地形影响，

云量和风沙较多，太阳总辐射均在 5200 MJ/m
2
.a。虽然北疆地区太阳总辐射较弱，

但直射分量大于南疆，这对于太阳能利用是有利的。 

2.3.2.2. 新疆太阳辐射月分布特征 

新疆太阳总辐射的月际变化呈峰值型。太阳总辐射月最大值出现在 6月份的

哈密地区，为 800 MJ/m
2
.m，最小值出现在 12月份的博州一带，为 117 MJ/m

2
.m)，

峰值是谷值的 7.8倍。 

从 10-2 月的秋、冬季，月总辐射最大值主要出现在新疆南部低纬度地区。

该地区的秋、冬两季。风力平稳，气候干燥，透明度好，而北部地区纬度高，太

阳高度角小，空气中的水蒸气含量大。因此．冬季南疆地区太阳总辐射一般高于

北疆。3-9 月的春、夏季，南疆风沙大、浮尘多，辐射相对减弱，而北疆、东疆

地区虽然纬度高，但气候较好，大气透明度高于南疆。因此，太阳总辐射月总量

的峰值出现在哈密一带。夏季总辐射高于冬季，5-10月的辐射量约占全年总辐射

量的 2/3。从总辐射月总量的分布来看，东疆高于南疆，南疆大于北疆。 

新疆月直射辐射的年变化也呈峰值型。最大值出现在 7月的天山北麓和东疆

地区，其值为 570 MJ/m
2
.m；最小值出现在 12月的博州地区。其值为 40 MJ/m

2
.m。

太阳直射辐射的月变化近似于月总辐射，1-6月，直射辐射量依次增加，在 6、7

月间，月直射辐射值最大，7-12 月，辐射量逐渐减少，12-1 月。直射辐射量出

现最低值。 

全区直射辐射的分布特征：东疆居于首位，是太阳能丰富地区：5-10月，北

疆地区的太阳直射辐射高于南疆。冬季，南疆地区的太阳直射辐射高于北疆。因

此。在夏季，北疆更适宜于利用太阳能，在冬季，南疆利用太阳能的条件优于北

疆。 

月散射辐射年变程虽然也呈峰值型，但曲线比较平缓，5-8 月的散射辐射量

很接近各月散射辐射极大值为 380 MJ/m
2
.m ～400 MJ/m

2
.m。而且主要出现在南疆

的西南部及塔里木大沙漠的南缘和西缘。同一时期散射辐射的极小值出现在北疆

北部的天山北麓。 

2.3.3. 乌兰乌苏太阳能资源分析 

2.3.3.1. 太阳辐射年际变化分析 

乌兰乌苏近 8年的年总辐射量年际变化如下图 2-5所示。 
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图 2-5乌兰乌苏 2006-2013年太阳总辐射量年际变化图 

从图 2-4可以看出，近 8年间乌兰乌苏太阳辐射数据相对稳定，年总辐射量

多稳定在 5050MJ/m
2
～5400 MJ/m

2
之间。最大值出现在 2012年，达 5637.33MJ/m

2
。

最小值出现在 2010年，为 5081.45MJ/m
2
。 

2.3.3.2. 日照时数年际变化分析 

乌兰乌苏近 8年的年日照时数年际变化如下图 2-6所示。从图中可以看出，

该地区近 8 年年总日照时数较稳定，基本稳定在 2750h～3100h，最大值出现在

2006年，达 3075.6h，最小值为 2010年的 2773.2h，从全国太阳能资源分布情况

看来，属于日照时数较长地区。 

 

图 2-6乌兰乌苏 2006-2013年年总日照时数年际变化图 

2.3.3.3. 太阳辐射量月际变化分析 

乌兰乌苏近 8年多年平均月总辐射量月际变化图如下图 2-7所示。 
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图 2-7乌兰乌苏 2006-2013年多年月平均太阳总辐射量月际变化图 

从上图中可见，乌兰乌苏太阳辐射的月际变化较大，其数值在 140MJ/m
2
～

730MJ/m
2
之间；月平均值 7月最大，达 724.81MJ/m

2
；12月最小，为 141.05MJ/m

2
。 

2.3.3.4. 日照时数月际变化分析 

乌兰乌苏近 8年多年平均日照时数月际变化图如下图 2-8所示。 

 

图 2-8乌兰乌苏 2006-2013多年平均日照时数月际变化图 

从上图中可见，乌兰乌苏日照时数的月际变化较大，其数值在 90h～350h之

间；月平均值 7月最大，达 344.4h；12月最小，为 97.2h。 

2.3.3.5. 日照百分率月际变化分析 

乌兰乌苏近 8年多年平均日照百分率月际变化图如下图 2-9所示。 
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图 2-9 乌兰乌苏 2006-2013年月平均日照百分率月际变化图 

从上图中可见，乌兰乌苏日照百分率月际变化呈现夏秋季大、冬春季小的规

律，最大值出现在 9月，达 77%，最小值出现在 12月，只有 36%。 

2.3.4. 工程代表年辐射数据 

由于太阳辐射具有随机性，根据各年的太阳辐射数据来计算相关的工程设计

参数其结果会有很大的误差，因此要从多年的气象数据中挑选出具有代表性的太

阳辐射数据，建立工程代表年以充分反映长期的太阳辐射变化规律。 

工程代表年的确定是通过对已有的太阳辐射观测资料分析整理，根据一定的

基准挑选出“标准月”组成。结合乌兰乌苏气象观测站的太阳辐射年际变化趋势

和相关气象典型数据的分析和选择方法。本工程在 2006~2013年的近 8年的数据

中来选择。 

采用统计学原理，并结合本工程特点，工程代表年应为一组历年发生概率高、

并对未来具有很好预测性的真实发生过的数据。经计算筛选，确定出的工程代表

年太阳辐射数据，如表 2-2所示。 

在自然现象和社会现象中，大量的随机变量都服从或近似服从正态分布，因

此可采用统计学中的正态分布来研究太阳辐射资料。我们采用直方图近似拟合为

正态分布曲线，以便直观了解太阳辐射量的概率分布情况，从而找出高概率区间

的实测值，作为电站设计的基本计算参数。 

表 2-2   本项目工程代表年标准月辐射量及日照时数 

工程代表年 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


 新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 26

月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 

所在年 2008 2009 2013 2009 2010 2007 

标准月辐射量（MJ/m²） 187.09  237.75  436.47  569.83  693.08  715.82  

日照时数（h） 119.1 140.5 232.1 286.8 330 323.7 

月份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

所在年 2008 2006 2007 2011 2008 2012 

标准月辐射量（MJ/m²） 728.17  642.76  497.56  355.21  187.04  140.40  

日照时数（h） 322 350.2 298.5 243.7 141.3 102.9 

经计算可知，本项目工程代表年太阳总辐射量为 5391.18 MJ/m²，日照时数

为 2890.80h。 

2.3.5. 乌兰乌苏太阳辐资源评价 

2.3.5.1. 辐射总量等级评价 

根据地区的太阳年总辐射量多少，可以把地区的太阳能资源划分为四个等

级，如下表 2-3所示 

表 2-3   太阳能辐射总量等级划分表 

名称 符号 年总辐射量（MJ/m
2
*a） 年总辐射量（kWh/m

2
*a） 

极丰富 A ≥6300 ≥1750 

很丰富 B 5040≤ RS<6300 1400≤RS<1750 

丰富 C 3780≤RS<5040 1050≤RS<1400 

一般 D <3780 <1050 

根据上述计算，乌兰乌苏近 8年工程代表年的年辐射总量为 5391.18MJ/m²，

属于“B”类很丰富地区。 

2.3.5.2. 太阳能辐射稳定性评价 

一年中各月总辐射量（月平均日辐射量）的最小值与最大值的比值可表征总

辐射年变化的稳定度，在实际大气中其数值在(0，1)区间变化，越接近 1越稳定。

采用稳定度作为分级标准，将太阳辐射资源分为四个等级，如下表 2-4所示。 

表 2-4    太阳能资源稳定性等级划分 

名称 符号 分级值 

稳定 A ≥0.45 

较稳定 B 0.38≤RW<0.45 

一般 C 0.28≤RW<0.38 

不稳定 D <0.28 
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乌兰乌苏月平均总辐射量值 7 月最大，达 724.81MJ/m
2
；12 月最小，为

141.05MJ/m
2
。RW=141.05/724.81=0.19，属于“D”级，“不稳定”。这主要是由

于乌兰乌苏纬度较高，冬季太阳高度角较小，造成冬季辐射较小。可通过倾斜太

阳能电池板的形式提高冬季太阳能电池板所能接受到的辐射量，以及年总发电

量。 

根据计算，在倾斜角度为 35°时，倾斜面上所能接受到的太阳辐射量，7月

最大，为 6.24kw.h/m
2
.d，12月最小为 2.32 kw.h/m

2
.d，此时 RW=2.93/5.95=0.37，

可归为“C”级，“一般”。 

 

2.4. 光伏电站光资源计算 

2.4.1. 计算原则 

由于太阳辐射的随机性，无法事先确定光伏系统安装后方阵面上各个时段确

切的太阳辐射量，只能根据气象站记录的历史资料作为参考，而且应用多年的太

阳辐射数据取平均值。然而通常气象站提供的只是水平面上的太阳辐射量，而电

池方阵一般是倾斜放置的，需要将水平面的太阳总辐射量转换成倾斜面上的辐射

量。在光伏并网电站系统设计中，如果按天进行能量的平衡计算，即没有意义，

也太烦琐，更不能按照小时计算，而按年为周期进行计算又太粗糙，因此最合理

的是按照月进行能量平衡的计算。 

因此根据整理出的工程代表年的逐月辐射总量，计算出特定倾斜角度斜面上

所能接受到的月辐射总量及年辐射总量。 

2.4.2. 固定式电池方阵的最佳倾角计算 

为了使光伏方阵表面接收到更多太阳能量，根据日地运行规律，方阵表面最

好是朝向赤道（方位角为 0度）安装，并且应该倾斜安装，对于光伏并网电站来

说，由于所产生的电能全部输入电网，得到充分利用，因此只要使方阵面上全年

接收到最大辐射量即可。 

本工程利用光伏软件 PVSYST 进行电池板倾斜面上的辐射量计算，结果见表

2-5。
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表 2-5   固定式太阳能电池板阵列倾角在 25度-45度时月平均辐射量计算结果统计表 

倾斜 

角度 

各月平均日辐射量(kW.h/m
2
.d) 年平均辐射量 

(kW.h/m
2
.a) 

年平均辐射量 

(MJ/m
2
.a) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

25 2.76  3.31  4.96  5.89  6.34  6.50  6.50  6.16  5.54  4.39  2.64  2.07  1738.36  6258.10  

26 2.80  3.34  4.99  5.90  6.33  6.48  6.48  6.16  5.56  4.43  2.67  2.10  1743.81  6277.72  

27 2.83  3.37  5.02  5.91  6.31  6.45  6.45  6.15  5.58  4.46  2.70  2.13  1747.41  6290.68  

28 2.87  3.39  5.04  5.91  6.30  6.43  6.43  6.15  5.60  4.50  2.73  2.15  1751.66  6305.98  

29 2.90  3.42  5.06  5.91  6.28  6.40  6.41  6.14  5.61  4.53  2.75  2.18  1754.36  6315.70  

30 2.93  3.45  5.09  5.91  6.26  6.37  6.38  6.13  5.63  4.56  2.78  2.20  1757.35  6326.46  

31 2.97  3.47  5.11  5.91  6.24  6.34  6.36  6.12  5.64  4.59  2.81  2.23  1760.38  6337.37  

32 3.00  3.49  5.13  5.91  6.22  6.31  6.33  6.11  5.65  4.62  2.83  2.25  1762.18  6343.85  

33 3.03  3.52  5.15  5.91  6.19  6.28  6.30  6.10  5.66  4.64  2.86  2.27  1763.94  6350.18  

34 3.06  3.54  5.16  5.90  6.17  6.24  6.27  6.08  5.67  4.67  2.88  2.30  1764.83  6353.39  

35 3.09  3.56  5.18  5.90  6.14  6.21  6.24  6.07  5.68  4.69  2.90  2.32  1766.01  6357.64  

36 3.11  3.58  5.19  5.89  6.12  6.17  6.20  6.05  5.69  4.72  2.92  2.34  1765.97  6357.49  

37 3.14  3.60  5.21  5.88  6.09  6.13  6.17  6.03  5.69  4.74  2.94  2.36  1765.94  6357.38  

38 3.17  3.62  5.22  5.87  6.06  6.09  6.13  6.01  5.70  4.76  2.97  2.38  1765.89  6357.20  

39 3.19  3.63  5.23  5.86  6.03  6.05  6.09  5.99  5.70  4.78  2.99  2.40  1764.65  6352.74  

40 3.22  3.65  5.24  5.85  5.99  6.00  6.05  5.96  5.70  4.80  3.00  2.42  1762.78  6346.01  

41 3.24  3.67  5.25  5.83  5.96  5.96  6.01  5.94  5.70  4.82  3.02  2.44  1761.52  6341.47  

42 3.27  3.68  5.25  5.82  5.93  5.91  5.97  5.91  5.70  4.83  3.04  2.46  1759.36  6333.70  

43 3.29  3.70  5.26  5.80  5.89  5.87  5.93  5.88  5.69  4.85  3.06  2.47  1756.87  6324.73  

44 3.31  3.71  5.26  5.78  5.85  5.82  5.88  5.86  5.69  4.86  3.07  2.49  1753.49  6312.56  

45 3.33  3.72  5.26  5.76  5.81  5.77  5.84  5.83  5.68  4.88  3.09  2.50  1750.11  6300.40  
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图 2-9  电池阵列不同倾斜面上太阳辐射量比较图 

根据上图的结果可知，在倾斜角度为 35°～38°时，倾斜面所接收到的年总

辐射量最大，达到 6357MJ/m
2
.a以上，并在 35度时达到最大值 6357.64MJ/m

2
.a。

最终确定本项目固定倾角为 35°，此倾角面上可接收到的年总辐射量为

6357.64MJ/m
2
.a。 

 

2.5. 光资源综合评述 

通过综合分析和比较，可以看出石河子地区太阳能资源较丰富，工程代表年

总辐射量为 5391.18MJ/m
2
·a，在倾斜角度为 35°时，倾斜面所接收到的年总辐

射量为 6357.64MJ/m
2
.a以上。太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的

光照资源，实现社会、环境和经济效益。 
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3. 工程地质 

3.1. 项目概况 

本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区兵团石河子市 148团境内。站址中心

坐标：N=44°54′13″，E=86°21′13″。厂址西南距石河子市约 71km，西南距

148团团部约 6km，交通较为便利。 

 

3.2. 地形、地貌 

拟建场区地处天山北麓中段，准噶尔盆地南缘，玛纳斯河细土平原中下部，

古尔班通古特沙漠南缘。场地地形平坦，自然地面高程为 360～361m（1985年国

家高程系），场地地貌类型简单，植被稀疏，属冲、洪积平原。 

 

3.3. 地层岩性构成及物理力学指标 

本项目勘测资料显示，在勘探深度范围内，场地地层属第四纪全新统冲、洪

积形成。场地岩土分布较均匀，上部主要以粉土为主，下部以细砂为主，表层覆

盖耕土。场地内由上至下岩土层为：耕土、粉土、细砂、粉质粘土及细砂。各岩

土层岩性特征如下：  

①耕土（表土）（地层编号①）：厚 0.4-0.6m。土黄色，稍湿，松散，成分以

粉土为主，含有少量植物根系。此层土分布于整个场地地表。 

②粉土（地层编号②）：厚 1.1-2.5m，层顶埋深 0.4-0.6m（高程

356.73-360.23m）。黄褐色，稍湿，稍密，土质较均匀，局部夹薄层粉质粘土及

细砂透镜体。 

③细砂（地层编号③）厚 0.5-1.3m，层顶埋深 1.7-2.9m（高程

354.59-358.73m）。青灰色，稍湿，稍密，主要以长石、石英为主，含云母，含

少量砾石含量约 10%，颗粒级配不良，土质不均，局部夹薄层粉质粘土透镜体。 

④粉质粘土（地层编号④）：厚 2.5-3.4m，层顶埋深 2.8-3.5m（高程

353.99-357.83m）。黄褐色-灰褐色，可塑-软塑状，具中等压缩性，土质较均匀，

局部夹极薄层粉土或细砂透镜体。 

⑤细砂（地层编号⑤）：未揭穿，最大揭露厚度 9.1m，层顶埋深 5.9-6.7m（高

程 351.08-354.73m）。青灰色，饱和，中密，主要以长石、石英为主，含云母，

含少量砾石含量约 10%，颗粒级配不良，土质不均，局部夹薄层粉质粘土透镜体。 
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3.4. 水文地质条件 

场地地下水属孔隙潜水类型，勘察期间测得地下水初见水位为 5.1m～5.3m。 

该地下水主要由大气降水及地下水径流补给，通过地下径流和蒸发排泄。根

据相关资料，本地区地下水每年 5月至 8月为枯水期，9月至来年 2月为丰水期。

地下水水位随季节变化，一般年变化幅度为 0.50～1.00m。 

 

3.5. 不良地质作用 

勘察及区域地质资料反映，拟建场地内无崩塌、滑坡、地面沉降或塌陷、地

下采空区及地震断裂带或地裂缝等不良地质作用和地质灾害。 

 

3.6. 场地类别 

根据岩土工程报告成果，建筑场地类别为Ⅲ类，土的类型为中软场地土。 

 

3.7. 场地地震效应 

根据《建筑抗震设计规范》和《中国地震动参数区划图》划分，本区抗震设

防烈度为 7 度，场地设计地震加速度值 0.10g，特征周期为 0.65s（设计地震分

组为第三组），属建筑抗震一般地段。 

 

3.8. 地基土的腐蚀性 

拟建场地土的易溶盐含量为 0.217-0.238%，小于 0.3%，属非盐渍土。环境

类别为Ⅲ类，场地土对钢筋混凝土结构具弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具

弱腐蚀性。综合评价，土对建筑材料具弱腐蚀性。 

 

3.9. 土的冻胀性 

场地地层为季节冻土，根据《冻土工程地质勘察规范》和《建筑地基基础设

计规范》，粉土冻前天然含水量ω小于≤19，冻结期间地下水位距冻结面的最小

距离 hw＞1.5m。判定地基冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。 

 

3.10. 液化判别 
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拟建场地 15 米深度范围内的饱和砂土，在抗震设防烈度为 7 度时；为不液

化土层，可不考虑地震液化问题。 

 

3.11. 站址区地基方案 

根据岩土勘察结果，地基持力层可选用②粉土作为天然地基持力层，岩土设

计参数为：  

承载力特征值 fak=120kPa         压缩模量 Es=8.2MPa 

基准基床系数 kv=12000kN/m
3
     重度γ=16.3N/m

3
 

粘聚力 ck =24kPa；              内摩擦角φk=16度  

基础形式可采用条形基础或独立柱基。 

 

3.12. 结论及建议 

(1). 站址所在区域场区属于国有荒地，地貌单一，场地平坦。 

(2). 拟建场地无不良地质作用或地质灾害。作为建筑场地是适宜的。场地

和地基稳定。 

(3). 岩性自上而下依次为耕土、粉土及细砂。可采用②粉土作为拟建建筑

物天然地基持力层。设计参数： 

承载力特征值 fak=120kPa         压缩模量 Es=8.2MPa 

基准基床系数 kv=12000 kN/m
3
  

(4). 场地为非湿陷场地。 

(5). 勘察期间测得地下水水位为 5.1m～5.3m，工程设计及施工时可不考

虑地下水对建筑物的影响。 

(6). 根据土样、水样分析报告综合评定：土对建筑材料具弱腐蚀性。水对

建筑材料具弱腐蚀性。 

(7). 本地区抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计

地震分组为第三组，征周期为 0.65s。 

(8). 本地区标准冻结深度为 1.40米。 
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4. 工程任务与规模 

4.1. 工作任务 

本项目建设地点位于新疆维吾尔自治区兵团石河子市148团境内。根据电站

项目所在地的地区经济发展状况及电力等其它产业的发展规划，结合光伏电站的

自然条件、资源特征、建设条件等，以及太阳能辐射资源开发建设的要求，工程

任务主要是发电，电站建成后供电石河电网，工程规划总装机容量为20MWp，年

上网电量约为2555万kW.h。建设以1000kWp 为一个子单元并网发电，共20个单元,

电站新建1座35kV 开关站，出1回35kV线路接入莫索湾110kV变电站。 

 

4.1.1. 地区经济概况  

4.1.1.1. 新疆维吾尔自治区  

新疆维吾尔自治区位于我国西北边疆，东、南与我国甘肃省、青海省、西藏

自治区相邻，从东北至西南与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉

克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国接壤，总面积166.49万km
2
，是我国面积最

大的省份。全区现有 14个地、州、市，62个县。新疆生产建设兵团是新疆的重

要组成部分，有174个团场。 

新疆具有得天独厚的水土光热资源。日照时间长，积温多，昼夜温差大，无

霜期长，年太阳能辐射量仅次于西藏，对农作物生长十分有利。  

新疆水资源较丰富，全疆水资源总量953.12亿 m 
3
，约占全国水资源总量的

3%。新疆地表水年径流量903.84亿m
3
，地下水资源量554.13亿m

3
，人均水资源量

4695m
3
/人。由于新疆地处欧亚大陆腹地，气候干旱，水资源受季节因素影响，时

空分布极不平衡，地表水蒸发量大，致使一些地方水资源不足。 

新疆风能资源蕴藏量极为丰富，是全国风能资源最丰富的地区，全区风能资

源总储量为 9.57亿kW。新疆风能资源丰富区主要在风口、峡谷等气流通道上，

呈岛状分布，包括乌鲁木齐达坂城风区、阿拉山口风区、十三间房风区、吐鲁番

小草湖风区、额尔齐斯河河谷风区中心部分地区、塔城老风口风区、三塘湖～淖

毛湖风区、哈密东南部风区、罗布泊风区等区域。  

新疆矿产种类齐全、储量大，开发前景广阔。在全国已知的171种矿产中，

新疆已发现有138种，已探明资源储量的有117种。其中，5种储量居全国首位，

24种居全国前5位，43种居全国前10位，23种居西北地区首位。石油、天然气、
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煤、金、铬、铜、镍、稀有金属、盐类矿产、建材非金属等蕴藏丰富。据预测，

新疆煤炭预测资源量1.82万亿t，占全国的40.5%，居全国首位；石油资源量208.6

亿t，占全国陆上石油资源量的30%，天然气资源量10.3万亿m
3
，占全国陆上天然

气资源量的34%，黄金、宝石、玉石等资源种类繁多，古今驰名。  

新疆的生物资源种类繁多，野生动植物达4000余种，还是多种果树的原始起

源中心和次生中心，果树资源丰富，其中优良品种约300余个。天然药物如：麻

黄、罗布麻、甘草、贝母、雪莲等分布广泛，质量上乘，具有独特的品质和优良

的特性。  

2012年全区全年实现生产总值（GDP）7530.32亿元，比上年增长 12.0%。其

中，第一产业增加值 1320.57亿元，增长 7.0%；第二产业增加值 3560.75亿元，

增长 13.7%；第三产业增加值 2649亿元，增长 12.3%。按常住人口计算，人均地

区生产总值 33909元，增长 10.8%。按当年平均汇率折合 5372美元。 

工业和建筑业全部工业增加值 2929.90亿元，比上年增长 12.7%。规模以上

工业增加值 2804亿元，增长 12.7%。其中，轻工业 207.24亿元，增长 14.0%，

重工业 2596.76亿元，增长 12.5%；石油工业 1386.17亿元，增长 4.1%，非石油

工业 1417.83亿元，增长 21.8%；公有制经济 2155.23亿元，增长 10.7%，非公

有制经济 648.77亿元，增长 21.0%；中央企业 1903.47亿元，增长 8.0%，地方

工业 900.53亿元，增长 22.4%。 

全社会固定资产投资 6258.38 亿元，比上年增长 35.1%。其中，城镇投资

5593.81亿元，增长 35.0%；农村投资 664.57亿元，增长 36.3%。在城镇投资中，

第一产业投资 114.52亿元，增长 23.9%；第二产业投资 3075.49亿元，增长 33.4%；

第三产业投资 2403.80亿元，增长 37.7%。在第二产业中，工业投资 2988.09亿

元，增长 33.0%，其中，制造业投资 1517.83亿元，增长 41.0%。 

公共财政预算收入 909.10亿元，比上年增长 26.2%，其中，税收收入 698.90

亿元，增长 17.8%。地方财政收入 1251.80 亿元，增长 20.3%。全口径财政收入

1921亿元，增长 16.1%。公共财政预算支出 2719.70亿元，增长 19.1%。地方财

政支出 3079.50亿元，增长 18.5%。 

4.1.1.2. 石河子 148团 

石河子 148团位于天山北麓中段，准噶尔盆地和古尔班通古特沙漠南缘，距

自治区首府乌鲁木齐市 185公里，距石河子市 78公里，距 312国道、第二座欧
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亚大陆桥和乌奎高速公路 80公里，拥有耕地 12470公顷,总人口 3.3万（2005

年）。 

石河子 148团地势从东南向西北倾斜，属于玛纳斯河东岸冲积平原，主要地

貌特征为冲积平原和沙漠丘陵两大类。地处欧亚大陆腹地，受南部天山和西北部

阿尔泰山的阻挡，潮湿气流难以进入该区，从而使区内水汽缺乏，形成典型的内

陆干旱性气候。其特征为：冬季严寒，夏季炎热，温差大，冬夏两季时间长，春

秋两季不明显。气候干燥，风较多，光照充足，热量丰富。夏季降雨少，冬季积

雪不稳定，蒸发量大。早春气温回升慢，秋末气温下降快，无霜期短。灾害性气

候主要有干旱、暴雨、大风、沙尘暴、雾、雷暴等。干旱主要发生在春夏两季。

八级以上的大风常引起沙尘暴，在每年的春夏之交时有发生。 

省道 301线贯穿境内，省道 204线绕南缘通过，成为石河子 148团通往外界

的主要交通道路。 

石河子 148团国民经济以农业为主，第二、第三产业为辅，加快推进团场城

镇化、新型工业化、农业现代化建设。根据《一四八团国民经济和社会发展十二

五规划》，2010年，全团完成生产总值 6.3亿元 ，十一五时期年均增长 19.03%。

其中：第一产业增加值 4.69亿元，增长 21.27%；第二产业增加值 0.61亿元，增

长 8.88%（其中工业增加值 0.51亿元，增长 10.86%,建筑业增加值 0.1亿元，增

长 1.29%)；第三产业增加值 1亿元，增长 17.28％。人均生产总值 22504元，增

长 26.25%，全社会固定资产投资完成 7381万元，年均增长 3%；社会消费品零售

总额完成 0.9亿元，年均增长 43.48%。 

 

4.1.2. 石河子电网电力系统概况 

目前，石河子电网由国网新疆电网和石河子地区电网组成。 

截至 2012年底，新疆电网公司在石河子境内无电源装机，目前已建成 220kV

变电站 1座（石河子西变，1×150MVA），220kV开关站 1座（石河子东），分别

通过玛纳斯电厂～石河子西～奎屯 220kV线路、玛纳斯电厂～石河子东～克拉玛

依 220kV线路接入新疆主电网。目前新疆电网公司在石河子市内尚无 110kV变电

站布点，也未直接供带该区域的负荷，通常仅通过与地方电网相联络的线路以趸

售的方式向该区域供电，且在地方电网电源出力盈余时接受其上送的电能。 
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截止到 2012年底，石河子电网已形成以市区为核心，东至玛纳斯凉州户，

西至沙湾、小拐乡，北到西古城镇，南至石场镇，以 110kV、220kV电压等级为

主体覆盖的输、配电网络。电网东西伸展约 120多 km、南北约 150多 km，覆盖

地域约 7762km²。 

截止到 2012年底，石河子电网（不含天业自备电网）总装机容量为 1937.05 

MW，天富热电有限公司装机 1569.05 MW，用户自备电厂装机 368兆瓦。其中：火

电 1822 MW，水电 115.05 MW。220kV降压变电站 2座，变压器 4台，变电容量

723 MVA。110kV降压变电站 20座，变压器 38台，变电容量 1400.5 MVA。35kV

降压变电站 22座，变压器 41台，总变电容量 308.4 MVA。220kV线路 8条，长

度 50.543km。110kV线路 49条，长度 786.615km。35kV线路共 41条，长度为

424.92km。 

2012年石河子电网全年完成供电量 67.5亿 kWh，比 2011年的 36.05亿 kWh，

增加 87.2%；全年完成售电量 65.99亿 kWh，比 2011年的 34.48亿 kWh增加 91.41%；

2012年石河子电网最高用电负荷为 1251.5MW，发生在 12月 12日，最低用电负

荷为 393MW，发生在 1月 22日。 

 

4.1.3. 电力市场预测与电力平衡 

(1) 电力市场预测 

石河子电网具有以下特点：负荷跳跃式增长、用电负荷受市场经济影响大、

规划中不确定因素多，故在本负荷预测中以大用户法为主，针对一产、三产、居

民用电及二产中的一般用户（负荷水平低、用电量稳定）采用自然增长率法推测，

综合分析总的预测电力电量。根据《八师石河子师“十二五”电力发展规划》报

告，其电力市场预测结果如下表，“十二五”期间八师负荷增长较快的原因主要

是由于大工业项目的达标投产所引起的，年均增长率约为 33%。 

表 4-1    八师“十二五”电力市场预测结果表     单位：亿 kW·h，MW 

年份       

 

项目 

2011(实

际) 

2012(实

际) 
2013 2014 2015 2020 

“十

二五”

增长

率 

“十

三五”

增长

率 

高方案 

供电量 36.05 67.5  106  168  265  701  57.7% 21.5% 

最大负

荷 
707.59 1251  1868 2789  4163 10933 49.3% 21.3% 
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中方案 

供电量 36.05 67.5  120  203  255  595  54.7% 18.5% 

最大负

荷 
707.59 1251  2100 3125 3950 9150  46.3% 18.3% 

低方案 

供电量 36.05 67.5  102  155  236  484  51.7% 15.5% 

最大负

荷 
707.59 1251  1793 2569  3681 7501  43.3% 15.3% 

 

从负荷预测结果可见，至 2015年八师电网最大用电负荷将达到 3950MW，2020

年最大负荷达到 9150MW。 

(2) 电力电量平衡 

a) 平衡原则 

①平衡范围：本次电力平衡范围为石河子电网供电区域。 

②平衡年限：2011～2015年做逐年电力平衡，并跨年展望至 2020年。 

③发电机出力：水电机组出力容量按装机容量的 25%考虑；火电机组出力按

装机容量的 96%考虑；热电机组出力按装机容量的 85%考虑。 

④备用容量：备用容量由负荷备用、检修备用、事故备用 3部分组成。负荷

备用取最大发电负荷的 2%，检修备用取最大发电负荷的 8%，事故备用取最大发

电负荷的 10%，并且不小于系统 1台最大单机容量。 

⑤负荷水平：石河子最大负荷出现在冬季，冬季最大负荷采用负荷预测中结

果参与平衡。 

⑥电量平衡中，火电装机利用小时数取 5500 小时，水电装机利用小时数取

3000小时。 

b) 电力电量平衡结果 

经电力平衡发现，2014 年冬大电力缺口约为 251MW，2015 年电力缺口为

1109MW，有一定的电力市场空间。 

经电量平衡发现，2014 年冬大电量盈余约为 48.56MW，2015 年电量缺口为

3.44MW。 

本期工程 20MWp 光伏发电项目装机容量在石河子电网总装机容量的占比很

小，对石河子电力电量平衡影响很小，但是其电力电量将作为石河子电网的有益

补充。 

 

4.2. 工程规模 
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光伏电站的规模主要考虑所在地区的太阳能资源，电力系统需求情况，项目

开发建设条件等因素。从地区能源资源来看，新疆维吾尔自治区太阳能资源十分

丰富，全年日照时数为 2550～3500小时，日照百分率为 60%～80%，年辐射总量

达 5430～6670MJ/m
2
，年辐射照度总量比我国同纬度地区高 10%～15%，比长江中

下游地区高 15%～25%，居全国第二位，仅次于西藏高原。全年日照大于 6小时的

天数为 250～325天，日照气温高于 10℃的天数普遍在 150天以上。 

新疆天富热电股份有限公司 20 兆瓦光伏并网电站项目是由新疆天富热电股

份有限公司投资建设的大型并网光伏电站，一期建设容量为 20MWp，符合新能源

和可再生能源发展对并网光伏电站建设的工作思路所要求的规模。 

本工程建设地点位于新疆石河子 148团境内。站址所在地区太阳能资源较丰

富，工程代表年太阳总辐射量为 5391.18 MJ/m²，在倾斜角度为 35°时，倾斜面

所接收到的年总辐射量为 6357.64MJ/m
2
.a以上。太阳能利用前景广阔，能够为光

伏电站提供充足的光照资源，实现社会、环境和经济效益。 

 

4.3. 工程建设必要性 

4.3.1. 合理开发利用光能资源，是能源和就环境可持续发展的需要 

世界能源问题位列世界十大焦点问题之首，特别是随着世界经济的发展、世

界人口的剧增和人民生活水平的不断提高，世界能源需求量持续增大，由此导致

全球化石能源逐步枯竭、环境污染加重和环保压力加大等问题日趋严重。 

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国之一，也是少数几个以煤炭为主要

能源的国家之一，在能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的 75％，

已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发太阳能、风能、生物质能、地

热能和海洋能等新能源和可再生能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施

之一． 

根据《中国应对气候变化国家方案》和《可再生能源中长期发展规划》，我

国将通过大力发展可再生能源，优化能源消费结构，到 2020 年，力争使可再生

能源开发利用总量在一次能源供应结构中的比重提高到 15%。 

今后我国在能源领域将实行的工作重点和主要任务仍是加快能源工业结构

调整步伐，努力提高清洁能源开发生产能力。以光电、风力发电、太阳能热水器、

大型沼气工程为重点，以”设备国产化、产品标准化、产业规模化、市场规范化”
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为目标，加快可再生能源开发。 

近几年，国际光伏发电迅猛发展，光伏发电已由补充能源向替代能源过渡，

并在向并网发电的方向发展。2007年底国家发展和改革委员会下发了《关于开展

大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》，鼓励在宁夏、新疆、西藏、青海、

甘肃等太阳能资源丰富地区开展大型并网光伏电站的建设工作。 

本太阳能并网光伏电站选址在新疆，是国家政策鼓励扶持地区。从资源量以

及太阳能产品的发展趋势来看，在新疆开发光伏发电项目，有利于增加可再生能

源的比例，优化系统电源结构，且没有任何污染，减轻环保压力。 

4.3.2. 促进地区国民经济可持续发展的需要 

要实现地区经济的可持续发展，必须改变以往依赖农业资源开发利用的单一

经济结构，需对资源进行重新配置。要充分利用风力、水力、矿产、旅游、野生

植物、农副产品等潜在优势，加快产业结构调整，逐步提高科技含量，增进经济

效益。 

随着国家加大对中西部地区的扶持力度，尤其是“西部大开发”战略的实

施，为广大西部省区经济和社会发展创造了非常难得的机遇和条件。充分利用该

地区清洁、丰富的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产

业之一，以电力发展带动农业生产，同时以电力发展带动矿产资源开发，促进人

民群众物质文化生活水平的提高，推动农村经济以及各项事业的发展，摆脱地区

经济落后的局面。 

4.3.3. 加快能源电力结构调整的需要 

截至 2013 年底，新疆总装机容量为 40890.637MW，其中水电 4842.703MW，

火电 27006.33MW，风电 5006.75MW，光伏 2771MW，燃气发电 1061.09MW，其他

202.8MW。 

国家要求每个省（区）常规能源和再生能源必须保持一定的比例。新疆的再

生能源中，水能资源、风能资源和太阳能资源都比较丰富，开发程度都比较低。

太阳能发电开发已日趋成熟，大力发展太阳能发电，将一定程度上促进新疆能源

结构的改善。 

4.3.4. 改善生态、保护环境的需要 

保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同

愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列
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重大举措。合理开发和节约使用自然资源，改进资源利用方式，调整资源结构配

置，提高资源利用率，都是改善生态、保护环境的有效途径。 

我国能源消费占世界的 10%以上，同时我国一次能源消费中煤占到 70%左右，

比世界平均水平高出 40 多个百分点。燃煤造成的二氧化硫和烟尘排放量约占排

放总量的 70%～80%，二氧化硫排放形成的酸雨面积已占国土面积的 1/3。环境质

量的总体水平还在不断恶化，世界十大污染城市我国一直占多数。环境污染给我

国社会经济发展和人民健康带来了严重影响。世界银行估计 2020 年中国由于空

气污染造成的环境和健康损失将达到 GDP总量的 13%。 

太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策。新

疆东部和南部具有丰富的太阳能资源，且区内多戈壁和沙漠，干旱少雨，地广人

稀，非常适合于建设大规模高压并网光伏电站。大规模光伏电站的开发建设可有

效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。 

4.3.5. 本项目建设的必要性 

本项目拟在石河子 148团建设 20MWp光伏电站，项目拟选站址所在地植被稀

疏，为沙漠丘陵，区域太阳能资源较丰富，平均太阳能辐射量为 5391.18MJ/m
2
，

太阳能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源，为实现社会、环境

和经济效益。 

离项目拟选站址最近的变电站为莫索湾 110kV变，与站址相距约 10km，本项

目送出线路可经由该站接入石河子电网。 

根据石河子电网电力市场预测结果， “十二五”期间需电量年均增长率为

54.7%，最大负荷年均增长率为 46.3%；“十三五”期间需电量年均增长率为

18.5%，最大负荷年均增长率为 18.3%。本项目的建成投产将在一定程度上缓解石

河子电网负荷增长带来的压力。 

综上所述，本项目的建设是必要的。 
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5. 系统总体方案设计及发电量计算 

5.1. 太阳能光伏发电系统的分类及构成 

太阳能光伏发电系统按与电力系统关系分类，通常分为独立太阳能光伏发电

系统和并网太阳能光伏发电系统。并网太阳能光伏发电系统是与电力系统连接在

一起的系统，一般分为集中式和分散式两种，集中式并网电站一般容量较大，通

常在几百千瓦到兆瓦级以上，而分散式并网系统一般容量较小，在几千瓦到几十

千瓦。本工程属于集中式大型并网光伏电站。 

在集中式并网光伏电站中，太阳能通过太阳电池组成的光伏阵列转换成直流

电，经过三相逆变器（DC-AC）转换成电压较低的三相交流电，再通过升压变压

器转换成符合公共电网电压要求的交流电，并直接接入公共电网，供公共电网用

电设备使用和远程调配。 

本项目光伏发电系统主要由太阳电池阵列、逆变器及升压系统三大部分成，

其中太阳电池阵列及逆变器组合为发点单元部分。 

 

5.2. 阵列单元光伏电池组件选择 

光伏发电系统通过将大量的同规格、同特性的太阳能电池组件，经过若干电

池组件串联成一串以达到逆变器额定输入电压，再将这样的若干串电池板并联达

到系统预定的额定功率。这些设备数量众多，为了避免它们之间的相互遮挡，须

按一定的间距进行布置，构成一个方阵，这个方阵称之为光伏发电方阵。其中由

同规格、同特性的若干太阳能电池组件串联构成的一个回路是一个基本阵列单

元。每个光伏发电方阵包括预定功率的电池组件、逆变器和低压配电室等组成。

若干个光伏发电方阵通过电气系统的连接共同组成一座光伏电站。 

(1) 太阳能电池分类 

太阳电池种类繁多，形式各样，按基体材料分类主要有以下几种： 

a) 硅太阳电池：主要包括单晶硅（Single Crystaline-Si）电池、多晶硅

（Polycrystaline-Si）电池、非晶硅（Amorphous-Si）电池、微晶硅（μc-Si）

电池以及 HIT电池等。 

b) 化合物半导体太阳电池：主要包括单晶化合物电池如砷化镓（GaAs）电

池、多晶化合物电池如铜铟镓硒（CIGS）电池、碲化镉（CdTe）电池等、氧化物

半导体电池如 Cr2O3和 Fe2O3等。 
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c) 有机半导体太阳电池：其中有机半导体主要有分子晶体、电荷转移络合

物、高聚物三类。 

d) 薄膜太阳电池：主要有非晶硅薄膜电池（α-Si）、多晶硅薄膜电池、化

合物半导体薄膜电池、纳米晶薄膜电池等。 

目前市场生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制造的，随着

晶体硅太阳能电池生产能力和建设投资力度的不断增长，一些大型新建、扩建项

目也陆续启动，同时薄膜太阳能电池项目的建设也不断扩大，产能也在不断上升，

薄膜电池中非晶硅薄膜电池所占市场份额最大。  

(2) 太阳能电池技术性能比较 

受目前国内太阳电池市场的产业现状和技术发展情况影响，市场上主流太阳

电池基本为晶硅类电池和薄膜类电池。 

a) 晶体硅太阳电池 

单晶硅电池是发展最早，工艺技术也最为成熟的太阳电池，也是大规模生产

的硅基太阳电池中，效率最高的电池，目前规模化生产的商用电池效率在 14%～

20%，曾经长期占领最大的市场份额；规模化生产的商用多晶硅电池的转换效率

目前在 13%～15%，略低于单晶硅电池的水平。和单晶硅电池相比，多晶硅电池虽

然效率有所降低，但是生产成本也较单晶硅太阳电池低，具有节约能源，节省硅

原料的特点，易达到工艺成本和效率的平衡，目前已成为产量和市场占有率最高

的太阳电池。 

b) 薄膜类太阳电池 

薄膜类太阳电池由沉积在玻璃、不锈钢、塑料、陶瓷衬底或薄膜上的几微米

或几十微米厚的半导体膜构成。在薄膜类电池中，非晶薄膜电池所占市场份额最

大。其主要具有如下特点： 

①用材少，制造工艺简单，可连续大面积自动化批量生产； 

②制造过程消耗电力少，能量偿还时间短； 

③基板种类可选择； 

④弱光效应好，温度系数低，发电量多； 

紧紧围绕提高光电转换效率和降低生产成本两大目标，世界各国均在进行各

种新型太阳电池的研究开发工作。目前，晶硅类高效太阳电池和各类薄膜太阳电

池是全球新型太阳电池研究开发的两大热点和重点。已进行商业化应用的单晶硅
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太阳电池、多晶硅太阳电池、非晶硅薄膜太阳电池、碲化镉薄膜太阳电池、铜铟

镓硒薄膜太阳电池主要特性如表 5-1所示。 

表 5-1        主要商用太阳电池特性表 

电池种类 
晶硅类 薄膜类 

单晶硅 多晶硅 非晶硅 碲化镉 铜铟镓硒 

商用效率 14%～20% 13%～15% 5%～9% 5%～8% 5%～8% 

实验室效率 24% 20.30% 12.80% 16.40% 19.50% 

使用寿命 25年 25年 25年 25年 25年 

组件层厚度 厚层 厚层 薄层 薄层 薄层 

规模生产 已形成 已形成 已形成 已形成 已证明可行 

环境问题 中性 中性 中性 有（使用镉） 
除使用镉外为

中性 

能量偿还时间 2～3年 2～3年 1～2年 1～2年 1～2年 

主要原材料 中 中 丰富 
镉和碲化物都

是稀有金属 

铟是昂贵的稀

有金属 

生产成本 高 较高 较高 相对较低 相对较低 

主要优点 
效率高 效率较高 弱光效应好 弱光效应好 弱光效应好 

技术成熟 技术成熟 成本较高 成本相对较低 成本相对较低 

 

根据上表可知，晶硅类太阳能电池由于制造技术成熟、产品性能稳定、使用

寿命长、光电转化效率相对较高的特点，被广泛应用于大型并网光伏电站项目。

非晶硅薄膜太阳能电池尽管转化效率较低、占地面积较大，但其成本亦较晶硅电

池低，且在弱光条件下性能好于晶硅类太阳能电池。因此，其在兆瓦级太阳能光

伏电站的应用中具备一定的竞争力。 

两种晶硅电池最大的差别是单晶硅的光电转化效率略高于多晶硅电池，也就

是相同功率的电池组件，单晶硅电池组件的面积小于多晶硅电池组件的面积。两

种电池组件的电性能、寿命等重要指标相差不大，若仅考虑技术性能，在工程实

际应用过程中，无论单晶硅还是多晶硅电池都可以选用。 

非晶硅薄膜电池与晶硅电池相比，制造工艺相对简单、不需要高温过程、能

源消耗少、单片面积大、组装简单、易于大规模生产等特点，其所占的市场份额

组件增加。但目前相对效率较低、稳定性不佳，考虑到工程场址区的气候特点，

同时由于非晶硅薄膜电池自身封装特点，其顶电极与背电极距离较近，在电池互

联处容易发生电池短路情况；另外针孔及电池材料的腐蚀或损坏的区域也可能会
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导致短路概率更大。在技术性能上考虑，非晶硅薄膜电池有一定的优势，但产品

稳定性和适应性方面目前缺点相对明显，需要更多实际工程的检验。 

(3) 太阳能电池类型的确定 

晶硅类电池与非晶硅类电池板相比，晶硅电池板效率高，技术成熟。本项目

考虑到多晶硅电池板技术发展较快，国内外尚有较大规模应用的实例，发展前景

看好，根据本工程的规模、场地条件及太阳辐射条件，经综合分析，本工程拟全

部选用多晶硅电池组件。 

综上所述，本工程暂选用多晶硅太阳能电池组件。 

(4) 太阳能电池组件规格的选择 

光伏电池组件是光伏发电系统的核心部件，其各项参数指标的优劣决定了整

个光伏发电系统的发电性能。表征光伏电池组件性能的各项参数为：标准测试条

件下组件峰值功率、最佳工作电流、最佳工作电压、短路电流、开路电压、最大

系统电压、组件效率、短路电流温度系数、开路电压温度系数、峰值功率温度系

数、输出功率公差等。光伏电池组件要求具有非常好的耐侯性，能在室外严酷的

环境下长期稳定可靠地运行，应是市场主流产品且获得相关认证。 

多晶硅太阳电池组件的功率规格较多，从 5Wp到 300Wp国内均有生产厂商

生产，且产品应用也较为广泛。由于本工程装机容量为 20MWp，组件用量大，占

地面积广，组件安装量大，所以应优先选用单位面积功率大的电池组件，以减少

占地面积、节省线缆、降低组件安装量。采用不同规格电池组件组成 1MWp光伏

电站的组件用量比较，见表 5-2。 

表 5-2    不同电池组件组成的 30MWp方阵的组件数量比较 

方案 方案一 方案二 方案三 

组件峰值功率（Wp） 235 240 250 

串联数量(块) 20 20 20 

1MWp子方正并联数量（路） 216 212 200 

1MWp子方正组件数量（块） 4320 4240 4000 

 

由表 5-2比较可以得出： 
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采用 240Wp 组件和 250Wp 组件组成 1MWp 光伏阵列所使用的组件数量均较

少，组件数量少意味着组件间连接点少，施工进度快；且故障几率减少，接触电

阻小，线缆用量少，系统整体损耗相应降低。 

通过市场调查，国内主流厂商生产的多晶硅组件应用于大型并网光伏发电系

统的，其规格大多数均在 150Wp 到 300Wp 之间，在这个区间范围内，市场占有

率比较高的几家厂商所生产的并网型多晶硅组件规格尤以 200Wp 到 250Wp 之

间居多。由于电池组件的均一性问题，规格越大的组件，其生产成本越高，相应

的组件价格越高。综合考虑组件效率、技术成熟性、市场占有率以及组件价格，

本工程选用 250Wp 多晶硅太阳电池组件。 

本期工程参照某公司提供的产品参数进行初步分析，产品容量为 250Wp，电

池组件参数如下表。 

表 5-3    太阳能电池组件性能参数表 

峰值功率  （Wp） 250 

短路电流 （Isc） 8.79 

开路电压 （Voc） 38.4 

峰值电压  (Vmp) 30.4 

峰值电流  (Imp) 8.24 

外形尺寸   (mm) 1650X990X40 

重量       (kg) 19.1 

最大功率温度系数 -0.45%/℃ 

开路电压温度系数 -0.33%/℃ 

 

5.3. 光伏阵列单元基本型式的确定 

5.3.1. 安装方式的确定 

太阳电池方阵的发电量与阳光入射强度有关，当光线与太阳电池方阵平面垂

直时发电量最大，随着入射角的改变，发电量会明显下降。因此，国内外相应推

出了光伏电池板手动可调支架和太阳能跟踪装置两类产品，以满足提高发电效率

的需要。 

光伏电池板手动可调支架是在固定支架的基础上增加了手动倾斜角调整功

能，其占地面积与采用固定支架的方案相同。运行中，需根据季节时令的变化，

每个光伏电池板的倾斜角进行人工调整，一般每年需调整 2～3 次。对于装机容
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量为 20MWp的光伏电站，将所有支架全部调整一次，约需 30～60天/人。采用该

类支架时，可提高发电量 5%左右，项目总投资增加约 5%，。 

太阳能跟踪装置可以将太阳能板在可用的 8小时或更长的时间内保持方阵平

面与太阳入射光垂直，将太阳能最大程度的转化为电能。该类产品大致可以分两

种，一种为单轴跟踪，即东西方向转动跟踪太阳；另一种为双轴跟踪，即既有东

西向跟踪，同时太阳能板倾角也随季节的不同而改变。一般来说，采用自动跟踪

装置可提高发电量 20%～40%左右，直接投资额增加约 10%～20%。 

目前，国内光伏发电系统普遍采用的是非聚焦平板固定倾角阵列发电方式。

因与固定倾角支架相比，手动可调支架投资额相应增加，而发电量同步增长，由

此带来的效益并不明显，且运行期间需要增加 2～4 名运行人员承担艰苦繁重的

调节工作；而增加自动跟踪装置后，将大幅度增加占地面积，所以适合于荒漠区

大型并网光伏电站和聚焦型光伏电站，而国内的配套政策支持力度不足，大型高

压并网光伏电站项目较少，因此国内跟踪装置生产商的研发投入较少，目前还未

实现产业化生产，造成跟踪装置价格相对较贵，反过来又制约了跟踪装置在大型

高压并网光伏电站上的使用。 

根据已建工程调研数据，采用手动调节支架时，可提高发电量 5%左右，若采

用斜单轴跟踪方式，系统实际发电量可提高约 18%，而采用双轴跟踪方式，系统

实际发电量可提高约 25%。在此条件下，以固定安装式为基准，对 1MWp光伏阵列

采用四种运行方式比较如表 5-3。 

表 5-3          1MWp电池阵列三种运行方式比较 

项目 固定式 手动调节式 斜单轴跟踪式 双轴跟踪式 

发电量（%） 100 105 120.7 129.8 

占地面积（万平方米） 2.2 2.2 4.8 5.0 

直接投资增加百分比（%） 100 105 114 122 

运行维护 工作量小 
人工调节，运行

工作量相当大 

有旋转机构，维护

工作量较大 

有旋转机构，维护

工作量大 

支撑点 多点支撑 多点支撑 多点支撑 单点支撑 

板面清洗 布置集中 布置集中 
布置分散，需逐个

清洗，清洗量较大 

布置分散，需逐个

清洗，清洗量较大 
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由表中数据可见，固定式、手动调节式与自动跟踪式各有优缺点：固定式初

始投资较低，且支架系统基本免维护；手动调节式初始投资略高，发电量也略有

提升，而运行中投入的人工工作量相当大；自动跟踪式初始投资较高、需要一定

的维护，但发电量较倾角最优固定式相比有较大的提高，假如不考虑后期维护工

作增加的成本，采用自动跟踪式运行的光伏电站单位电度发电成本将有所降低。

若自动跟踪式支架造价能进一步降低，设备的可靠性和稳定性不断提高，则其发

电量增加的优势将更加明显；同时，若能较好解决电池阵列同步性及减少运行维

护工具，则自动跟踪式系统相较固定安装式系统将更有竞争力。 

经对固定式、手动调节式和跟踪式三种运行方式的初步比较可以看出，固定

式初始投资较低、支架系统基本免维护；手动调节式初始投资和发电量均同步略

有提高但运行中人工投入大；自动跟踪式虽然能增加一定的发电量，但目前初始

投资相对较高，后期运行过程中需要一定的维护，运行费用相对较高，且占地面

积因受到站址地形的严格约束而无法增加。 

综上所述，本期工程推荐选用固定式运行方式。 

5.3.2. 光伏发电方阵容量的选择 

采用光伏发电方阵布置方式，具有电池板布局整齐美观，站区分区明确，设

备编号和管理方便，运行和检修吹扫方便等优点。 

由于本工程建设规模较大，拟以每 1MWp容量电池板为一个方阵，共 20个方

阵，每个方阵相应设置一个 270V 低压配电室。单个光伏方阵容量为整个光伏电

站 5％容量，单个光伏方阵故障或检修对整个光伏电站的运行影响较小。 

如每方阵电池板容量小于 1MWp，则会增加低压配电装置、低压变压器和低压

配电室数量，引起投资增加。 

如每方阵电池板容量按 2MWp考虑，则 2MWp容量固定安装电池板布置面积将

达到约 430×300 米，将配电室布置方阵中部，最长的低压直流电缆将达到

200-350余米长，接近低压输电经济长度极限。 

故以每 1MWp容量电池板为一个方阵方案具有降低工程造价、便于运行管理、

电池板布局整齐美观等优点。 

5.3.3. 太阳能光伏方阵单元型式的确定 

根据建站地区纬度，并网太阳能系统的太阳能板倾角按 36度考虑。 
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电池组件串联组数的确定主要依据其工作电压、开路电压、当地温度和瞬时

辐射强度对开路电压、工作电压的影响来分析： 

本工程所选500kW逆变器输入电压MPPT工作范围为450V～820V；直流电压工作

范围450V～900V。250Wp多晶硅电池组件开路电压38.4V，开路电压温度系数

-0.33%/K。 

(1) 电池组件计算参数 

组件及线路损耗、尘埃遮挡等电压损失为4％。 

冬季最低环境温度为：-42.8℃， 

夏季最高环境温度为：43.1℃。 

(2) 电池组件组合计算 

计算公式：     N ≤Vdcmax /Voc×96％ 

N ≥Vdcmin/Vmp×96％ 

式中：Vdcmax——逆变器绝对最大输入电压； 

Vdcmin——逆变器绝对最小输入电压； 

Voc——电池组件开路电压； 

Vmp——电池组件最佳工作电压。 

经计算：得出串联光伏电池数量 N 为：15≤N≤23。根据运行经验及工作环

境等因素，现分析 18组串、19组串、20组串、21组串、22组串如下： 

表 5-4    电池组件串联电压 

组件串联数量 倾斜面上辐射强度(W/m
2
) 开路电压(V) 工作电压(V) 

18 1000 691.2 547.2 

19 1000 729.6 577.6 

20 1000 768 608 

21 1000 806.4 638.4 

22 1000 844.8 668.8 

 

在项目地区，倾斜面上中午的瞬间辐射强度可能大于 1000W/m
2
，根据逆变器

最佳输入电压以及电池板工作环境等因素进行以上公式的修正后，在最低极限温

度和最高极限温度下的电池组件串联电压时在逆变器绝对最大输入电压和逆变

器绝对最小输入电压范围之内；最终确定太阳能电池组件的串联组数为 20（串）。
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根据电池组件的串联得出单台 500kW逆变器接入的太阳能电池组件的并联组数为

100组。 

固定阵列布置方式以 1MWp为一个基本发电单元，共 20个基本发电单元。每

20块电池组件组成一串，每 40块电池组件组成一面电池板阵。采用固定安装。

每面电池板阵输出电压 608V，输出功率 10000Wp，每串功率 5000Wp。 

根据电池组件的串联数及 500kW逆变器额定输入功率及最大允许输入功率得

出单台 500kW逆变器接入的太阳能电池组件的并联组数为 100串。1MWp基本发电

单元并联组总数为 100×2=200串，电池组件数量为 20×200=4000块。 

全站 20MWp 需要这种电池组件 20×4000=80000 块，需要这种电池板支架数

量为 80000÷40＝2000套。 

5.4. 逆变器的选择 

5.4.1. 逆变器的技术指标 

作为光伏发电系统中将直流电转换为交流电的关键设备之一，其选型对于发

电系统的转换效率和可靠性具有重要作用。结合《国家电网公司光伏发电站接入

电网技术规定》的其他相关规范的要求，在本工程中逆变器的选型主要考虑以下

技术指标： 

(1) 单台容量大 

对于大中型并网光伏电站工程，一般选用大容量集中型并网逆变器。目前市

场上的大容量集中型逆变器额定输出功率在 100kW～1MW 之间，通常单台逆变器

容量越大，单位造价相对越低，转换效率也越高。本工程系统容量为 30MWp，从

初期投资、工程运行及维护考虑，若选用单台容量小的逆变器，则逆变器数量较

多，初期投资相对较高，系统损耗大，并且后期的维护工作量也大；在大中型并

网光伏电站中，应尽量选用单台容量大的并网逆变器，可在一定程度上降低投资，

并提高系统可靠性；但单台逆变器容量过大，则故障时发电系统出力影响较大。

因此，在实际选型时应全面综合考虑。 

(2) 转换效率高 

逆变器转换效率越高，则光伏发电系统的转换效率越高，系统总发电量损失

越小，系统经济性越高。因此在单台额定容量相同时，应选择效率高的逆变器。

本工程要求大量逆变器在额定负载时转换效率不低于 95%，在逆变器额定负载为

10%的情况下，也要保证 90%（大功率逆变器）以上的转换效率。逆变器转换效率
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包括最大效率和欧洲效率，欧洲效率是对不同功率点效率的加权，这一点效率更

能反映逆变器的综合效率特性。而光伏发电系统的输出功率是随日照强度不断发

生变化的，因此选型过程中应选择欧洲效率较高的逆变器。 

(3) 直流输入电压范围宽 

太阳电池组件的端电压随日照强度和环境稳定变化，逆变器的直流输入电压

围宽，可以将日出前和日落后太阳辐照度较小的时间段的发电量加以利用，从而

延长发电时间，增加发电量。如在日落余晖下，辐照度小电池组件温度较高时电

池组件工作电压较低，如果直流输入电压范围下限低，便可以增加这段时间的发

电量。 

(4) 最大功率点跟踪 

太阳电池组件的输出功率随时变化，因此逆变器的输入终端电阻应能适应于

光伏发电系统的实际运行特性，随时准确跟踪最大功率点，保证光伏发电系统的

高效运行。 

(5) 输出电流谐波含量低，功率因数高 

光伏电站接入电网后并网点的谐波电压及总谐波电流分量应满足

GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》的规定，光伏电站谐波主要来源是逆

变器，因此逆变器必须采取滤波措施使输出电流能满足并网要求。要求谐波含量

低于 3%，逆变器功率因数接近于 1。 

(6) 具有低电压耐受能力 

《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求大型和中型光伏电站应

具备一定的耐受电压异常的能力，避免在电网电压异常时脱离，引起电网电源的

损失。这就要求所选并网逆变器具有低电压耐受能力，具体要求如下： 

a) 光伏发电站必须具有在并网点电压跌至 20%额定电压时能够维持并网运

行 1s； 

b) 光伏发电站并网点电压在发生跌落后 3s内能够恢复到额定电压的 90%

时，光伏电站必须保持并网运行； 

c) 光伏电站并网点电压不低于额定电压的 90%时，光伏电站必须不间断并网

运行。 

(7) 系统频率异常响应 

《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求大型和中型光伏电站应
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具备一定的耐受系统频率异常能力，逆变器频率异常时的响应特性至少能保证光

伏电站在表 5-5所示电网频率偏离下运行。 

   表 5-5    大型和中型光伏电站在电网频率异常时的运行时间要求 

频率范围 运行要求 

低于 48Hz 视电网要求而定 

48Hz～49.5 Hz 每次低于 49.5 Hz时要求至少能运行 10min 

49.5 Hz～50.2 Hz 连续运行 

50.2 Hz～50.5 Hz 

每次频率高于 50.2 Hz时，光伏电站应具备能够连续 2min的能力，

同时具备 0.2s内停止向电网线路送电的能力，实际运行时间由电网

调度机构决定；此时不允许处于停运状态的光伏电站并网。 

高于 50.5 Hz 
在 0.2s内停止向电网线路送电，且不允许处于停运状态的光伏电站

并网。 

(8) 逆功率保护 

当检测到逆变器的逆向电流超过额定输出的 5%时，逆变器应在 0.5～2s内停

止向电网送电。 

(9) 可靠性和可恢复性 

逆变器应具有一定的抗干扰能力、环境适应能力、瞬时过载能力，如在一定

程度过电压情况下，光伏发电系统应正常运行；过负荷情况下，逆变器需自动向

光伏电池特性曲线中的开路电压方向调整运行点，限定输入功率在给定范围内；

故障情况下，逆变器必须自动从主网解列。 

系统发生扰动后，在电网电压和频率恢复正常范围之前逆变器不允许并网，

且在系统电压频率恢复正常后，逆变器需要经过一个可调的延时时间后才能重新

并网。 

(10) 具有保护功能 

根据电网对光伏电站运行方式的要求，逆变器应具有交流过压、欠压保护，

超频、欠频保护，短路保护，交流及直流的过流保护，过载保护，反极性保护，

高温保护等保护功能。 

(11) 监控和数据采集 

逆变器应有多种通讯接口进行数据采集并发送到主控室，其控制器还应有模

拟输入端口与外部传感器相连，测量日照和温度等数据，便于电站数据处理分析。 

5.4.2. 逆变器的选型 

现选取几家国内外技术较为成熟的逆变器作为参考，各厂家提供的逆变器技
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术参数也均能满足国家电网发展[2009]747 号《国家电网公司光伏电站接入电网

技术规定》（试行）的要求。根据前述选型原则，结合场址区实际气候、海拔等

特性，尽量降低投资的前提下，经对比分析，本工程推荐选用 500kW/台的逆变器，

本工程拟采用某公司生产的 500kW光伏并网逆变器，其主要技术参数见表 5-6。 
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表 5-6    推荐 500kW逆变器主要技术参数表 

序号 名称 技术参数 

1 逆变器额定功率 500kW 

2 隔离方式 无变压器隔离 

3 直流侧参数 

3.1 最大直流电压 900Vdc 

3.2 最大功率电压跟踪范围 450Vdc～820Vdc 

3.3 推荐最大直流功率 550kWp 

3.4 最大输入电流 1200A 

3.5 最大输入路数 16路 

4 交流侧参数 

4.1 额定输出功率 500kW 

4.2 额定输出电压和频率 三相 270Vac、50Hz 

4.3 允许电网电压 210Vac-310Vac 

4.4 输出频率范围 47Hz～51.5Hz 

4.5 额定电网电压 270Vac 

4.6 输出电流波形畸变率 <3%（额定功率） 

4.7 功率因数 
自动运行模式≧0.99（额定功率） 

调节控制模式：-0.95～+0.95 

4.8 最大交流输出电流 1176A 

5 系统参数 

5.1 最大效率 98.70% 

5.2 欧洲效率 98.50% 

5.3 防护等级 IP20 

5.4 夜间自耗电 <100W 

5.5 运行自耗电 <2kW 

5.6 允许运行环境温度 -25℃～+55℃ 

5.7 散热方式 冷风 

5.8 允许相对湿度 0～95% 

5.9 要求电网形式 IT电网 

5.10 自动投运条件 直流输入及电网满足要求，逆变器将自动运行 

5.11 断电后自动重启时间 5min 

5.12 允许最高海拔 6000m(超过 3000m需降额使用) 

5.13 低电压穿越 有 
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5.14 显示与通讯 触摸屏 RS485通讯接口 

6 机械参数 

6.1 外形尺寸(宽 x 高 x深) 2800×2180×850mm 

6.2 净重 2288kg 

7 相关认证 金太阳认证、TUV认证、KEMA认证 

 

5.5. 方阵接线方案设计 

每个 1MWp电池子方阵由 2个 500kWp阵列逆变器组构成，1MWp电池子方阵由

200路太阳电池组件串联并而成，每个电池组串有 20块太阳电池组件串联而成。 

各太阳电池组串按接线划分的汇流区，输入防雷汇流箱经电缆接入直流配电

柜，然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜接入 35kV/0.27kV 升压变压及配电

装置升压后送至 35kV配电室。 

5.5.1. 汇流箱及配电柜设计 

本工程所选汇流箱具有以下性能特点： 

a) 户外壁挂式安装，防水、防锈、防晒，满足室外安装使用要求： 

b) 可同时接入 16 路输入设 15A 的光伏专用高压直流熔丝进行保护，其耐压

值为 1000V； 

c) 配有光伏专用防雷器，正负极都具有防雷功能； 

d) 直流输入母线端配有可分断的直流断路器； 

e) 汇流箱内配有监测装置，可以实时监测每个输入输出回路的直流电流、电

压，直流断路器等； 

f) 配有标准 RS485通讯口，可以与电站计算机监控系统通讯。 

5.5.2. 直流配电柜设计 

直流配电柜具有以下性能特点： 

a) 配有光伏专用防雷器，正负极都具备防雷功能； 

b) 每个回路配有监测装置，可以实时监测每个输入输出回路的直流电流、电

压、发电功率、电能； 

c) 配有标准 RS485通讯口，可以与电站计算机监控系统通讯。 
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5.6. 逆变器室布置 

本工程设计装机为 20MWp，全部采用多晶硅太阳电池组件。逆变器室在电池方

阵中的布置有两种形式： 

方案一：每 1MWp电池阵列为一个发电系统，1MWp方阵中间布置 1座逆变器室，

逆变器室布置 2台 500kW逆变器。 

方案二：每 2MWp电池阵列为一个发电系统，2MWp方阵中间布置一座逆变器室，

逆变器室内布置 4台 500kWp逆变器。 

通过对电池方阵及逆变器室组合方案的比较，主要结论为： 

对于 2MWp电池方阵为了保证不超过 2%的直流电缆压降，电缆长度将超过 200

米，即要采用大量的 ZRC-VV22-1-2*120电缆，所以电缆费用大量增加。方案二较

方案一电气总投资会增加。 

因此，采用方案一逆变器室布置，即 20MWp电池方阵按 20座逆变器室设计，

每座逆变器室安装 2台 500kW逆变器，每座逆变器室外安装 1台 1000kVA室外箱

式变。 

 

5.7. 辅助技术方案 

5.7.1. 环境监测方案 

在光伏电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度

等参数。 

5.7.2. 组件清洗方案 

电站内所处环境的沙尘较大，受到沙尘、强风的影响，电池组件容易积尘，

影响发电效率。必须对电池组件进行清洗，保证电池组件的发电效率。光伏阵列

的电池组件便面清洗可分为定期清洗和不定期清洗。 

定期清洗一般每两个月进行一次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前或

日落后。 

不定期清洗分为恶劣气候后的清洗和季节性清洗。 

恶劣气候分为大风、沙尘或雨雪后的清洗。每次大风或沙尘天气后应及时清

洗。雨雪后应及时巡查，对落在电池板面组件上的泥点和积雪予以清理。 

季节性清洗主要指春秋季节候鸟前途路线下的发电区域，对鸟类粪便的清洗。

在此季节应每天巡视，发现电池组件被污染的应及时清洗。 
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日常维护主要是每日的巡视检查电池组件的清洁程度。不符合要求的应及时

清洗，电池面组件的清洁。 

电池组件面板采用人工清洗和机械清洗相结合的方式，在春季清洗采用人工

清洗，暂按一个半月一次；在夏季、秋季清洗采用移动式机械喷水清洗，但清洗

后应及时擦拭、吸水，严禁有水渍残留和板面滴水的问题出现，清除水清洗带来

的安全隐患。 

同时，清洗电池面板后的污水应回收处理后再利用（如作为绿化用水等）。 

由于本地区冬季寒冷，不考虑冬季水洗。 

 

5.8. 上网电量估算 

峰值日照定义：  

100mW/cm
2
＝0.1W/cm

2
的辐射强度下的日照小时数。 

1J=1Ws,1h＝3600s 

100mW/cm
2
＝0.1W/cm

2
＝1,000W/ m

2
=1,000J/s m

2
＝3.6MJ/h.m

2
 

由此得出将太阳能资源（MJ/ m
2
）换算为峰值日照时数的系数为 3.6。 

根据光资源部分计算，在倾斜角度为 35°～38°时，倾斜面所接收到的年总

辐射量最大，达到 6357MJ/m
2
.a 以上，并在 35°时达到最大值 6357.64MJ/m

2
.a。

根据在 35°时太阳能电池方阵面上的辐射量 6357.64MJ/m
2
/a，可以计算出年峰值

日照时数＝6357.64÷3.6=1766h。 

项目地区年平均最佳倾角为 35°，平均年有效发电辐照量 1766kWh/m
2
.a。 

5.8.1. 第一年的发电量计算 

光伏电站占地面积大，直流侧电压低，电流大，导线有一定的损耗，本工程

此处损耗值取 3%； 

大量的太阳能电池板之间存在一定的特性差异，不一致性损失系数取 3%； 

考虑太阳能电池板表面存在一定的积灰，遮挡损失系数取 4%； 

光伏并网逆变器的效率（无隔离变压器，欧洲效率）约为 98%～98.5%，考虑

到光伏电站很少工作在满负荷状态，绝大多数时间都工作在较低水平，且晚上不

发电时还存在空载损耗，故本工程逆变器效率按 98%计算； 

升压变压器效率按 98%考虑； 

早晚不可利用太阳能辐射损失系数 3%； 
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光伏电池的温度影响系数按 2%考虑； 

其它不可预见因素损失系数 4%。 

系统效率为：97%×97%×96%×98%×98%×97%×98%×96%=79.17% 

20MWp 固定式：太阳能板数量为 2000 面，单位功率为 10000Wp，合计容量为

20MWp。 

第一年各月份发电量如下： 

首年发电量 倾斜 35度对应的辐射量（kW.h/m
2
.d） 发电量（万 kWh） 

一月 3.09 152 

二月 3.56 175 

三月 5.18 254 

四月 5.9 290 

五月 6.14 301 

六月 6.21 305 

七月 6.24 306 

八月 6.07 298 

九月 5.68 279 

十月 4.69 230 

十一月 2.9 142 

十二月 2.32 114 

合计首年（不计衰减）   2846 

合计首年（计衰减）  2832 

 

按照实际装机容量 20MWp 计算的上网第一年年等效利用小时数为：

28320000kWh÷20000kWp=1416小时。 

5.8.2. 光伏电站全寿命上网电量计算 

根据光伏组件年衰减情况分析表，按光伏电站使用寿命 25年进行电站全寿命

上网电量计算： 
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光伏电站全寿命上网电量计算表（估计值） 

序号 功率比率 上网电量（万 kWh） 

第一年 99.50% 2832  

第二年 98.56% 2805  

第三年 97.64% 2779  

第四年 96.72% 2753  

第五年 95.81% 2727  

第六年 94.91% 2701  

第七年 94.02% 2676  

第八年 93.13% 2650  

第九年 92.26% 2626  

第十年 91.39% 2601  

第十一年 90.84% 2585  

第十二年 90.30% 2570  

第十三年 89.76% 2555  

第十四年 89.22% 2539  

第十五年 88.68% 2524  

第十六年 87.83% 2500  

第十七年 86.99% 2476  

第十八年 86.15% 2452  

第十九年 85.33% 2428  

第二十年 84.51% 2405  

第二十一年 83.70% 2382  

第二十二年 82.89% 2359  

第二十三年 82.10% 2337  

第二十四年 81.31% 2314  

第二十五年 80.53% 2292  

合计   63866  

平均(万 kWh)   2555  

年利用小时数 h   1277.5 

 

组件使用 10年输出功率下降不得超过使用前的 10%：组件使用 25年输出功率

下降不得超过使用前的 20%：组件使用寿命不得低于 25年。 
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根据组件逐年衰减情况，计算出本工程发电系统 25 年的总发电量约为 63866

万 kWh，年平均发电量 2555万 kWh，年等效利用小时数为 1277.5h。 

5.8.3. 光伏电站全寿命元件分析 

由于电池板在使用寿命内，效率会随着使用年限的增加而下降。在投入运行

的第 10 年约下降 8.6％，在投入运行的第 15 年约下降 11.3％，在投入运行的第

25年约下降 16％。 

逆变器整机的设计寿命为 25 年，内部元件主要是电容等一般使用寿命为 15

年，需更换元件的造价及更换费用小于整机造价的 10％，在逆变器整机设计寿命

内需更换一次。 

电气元件及变压器的设计寿命均大于 25年，不存在更换情况。 
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6. 电气 

6.1. 电气系统部分 

6.1.1. 电力系统概况 

6.1.1.1. 新疆电网概况 

2013 年 750kV 伊-苏-凤、与西北主网联网第二通道送电，±800kV 天中特高

压直流低端试运，750kV网架进一步延伸，新疆电网与西北主网电气联系更加紧密。

新疆主电网已形成以乌鲁木齐为中心，沿天山北坡东西展开，南北延伸，最东至

哈密，最西至伊犁，最南至和田，最北至阿勒泰，东西约 2000公里，南北约 3300

公里，供电范围覆盖全疆的大部地区。在新疆电网覆盖范围内，还有一些隶属于

兵团、石油和地方的 110kV、35kV独立小电网，以及企业自备小电网。 

截至 2013年底，全网总装机容量 40890.637MW，其中：火电 27006.33MW，占

总装机容量的 66%，同比增长 36.7%；水电 4842.703MW，占总装机容量的 11.8%，

同比增长 20.4%；风电 5006.75MW，占总装机容量的 12.2%，同比增长 142.3%；光

伏发电 2771MW，占总装机容量的 6.8%，同比增长 1285.5%。燃气发电 1061.09MW，

占总装机容量的 2.6%。其他发电 202.8MW，占总装机容量的 0.5%，同比增长 79.8%。 

截止 2013年底，新疆电网已建成±800kV换流站 1座，联络变 2台，总变电

容量 4200MVA，750kV变电站 8座，总变电容量 12500MVA，同比增长 78.57%；220kV

降压变电站 103座，总变电容量 29657MVA，同比增长 26.89%（含石河子降压站 4

座，变压器 7台，总变电容量 1560MVA）；220kV升压变电站有 13座，分别为：柴

窝堡西变、广冉烟墩南、口岸变、顺唐变、安泰变、麻黄沟东变、麻黄沟西变、

石城子变、小草湖变、小草湖北、淖毛湖、中润烟墩西、萨尔塔木变，变电容量

3590MVA，较 2012 年底增长 110%；220kV 开关站有 4 座，分别为：石河子东、思

甜、七泉湖、信发铝业联络变。 

截止 2013 年底，新疆电网建成±800kV 特高压直流线路 165.6km（新疆境内

长度）；750kV线路 16条，新疆境内长度为 2938.27km，较 2012年底增长 45.48%；

220kV线路 362条，长度 16938.56km，同比增长 13.56%（含石河子地区 220kV线

路 22条、长度 297.251km）； 

2013年电网口径发电量达到 1509.586亿 kW•h，较 2012年增长 38.2%；2013

年新疆电网外送电量为 64.9958 亿 kW•h。调度口径最大用电负荷 2015 万 kW，较

2012年增长 35.14%。 
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6.1.1.2. 石河子电网电力系统概况 

目前，石河子电网由国网新疆电网和石河子地区电网组成。 

截至 2012 年底，新疆电网公司在石河子境内无电源装机，目前已建成 220kV

变电站 1座（石河子西变，1×150MVA），220kV开关站 1座（石河子东），分别通

过玛纳斯电厂～石河子西～奎屯 220kV 线路、玛纳斯电厂～石河子东～克拉玛依

220kV线路接入新疆主电网。目前新疆电网公司在石河子市内尚无 110kV变电站布

点，也未直接供带该区域的负荷，通常仅通过与地方电网相联络的线路以趸售的

方式向该区域供电，且在地方电网电源出力盈余时接受其上送的电能。 

截止到 2012年底，石河子电网已形成以市区为核心，东至玛纳斯凉州户，西

至沙湾、小拐乡，北到西古城镇，南至石场镇，以 110kV、220kV电压等级为主体

覆盖的输、配电网络。电网东西伸展约 120多 km、南北约 150多 km，覆盖地域约

7762km²。 

截止到 2012年底，石河子电网（不含天业自备电网）总装机容量为 1937.05 MW，

天富热电有限公司装机 1569.05 MW，用户自备电厂装机 368兆瓦。其中：火电 1822 

MW，水电 115.05 MW。220kV降压变电站 2座，变压器 4台，变电容量 723 MVA。

110kV降压变电站 20座，变压器 38台，变电容量 1400.5 MVA。35kV降压变电站

22座，变压器 41台，总变电容量 308.4 MVA。220kV线路 8条，长度 50.543km。

110kV线路 49条，长度 786.615km。35kV线路共 41条，长度为 424.92km。 

2012年石河子电网全年完成供电量 67.5亿 kWh，比 2011年的 36.05亿 kWh，

增加 87.2%；全年完成售电量 65.99亿 kWh，比 2011年的 34.48亿 kWh增加 91.41%；

2012年石河子电网最高用电负荷为 1251.5MW，发生在 12月 12日，最低用电负荷

为 393MW，发生在 1月 22日。 

6.1.2. 电力市场预测及电力电量平衡 

6.1.2.1. 电力市场预测 

石河子电网具有以下特点：负荷跳跃式增长、用电负荷受市场经济影响大、规

划中不确定因素多，故在本负荷预测中以大用户法为主，针对一产、三产、居民

用电及二产中的一般用户（负荷水平低、用电量稳定）采用自然增长率法推测，

综合分析总的预测电力电量。根据《八师石河子师“十二五”电力发展规划》报

告，其电力市场预测结果如下表，“十二五”期间八师负荷增长较快的原因主要是

由于大工业项目的达标投产所引起的，年均增长率约为 33%。 
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表 6.1-1   八师“十二五”电力市场预测结果表   单位：亿 kW·h，MW 

年份       

 

项目 

2011(实

际) 

2012(实

际) 
2013 2014 2015 2020 

“十

二五”

增长

率 

“十

三五”

增长

率 

高方案 
供电量 36.05 67.5  106  168  265  701  57.7% 21.5% 

最大负荷 707.59 1251  1868  2789  4163  10933 49.3% 21.3% 

中方案 
供电量 36.05 67.5  120  203  255  595  54.7% 18.5% 

最大负荷 707.59 1251  2100 3125  3950  9150  46.3% 18.3% 

低方案 
供电量 36.05 67.5  102  155  236  484  51.7% 15.5% 

最大负荷 707.59 1251  1793  2569  3681  7501  43.3% 15.3% 

 

从负荷预测结果可见，至 2015年八师电网最大用电负荷将达到 3950MW，2020

年最大负荷达到 9150MW。 

6.1.2.2. 电力电量平衡 

1）电力电量平衡原则 

①平衡范围：本次电力平衡范围为石河子电网供电区域。 

②平衡年限：2011～2015年做逐年电力平衡，并跨年展望至 2020年。 

③发电机出力：水电机组出力容量按装机容量的 25%考虑；火电机组出力按装

机容量的 96%考虑；热电机组出力按装机容量的 85%考虑。 

④备用容量：备用容量由负荷备用、检修备用、事故备用 3 部分组成。负荷

备用取最大发电负荷的 2%，检修备用取最大发电负荷的 8%，事故备用取最大发电

负荷的 10%，并且不小于系统 1台最大单机容量。 

⑤负荷水平：石河子最大负荷出现在冬季，冬季最大负荷采用负荷预测中结

果参与平衡。 

⑥电量平衡中，火电装机利用小时数取5500小时，水电装机利用小时数取3000

小时。 

2）电力电量平衡 

表 6.1-2     石河子电网电力平衡表     单位：MW 

序号 项  目 2012 2013 2014 2015 2020 

一 最大负荷 1251  2100  3125  3950  9150  

二 备用容量 455  560  973  1055  1830  

  I   负荷备用 25  42  63  79  183  
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序号 项  目 2012 2013 2014 2015 2020 

  II  事故备用 330 350 660  660  915  

  III 检修备用 100  168  250  316  732  

三 需要装机容量 1706  2660  4098  5005  10980  

四 可能装机容量 1937  3927  4677  4877  4877  

  I   水电 115  125  215  415  415  

  II  热电 1822  3802  4462  4462  4462  

五 受阻容量 360  664  831  981  981  

  I   水电受阻容量 86  94  161  311  311  

  II  热电受阻容量 273  570  669  669  669  

六 实际可利用容量 1577  3263  3846  3896  3896  

七 

电力盈亏 -129  603  -251  -1109  -7084  

一台 300MW级机组检修 -409  322  -532  -1389  -7364  

一台 660MW机组检修 -- -- -1093  -1950  -7925  

八 水电装机容量 115 125  215  415  415  

1 新增装机容量 0  10  90  200  0  

  肯斯瓦特电站   10 90     

  哈熊沟电站       200   

九 热电装机容量 1822 3802 4462 4462 4462 

1 新增容量 950  1980  660  0  0  

  南热电厂           

  十户滩热电           

  西营热电           

  炮台热电           

  新安热电           

  南山水泥厂           

  天富天河热电一期 330         

  东热电厂上大压小 135 135       

  西热电厂上大压小 135 135       

  天山铝业园区电厂 350 1050       

  合盛硅业园区电厂   660       

  南热电二期扩建     660     

 十 退役容量 48         
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根据石河子电力平衡结果可以看出，2014 年冬大电力缺口约为 251MW，2015

年电力缺口为 1109MW，有一定的电力市场空间。 

表 6.1-3   石河子电网电量平衡表   单位：亿 kW·h 

序号 项  目 2012 2013 2014 2015 2020 

一 需电量 67.5 120 203 255 595 

二 电源可供电量 103.7  212.9  251.6  251.6  257.6  

1 水电可供电量 3.4515 3.7515 6.1515 6.1515 12.1515 

  红山嘴一级 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

  红山嘴二级 0.384 0.384 0.384 0.384 0.384 

  红山嘴三级 0.7875 0.7875 0.7875 0.7875 0.7875 

  红山嘴四级 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

  红山嘴五级 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 

  肯斯瓦特电站   0.3 2.7 2.7 2.7 

  哈熊沟电站         6 

2 火电可供电量 100.21 209.11 245.41 245.41 245.41 

  南热电厂 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 

  十户滩热电 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 

  西营热电 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 

  炮台热电 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 

  新安热电 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375 

  南山水泥厂 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 

  天富天河热电一期 36.3 36.3 36.3 36.3 36.3 

  东热电厂上大压小 10.12 17.545 17.545 17.545 17.545 

  西热电厂上大压小 12.925 20.35 20.35 20.35 20.35 

  天山铝业园区电厂 19.25 77 77 77 77 

  合盛硅业园区电厂 0 36.3 36.3 36.3 36.3 

  南热电二期扩建 0 0 36.3 36.3 36.3 

三 电量盈(+)亏(-) 36.16  92.86  48.56  -3.44  -337.44  

 

根据石河子电量平衡结果可以看出，2014 年冬大电量盈余约为 48.56 亿

kW·h，2015年电量缺口为 3.44亿 kW·h。 
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根据石河子电网电力市场预测结果， “十二五”期间需电量年均增长率为

54.7%，最大负荷年均增长率为 46.3%；“十三五”期间需电量年均增长率为 18.5%，

最大负荷年均增长率为 18.3%。本项目的建成投产将在一定程度上缓解石河子电网

负荷增长带来的压力。 

6.1.2.3. 本项目对地区电网的影响 

截至 2013年底，石河子电网装机总容量为 3927MW，其中水电装机容量 125 MW；

2013年全年总需电量约 120亿 kW·h，水电供电量 3.7515亿 kW·h。 

由于光伏发电受光资源和气象条件因素影响较大，其电力和电量供应存在较

大的波动，故其在电网中所占比例一定程度上将受到电网结构的影响。在我国几

年前颁布的《中国可再生能源中长期发展规划》中，提出了 2020年可再生能源消

费比例达 15%的目标。从石河子电网的电力现状来看，目前可再生能源电力主要为

水电，其装机容量仅占 3.2%，供电量仅占 3.1%，因此，可再生能源电力建设存在

广阔的发展空间。 

从石河子电网电力电量平衡结果可以看出，2014年冬大电力缺口约为 251MW，

2015年电力缺口为 1109MW；2014年冬大电量盈余约为 48.56亿 kW·h，2015年电

量缺口为 3.44亿 kW·h。本项目建设规模为 20MWp，年均发电量约 0.2555亿 kW·h，

本项目建成后，提供的电力电量将实现就地消纳，可在一定程度上减小石河子电

网电力缺口，2014 将可能挤占电网中火力发电厂的供电量，但之后将有效缓解地

区电力供应需求。 

 

6.1.3. 接入系统方案 

根据光伏电站上述装机规模和在电网中所处的位置，结合光伏电站内集电系

统电气接线的设计情况，目前该区域光伏电站建设情况以及远期规划，后续建设

项目仍不明朗。根据《城市电力网规划设计导则》对分布式电源接入电网电压等

级的规定，本期项目建设规模 20MWp，考虑到相关电网发展情况，本期新建 1 座

35kV开关站，出 1回 35kV线路接至电站附近新建的 110kV联合升压站。联合升压

站出一回 110kV线路接入石河子电网 110kV莫索湾变电站，线路长约 9km。，线路

选用 LGJ-185型导线。 

本报告提出的接入系统方案设想是为本期升压站的主要设备选型和总平面布

置提供依据，最终接入系统方案以电力部门下达的接入系统审查意见为准。 
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6.1.4. 电气主接线 

本期光伏需建设一座 35kV开关站，35kV电气主接线规划为单母线接线，本期

一次性建成；35kV出线规划 1回，接至电站附近新建的 110kV联合升压站。 

 

6.1.5. 中性点接地方式 

根据最新颁布的 GD003-2011《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》（试行）

中规定，需计算光伏发电工程单相接地电容电流值，并提出相应的消弧消谐措施。 

本期工程 35kV侧考虑采用中性点接消弧线圈接地，具体消弧线圈容量以电力

公司接入系统批复为准。 

 

6.1.6. 无功补偿装置 

根据 Q/GDW617-2011《光伏电站接入电网技术规定》明确指出：“光伏电站的

无功功率和电压调节的方式包括调节逆变器无功功率、调节无功补偿设备投入量、

调整光伏电站升压变压器的变比等。光伏电站宜充分利用逆变器的无功调节能力

进行无功功率和电压调节。” 

为了减小光伏电站满出力送出和线路空载时 35kV开关站母线电压波动，本期

开关站母线配置适当容量的感性无功补偿容量，并且采用动态无功补偿装置。推

荐本期 35kV开关站母线装设 1组容量调节范围为-4～+4Mvar的 SVG动态无功补偿

装置，具体动态无功补偿容量以电力公司接入系统批复为准。 

 

6.1.7. 短路电流计算 

经计算，天富热电 148团光伏电站场内开关站 35kV母线的短路计算取 7.3kA，

短路容量为 443MVA。 

 

6.1.8. 配套送出工程 

本工程并网线路由 35kV光伏并网发电站起至电站附近新建的 110kV联合升压

站全长 1km，电压等级为 35kV，导线截面为 LGJ-185架空线。 

 

6.1.9. 系统调度自动化 

6.1.9.1. 光伏电站概况 
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本期 20MWp光伏电站以 35kV一级电压接入系统，35kV出线 1回，接至电站附

近新建的 110kV联合升压站。 

6.1.9.2. 调度管理方式 

光伏电站由石河子电网调度调管，远动信息送往石河子电网调度中心。 

6.1.9.3. 远动系统功能 

为了系统安全稳定运行，按要求光伏电站应实现安全监控功能，即远动应具

备遥测、遥信、遥调、遥控功能。对光伏电站主设备（如发电机、主变压器、35kV

出线及断路器等）的运行状况进行遥测、遥信安全监控，使电站运行在最佳状态。 

6.1.9.4. 远动信息配置 

远动信息采集要考虑完整性和实时性，具体内容如下： 

遥测： 

主变压器高压侧有功功率、无功功率、有功电量、无功电量和功率因数； 

35kV母线电压、频率、功率因数遥测； 

35kV线路有功功率、电流； 

35kV无功补偿装置无功功率和电流遥测； 

遥信： 

事故总信号； 

35kV线路断路器位置信号遥信； 

35kV无功补偿装置断路器位置信号遥信。 

6.1.9.5. 远动终端的技术要求 

为了将远动信息可靠送往石河子电网中调，光伏电站不配远动终端，远动信

息上传将合用光伏电站 NCS 系统，要求 NCS 系统应具备 TCP/IP 网络通信功能、

IEC870-5-104、IEC870-5-101和部颁 CDT规约。 

NCS 系统应具备多串口，支持不同通信协议，支持局域网接口、IP 网络通信

协议；其中网络接口不少于 4个，串口不少于 3个。 

NCS系统应具有模块化结构，遥测、遥信容量可以灵活组合； 

整机平均故障间隔时间不低于 30000小时； 

事件顺序记录时间分辨率≤4毫秒； 

遥测采用交流采样方式，A/D转换精度误差≤0.2%; 

遥信采集为无源接点方式； 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 68

具有接收调度下达的 4～20mA的遥调命令； 

具有与微机保护的接口功能； 

具有与单元控制系统接口功能。 

NCS 系统应具有抗电磁干扰能力,其信号输入应有可靠的电气隔离，其绝缘水

平应符合国家有关标准。 

6.1.9.6. 有功功率及频率控制 

根据国家电网调【2011】663号《光伏电站接入电网技术规定》要求，光伏电

站应能执行电网调度机构对光伏有功功率变化率的要求。 

在下列特定情况下，光伏电站应能根据调度要求控制其有功功率的输出： 

（1）电力系统事故或特殊运行方式下要求降低光伏电站有功功率，以防止输

电设备过载，确保电力系统稳定运行。 

（2）当电力系统频率高于 50.2Hz 时，按照电力系统调度部门指令降低光伏

电站有功功率，严重情况下切除整个光伏电站。 

（3）在电力系统紧急情况下，若光伏电站的运行危及电力系统安全稳定，电

力调度部门应暂时切除光伏电站。 

6.1.9.7. 无功功率及电压控制 

根据国家电网调【2011】663号《光伏电站接入电网技术规定》要求，光伏电

站应具备电压控制措施，实现对并网点电压的控制，其调节速度和控制精度应能

满足电网电压调节的要求。 

6.1.9.8. 光功率预测 

根据“西电监办[2011]165号《西北区域光伏电站并网管理暂行规定》”要求，

光伏电站应配置电站端功率预测系统，收集气象资料，研究并积累天气对光伏电

站输出功率的变化规律，不断提高预报精度，实现光伏电站短期、超短期、中长

期功率预测。 

短期预测的时间尺度为未来 0-24 小时，时间分辨率为 15min，超短期预测时

间尺度为未来 15min-4h，每 15min 滚动预测，并向电力调度机构上传功率预测结

果。电力调度机构根据光伏发电功率超短期预测结果和实际运行情况对日发电调

度计划曲线进行调整。 

6.1.9.9. 电能质量在线监测系统 

根据 “国家电网公司 Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》”要求，
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本光伏电站考虑配置 1 套电能质量在线监测装置，放置在光伏电站用于实时监测

35kV出线至变电站的各项电能指标。 

 

6.1.9.10. 系统计量 

升压站配一套电能量远方终端，用于完成电站关口计量点电能信息采集、处

理，并向石河子电网电能计量中心传送信息。 

电能计量点信息采集： 

35kV线路有、无功电能量； 

全站总有、无功电能量。 

系统关口点设在开关站的 35kV出线侧，计量表计按 1+1配置，其它作为计量

考核侧，计量表计按 1+0配置，关口计量表计精度：有功为 0.2S级，无功为 2级。

关口计量用电压互感器精度为 0.2级，电流互感器精度为 0.2S级。 

要求计量表计应能准确、完整、可靠、连续地计量关口计量点和考核点的正

反向有功电能量和无功电能量的功能； 

计量表应具备两个 RS-485/RS-232 串口输出，并向电能量远方终端传送分时

电量数据，通信规约为 DL/T-645； 

计量表应具备分时存储功能，可人工设置时段； 

计量表应具备失压记忆功能，以保持运行参数和电能量数据； 

计量表应具有就地维护、测试功能接口。 

电能量远方终端完成各计量关口点和考核点数据的采集、处理、传输、对时、

自检、报警、事件纪录、操作密码设置等功能； 

电能量远方终端应具备脉冲和数字量输入两种方式，采用脉冲信号输入时应

有光电隔离、滤波措施，防止接点抖动和干扰误动，电能量远方终端应具有内部

时钟，能接受主站端的对时命令，以满足调度计量系统的要求。 

 

6.1.9.11. 数据网络接入设备及安全防护 

(1) 数据网络接入设备配置 

为了使电站远动实时信息、电能量数据、功角测量信息和系统继电保护信息

通过电力调度数据网络传输。  

(2) 电力系统二次安全防护 
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根据《全国电力二次系统安全防护总体方案》确定本电站二次系统安全防护

方案。本电站的二次系统安全防护主要考虑以下两个方面：其一对于远动信息、

电能量信息、功角测量信息和系统继电保护信息等采用电力调度数据网络传输方

式，需要配置纵向加密认证装置；其二在电站内控制区与管理区之间的应用系统

考虑配置纵向加密认证装置进行安全防护。 

(3) 电源要求 

按照《电力系统调度自动化设计技术规程》和《电能量计量系统设计技术规

程》的要求，远动设备、电能量计量设备和调度数据网络设备应采用不间断电源

供电方式，以保证设备安全稳定运行。本项目配置交流不间断电源 1台，在线式，

要求事故放电 1小时。 

6.1.9.12. 设备配置原则 

本项目配置以下设备： 

（1）电站侧调度自动化设备清单： 

序号 设备名称 数量 单位 备注 

地调调度数据网络柜： 1 面  

1 接入路由器 1 台  

2 纵向认证加密装置 1 台  

3 网络交换机 2 台  

4 电能量计费系统 1 套  

5 电能量在线监测 1 套  

有功、无功功率及频率控制柜： 1 面  

6 有功功率及频率控制 1 套  

7 无功功率及电压控制 1 套  

光功率预测预报系统柜： 1 面  

8 光功率预测预报系统 1 套  

9 电缆及网线    

 

（2）中调侧调度自动化设备： 

序号 设备名称 数量 单位 备注 

1 中调接入设备 1 套  

 

6.1.10. 系统保护 
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6.1.10.1. 光伏电站接入系统概况 

本项目系统继电保护设计，是在系统一次推荐方案基础上进行的。本项目采

用 35kV汇流线接入系统，35kV线路接至电站附近新建的 110kV联合升压站,线路

长约 1km。 

6.1.10.2. 系统保护配置原则 

根据《继电保护和安全自动装置技术规程》和有关“反措要求”，光伏电站接

入系统工程 35kV系统继电保护配置原则如下： 

对单侧电源的线路，可采用一段或两段电流速断或电压闭锁过电流保护作主

保护，并应以带时限的过流保护作后备保护。 

每回 35kV线路配置重合闸，并具有检无压、检同期功能。 

为分析电网中发生的事故及继电保护和安全自动装置在事故过程中的动作情

况，电站需配置微机故障录波装置，分别记录电流、电压波形、保护装置动作及

保护通道的运行情况，并具有故障测距、GPS卫星对时及数据远传功能。 

6.1.10.3. 系统保护配置方案 

（1）35kV线路保护 

根据系统一次专业推荐的建设方案，35kV 线路接至电站附近新建的 110kV 联

合升压站，本期光伏电站 35kV送出线路考虑配置 1套三端电流光纤纵差保护，保

护应具备由三段相、保护装置应配有重合闸功能、低频减载、低压减载，TV断线、

过负荷告警功能，装置应带有跳合闸操作回路。 

（2）母线保护 

光伏电站升压站的 35kV电气主接线采用单母线接线，配置母差保护装置 1套。 

（3）故障录波器 

根据“GB/Z 19964-2005《光伏发电站接入电力系统技术规定》”和 “国家电

网发展〔2009〕747号文《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》”要

求，考虑在光伏电站配置一套故障录波装置，以便于了解故障时系统的运行情况，

记录故障前 10s到故障后 60s的情况，并将故障信息上传调度部门。 

（4）安全稳定控制装置 

光伏电站并网逆变器含孤岛效应保护，当网上发生故障时，光伏电站并网逆

变器通过检测并网电压、频率、相位等，当逆变器输出电流大于额定电流 150%时，

则将光伏电站与电网断开，动作时间小于 0.1s。 
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当光伏电站并网频率偏离额定频率±5%Hz 时，则光伏电站应与电网断开，动

作时间小于 0.2s。 

在光伏电站输出端安装逆流检测装置，应具有逆功率保护，当检测到供电变

压器次级处的逆流为逆变器额定输出大于 5%，逆功率保护时间 0.5s～2s时，则光

伏电站应与电网断开。 

因此考虑在光伏电站装设一套低频、低压、过频、过压、逆功率解列装置，

解列点设置在 35kV出线开关侧。 

6.1.10.4. 光伏电站侧系统保护设备 

序号 设备名称 数量 单位 备注 

1 35kV三端电流光纤纵差保护装置 1 套  

2 微机故障录波器 1 套  

3 低频低压过频过压、逆功率保护装置 1 套  

 

6.1.11. 系统通信 

6.1.11.1. 工程概况 

根据系统一次推荐方案，本工程将新建1座35kV开关站，出1回35kV线路接至

电站附近新建的110kV联合升压站,新建线路长度约为1km；另出4回接至本期光伏

站内集电线路，35kV集电线路总长约10km。 

6.1.11.2. 系统通信方案 

本光伏开关站随35kV送出线路架设1条光缆接至电站附近新建的110kV联合升

压站。 

拟建光伏发电站至110kV联合升压站的通信采用光纤通信为主要通信方式，备

用通信方式为市话，光电路采用SDH传输体制，传输速率按155Mbit/s考虑。 

6.1.11.3. 系统通信配置 

拟建光伏电站随35kV 线路架设一条1km 12芯ADSS 光缆（含5%富裕度及两端

进站各300m 导引光缆）至110kV联合升压站。其中，保护占4芯，通信占4芯，其

余4芯备用。 

本工程需在该光伏电站侧配置1套SDH 155Mbit/s光传输设备，并配置相应的

PCM设备1台及综合配线柜1面；本光伏电站建议不配置数字程控调度机，利用当地

电信公网来满足光伏电站的对外通讯，但需配置一套8路数字录音系统来完成本站
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的调度通讯录音功能，录音系统与PCM设备组一面屏。 

由于本期光伏电站的接入，需在110kV联合升压站光传输设备中设1块SDH（传

输速率155Mbit/s）光板以满足该光伏电站的接入需要。 

6.1.11.4. 光伏电站场内通信 

该光伏电站以4回35kV集电线路接入35kV光伏开关站；通信主通道采用光纤以

太网通讯，通信媒体介质为8芯直埋光缆进行场内各设备与监控系统间通信，与

35kV集电线路一同敷设。 

6.1.11.5. 通信电源系统 

在光伏发电站设立 1套单独的通信电源，容量为-48V/60A/60Ah。 

6.1.11.6. 通信设备表 

序号 设备名称 数量 单位 备注 

一 光伏发电站侧 

1 SDH 光传输设备（155Mbit/s） 1 台 含网管系统 

2 PCM 1 台  

3 综合配线柜 1 面  

4 数字录音系统（8 路） 1 台  

5 通信电源（-48V/60A/60Ah） 1 套  

6 8芯直埋光缆 10 km  

7 电力电缆 100 米  

二 配套送出部分 

1 SDH 光板（155Mbit/s） 1 块 110kV联合升压站 

2 12 芯 ADSS 光 1 km 含导引光缆 

 

6.2. 电气一次部分 

6.2.1. 电气主接线 

本期工程建设规模为 20MWp，全部采用多晶硅电池组件，电站共设 20个 1MWp

的子方阵。每 500kWp太阳电池经一台直流柜与一台 500kW逆变器构成一个光伏发

电单元，每个光伏发电单元经 500kW 逆变器将直流电转换为低压交流电，逆变器

室两个光伏发电单元经 1 台 1000kVA 双分裂绕组升压变压器将逆变器输出交流电

压升压。 

光伏电站交流并网电压为 35kV，逆变器出口电压为 0.27kV，升压方式为： 
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0.27kV升压 35kV直接并网的方式。 

本方式为每个 1MWp逆变器的 2台 500kW逆变器出口电压（0.27kV）经一台容

量为 1000 kVA升压变电站升压至 35kV后，采用 35kV电缆汇流至 35kV配电装置

后接入电网。 

此方式光伏电站主要电气设备需 20台 1000kVA、35kV/0.27kV/0.27kV箱式升

压变电站，8面 35kV高压开关柜以及 35kV户外设备（含断路器、CT、PT、避雷器

等）。 

电气主接线图见下图： 

 

图 6-2   低压配电室电气主接线 
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1000kVA 1000kVA 1000kVA 1000kVA

35kV 段母线

35kV出线

共5组

至逆变器

共5组 共5组 共5组

至逆变器 至逆变器 至逆变器 至逆变器 至逆变器 至逆变器 至逆变器

 

图 6-3    35kV电气主接线图 

电站共 20个 1MWp光伏发电单元，每个发电单元设置 1台 1000kVA、35kV双

分裂绕组箱式变，5台 35 kV双绕组箱式变再高压侧并联为 1个联合进线单元；4

个联合进线单元分别接入 35kV 母线侧，汇流为 1 回 35kV 出线接入地方电网，电

站采用单母线接线，4回进线，1回出线。 

6.2.2. 配电装置型式及布置 

35kV 配电装置推荐采用手车式开关柜设备户内布置在 35kV 配电室内，35kV

出线采用 35kV电缆引至终端杆，经架空线送出，户外隔离开关及避雷器均在终端

杆上安装。 

35kV无功补偿装置采用 SVG装置，布置在 35kV配电室一侧，户内布置。 

6.2.3. 厂用电 

厂用电采用双电源供电，主供电源引自附近 10kV公用电网，备用电源由光伏

电站 35kV母线经一台 35kW变 10kW的箱变引来，再经厂用变压器降压至 0.4kV。 

#1-#5逆变器室自用电测算 

项目 额定功率（kW) 同时率系数 估算负荷（kW) 
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逆变器室 UPS 5*3 1 15 

逆变器室通风 5*8 0.6 24 

盘柜加热器 5 0.6 3 

屋外道路照明 15 0.6 9 

辅助建筑照明 5 0.6 3 

1#-5#逆变小室 40 0.8 32 

总计 86 

 

由于光伏电站场地面积较大，考虑到线路压降和线损，因此考虑在厂区内以

每 5个 1MWp方阵为一个厂用箱式变电站的供电区域。根据厂用电初步负荷统计，

并根据负荷类型采用不同负荷同时系数，预计 5 个逆变器小室自用电 86kW，故本

电站采用 1台 200kVA-10/0.4kV的箱式变电站向综合办公室和邻近逆变器室供电，

另在场地内设 3台 100kVA-10/0.4kV箱式变电站向其余逆变器室供电。 

6.2.4. 主要电气设备选择 

6.2.4.1. 短路电流计算 

通过短路电流计算，本工程投运后对系统有关各点短路电流水平影响不大，

对本工程的设备选型没有特殊要求。 

6.2.4.2. 设备使用环境条件 

极端最高气温                               43.1°C 

极端最低气温                               -42.8°C 

海拔高度                                   350～355m 

6.2.4.3. 35 kV出线设备主要参数 

(1) 隔离开关                                   

 额定电压                                  40.5 kV 

 额定电流                                  1250A            

 额定频率                                  50Hz           

 额定短时耐受电流                          31.5KA/4S            

 额定峰值耐受电流                          80kA          

 额定雷电冲击耐受电压（峰值）              185 kV             

 额定短时工频耐受电压（有效值）            95kV 

(2) 避雷器 
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额定电压                                  54 kV 

持续运行电压                              43.2 kV 

直流 1mA参考电压                          73 kV 

操作冲击残压                              114 kV 

雷电冲击残压                              134 kV 

徒破冲击残压                              154 kV 

6.2.4.4. 35 kV开关设备主要参数 

35 kV开关设备采用固定式手车柜，开关采用真空断路器。 

(1) 真空断路器 

额定电压                                   40.5 kV 

额定电流                                   1250/630A 

额定频率                                   50Hz 

额定短路开断电流                           31.5kA  

额定短路开合电流                           80kA 

额定短时耐受电流                           31.5kA/4S 

额定峰值耐受电流                           80kA 

额定雷电冲击耐受电压（峰值）               185kV 

额定短时工频耐受电压（有效值）             95kV 

6.2.4.5. 35kV箱式升压变 

本工程选用具有运行灵活、操作方便、免维修、价格性能比较优越等优点的

箱式变。升压变压器采用双绕组油浸式变压器，电压等级分别为 35/0.3 kV。35 kV

侧采用负荷开关加熔断器。 

(1) 35 kV双分裂绕组升压变压器 

型式                                   双分裂绕组升压变压器 

容量                                   1000kVA 

变比                           36.75±2×2.5％/0.27 kV/0.27 kV 

调压方式                               无励磁调压 

联接组标号                             Y,d11，d11 

短路阻抗                               6％ 

冷却方式                               自冷/风冷 
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(2) 35 kV负荷开关 

额定电压                               35 kV 

最高工作电压                           40.5 kV 

额定电流                               630A 

额定短时耐受电流                       25kA/4S 

额定峰值耐受电流                       63kA 

(3) 35 kV熔断器 

额定电压                               40.5kV 

额定电流                               40A 

熔体额定电流                           31.5A 

(4) 35 kV避雷器 

额定电压                               42 kV 

持续运行电压                           23.4 kV 

标称放电电流                           5kA 

直流 1mA参考电压                      ≥73 kV 

操作冲击电流残压（峰值）               ≤114 kV 

雷电冲击电流残压（峰值）               ≤134 kV 

徒波冲击残压（峰值）                   ≤154 kV 

(5) 低压断路器（低温型） 

 额定电压                                400V 

额定电流                                2000A 

极限分断能力                            ≥50kA 

6.2.4.6. 35kV接地变 

形式                                    三相油浸式双绕组变压器 

容量                                    800kVA 

变比                                    36.75±2×2.5％/0.4 kV 

调压方式                                无励磁调压 

联接组标号                              ZN，ynll 

短路阻抗                                6％ 

冷却方式                                自冷/风冷 
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6.2.4.7. 逆变器出线电力电缆 

逆变器与 35 kV箱式变低压连接采用 1 kV电力电缆连接，经计算，每台逆变

器采用 2根 YJV-3×240mm²的低压电缆并联后与箱式变连接。 

6.2.4.8. 35kV电力电缆 

35 kV集电线路采用直埋电缆敷设，每 5台箱式变环网连接，引入 35 kV高压

室，集电线路采用 35kV直埋电缆。35kV出线站引至第一级杆塔采用直埋电缆。 

6.2.5. 防雷、接地及过电压保护设计 

6.2.5.1. 光伏阵列部分 

(1) 直击雷保护及接地 

在光伏阵列中设避雷针出线阴影对光伏组件的性能影响较大，根据《光伏（PV）

发电系统过电压保护导则》中有关条款的规定，考虑到本地区属于少雷区等因素，

确定本电站光伏阵列中不再配置避雷针，主要通过太阳电池阵列采取电池组件和

支架与厂区接地网连接进行直击雷保护。 

光伏阵列根据电站布置形成以个接地网，接地网与光伏电池组件基础钢筋焊

接做接地体辅以垂直接地极，子方阵接地体焊接城网状，各子方阵接地体相互连

接。 

(2) 光伏发电系统过电压保护 

为防止直流线路上侵入波雷电压，在直流汇流箱、直流配电柜、逆变器集 35kV

箱式变电站内逐级装设避雷器。35kV 以下电气设备以避雷器标称放电电流 5kV 时

雷电过电压残压为基础进行绝缘配合，满足《交流电气装置的过电压保护和绝缘

配合》（DL/T620）规范要求。 

6.2.5.2. 过电压保护  

(1) 直击雷保护及接地 

为了保证人身和设备的安全，出线杆塔上设置避雷器进行直接雷保护，采用

在建筑屋顶设热镀锌钢带的方式进行直击雷保护。 

厂区内以水平接地体为主，辅以垂直接地极的人工接地网，并充分利用土建

金属基础钢筋作为自然接地体，接地网外缘闭合，厂区内所有电气设备均应接地，

主接地网敷设于冻土层以下。接地网接地电阻满足 DL/T621《交流电气装置的接地》

要求，并将接触电势和跨步电势均限制在安全值以内。 

(2) 过电压保护及绝缘配合原则 
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为防止线路侵入波雷电压，在 35kV母线上安装有氧化锌避雷器。满足《交流

电气装置的过电压保护和绝缘配合》（DL/T 620）规范要求。 

6.2.6. 照明 

照明系统电源从厂用电 0.4kV母线引来。照明系统电压为 AC 380/220V。主要

部位照明配置如下： 

(1) 逆变器室、中控室及办公室采用吸顶荧光灯。 

(2) 宿舍、走廊及楼梯间采用节能吸顶灯。 

(3) 在办公楼顶及场地周边设投光灯。 

 

6.3. 电气二次部分 

6.3.1. 编制依据及主要引用标准 

电气二次部分编制依据及主要引用标准如下： 

(1) GB14285-2006《继电保护及安全自动装置技术规程》 

(2) GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范》 

(3) GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》 

(4) DL/T 448-2000《电能计量装置管理规定》 

(5) DL/T 5002-2005《地区电网调度自动化设计技术规程》 

(6) DL/T 5003-2005《电力系统调度自动化设计技术规程》 

(7) DL/T 5044-2004《电缆工程直流系统设计技术规程》 

(8) DL/T 5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 

(9) DL/T 5137-2001《电测量机电能计量装置设计技术规程》 

(10) DL/T 5149-2001《220~500kV变电所计算机监控系统设计技术规范》 

(11) Q-GDW617-2001《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》 

(12) 十八项电网重大反事故措施 国家电网生技[2005]400号 

(13)《<国家电网公司十八项电网重大反事故措施>（试行）继电保护专业重

点实施要求》调继【2005】222号 

(14)《电力二次系统安全防护规定》电监会 5号令 

(15)《电力二次系统安全防护总体方案》、《变电站二次系统安全防护方案》

电监安全【2006】34号 

6.3.2. 工程概况及主接线 
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电站共 20个 1MWp光伏发电单元，每个发电单元设置 1台 1000kVA、35kV双

分裂绕组箱式变，5台 35kV双分裂绕组箱式变再高压侧并联为 1个联合进线单元；

4个联合进线单元分别接入 35kV母线侧，汇流为 1回 35kV出线接入地方电网。电

站采用单母线接线，4回进线，1回出线。 

6.3.3. 电站二次设计原则 

（1）电站按“无人值班”（少人值守）的方式进行设计。  

（2）电站监控系统采用以计算机监控系统为基础的集中监控方案。中控室不

设置常规监控设备。 

（3）综合自动化系统采用开放式分层分布系统结构。 

（4）计算机监控系统必须满足中国国家标准《计算机信息系统安全等级划分

准则》及电监会 5号令《电力二次系统安全防护规定》和“关于印发《电力二次

系统安全防护总体方案》等安全防护方案的通知”的要求。并按国家电力监管委

员会“关于印发《电力行业信心系统等级保护定级工作指导意见》的通知”确定

电站信息安全保护等级。 

6.3.4. 调度管理 

本电站建成接入系统后，由石河子电网中心调度管理，远动信息向石河子电

网调度中心传送。 

6.3.5. 电站自动化系统 

电站的综合自动化以微机保护和计算机监控系统为主体，加上其他智能设备

构成电站综合自动化系统。电站配置一套计算机监控系统，并具有远动功能，根

据调度运行的要求实现对电站的控制、调节、本站采集到各种实时数据和信息，

经处理后可传送上级调度中心。 

6.3.5.1. 计算机监控系统主要任务 

计算机监控系统的任务是根据电力系统的要求和电站的运行方式，完成对站

内 35kV线路、35kV开关柜、SVG装置、控制电源系统、光伏发电设备及逆变器等

电气设备的自动监控和调节，主要包括： 

(1) 准备、及时地对整个电站设备运行信息进行采集和处理并事实上送。 

(2) 对电气设备进行实时监控，保证其安全运行和管理自动化。 

(3) 根据电力系统调度对本站的运行要求，进行最佳控制和调节。 

6.3.5.2. 计算机监控系统功能 
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计算机监控系统设置如下功能： 

（1）数据采集与处理功能 

系统对站内主要设备的运行状态和运行参数进行实时自动采集，包括模拟量、

数字量（包括状态量和报警数据等）、脉冲量、通讯数据的采集。 

对所采集的数据进行分析、处理、计算，形成电站管理所需的数据。 

对重要数据作为历史数据予以整理、记录、归档。 

将部分重要数据实时上传至电力系统调度中心。 

（2）安全监测和人机接口功能 

 各个间隔层测控单元能实时监测本间隔设备的运行状态和参数，并能完成越

限报警、顺序记录、事故追忆等功能。 

在各个间隔层测控装置上所带人机接口设备实现人机对话。 

（3）控制和调度功能 

根据调度运行要求，自动完成对电站内设备的实时控制和调节，主要包括：

断路器及有关隔离开关的断合操作、隔离开关操作连锁功能、逆变器有功及无功

输出调节、SVG调节、设备运行管理及指导功能等。 

计算机监控系统能根据电站运行管理的要求，对其重要设备和相关部件的运

行状态检测数据进行记录和统计分析，为主设备检修和安全运行提供依据和指导。 

（4）数据通讯功能 

 通过远动装置，实现计算机监控系统与省调及地调的数据交换，实现计算机

监控系统与电能计费系统的通讯。 

实现监控系统内部电站层与各间隔层测控单元和保护单元之间的数据通讯。 

（5）系统自诊断功能 

计算机监控系统自诊断功能包括硬件自诊断和软件自诊断，在线及离线自诊

断。 

（6）培训仿真和软件开发功能 

（7）时钟系统 

通过卫星同步时钟系统，实现计算机监控系统与上级调度中心之间以及监控

系统内部时钟同步。 

（8）语音报警功能 

（9）远程维护功能 
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6.3.5.3. 计算机监控系统结构 

电站计算机监控系统采用开放式、分层全分布系统结构。整个系统分为电站

层和间隔层，数据分布管理。电站层采用功能分布结构，间隔层按监控间隔设置

现地测控单元。 

电站层和间隔层之间采用单以太网连接。网络介质可选用屏蔽双绞线、同轴

电缆或光缆。 

6.3.5.4. 计算机监控系统配置  

系统配置包括硬件配置和软件配置，本阶段主要考虑系统硬件配置。 

电站层为电站实时监控中心，负责整个光伏电站设备的控制、管理和对外部

系统通讯等。按如下方案配置： 

（1）电站层配置 

a）主机/操作员工作站 3套 

系统的主计算机完成对电站计算机监控系统的管理，主要内容包括：数据库

管理、在线及离线计算、各图标曲线的生成、事故及故障信号的分析处理、语音

报警、电话查询等功能。 

操作员工作站配大屏幕单彩显、键盘、鼠标、打印机。操作员工作站主要完

成系统人机接口功能。 

b）工程师工作站 2套 

c）远动通信装置 1套 

实现计算机监控系统与上级调度中心的数据交换，同时实现计算机监控系统

与电能计费系统、视频监控以及火灾自动报警等系统的通讯。 

c）公用接口装置 1套 

公用接口装置通过 RS-485串口方式实现与智能设备之间的信息交换，经过规

约转换后通过网络传送至监控系统主机。 

d）系统时钟 1套 

采用 GPS卫星同步时钟保证系统时钟同步。 

e）网络设备 

（2）间隔层配置 

间隔层室光伏电站生产过程的基础，负责完成开关站设备、光伏发电系统设

备的控制监视，根据被控设备的不同，各间隔层测控单元可分别完成各间隔设备
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的数据实时采集和控制操作，断路器和隔离开关的分合闸操作，逆变器及 SVG 的

调节等，并与电站层实时通讯。 

间隔层测控单元按间隔设置。设置 35kV线路测控保护单元、35kV户内开关柜

设置进线测控保护单元、35kV-SVG 馈线测控保护单元、箱式变测控保护单元、接

地变/厂用变测控保护单元，设置公用测控单元。光伏发电系统各电气设备设置相

应保护测控单元。 

所有间隔层测控单元均应设置必要的人机接口设备。在脱离变电层时可独立

承担本间隔的全部监控任务，任何一个间隔设备故障不影响其它间隔设备的正常

工作。 

6.3.5.5. 与光伏发电系统信息交换方式 

光伏发电系统的监控信息以通讯的方式接入电站计算机监控系统公用接口装

置。报警信号以 I/O的方式接入公用测控单元。 

调度指令通过通讯的方式下达给光伏发电系统的监控系统。 

6.3.5.6. 光伏发电系统的计算机监控 

（1）光伏发电系统包括以下几个部分：光伏阵列、直流汇流箱、直流配电柜、

并网逆变器、变流柜、箱式变。 

（2）光伏发电系统的监控配置如下： 

a）光伏发电系统中太阳电池组件不单独设监控装置，而是通过汇流箱对太阳

电池组串的实时数据进行测量和采集。 

b）直流汇流箱、直流配电柜、并网逆变器、交流柜、箱式变均设有现地监控

装置，对监控信号进行分析处理、故障诊断和报警并及时发现设备自身存在的问

题。逆变器设数据采集装置对监控装置的实时数据进行采集，将采集到的数据和

处理结果以通讯方式传输到电站层，由光伏电站运行人员惊醒集中远方监视和控

制。 

（3）光伏发电系统的监控功能如下： 

a）汇流箱内设置直流熔断器、直流断路器、避雷器等。汇流箱监控装置采集

直流断路器及熔断器状态、各路电流、电压等信号，对太阳电池组串及直流线路

进行监控和管理。 

b）逆变器的监控功能 
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①逆变器 LCD 上显示运行、故障类型、实时功率、电能累加等参数。运行人

员可以操作键盘对逆变器进行监视和控制。 

②逆变器就地监控装置可实现集中控制室微机监控的内容。逆变器的保护盒

检测装置由厂家进行配置，如：孤岛保护、温升保护、过负荷保护、电网故障保

护盒传感器故障信号等。保护装置动作后跳逆变器出口断路器，并发出信号。 

③可查看每台逆变器的运行参数，主要包括：直流电压、直流电流、直流功

率、交流电压、交流电流、逆变器机内温度、时钟、频率、功率因数、当前发电

功率、日发电量、累计发电量、累计 CO2减排量、每天发电功率曲线图。 

④监控所有逆变器的运行状态，采用声光报警方式设备出现故障，可查看故

障原因及故障时间，监控的故障信息至少应包括一下内容：电网电压过高、电网

电压过低、电网频率过高、电网频率过低、直流电压过高、直流电压过低、逆变

器过载、逆变器过热、逆变器短路、散热器过热、逆变器孤岛、DSP故障、通讯失

败。 

c）交、直流柜内设置交、直流线路保护开关，电流表、电压表。现地测控装

置采集各路开关状态机电流、电压等信号，上传至逆变器室数据采集器。 

d）箱式变内设测控装置，讲箱变内高压侧熔断器动作信号、低压侧自动开关

动作信号、变压器温度信号送至逆变器室数据采集器，实现与电站计算机监控系

统互连。 

6.3.6. 继电保护和安全自动装置 

6.3.6.1. 设计原则 

（1）所有保护均选用微机保护装置。 

（2）保护装置出口一律采用继电保护无源接点的方式。 

（3）继电保护和安全装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 

6.3.6.2. 继电保护及安全自动装置配置 

（1）35kV进线保护和测控装置 

35kV 进线采用一套保护与测控一休化装置，具体保护配置：复合电压闭锁的

三段式电流保护；零序电流保护。 

（2）35kV SVG保护 

由 SVG 装置成套，保护具体配置：复合电压闭锁的三段式电流保护；零序电

流保护；过电压保护；失压保护。 
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（3）接地变/厂用变保护 

 35kV接地变/厂用变采用一套保护与测控一体化装置，保护配置；速断保护、

过电流保护、过负荷保护、低压侧零序电流保护。 

（4）箱式变保护 

本工程箱变采用高压负荷开关加熔断器，低压侧为自动空气开关，当变压器

过载或相间短路时，由熔断器实现开断电流功能，因此不另配置保护装置。 

（5）并网逆变器保护 

并网逆并器为制造厂成套供货设备，具有孤岛效应保护、直流过民压/过流保

护、极性反接保护、短路保护、接地保护（具有故障检测功能）、交流欠压/过压

保护、过载保护、过热保护、过频保护、三相不平衡保护及报警、相位保护以及

对地电阻监测和报警功能。 

6.3.7. 控制电源系统 

本电站直流控制电源电压等级 220V。直流系统由一组 200Ah 阀控密闭蓄电池

组以及高频开关电源模块组成的充电/浮充电充电装置和绝缘监测装置等组成。直

流电源系统为单母接线，每套蓄电池、充电装置及直流母线均选用一个直流电源

系统微机监控装置，对电源模块、输入交流以及蓄电池组等进行全方位的监视、

测量和控制，并与光伏电站计算机监控系统实现数据通信。 

6.3.7.1. 直流控制电源系统 

升压变电站配置一套交流不停电电源系统（UPS），系统的容量按照终期建设

规模进行估算。单台 UPS 容量为 6kVA 的 UPS，不单独配置蓄电池。UPS 装置为计

算机监控系统站控层设备及火灾自动报警系统、图像监视系统及安全警卫系统、

电能计费系统等设备提供交流电源。 

同时，设置 1套交流控制电源配电屏，电压等级为 AC220V，设一段电压母线，

为间隔层柜内辅助照明加热等设备提供交流电源。 

6.3.8. 电站二次接线 

6.3.8.1. 测量及计量考核点 

电站的电气测量系统参照《电测量及电能计量装置设计技术规程》

DL/T5137-2001 的规定设置，所有的电气量以交流采样的方式接入计算机监控系

统，在中控室不设常规电气测量仪表，但在开关柜上装设部分必需的常规测量仪

表。对于非电气量的测量信号以开关量输入的方式接入计算机监控系统以实现在
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线监测。计量考核点的设置如下：在 35kV 线路侧作为计量考核点，配置 0.2S 级

电能表。 

6.3.8.2. 互感器及电压互感器 

用于计费及计量考核回路的电流互感器的准确级为 0.2S 级，用于 35kV 测量

的电流互感器准确级均为 0.5级。用于保护及故障录波回路的电流互感器无选用 P

级电流互感器。电压互感器准确级为 0.2/0.5/3P。 

6.3.8.3. 电能质量监测装置 

电站配置一套电量采集和电能质量监测装置，以 RS485 串口方式与电度表通

讯，采集全站电量信息。电量采集装置以拨号方式与调度端通讯外，还具备网络

传输能力。 

6.3.9. 图像监控及安全警卫系统 

设置一套图像监控及安全警卫系统（工业电视系统），实现对开关站主要设备、

光伏阵列等设备的运行状态及安全防卫环境的图像监视。图像监控及安全警卫系

统采用数模结合的方式。在中控室设置控制中心，全站配置监测点纸头为 30点左

右，主要设置在逆变器室内、电站围墙及管理区出入口。 

工业电视系统主要包括：前端设备、控制站设备及视频、控制电缆等。前端

设备主要包括摄像机、镜头、解码器及伺服云台，控制站设备主要包括多煤体工

控机、视频切换装置、画面分割器、彩色监视器、长时间录像机、主控键盘等。

该系统通过公用接口装置与电站计算机监控系统通讯。 

6.3.10. 火灾自动报警系统 

电站设一套火灾自动报警系统，火灾自动报警系统选用集中报警方式，包含

火灾探测器、手动报警按钮、消防通讯、联动控制以及火警集中报警控制器等，

探测总线采用二总线，控测报警和联动控制共用一条总线，火灾集中报警控制器

能显示火灾报警区域和探测区域，可以进行联动控制。 

根据运行值班配置情况，本工程不设专门的消防控制室。消防控制室中心设

在中控室。中控室兼有消防控制室的功能，值班人员兼有消防值班员的职责。 

6.3.11. 环境监测系统 

在光伏电站内配置一套环境监测仪，实时监测日照强度、风速、风向、温度

等气象参数。 
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该参数由风速传感器、风向传感器、日照辐射表、测温探头、控制盒及支架

组成。可测量环境温度、风速、风向和辐射强度等参数，其通讯接口可接入计算

机监控系统，实时记录环境数据。 

6.3.12. 工业电视 

闭路电视监控系统(CCTV)是现代化企业生产调度、管理、安全防范体系中一

个重要的组成部分，是技术先进、防范能力极强的综合应用系统，具备防盗、防

突发事件的功能，直观的现场图像便于管理者及时了解现场情况和企业的运行状

况，从管理环节上来为企业提高劳动生产效率并创造效益。 

本工程闭路电视监控系统采用数字化方案，即“摄像机＋视频服务器＋网络

交换机＋客户端”结构，采用计算机数字视频压缩与传输技术。系统由 1000M/100M

以太局域网、网络交换机、中文视频服务器及多个监视终端组成。区域联网远距

离通讯采用光纤传输，通讯协议采用 TCP/IP。 

全站闭路电视监视系统主要是用来监视电站重要的现场区域以及无人值守区

域，其监视范围主要包括：站前区及大门等区域；300V 配电室；围栏及附近电池

阵列区域；全站闭路电视监视系统监视点的设置数量暂定为 64点。 

6.3.13. 设备布置 

直流控制电源屏、计算机监控系统上位机主机柜、网络柜、主机/操作员工作

站等布置在电站集控室，35kV测控保护装置布置在相应的开关柜内。 

 

6.4. 主要设备表 

一 光伏站区部分电气设备       

1 太阳能电池组件 多晶硅电池（附安装元件） 块 80000 

 全固定式支架 电缆及其它附件，含支架 套 2000 

2 汇流箱 16路输入 台 280 

3 并网逆变器 500kWp，270V 台 40 

4 直流配电柜 8回输入 2回输出 面 20 

5 35kV美式箱变 
含S11-1000 36.75/0.27/0.27kV等高低压

设备 
台 20 

6 380低压开关柜 MCC 面 20 

7 照明箱   台 20 

8 控制柜 含网络通讯装置等 面 20 
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9 电缆    

  2×(ZRC-VV22-1-2×240) 米 1500 

    2×(ZR-YJV22-1-3×240) 米 2000 

    ZR-YJV22-26/35-3×70 km 10 

    ZRC-VV22-1-1×4 km 350 

    ZRC-VV22-1-2×50 km 80 

二 35kV配电室部分       

1 厂用箱式变电站 
内含：S11-630/35/10kV1台，

S11-200/10/0.4kV1台，及高低压装置 
座 1 

2 办公楼 MCC MNS  面 4 

3 35kV站用接地变压器 DKSC1-250/35,R=200Ω 台 1 

4 厂用箱式变电站 内含：S11-100/10/0.4kV,及高低压装置 座 3 

5 无功补偿装置 SVG-2000 套 1 

6 35kV高压开关柜       

  进线柜 KYN61B-40.5 面 1 

  电缆馈线柜 KYN61B-40.5 面 4 

  集合式电容器进线柜 KYN61B-40.5 面 1 

  接地变出线柜 KYN61B-40.5 面 1 

  所用变柜 KYN61B-40.5 面 1 

  PT 柜 KYN61B-40.5 面 1 

三 二次部分       

1 
35kV线路光纤差动保护

屏 

35kV线路距离保护测控装置 1台，电能质

量在线检测装置 1台 
面 1 

2 公用测控屏 小接地选线装置 1套，公用测控单元 1套。 面 1 

3 故障录波屏   面 1 

4 智能型电度表屏 8块电子电能计量表 面 1 

5 UPS逆变电源屏 UPS逆变电源装置 面 1 

6 高频开关直流电流屏 
200Ah，220V，由 4面屏组成；蓄电池屏 2

面；充电馈线柜 2面 
面 1 

7 电脑操作台 3个工作位 套 1 

8 火灾报警控制系统 JB-QB-6800/32DB 套 1 

9 
光伏电站计算机监控系

统 
  套 1 

10 视频监控系统 监控系统，球型彩色摄像机 64个预置点 套 1 

11 微机防误闭锁装置 

含微机防误闭锁功能，包含全所锁具，配

后台显示，系统 PIV2.8G DELL主机彩显、

打印机 

套 1 
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四 环境检测系统       

1 
太阳辐射、风速、风向、

环境温度、组件温度测试 
  套 1 

五 闭路电视系统       

1 视频监控系统 监控系统，球型彩色摄像机 64个预置点 套 1 

六 接地部分       

1 热镀锌接地扁钢 60×8 km 100 

2 镀锌钢管 Φ50×5，L=2.5m 根 300 
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7. 总平面布置 

7.1. 站址描述 

本工程建设地点位于新疆维吾尔自治区兵团石河子市 148 团境内，站址为单

一站址，由业主确定。站址中心坐标：N=44°54′13″，E=86°21′13″。厂址

西南距石河子市约 71km，西南距 148团团部约 6km。 

 

站址地理位置图 

 

7.2. 站址条件 

（1） 太阳能资源  

站址所在地区太阳能资源较丰富，平均太阳能辐射量为 5391.18MJ/m
2
，太阳

能利用前景广阔，能够为光伏电站提供充足的光照资源，为实现社会、环境和经

济效益。 

（2） 地形地貌 

本工程场区地形平坦，整个场地海拔高程在 360～361m 左右（1985 年国家高

程系）。场地植被稀疏，地貌单元属冲、洪积平原。 

（3） 接入系统 
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本工程新建一座 35kV 开关站，出一回 35kV 线路接入电站附近配套新建的

110kV联合升压站。 

（4） 站址内及周边环境条件 

场地内不属于名胜古迹、文物保护和自然保护区，场地及周围无军事设施及

重要的通讯设施。未发现诸如滑坡、岩溶、泥石流、采空区、危岩和崩塌、地面

沉降、活动断裂等不良地质作用。场地内无拆迁。场地周围没有草场，也没有对

电站造成污染的厂矿。 

（5） 交通条件 

本工程建设地点位于石河子 148团境内，境内分别有一条南北向的 S221和一

条东西向的 S301通过，站址东侧有一条柏油路面的乡道，可由此通往 S301。 

 

7.3. 总体布置设想 

本工程电站总容量 20MWp，本期新建内容包括生产区的光伏组件支架及逆变器

室，综合控制及办公室、35kV配电室、警卫值班室。其中 35kV配电室和警卫值班

室布置于电站管理区，综合控制及办公室布置于配套建设的 110kV升压站内。 

本工程全部为固定式光伏电池组件，按电池组件最佳发电效率考虑，电池板

面朝正南方向，每组电池板东西向需在一个水平面。电池板布置时尽量保持原有

地势、地貌，避免扰动场地形成的环境破坏。在保证电池板间的间距的条件下，

尽量少占地，降低电站内的土石方工程量。 

（1） 电池板间距计算 

根据《光伏发电站设计规范 GB 50797-2012》7.2.2条：光伏方阵各排、列的

布置间距，无论是固定式还是跟踪式均应保证全年 9:00～15:00（当地真太阳时）

时段内前、后、左、右互不遮挡，也即冬至日当天 9:00～15:00 时段内前、后、

左、右互不遮挡，计算间距示意图及计算公式如下： 
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其中：L=阵列倾斜面长度；D=两排阵列间距；β=阵列倾角；φ=当地维度。 

工程所在地纬度φ=44.97°，L=3.32m，β=35°， 

计算得电池板南北间距 D=10.65m，最终选取间距为整数 11m；  

根据太阳能专业提供数据，东西向电池板支架间距为 1.0m，子阵列间保留安

装及检修机器可通过距离，取 3m。 

（2） 电池组件方阵布置 

太阳能电池板的布置原则：合理利用现场地形，利于运营生产管理及维护，

便于电气接线，并尽量减少电缆长度，减少电能损耗。 

整个光伏发电系统由 20个 1MWp太阳能光伏发电系统组成。对于每个 1MWp电

池面板区域，其逆变器室应设置在区域中心的位置，以减少直流电缆长度，降低

直流损耗。线路设计尽量减少不同回路直流电缆的长度差，保证每个汇流箱输入

逆变器的直流电压基本相等，以减少输入逆变器的直流线路间互相干扰。逆变器

室紧邻检修道路布置，方便安装检修。 

（3） 站区总平面布置 

应业主方要求，本项目根据新疆天盛房地产评估测绘有限公司提供的 1:1000

地形图进行总体规划。电站电池板全部采用 35°固定倾斜式安装。 
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本工程总装机容量 20MWp，由 2000 面多晶硅电池板组成。为减少太阳能光伏

组件直流线路的损失，每一光伏发电方阵的逆变升单元应尽量置于光伏方阵的中

央位置，又考虑到逆变器需要靠近场区道路方便装配维护，已经组建直流线路过

路问题，因此将逆变单元设于光伏方阵中央靠近道路的位置。逆变升压单元 35kV

出线电缆通过直埋电缆汇集到整个光伏发电站的 35kV屋内配电装置，然后直接并

入电网。35kV配电室布置于光伏电站东北侧区域的设备用房内。 

场区每个电池板片区设置巡视检修道路，场区内巡视道路路面宽 4.0m，道路

转弯半径不小于 6m。为节省投资，场区内巡视道路做成简易泥灰结碎石道路。 

整个光伏阵列外围做铁艺钢丝网式护栏，护栏高 1.8m，护栏顶隔段做监控设

施，防止其他人员对光伏电池板进行偷盗及破坏行为。 

（4） 站区竖向布置 

电站所在区域现状为荒地，海拔高程约为 360～361m，地势平坦。 

本工程结合地形，为降低场区土石方量，电站竖向规划遵循因地就势的原则，

尽量根据地形地势少扰动少挖填方，依据自然地形调整太阳能板之间的间距，尽

量就地平整场地。 

场内道路不能将天然排水方式分割、阻挡，在汇水集中区域道路应设计为过

水路面。 

站区内地表雨水排水采用沿自然地势和场内道路的排水方式，围墙设排水孔，

地表雨水随道路及场地竖向坡度排至站区外。 

（5） 站区道路布置 

站区外连接主干道的道路采用 7m宽混凝土路面，电站内道路为满足太阳能板

的施工、巡检及消防，在场地允许的条件下每个阵列四周设环形道路，场地受限

的情况下，保证单面布置巡检道路。为减少造价，场内道路均为 4m宽的砂石道路。 

（6） 站区管线布置 

电站内地下管线以工艺要求主要是直埋给排水管、消防水管、电缆、电缆沟

及排污管，结合太阳能电池板方阵，按照工艺要求合理规划布置管线，尽量使管

线短截、顺畅。 

 

7.4. 电站技术经济指标 
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序号 项目 单位 数量 

1 电站占地面积 hm
2
 52.00 

2 站区内建、构筑物用地面积 hm
2
 13.57 

3 建筑系数 % 26.10 

4 站区内道路及广场用地面积 hm
2
 3.37 

5 道路广场系数 % 6.48 

6 站区围栅长度 m 5783.0 

7 绿化面积 m
2
 1500.0 

8 
站区土方 

工程量 

挖方（不含基槽余土） 万 m
3
 0.55 

填方 万 m
3 
 0.43 
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8. 土建工程 

8.1. 设计安全标准 

本工程建筑物为砖混结构, 建筑结构安全等级二级,设计使用年限为 50年。 

本工程建筑的火灾危险性属戊类,设计耐火等级为二级。 

本工程建筑的屋面防水设防等级为Ⅱ级。 

本工程构筑物(光伏组件支架)为钢结构, 建筑结构安全等级二级,设计使用

年限为 50年。 

建（构）物抗震设防分类标准为丙类设防。 

 

8.2. 基本资料和设计依据 

8.2.1. 场地岩土构成 

(1). 本场区属于国有荒地，地貌单一，场地平坦。 

(2). 拟建场地无不良地质作用或地质灾害。作为建筑场地是适宜的。场地

和地基稳定。 

(3). 岩性自上而下依次为耕土、粉土及细砂。可采用②粉土作为拟建建筑

物天然地基持力层。设计参数： 

承载力特征值 fak=120kPa         压缩模量 Es=8.2MPa 

基准基床系数 kv=12000 kN/m
3
  

(4). 场地为非湿陷场地。 

(5). 勘察期间测得地下水水位为 5.1m～5.3m，工程设计及施工时可不考虑

地下水对建筑物的影响。 

(6). 根据土样、水样分析报告综合评定：土对建筑材料具弱腐蚀性。水对

建筑材料具弱腐蚀性。 

(7). 本地区抗震设防烈度为 7 度，设计基本地震加速度值为 0.10g，设计

地震分组为第三组，征周期为 0.65s。 

(8). 本地区标准冻结深度为 1.40米。 

 

8.2.2. 气象资料构成  

工程场地气候类型属于典型的内陆干旱性气候，其特点是：冬季严寒，夏季

炎热，温差大，冬夏两季时间长，春秋两季不明显。气候干燥，风较多，光照充
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足，热量丰富。夏季降雨少，冬季积雪不稳定，蒸发量大。早春气温回升慢，秋

末气温下降快，无霜期短。 

本拟建场区累年年平均雷暴日数为 13.3d；全年主导风向为 E 

本工程设计风速为： 

30年一遇 10m高处十分钟平均最大风速为 31.7m/s。  

8.2.3. 建筑设计依据 

《火力发电厂与变电站设计防火规范》         GB 50229－2006 

《建筑设计防火规范》                       GB50016-2006 

《建筑内部装修设计防火规范》               GB50222-95 

《火力发电厂设计技术规程》          DL5000－2000 

《火力发电厂建筑设计技术规程》      DL5022－2012 

《电力勘测设计制图统一规定》               SDGJ42-84 

《火力发电厂建筑装修设计标准》             DL/T5029-94 

《公共建筑节能设计标准》                   GB50189-2005 

《办公建筑设计规范》                       JGJ67-2006 

《民用建筑设计通则》                       GB50352-2005 

8.2.3.1. 站区主要建筑物建筑设计 

(1) 35kV配电室 

设备用房为单层砖混结构，建筑面积为 155.52㎡。外墙为 370厚砖墙。室内

外高差为 300mm。 

门窗：窗采用塑钢防风沙固定窗，外窗设防盗护栏。门采用成品钢制防火门 

装修：外墙面为青灰色蘑菇石饰面和灰白色无釉面砖；内墙采用白色涂料，

顶棚采用白色乳胶漆。 

(2) 警卫值班室及厂区大门 

警卫值班室为单层砖混结构，建筑面积为 4 ㎡。外墙为 370 厚多孔砖墙，内

墙 240厚多孔砖墙。室内外高差为 300mm。 

门窗：外窗采用双层白色塑钢窗。门采用木门、成品钢制门或防盗门。部分

外窗设防盗护栏。 

装修：外墙面为灰色花岗岩饰面，部分墙体和屋顶钢结构装饰件均为干挂铝

塑板，内墙面为白色涂料：房间地面均为 600×600普通地砖。 
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大门采用成品电动伸缩门。 

(3) 固定支架布置 

固定式光伏发电板布置：多晶硅电池太阳能电池板为 40块光伏发电太阳板一

组布置。前后间距详见总图布置。 

8.2.3.2. 综合控制室及办公室 

综合控制室及办公室布置于配套建设的 110kV 联合升压站内，为单层砖混结

构，建筑面积为 281.25㎡。外墙为 370厚砖，内墙为 240厚砖。室内外高差为 300mm。

综合控制室及办公室布置办公室、集控制室、厂用配电室。 

门窗：综合办公室外窗采用双层白色塑钢窗。门采用木门、成品钢制门或防

盗门。外窗设防盗护栏。 

装修：外墙面为灰白色无釉面砖和青灰色蘑菇石饰面；内墙面为白色涂料：

因为工程所处严寒地区，温度为全国为节能保温，所有外墙选用 100mm 厚阻燃型

聚苯板保温。 

8.2.4. 结构设计依据 

《建筑结构荷载规范》              GB50009－2012 

《混凝土结构设计规范》         GB50010－2010 

《砌体结构设计规范》         GB50003－2011 

《钢结构设计规范》                     GB50018-2003 

《建筑地基基础设计规范》        GB50007－2011 

《建筑抗震设计规范》         GB50011－2010 

《构筑物抗震设计规范》                 GB50191-2012 

 

8.3. 光伏阵列基础及逆变器室设计 

8.3.1. 光伏组件支架及基础设计 

本项目光伏组件采用固定式支架安装方式，采用多晶硅电池电池。 

光伏组件阵列支架钢结构设计参照 GB50009－2012《建筑结构荷载规范》及

GB50017-2003《钢结构设计规范》要求设计。 

(1) 光伏阵列支架设计 

本工程电池组件全部采用固定倾角安装方式。固定安装式太阳能电池板支架

采用钢结构形式，所有钢构件均采用除锈后(等级:Sa2.5(St3)级)热镀锌处理, 镀
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锌厚度不小于 55μm，见光伏组件支架布置图 8-1。 

 

图 8-1 光伏组件支架布置图 

光伏组件支架结构由主梁、次梁、后立柱等构成。侧立面结构形式为三角形，

按倾斜角度 35设计。支架最低距离地面约 0.5m。见图 8-2。 

图 8-2 光伏组件支架侧视图 

多晶硅太阳能电池板支架布置结合光伏板大小布置，支架间距为 1.0m左右，

跨度为 3.00m。 

(2) 光伏阵列支架基础设计 

根据 GB50009-2012《建筑结构荷载规范》、GB50007-2011《建筑地基基础设计

规范》、GB50010-2010《混凝土结构设计规范》、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》，
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光伏组件支架结构及光伏组件的安装方式进行设计。 

采用天然地基做持力层，光伏阵列基础采用桩式基础，直径 300mm，地下埋深

2.0m，地上 0.5m，采用 C35混凝土。混凝土中掺加阻锈剂，保护混凝土中的钢筋，

砼采用抗硫酸盐混凝土或添加抗硫酸盐外加剂。 

8.3.2. 逆变器室设计 

(1) 逆变器室建筑结构设计 

逆变器室为单层砖混结构，建筑面积为 49.72 ㎡，外墙为 370 厚砖墙，室内

外高差为 300mm。 

门窗：窗采用塑钢防风沙固定窗，外窗设防盗护栏。门采用成品钢制防火门。 

装修：外墙面为青灰色蘑菇石饰面和灰白色无釉面砖；内墙采用白色涂料，

顶棚采用白色乳胶漆。 

(2) 逆变器室数量 

逆变器室为单层砖混结构，建筑面积为 49.72㎡，共 20座。 

8.3.3. 光伏阵列基础和逆变器室的工程量 

(1) 多晶硅固定式太阳能电池板桩式基础采用桩式基础设计时的工程量 

电池板基础共计 2000组，基础埋深-2.0米。 

每组电池板设备基础含 16个桩式基础，1个桩式基础工程量为： 

JC-1: V= 3.142×0.15m×0.15m×2.5m(h) =0.177立方米，C35混凝土。 

1个基础顶埋件重 25公斤，基础地脚螺栓 2个 M16。 

每组固定安装型式太阳能电池板上部结构型钢总重 900kg。 

(2) 逆变器室工程量 

单层砖混结构 10.8米×3.9米×3.2米净高，女儿墙高 0.8米，总高 4.3米。

20座逆变器室建筑面积共为 994.4㎡。 

 

8.4. 地质灾害治理工程 

8.4.1. 建筑防风沙设计 

房屋建筑抗风能力按国家规范要求进行设计，均能保证抗风能力。建筑抗风

沙主要是门窗。沙尘暴对门窗的环境威胁，主要表现在以下 4个方面： 

A、沙尘暴对门窗的渗透效应和瞬时强风荷载，要求建筑门窗的密封性能、防

尘性能、抗风性能必须提高； 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 101

B、门窗表面在沙尘暴的作用下，产生较强的静电效应，沙尘颗粒粘结物长期

吸附于门窗表面，加速电化学腐蚀，危及面层使用寿命和装饰色调效果，门窗抗

静电性能必须提高； 

C、沙尘对按等压原理设计而设置的减压孔、腔、槽隙、排水孔槽以及新型换

气装置通风孔道等处产生封闭效应，造成功能性孔隙的严重堵塞，清理十分困难，

危及门窗使用功能和技术性能； 

D、沙尘暴危及的门窗附件：门窗启闭件、开启定位件、紧固件、锁具等金属

制品，要有较高的机械强度；密封元件、配套件等非金属制品，要有较高的耐候

性能和防尘效果。 

8.4.2. 设备防风沙设计 

8.4.2.1. 设备支架 

抗风沙对设备支架主要是保证两方面：即按承载能力极限状态和正常使用极

限状态设计使在最大风速下支架安全可靠和基础不会倾覆。施工图阶段依据当地

的基本风压 WO 按照 GB5009-2012《建筑结构荷载规范》要求计算风荷载标准值。

将风荷载标准值、雪压及恒载进行荷载组合，计算出弯矩，剪力。按照 GB50017-2003

《钢结构设计规范》及 GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规范》要求进行计

算，直到满足规范要求。计算出基础的大小，保证基础在最大风压下基础不会倾

覆，并满足承载力要求。 

8.4.2.2. 电池组件的清洗 

电站所处环境周边的沙尘较大，经常受到沙尘、强风的影响，电池板很容易

积尘，影响发电效率。故应经常对电池组件进行清洗，保证电池组件的发电效率。

光伏阵列的电池板面得清洗可分为定期清洗和不定期清洗。 

定期清洗每两个月进行一次，制定清洗路线。清洗时间安排在日出前和日落

后。以确保人员和设备安全。 

不定期清洗分为突发恶劣气候后的清洗和季节性清洗。 

恶劣气候分为大风、沙尘和雨雪后的清洗。每次大风后及时清洗：雨雪后应

及时巡查，对电池组件面板上的泥点和积雪应予清洗。 

季节性清洗主要是指鸟类活跃的夏秋季节，对落在电池组件上鸟类粪便等无

物的清洗。在此季节应每天巡视，发现电池面板被污染的应及时清洗。 

日常维护主要是每日巡视检查电池板的清洁程度。对局部影响发电的污斑、
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积尘应及时清洗，确保电池组件发电系统的稳定、可靠。 

电池组件面板采用人工清洗和机械清洗相结合的方式，在春季清洗采用人工

清洗，暂按一个半月一次；在夏季、秋季清洗采用移动式机械喷水清洗，但清洗

后应及时擦拭、吸水，严禁有水渍残留和板面滴水的问题出现，清除水清洗带来

的安全隐患。 

同时，清洗电池面板后的污水应回收处理后再利用（如作为绿化用水等）。 

由于本地区冬季寒冷，不考虑冬季水洗。 

 

8.5. 给排水设计 

8.5.1. 设计依据 

（1）GB50013-2006《室外给水设计规范》 

（2）GB50014-2006《室外排水设计规范》 

（3）GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》 

8.5.2. 生活给水系统 

（1）生活水源 

本工程生活水源取自 148团 10连自来水，以满足站内生活用水量。 

（2）用水量 

a) 生活用水量 

本工程用水人数按 8 人计，生活用水量标准为 150L/人.d，最大日用水量为

1.2m
3
/d。 

b) 浇洒道路用水量 

本工程场内道路面积约为 29400m
2
，浇洒道路用水量标准为 2.0L/m

2
.次，按每

五天浇洒一次计算，则最大日用水量为 58.8m
3
/d。 

c)冲洗电池组件用水量 

本工程太阳电池组件共 80000 块，结合当地的气候条件及光伏电站特点，每

年气温下降到 0℃以下时不得采用水洗，以免电池组件表面形成冰层，影响发电效

率。根据类似光伏电站的电池组件清洗经验，本工程暂定每年大规模用水清洗 5

次，每次清洗用水量为 264m
3
，则年用水量为 1320m

3
。 

d）总用水量 

本工程生活、浇洒道路最大日总用水量为 60.3m
3
/d，在考虑冲洗电池组件用
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水量和部分的未预见水量，则本工程年总用水量约为 4500m
3
。 

e）施工用水 

太阳能电场施工用水由建筑施工用水、施工机械用水、生活用水等部分组成。

电池板清洗用水和施工用水均采用水车拉水。 

8.5.3. 给水系统 

本项目给水系统采用 148团 10连自来水系统。 

8.5.4. 排水系统 

本工程排水系统采用雨污分流制，雨水和污水单独排放。 

（1）雨水排水系统 

建筑物屋面雨水采用外排水。 

（2）污水排水系统 

室内生活污水系统采用单立管伸顶通气排水系统，污水自流排入室外检查井。

室外设化粪池及污水渗井各一座，化粪池定期清淘。 

8.5.5. 管材与连接 

室外给水管采用给水 PE 管,热熔连接，与金属管道、阀门、设备连接时，必

须采用钢塑过渡接头或专门的法兰接头。 

室内给水管采用钢塑复合管，专用配件连接。 

室内生活污水管采用 UPVC 排水管，承插胶接。 

室外雨水、污水管采用 TTP-PVC 双壁波纹排水管，橡胶圈接口。 

 

8.6. 采暖通风设计 

8.6.1. 设计依据 

（1）GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》 

（2）GB50016-2006《建筑设计防火规范》 

8.6.2. 室内空气计算参数 

（1）冬季采暖室内计算温度：继电保护室，办公室，会议活动室，门卫室，

宿舍：18 C°；公共卫生间：16 C°；配电室，逆变器室，SVG室：10 C°。 

（2）夏季空调室内计算温度：配电室，逆变器室:26 C°。 

8.6.3. 采暖系统 

本项目属太阳能发电工程，厂址位于石河子地区，属集中采暖区，因此全厂
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建筑均设计采暖,因厂址周围无采暖热源，所以全厂采暖方式采用空调和电暖器相

结合的电采暖方式。 

8.6.4. 采暖 

(1) 卫生间采用电暖器采暖，电暖器落地安装。浴室和卫生间的电暖器应选

用防潮、防水型。 

(2) 集控室、办公室采用热泵型空调机进行冬季采暖。 

8.6.5. 通风 

（1） 35kV 配电间按 12 次/小时换气次数设置事故通风系统。通风方式为外

窗自然进风，轴流风机机械排风。事故通风机可兼作夏季排除室内余热用。 

（2） 逆变器室室内安装有逆变器，发热量较大，采用风道直接将逆变器散

热量排至室外，同时室内设置轴流风机机械排风，保持夏季室内温度不超过 40℃。

室内排风机兼做事故风机。 

8.6.6. 空调 

（1） 集控室设全年性空调系统，空调机采用风冷柜式空调机。 

（2）办公室根据采暖要求设置舒适性空调，空调机采用壁挂式或风冷柜式空

调机。 

 

8.7. 工程消防设计 

8.7.1. 工程消防总体设计 

8.7.1.1. 设计依据 

（1）《中华人民共和国消防法》(2009 年版) 

（2）GB50016-2006《建筑设计防火规范》 

（3）GB 50222-95 (2001 年版)《建筑内部装修设计防火规范》 

（4）GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》 

（5）GB50229-2006《火力发电站与变电所设计防火规范》 

8.7.1.2. 设计原则 

贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，做到防患于未“燃”。严格

按照规程规范的要求设计，采取“一防、二断、三灭、四排”的综合消防技术措

施。 

工程消防设计与总平面布置统筹考虑，保证消防车道、防火间距、安全出口
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等各项消防要求。 

本工程消防总体设计采用综合消防技术措施，根据消防系统的功能要求，从

防火、灭火、排烟、救生等方面作完善的设计，力争做到防患于未“燃”，减少

火灾发生的可能，一旦发生也能在短时间内予以扑灭，使火灾损失减少到最低程

度。同时确保火灾时人员的安全疏散。 

8.7.2. 工程消防设计 

8.7.2.1. 建筑物的火灾危险性分类和耐火等级 

本工程的建（构）筑物包括综合控制室及办公室、35kV配电室和逆变器室。 

本工程建筑物的火灾危险性类别和耐火等级划分详见下表。 

火灾危险性类别和耐火等级划分表 

房间名称 火灾危险性类别 耐火等级 

逆变器室 戊 二 

综合控制室及办公室 戊 二 

35kV配电室 戊 二 

 

8.7.2.2. 主要场所和主要机电设备的消防设计 

(1) 防火间距 

各建筑物之间相距较远，间距远大于 9m，满足规范要求。 

(2) 安全疏散 

综合控制室及办公室，建筑面积 304m
2
，根据功能要求共设有三个直接对外出

口，满足规范的要求。 

逆变器室的建筑面积为 49.72m
2
，长度小于 15m，故每个逆变器室均设一个出

口，满足规范要求。 

35kV配电室的建筑面积为 170.17m
2
，设三个出口，满足规范要求。 

8.7.2.3. 消防车道设计 

通过对外交通公路，消防车可到达场区。场区内建筑物及构筑物前均设有道

路，用于设备安装及检修并兼做消防通道，消防通道宽度不小于 4m，而且场区内

形成环行通道，道路上空无障碍物，满足规范要求。 

本工程体积最大的建筑为综合控制室及办公室，综合控制室及办公室的耐火

等级为二级，火灾危险性为戊类，建筑物体积约为 1237.5m
3
，根据 GB50016-2006

《建筑设计防火规范》的相关规定，需配备移动式灭火器。 
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8.7.3. 施工消防 

8.7.3.1. 工程施工场地消防设计 

本工程生活区临时设施建筑包括管理人员办公室、管理人员宿舍、施工人员

宿舍、食堂等，根据 GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》的相关规定，在

管理人员办公室、管理人员宿舍、食堂、施工人员宿舍各配置手提式磷酸铵盐干

粉灭火器。 

8.7.3.2. 施工期电气设备消防 

（1）施工期变压器消防 

在每个施工期变压器附近各配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器两具、推车式磷

酸铵盐干粉灭火器一辆以及砂箱两个。 

（2）柴油发电机消防 

本工程施工期备用电源采用柴油发电机发电，在柴油发电机附近配置手提式

磷酸铵盐干粉灭火器两具、推车式磷酸铵盐干粉灭火器一辆以及砂箱两个。 
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9. 施工组织设计 

9.1. 主要建筑材料来源 

光伏电站主要工艺设备由电池板、电池组件及各类电气设备组成，这些设备

从生产厂家依托公路运输至电站。 

工程所需的主要土建材料为砂石料、水泥、钢材、木材、油料和火工材料，

材料的就近从石河子地区相应市场采购。 

 

9.2. 施工总布置 

9.2.1. 施工总平面布置的原则 

根据光伏电站工程建设投资大、建设场地大、施工工期紧、建设地点集中等

特点，结合工程具体情况，本着充分利用、方便施工的原则进行场地布置。施工

总平面布置按以下基本原则进行： 

（1）施工场、临建设施布置应当紧凑合理，符合工艺流程，方便施工，保证

运输方便，尽量减少二次搬运，充分考虑各街道的施工过程，做到前后照应，左

右兼顾，以达到合理用地，节约用地的目的。 

（2）路通为先，首先将进场货运道路从邻近的主干道修好，然后按工程建设

的次序，修建本电站的场内道路。 

（3）机械布置合理，施工用电充分考虑其负荷能力，合理确定其服务范围，

做到既满足生产需要，又不产生机械的浪费。 

（4）总平面布置尽可能做到永久、临时相结合，节约投资，降低造价。 

9.2.2. 施工总平面布置的规划 

本工程光伏阵列布置在约58.86万㎡范围内，安装太阳能光伏组件80000块，

装机容量20MWp，布置为20个光伏阵列，阵列较分散，建议多标段分区施工。 

本工程距离148团团部约13km，加工、修配及租用大型设备主要考虑当地解决。

场区内施工临建工程主要有临时宿舍及办公室、材料及设备仓库、混凝土拌和站、

小型修配厂、材料设备置场等临时生产设施和生活建筑设施。 

结合光伏电站施工的特点，初步考虑按阵列区选择缓建的平坦场地按标段集

中布置施工区。从安全环保角度出发，生活设施靠近仓库布置，远离混凝土拌和

站。 

施工临时建筑工程量表 
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名  称 占地面积(㎡) 备     注 

施工生活区 1200 包含施工单位办公区 

材料堆场 2500 钢结构加工及堆放、光伏板堆放 

混凝土搅拌站 1300 混凝土的集中搅拌及砂石、水泥的堆放 

合计 5000  

 

根据光伏电站的总体布局，场内道路应紧靠光伏电池方阵旁边通过，以满足

设备一次运输到位、支架及光伏电池组件安装需要。电站内运输按指定路线将大

件设备逆变器、干式变、高压开关桂等均按指定地点一次到位，尽量减少二次转

运。场内永久道路宽度为4.0m。 

9.2.3. 施工电源 

(1) 根据光伏电站施工集中的特点，拟设一个施工电源，设在综合办公楼旁

边，供混凝土搅拌站、钢筋制作场、生活、生产房屋建筑等辅助工程用电。施工

电源利用就近电源，设置一台降压变压器把引入电压降到400V电压等级，通过动

力控制箱、照明箱和施工电缆送到施工现场的用电设备上。 

(2) 现场施工用电设施要求：现场提供380V电源，场内用电线路的设计、安

装、运行和维护按有关规程和规定进行，要加强施工用电的安全管理工作，从配

电装置引出的低压回路，以敷设电缆为主，在施工区域的合理部位布下级配电设

施，室外布置的配电设备要有防雨设施，确保施工用电安全。 

现场配电盘、箱应形式统一，颜色一致，并有明显的警示标示和定期检验合

格标识，接地系统应符合标准。做好现场施工电源冬、雨季巡检工作，消除用电

隐患。用电单位要采取措施节约用电。 

9.2.4. 施工用水 

光伏电站施工用水由建筑施工用水，施工机械用水，生活用水等组成。本工

程高峰期施工用水量为250m
3
/d。 

施工用水通过车辆运输的方式由148团10连运至现场，场区内设临时储水设

施，施工用水应严格控制，在各用水点分别设置流量计，以便节约用水；建筑施

工用水及施工机械用水的排水应设置回收水池进行回收利用，生活排水接自化粪

池。 

9.2.5. 场地平整土石方工程量 
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本项目场区地形平坦，整个场地海拔高程约为 360～361m（1985 年国家高程

系）左右。电池板安装按竖向规划，尽量不扰动地表的前提下，进行基础开挖，

因此对个别地势起伏较大且在电池阵列支架基础附近可做小范围的场地平整即

可。施工生活区、生产区在其场地内平整，避免大量的开挖，降低土方工程量造

价。 

 

9.3. 主体工程施工 

建议采用工程招标的方式，选择有类似工程施工经验的施工企业承建本工程，

施工企业资质不应低于二级(含二级)。设备安装应在设备制造厂家技术人员指导

下进行。 

从工程的实际情况出发，结合自身特点，用科学的方法，综合分析、比较各

种因素指定科学、合理、经济的施工方案。 

9.3.1. 施工前的准备 

根据设计物资清单以及施工过程中要用到的每个小部件、小工具，需编制《施

工所需物料明细表》、《施工所需工具清单》、《安全措施保护工具清单》等，制定

《现场施工手册》指导施工。 

根据物料明细表进行物料准备，外协外购件应考虑供货周期等，提前准备申

购、联系厂家、以免耽误工期。 

9.3.2. 土建工程总体施工方案 

土建施工本着先地下、后地上的顺序，依次施工综合办公楼基础、光伏发电

组件基础、逆变器室基础以及零米以下设施。 

接地网、地下管道主线与相应的地下工程设施（给排水、消防管道、电缆沟

道）同步施工，电缆管预埋与基础施工应紧密配合，防止遗漏。 

基础施工完毕后即回填，原则上要求影响起重设备行走的部位先回填、起重

机械行走时要采取切实可行的措施保护其下部的设备基础及预埋件。 

9.3.3. 光伏电池组件支架基础施工 

电池组件支架基础施工工艺采用“ 机械钻孔施工工艺，管内砼泵送砼压灌工

艺”进行施工。 

9.3.3.1. 基础开挖 

(1)根据施工现场坐标控制点首先建立该区测量控制网，包括基础和水平基准

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 110

点，定出基础轴线，再根据轴线定出基坑开挖线，利用白灰进行防线、灰线、轴

线经复核检查无误后方可进行挖土施工。 

(2)土方开挖采取以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。基坑开挖按照

基础结构尺寸每边各加宽 0.3m进行，结合当地地质情况确定，施工过程中要控制

好基底标高，严禁进行超挖，开挖的土方按照项目工程指定的地点及要求进行堆

放。 

(3)开挖完工后，应清理干净，经勘察单位进行基槽验收、验收合格后可进行

下道工序施工。 

(4)土方回填：基础施工完毕后，在混凝土强度达到规范、设计要求并经有监

理公司参加的隐蔽工程验收后，再进行土方回填。土方分层回填厚度、土质要求

按照 GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》执行。同时对每层回

填土进行质量检验，符合设计要求后才能填筑上层。 

9.3.3.2. 混凝土浇筑 

采用现场搅拌站集中搅拌、罐车运输、泵车浇筑、插入式振捣器振捣的施工

方案。基础垫层为采用 C20 混凝土，厚 0.1m。基础混凝土强度等级为 C30。基础

混凝土浇筑前应对设计院图纸和供货厂的设备图纸进行严格审查，无误后方可进

行浇筑，以保证预留地脚螺栓的绝对准确。 

基础混凝土浇筑完成，及时进行覆盖，模版拆除后及时进行回填以继续养护，

混凝土浇筑工进行洒水养护 14天。土方回填应在混凝土浇筑 7天后进行。待混凝

土强度达到 90%以上方可进行光伏发电组件支架的安装。 

在施工混凝土结构时应根据结构特点，采取措施保证混凝土冬季施工的质量。 

9.3.4. 光伏电池组件安装 

本工程光伏电池组件全部采用固定式安装，待光伏电池组件基础验收合格后，

再进行安装，光伏发电组件的安装分为两部分：支架安装、电池组件安装。 

光伏阵列支架表面应平整，固定电池组件的支架面必须调整在同一平面：各

组件应对整齐并成一直线：倾角必须符合设计要求：构件连接螺栓必须加防松垫

片并拧紧。电池组件支架安装工艺见下图： 
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将电池组件支架调整为水平角度进行电池组件安装。安装电池组件前，应对

每个电池组件进行参数检查测试，其参数值应符合产品出厂指标。一般测试项目

有：开路电压、短路电流。应挑选工作参数接近的组件在同一方阵内。应挑选额

定工作电流相同或接近的组件进行串联。 

安装电池组件时，应轻拿轻放，防止硬物刮伤和撞击表面玻璃。组件在基架

上的安装位置及接线盒排列方式应符合施工设计规定。组件固定面与基架表面不

吻合时，应用铁垫片垫平后方可紧固连接螺栓，严禁用紧拧连接螺丝的方法使其

吻合，固定螺栓应加防松垫片并拧紧。 

电池组件电缆按设计的串联方式连接，插接要紧固，引出线应预留一定的余

量。 

9.3.5. 逆变器及相应配电装置安装 

逆变器和配套电气设备通过汽车运抵逆变器室附近，采用吊车将逆变器室吊

至逆变器室门口，再采用液压升降小车推至逆变器室安装位置进行就位。 

设备安装槽钢固定在逆变器室基础预埋件上，焊接固定，调整好基础槽钢的

水平度，使用起吊工具将逆变器室固定到基础上的正确位置。逆变器采用螺栓固

定在槽钢上，并按逆变器安装说明施工，安装接线须确保直流和交流导线分开。

由于逆变器内置有高灵敏性电气设备，搬运逆变器应非常小心。 

直流配电柜、交流配电柜与逆变器安装在同一基础槽钢上，配电柜经开箱检

查后，用液压式手推车将盘柜运到需安装的位置，然后用简易吊车将其移到安装

的基础槽钢上摆放好，所有盘柜就位摆好后进行找正，配电柜与基础槽钢采用螺
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栓固定方式，接地方式采用镀锌扁钢与室内接地扁钢连接。配电柜安装后，并装

配母线，母线螺栓紧固扭矩应符合标准规范要求。 

9.3.6. 电缆敷设 

电缆在安装前应仔细对图纸进行审查、校对，确认到场的电缆规格是否满足

设计要求，施工方案中的电缆走向是否合理，电缆是否有交叉现象。 

电缆在安装前，应根据设计资料及具体的施工情况，编制详细的《电缆敷设

程序表》，表中应明确每根电缆安装的先后顺序。 

电缆的使用规格、安装路径应严格按设计进行。电缆运达现场后，应严格按

规格分别存放，严格其领用制度以免混用。电缆敷设时，对所有电缆的长度应做

好登记，动力电缆应尽量减少中间接头，控制电缆做到没有中间街头。对电缆容

易受损伤的部位，应采取保护措施，对于直埋电缆应每隔一定距离制作标识。电

缆敷设完毕后，保证整齐美观，进入盘内的电缆其弯曲弧度应一致，对进入盘内

的电缆及其它必须封堵的地方应进行防火封堵，在电缆集中区设有防鼠杀虫剂及

灭火设施。 

9.3.7. 特殊天气下的施工措施 

9.3.7.1. 暴雨季节施工措施 

(1)现场总平面布置，应考虑生产、生活临建设施、施工现场、基础等排水措

施。 

(2)雨季前，应做好排洪准备，施工现场排水系统应完整畅通。 

(3)做好道路维护，保证运输畅通。 

(4)加强施工物资的储存和保管，在库房四周设排水沟且要疏通，配置足够量

的防雨材料，满足施工物资的防雨要求及雨天施工的防雨要求，防止物品淋雨而

变质。 

9.3.7.2. 高温季节施工措施 

(1)在高温季节，砼浇筑温度不得高于 25 C°。合理的分层分块，采用薄层浇

筑，并尽量利用低温时段或夜间浇筑。 

(2)尽量选用低水热化水泥，优化砼配合比，掺优质复合外加剂、粉煤灰等，

降低单位体积砼中的水泥用量，并掺加适量的膨胀剂。 

9.3.7.3. 冬季施工措施 

(1)冬季施工要做好防滑防冻措施。 
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(2)混凝土的防冻措施，具体如下： 

a)搅拌过程的防冻措施 

冬季混凝土施工，如果气温低于 5 C°，在混凝土搅拌过程中，采取热水搅拌

并在混凝土中加入防冻液和早强剂，人为提高混凝土的入仓温度，从而保证混凝

土在恶劣的气候下不受损伤。热水温度控制在 40 C°左右，保证混凝土的出灌温

度大于 10 C°，防冻剂的掺量按规范进行，并在施工前进行试配。 

b)运输过程中的防冻措施 

混凝土从拌和站集中搅拌、罐车运输直至入仓需要一段时间，为减少混凝土

在浇筑及运输过程中的热量损失，应尽量缩短混凝土的运输时间及空气中停放时

间，要求施工前作好充分准备：减少混凝土罐车运输数量，增加运输的次数：现

场混凝土及时入仓。 

c)混凝土浇筑及养护过程中的防冻措施 

混凝土在浇筑过程中必须保证新老混凝土接触面的温度在 2C°以上，当新老

混凝土接触面的温度小于 2 C°时，必须采取升温措施，可采用碘钨灯烘烤仓面，

并在混凝土浇筑一段后及时用麻袋覆盖，以保证混凝土的表面温度不急速下降。 

(3)钢结构工程的冬期施工 

钢结构施工时除编制施工组织计划外，还应对取得合格焊接资质的焊工进行

负温度下焊接工艺的培训，经考试合格后，方可参加负温度下钢结构施工。 

在焊接时针对不同的负温度下结构焊接用的焊条、焊缝：在满足设计强度前

提下，应选用屈服强度较低，冲击任性较好的低氢型焊条，重要结构可采用高韧

性超低氢型焊条。 

(4)钢结构安装 

编制安装工艺流程图，构建运输时要清除运输车箱的冰、雪，应注意防滑垫

稳：构建外观检查与矫正，机具、设备，负温度下安装作业使用的机具，设备使

用前就进行调试，必要时低温下试运转，发现问题及时修整。 

负温度下安装用的吊环必须采用任性较好的刚才制作，防止低温脆断。 

 

9.4. 施工总进度 

9.4.1. 施工总进度设计  

根据当前的设计、施工的经验及水平、主要设备订货情况，同时要求施工机
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械的安排能同时满足要求。本工程计划建设期 12个月，其中准备期 2个月，施工

期 10个月。工期总目标是：光伏电站全部设备安装调试完成，全部电池组件并网

发电。 

9.4.2. 施工总进度设计原则  

依据光伏电站建设特点和经济条件对本电站主要工程的施工进度作原则性的

安排，为工程的施工招标及设备招标提供依据，为编制工程施工组织设计指定基

本方向。 

(1)坚持以人为本的原则 

在工程前期准备阶段，进行施工生活设施、办公场所及生产设施建设，为工

程建设人员提供较好的办公及生活条件，使工程建设人员在开工前就全身心的投

入到工程建设之中，同时可以提高工作效率降低管理费用。 

(2)综合控制室及办公室和和光伏阵列基础工程先期开工建设 

由于本工程建设期 12个月，为尽早取得投资效益，根据光伏组件分批到货、

光伏电站土建开工至光伏电站全部设备安装调试完成时间较短的特点，配套工程

应有合理的顺序并优先考虑工，以便每一套光伏系统安装完成后即可调试，因此

将生产综合楼和光伏电池阵列基础施工安排到光伏发电系统安装调试工作开始之

前完成。 

(3)其他工程项目的施工 

在保证上述两项的前提下，仓库、临时辅助建筑、混凝土基础等其他工程项

目的施工可以同步进行，平行建设。其分部分项工程可以流水作业，以加快进度，

保证工期。 

9.4.3. 分项施工进度安排  

项目里程碑节点计划表 

序号 里程碑节点名称 控制工期 

1 项目中标通知 

3个月 2 
签定光伏组件供货合同、施工招标合同、监理招标合

同及设计院完成施工图设计 

3 四通一平及临建开始 

4 生产综合楼土建施工开始 第 4个月初 

5 光伏整列基础开始施工 第 5个月中 

6 光伏电站电气设备安装调试完成 第 11个月中 
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7 第一批光伏组件安装调试完成 第 10个月中 

8 第一批光伏组件并网发电 第 10个月底 

9 最后一批光伏组件并网发电 第 11个月底 

10 工程整体移交生产 第 12个月 

11 整体竣工验收 第 12个月 

 

9.4.4. 施工图交付计划 

施工图是里程碑计划实现的先决条件。施工图交付精度的原则是：先总体后

单相，先主体后辅助，先土建后工艺，先地下后地上，先深层后浅层，先季节性

影响大的后季节性影响小的。 

9.4.5. 主要设备交付计划 

设备的按期交付是里程碑计划实现的重要保证，及时跟踪设备的实际交付时

间，并根据现场工程进度的具体计划，对设备的交付进度作一定的调整和完善，

以确保交付设备能够满足工程进度的需要。 

9.4.6. 分项施工进度计划 

根据当地的气候条件，土建工程每年从 4月至 10月底可以施工。综合控制室

及办公室和光伏组件基础要尽量避开冬季施工，尽量赶在冬季停工前完工，缩短

光伏电站施工总工期。 

9.4.7. 主要土建项目交付安装的要求 

土建项目交付安装时，以尽量减少交叉和相互干扰为原则，并应满足下列要

求： 

(1)综合控制室及办公室 

综合控制室及办公室内部分：控制室、配电室等电气建筑物的屋面（包括楼

面）防排水、室内粉刷、地面、门窗及锁具的安装等均应完成。 

(2)现场道路 

进场道路由光伏电站临近的公路主干道进入光伏电站的道路完成，能够满足

现场设备运输的要求。 

(3)电池组件基础 

电池组件基础施工完毕，达到设计及规范要求，并经监理公司等单位的专业

人员验收合格。 
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9.4.8. 施工控制点 

本工程施工进度控制点为综合控制室及办公室建设、光伏电池组件安装及调

试工程。 

 

9.5. 安全文明施工措施 

9.5.1. 安全施工措施 

安全管理目标：该工程杜绝重大伤亡事故、火灾事故、交通事故，一般事故

频率控制在 2‰以内。 

（1）安全生产是企业的头等大事，生产必须安全是施工企业必须遵守的准则，

安全生产的方针是“安全第一、预防为主”，生产活动中必须坚持全员、全过程、

全方位、全天侯的“四全”动态安全管理。 

（2）建立以项目经理为首的安全保证体系和检查监督机构，严格实行安全生

产责任制，保证安全措施的落实。 

（3）施工队伍进场后，及时进行安全教育，针对工程各阶段的施工特点，教

育全体施工人员自觉遵守规章制度，特别是特殊工种的人员必须有上岗证，新工

人入场前完成三级安全教育。 

（4）加强安全管理标准化，即坚持“五同时”、“三不放过”的原则；坚持

班前安全交底，班后安全讲评活动；坚持安全周和“百日无安全事故”活动，每

周安排一晚开展施工安全教育活动；建立定期检查制度，项目经理部每半月、作

业班组每周各检查一次，施工现场设置安全标语，危险区域设立安全标志。 

（5）公司安全部每一星期对该工程进行一次安全检查。检查的主要内容是查

思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理，检查的重点以劳动条件、

生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主，发现危及人的安

全因素时，必须果断消除。对检查出的问题，项目部要指定具体整改责任人、确

定具体整改措施、整改时间。 

（6）加强施工现场临时用电管理，现场用电必须符合《施工现场临时用电安

全技术规程》的规定和要求。 

（7）施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，充分利用“三宝”的作用，加

强“四口、五临边”的防护。 

（8）各种脚手架、操作台和大型施工机械设备安装完毕后，应经有关部门人
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员的验收，符合要求后方可使用，各种设备、电动机具要有可靠的防雨、接地和

漏电保护装置，并做到“一机、一箱、一闸、一保护”。 

（9）加强施工现场的防火工作，建立用火申请制度，现场消防器材 4米范围

内不得堆放物资，并保持跑道畅通，凡是用火场所必须设有消防器材，现场严禁

随意点火烧火，易燃物附近不得吸烟，做到人走火灭。 

（10）夜间施工配置足够亮度的照明设施，活动灯具电压不超过 36V。 

（11）做好施工用水及雨水的排向工作。 

（12）注意加强对地基及基础施工的安全管理。基础开挖按规定进行放坡，

并时刻注意边坡的稳定性，必要时加支撑维护。 

（13）及时收听当地当日天气预报，根据大风、大雨及时采取相应的防护措

施，防止意外事故的发生。 

9.5.2. 文明施工措施 

（1）施工现场管理的根本任务是推进施工现场标准化管理，提高施工现场综

合水平。加强项目管理的考核评比，促进现场管理制度的转化：现场形象规范化；

平面规划网络化；物资堆放定置化；工作岗位标准化；施工管理程序化；基础工

作档案化。 

（2）项目部每月至少组织两次综合检查，按专业、标准全面检查，按规定填

写表格，算出结果，制表张榜公布。制定奖惩制度，坚持奖、惩兑现。 

（3）施工现场实行封闭式管理，人员不得随意出入工地，设专业保卫人员进

行值班。 

（4）施工现场机械设备必须经有关人员验收后，方可使用，并设岗位职责和

安全操作规程标牌。 

（5）施工现场材料堆放应做到砂石成方，砖成垛，钢筋成条，堆放整齐，标

识明确。 

（6）建立卫生包干区，场区外无建筑料具，并及时打扫卫生，保持清洁，建

筑垃圾随时清理，做到工完场院清，料完具洁，建筑垃圾统一外运。 

（7）保证现场通道的畅通，现场消防设施要齐全，定期检查并保证使用方便。 

（8）严格按程序组织施工，确保在施工过程中统一调度，统一管理指挥，平

衡土建、安装、装饰之间的关系，保持良好的施工程序。 

（9）围墙砖砌、刷白、压顶，入口设导向牌，施工人员安全帽、工作服、胸
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卡统一制作佩带等。 

（10）严格遵守社会公德、职业道德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的

公共关系，争取有关单位和群众的理解和支持。 
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10. 工程管理设计 

10.1. 工程管理机构 

10.1.1. 工程管理机构的组成和编制 

为了充分利用人才和管理资源，实现工程建设管理的专业化、标准化、规范

化和现代化，提高本项目总体经营管理水平和经济效益，本项目建设管理由建设

方对工程实施全面管理。 

建设期间，根据项目目标，以及针对项目的管理内容和管理深度，光伏电站

工程将成立项目公司。项目公司建设期设置 5 个部门：计划部、综合管理部、设

备管理部、工程管理部、财务审计部，共 8 人，组织机构采用直线职能制，互相

协调分工，明确职责，开展项目管理各项工作。项目公司的主要权限及职责为： 

负责向政府及有关部门的请示汇报，取得项目建设批准文件； 

负责协调项目建设安全、质量、进度、造价控制工作； 

负责合同的签订和履行； 

负责协调、组织项目招标、合同谈判、签约工作； 

负责项目建设资金的筹措，并按工程建设合同向合同方及时拨付工程款； 

负责生产准备工作； 

负责组织本项目投产后工程的竣工决算、竣工验收和项目后评价； 

负责项目投产后的运营、还贷和拆除工作。 

光伏电站公司人员及部门具体职责分配，见表 10-1。 
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表 10-1             本项目公司人员及部门职责分配表 

岗位 职能 

总经理（1人） 
代表项目公司全面履行管理职责，负责整个项目内、外的协调与管

理；主管项目的经营、财务、公共关系。 

副总经理（1人） 协助总经理管理项目及项目公司。 

计划部 

（2人） 

部门 

职责 

管理与控制项目的工期、造价、采购招标及合同管理，项目的范围

管理，下达资金拨付计划。 

主任 

（1人） 

主持本部门工作。组织招标工作，负责合同谈判；审查项目费用和

工程量清单；审查资金拨付管理。 

计划、合同、

造价、管理 

（1人） 

计划的制定，调整与控制。制定费用结算和资金拨付计划。采购招

标管理。合同管理，合同的执行，违约及纠纷处理。 

综合 

管理部 

（1人） 

部门 

职责 

项目公司的人力资源管理、沟通（信息）管理、风险管理，项目公

司的集成管理。公司标准化建设、公共关系、政工及企业文化建设。 

主任 

（1人） 

主持本部门工作。管理与控制项目公司的人力资源、风险管理，项

目公司的集成管理。 

信息管理 

人资管理 

（1人） 

文秘、接待工作，协助人力资源管理人员做好各项档案管理和信息

管理。负责权限内的人事考察、任免、劳动力协调、工资管理、人

事档案管理、劳动合同、劳动保险、劳动保护、社会保险、职工教

育、培训等。 

设备 

管理部 

（2人） 

部门 

职责 

制定设备采购计划，参与设备物资的招标，负责设备及物资的采购

合同的执行，配合工程管理部催交设备及物资。 

主任 

（1人） 

全面负责本部门的工作；按照工程需要负责编制设备物资采购计

划；参与设备物资的招标工作；负责设备及物资的采购合同的执行；

配合工程管理部催交设备及物资。 

电气设备主

管 

（1人） 

参与设备选型，设备招标，设备合同谈判；按合同要求提出阶段性

付款计划；落实到货情况；根据合同及现场情况提出监造及催交计

划；组织大件设备的运输。 

工程 

管理部 

（2人） 

部门 

职责 

项目的设计、施工、调试。落实进度、费用和质量/安全计划，将

实施信息反馈至相关部门。 

主任 

（1人） 

主持本部门全面工作，审核施工组织设计及施工方案，对施工过程

的进度、质量、安全负责；协调各施工单位、监理、设计、调试、

设备厂家等关系，负责配合计划编制标书的技术协议。 

土建 

（1人） 

土建和总平面管理，控制专业见接口；协调各承包商的进度，控制

关键路径；定期提交进度报告，反馈影响进度、质量、安全的因素

并提出调整的意见。施工方案的审核；监督、检查本专业设备供货

情况；定期提交进度报告，反馈影响进度、质量、安全的因素并提

出调整的意见。 

财务 

审计部 

（2人） 

部门职责 负责项目公司财务预算，资金、资产和融资管理，公司审计。 

主任兼会计

（1人） 

主持本部门工作，审核财务预算和资金拨付计划。公司的审计。编

制项目管理费用预算；根据凭证登记财务账册；做好代收代付业务

的账务管理。 

出纳（1人） 办理现金、银行的结算业务；凭证报销；发放工资奖金等费用。 

 

10.1.2. 工程运营管理机构及人员定编 
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根据生产和经营需要，结合现代化光伏电站运行特点，遵循精干、统一、高

效的原则，对运营机构的设置实施企业管理。参照原能源部办法的能源人[1992]64

号文“关于印发新型电厂实行新管理办法的若干意见的通知”，结合新建电站工

程具体情况，本光伏电站按“无人值班”（少人值守）的原则进行设计。 

建设期结束后光伏电站项目公司职能转变为项目运营，项目建设人员和精简

人员承担项目运营管理工作，成立光伏电站运营公司。运营公司做好电站运行和

日常维护及定期维护工作，电站的大修、电池组件的清洗、电池组件钢支架油漆

的维修养护、绿化养护、卫生保洁等工作均采用外委方式进行，以减少管理成本，

提高经济效益。 

光伏电站运营公司编制 8 人，设经理 1 人，全面负责公司的各项日常工作。

运营公司设三个部门，综合管理部（1人）、财务部（1人）、生产运行部（5人）。

综合管理部由工程建设期间的计划部和综合管理部合并，负责综合计划、经理办

公、文档管理；财务部负责财务收支、财务计划、工资福利管理；生产运行部负

责运营公司生产运营以及安全管理；设备管理部负责设别技术监控、点检定修、

定期维护。 

 

10.2. 主要管理设施 

根据光伏电站的特点及电站的布置情况，将整个电站分为生产区和管理区两

大区域。 

生产区由光伏阵列中的电池组件及逆变器室组成。管理区由综合办控制室、

35kV配电室、综合水泵房、蓄水池等建构筑物组成。 

10.2.1. 管理区、生产区主要设施 

管理区位于电站北部角区，占地面积 4540m
2
，由 35kV配电室和警卫值班室组

成。 

本工程 20MWp光伏发电容量，由 20组 1MWp阵列组成，拟以每 0.5MWp及以下

容量电池板为一个阵列，共 40个阵列，每 2个阵列相应设置一个逆变器室。 

10.2.1.1. 管理区、生产区电源及备用电源 

生产、生活主供电源从外部接入。备用电源引自本电站 35kV母线外部接入。 

10.2.1.2. 管理区、生产区供水设施 

本项目生产、生活用水来源均来自 148团 10连。 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 122

综合管理及办公室位于电站附近配套建设的 110kV 联合升压站内，联合升压

站新建给排水管道，综合管理及办公室内设有水冲厕所，拖布池及洗手池，生活

排水排入化粪池。 

10.2.2. 生活区绿化规划 

由于电站建设在国有荒地上，为了改善电站环境，阻挡风沙，在电站四周设

置绿化带。在管理区建筑物周围进行绿化，灌、乔、草结合，通过层层防护，降

低风速、较小污染。 

10.2.3. 维护管理方案 

太阳能电池维护采用日常巡检、定期维护、经常除尘。太阳能电池的防尘在

夏、秋季采用移动喷水机械装置清洗，冬季、春季的沙尘和积雪采用人工清理。 

10.2.4. 道路交通设施 

本电站的道路交通由对外道路和站内道路组成。对外道路位于电站东北侧围

墙北侧，主入口直通管理区。站内道路以环路形式布置在光伏阵列四周，逆变器

室均位于邻近的道路布置。考虑到工程造价和站内道路使用频率较低等因素，站

内道路按 4m宽厂矿四级砂石路设计。 

管理区场地为混凝土地面广场，一方面作为综合控制室前的多功能广场，另

一方面作为电站的道路交通枢纽，起到组织内外交通的责任，使得交通流畅，内

外有别。 

 

10.3. 电站运行维护、回收及拆除 

10.3.1. 维护管理方案 

为了防止配电装置遭受直击雷侵害，在 35kV进线段设避雷线对开关站进行保

护。 

由于光伏阵列面积较大，在阵列中设避雷针出现阴影对阵列的影响较大，根

据《光伏（PV）发电系统过电压保护导则》中有关条款的规定，综合考虑后确定

本电站光伏阵列中不在配置避雷针，主要通过太阳电池阵列采取电池组件和支架

与厂区接地网连接进行直击雷保护。 

为防止雷电侵入波和内部过电压的损坏电气设备，在 35kV线路出口处设一组

氧化锌避雷器。 

35kV 配电装置母线设有无间隙金属氧化物避雷器，箱式变、直流配电柜、汇
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流箱内均逐级装设避雷器。 

电池组件维护采用日常巡检、定期维护、经常除尘。电池组件定期进行除尘

和清洗，每一至两个月清洗一次。如遇到恶劣天气，应及时清洗。春、夏、秋三

个季节采用先除尘再水洗。冬季不能水洗。每次清洗完成后应保持组件干燥。 

10.3.2. 车辆配置方案 

由于运营期对车辆的需求主要是电站内的日常检修及维护，所以配置生产用

车 2辆。 

10.3.3. 拆除、清理方案 

电站运行期（25 年）满后，电池组件由厂家负责回收及再利用。组件支架等

钢材由物质再生公司回收。所有的建（构）筑物及其基础由拆迁公司拆除、清理。

电站的地面由电站运营商负责恢复地面植被。 
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11. 环境保护和水土保持设计 

11.1. 设计依据及目的 

11.1.1. 设计依据 

(1)法律法规 

1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年 12月 26日)； 

2)《中华人民共和国水土保持法》(2010年 12月 25日，主席令第 39号)； 

3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2008年 2月 28日)； 

4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年 4月 1日)； 

5)《中华人民共和国水污染防治法》(1996年 5月 15日)； 

6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年 3月 1日)； 

7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2003年 1月 1日)； 

8)《中华人民共和国可再生能源法》(2005年 02月 28日)； 

9)《中华人民共和国野生动物保护法》(2004年 8月修订)； 

10)《中华人民共和国循环经济促进法》(2008年 8月 29日)； 

11)《中华人民共和国节约能源法》(2007年 10月 28日)； 

12)《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年 10月 28日)； 

13)《环境监测技术规范》(国家环保局 1989年)； 

14)《建设项目环境保护管理条例》(1998年 12月 18日)； 

15)《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》(GD003-2011)。 

16)《中华人民共和国水土保持法实施条例》(国务院 1993第 120号令)； 

17) 《中华人民共和国水法》(2002年修订)； 

18) 《中华人民共和国土地管理法》(2004.8.28) 

(2) 执行标准 

1) 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单的通知中二级标准； 

2) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准； 

3) 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准； 

4) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 3类标准； 

5) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准(1998年 1月 1日以后建设

的单位)； 

6) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准； 
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7) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 

8) 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中Ⅱ

类场的要求。 

9) 《开发建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2008)； 

10) 《全国生态环境建设规划》(国务院国发[1998]36号)； 

11) 《全国水土保持预防监督纲要》水保(2004.8.18)； 

12) 《水土保持综合治理技术规范》(GB/T16453.1-16453.6-2008)； 

12) 《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)； 

14) 《防洪标准》(GB50201-94)； 

15) 《水土保持监测技术规程》(SL277-2002)； 

16) 《土壤侵蚀分类分级标准》(SLl90-2007)； 

17) “关于印发《全国水土保持生态环境监督管理规范化建设验收标准》的

通知”(水利部水土保持保监[1999]29号)； 

18) “关于印发《电力建设项目水土保持工作暂行规定》的通知”(水利部、

(原)国家电力公司水保[1998]423号)； 

19) “关于颁发《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》的通知”(水利部

文件水总(2003)67号)。 

 

11.1.2. 设计目的 

本工程的站址选择及建设与当地林业规划、城镇建设发展、电力规划、能源

开发、土地利用等方面是一致的，且受到当地各部门的大力支持。经过对本工程

的环境保护和水土保持设计，分析环境与本工程间的相互影响要素，并采取有效

措施使不利影响因素减至最低程度，使环境和水土在本工程建设与运行期内都得

到很好的保护，进而使工程与其周围环境之间达到相互和谐发展的目的。 

 

11.2. 环境概况 

11.2.1. 自然环境 

石河子 148 团位于天山北麓中段，准噶尔盆地和古尔班通古特沙漠南缘，距

自治区首府乌鲁木齐市 185公里，距石河子市 78公里，距 312国道、第二座欧亚

大陆桥和乌奎高速公路 80公里，拥有耕地 12470公顷,总人口 3.3万（2005年）。 
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石河子 148 团地势从东南向西北倾斜，属于玛纳斯河东岸冲积平原，主要地

貌特征为冲积平原和沙漠丘陵两大类。地处欧亚大陆腹地，受南部天山和西北部

阿尔泰山的阻挡，潮湿气流难以进入该区，从而使区内水汽缺乏，形成典型的内

陆干旱性气候。其特征为：冬季严寒，夏季炎热，温差大，冬夏两季时间长，春

秋两季不明显。气候干燥，风较多，光照充足，热量丰富。夏季降雨少，冬季积

雪不稳定，蒸发量大。早春气温回升慢，秋末气温下降快，无霜期短。灾害性气

候主要有干旱、暴雨、大风、沙尘暴、雾、雷暴等。干旱主要发生在春夏两季。

八级以上的大风常引起沙尘暴，在每年的春夏之交时有发生。 

 

11.2.2. 社会经济环境 

石河子 148 团国民经济以农业为主，第二、第三产业为辅，加快推进团场城

镇化、新型工业化、农业现代化建设。根据《一四八团国民经济和社会发展十二

五规划》，2010年，全团完成生产总值 6.3亿元 ，十一五时期年均增长 19.03%。

其中：第一产业增加值 4.69亿元，增长 21.27%；第二产业增加值 0.61亿元，增

长 8.88%（其中工业增加值 0.51 亿元，增长 10.86%,建筑业增加值 0.1 亿元，增

长 1.29%)；第三产业增加值 1 亿元，增长 17.28％。人均生产总值 22504 元，增

长 26.25%，全社会固定资产投资完成 7381 万元，年均增长 3%；社会消费品零售

总额完成 0.9亿元，年均增长 43.48%。 

 

11.2.3. 环境质量初步评价 

本工程的场址环境从以下几个方面作初步评价： 

（1）生态环境 

本工程场址区是荒地，植被稀疏，属于植被脆弱区。 

（2）大气环境 

该区域人烟稀少，无工业污染源分布，因此无污染物排放。 

（3）水环境 

据查地下水位埋深大于 5m。 

（4）声环境 

项目站址西南距石河子市约 71km，东南距 148 团团部约 7km，最近的柏油路

面机动车道距电站约 30m，很少有机动车辆通过，故机动车辆的噪音对本场区几
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乎没有影响；又因该场区人烟稀少，基本没有别的噪声，因此声环境良好。 

 

11.3. 环境和水土影响分析 

11.3.1. 项目选址的环境合理性 

本工程为清洁、可再生能源的利用项目，受到国家和地方政府的大力支持。

项目选址无环境限制因素，且与该市有关土地利用、新能源开发等规划相一致。 

11.3.2. 环境影响因素识别 

（1）施工期本工程占地较大,在施工过程中要扰动地表，因此有水土流失产

生。施工期有生活、生产污废水及建筑、生活垃圾产生。 

（2）运行期本工程在运行期对环境的影响只是少量的生活污废水及垃圾的影

响。 

11.3.3. 施工期的影响分析 

（1）施工噪声环境影响分析 

施工期噪声主要为施工机械设备所产生的作业噪声，施工机械如推土机、挖

掘机和混凝土搅拌机等。根据类比调查和有关资料：这些建筑施工机械的声源噪

声强度大多在 80dB～100dB 左右，据其它工程的施工经验，上述噪声仅对施工现

场区域范围和周围 250m内的地区有影响。本电站场区远离市区和村民居住地，不

存在噪声干扰居民生活的问题。 

（2）施工期对空气质量的影响 

太阳能发电本身不产生有毒有害的废气污染物，本项工程冬季采用中温辐射

式电加热器采暖，也不新增大气污染源。但施工期汽车尾气和地面扬尘污染可能

对区域环境空气产生影响。施工扬尘主要来自支架基础、进场公路、逆变器室、

综合楼等工程建设时施工开挖、粉状建筑材料（如水泥、石灰等）的装卸、拉运

粉状材料及土石方、施工粉状材料的随意堆放和土方的临时堆存、车辆在道路上

行走等过程。 

施工扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。若在春季施工，风速较大，

地表干燥，扬尘量必然很大，将对电站周围特别是下风向区域空气环境产生污染。

而夏季施工，因风速较小，扬尘较少，对区域空气环境质量的影响也相对较小。

考虑本工程施工区布置分散，污染源源强小，加之施工区地形开阔，当地风速也

较大，地形及气象条件有利于污染物的扩散，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。
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施工扬尘造成的污染仅是短期的、局部的影响，施工完成后就会消失。 

（3）施工污、废水对环境的影响 

本工程施工几乎没有生产废水排放，生产用水主要为混凝土拌料用水，全部

消耗在拌料中，所以几乎不产生废水。废水主要来自现场施工人员日常生活所产

生的生活污水。生活污水如不经处理直接排放，将对环境造成污染。因此，对施

工人员生活污水严禁乱排，通过集中处理达标后定期清理外运。所以施工污、废

水对环境影响很小。 

（4）施工期固体废物对环境的影响分析施工期的固体废物主要是施工弃土石

和施工人员生活垃圾。施工弃土石是一种临时性的短期行为，至工程建成投入运

行而告终。因此只要加强固体废物管理，及时、安全处理施工垃圾，就不会对环

境产生污染。此外还有少量建筑垃圾和弃渣，其中有部分建筑材料可回收利用，

剩余部分均用汽车运走。 

施工期施工人员多而且较为集中，如按 220 人计算，整个施工场每天至少产

生约 50kg的生活垃圾，这些生活垃圾主要为废旧塑料袋、剩饭菜、废包装材料、

烂水果、果皮、果核等，若随丢随扔，对环境可产生一定的污染，对公共卫生及

公众健康会带来不利影响。生活垃圾应集中收集后外运。 

（5）对人群健康的影响 

对人群健康产生的影响主要在施工期。施工期基础设施可能相对简陋，如果

饮食卫生、生活用水、环境卫生等管理措施不利，可能增大一些传染病流行的可

能性。 

综上所述，施工期间虽然会对环境产生一些不利的影响，但施工时间较短，

因而整个施工期对环境所产生的不利影响很小。 

（6）环境对项目的影响 

项目场址区可能有沙尘暴、大风、积雪、雷暴及极端温度等恶劣天气的出现。

但由于施工期时间较短，仅 10个月，因此恶劣天气对本工程的建设影响较小。 

11.3.4. 运行期的影响分析 

由于太阳能发电过程中不产生废气、废水、废渣等污染物，本工程冬季采用

电辐射取暖方式，也不产生污染。本项目运行期对环境可能产生影响的主要因素

有：电池组件及金属构件的噪光、生活污水、生活垃圾等。 

（1）生态环境 
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本电站附近基本全是未利用荒地，且不在覆矿区域，因此电站的运行不会改

变当地的动、植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。 

（2）声环境 

光伏发电本身没有机械传动机构或运动部件，运行期没有噪音污染，并且该

地人烟稀少，距交通要道较远，因此几乎没有噪声污染。 

（3）光伏电站噪光的影响 

本工程的主体构筑物是太阳能电池阵列，由于该电池组件在太阳光的照射下

可能会对其附近的白百路的交通形成光污染。本工程采用多晶硅太阳能电池，这

种电池组件最外层均为特种钢化玻璃。这种钢化玻璃的透光率极高，达 95%以上。

根据现行国家标准《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 的相关规定，在城市主

干道、立交桥、高架桥两侧设立的玻璃幕墙，应采用反射比小于 0.16的低辐射玻

璃。依据此标准，光伏阵列的反射光极少，不会使电站附近公路上正在行驶车辆

的驾驶人员产生眩晕感，不会影响交通安全。 

（4）生活污水对环境的影响分析 

光伏发电在电能产生过程中不需要水资源，电站在运行期的污废水主要为电

站工作人员生活产生的污废水，由于工作人员很少，生活污废水的产生量也较少，

且污染物浓度较低，生活污水排入化粪池。因此，少量生活污水不会对当地水环

境产生影响。 

（5）生活垃圾对环境的影响分析 

电站投产运行后，每天仅有少量值班人员，其废渣排放仅为生活垃圾，每天

产生量极少。由于设有专门的收集箱，待收集到一定量后，用汽车运至专门的垃

圾卫生填埋场进行无害化卫生填埋处理。因此，少量生活垃圾对环境基本无影响。 

（6）电站潜在的电磁辐射影响 

太阳能发电运行产生的电磁辐射强度较低，且远离居民区，不会对居民身体

健康产生危害，周围无线电、电视等电器设备较少，不会对其产生影响。 

（7）环境对项目的影响 

本工程 50年一遇 10分钟最大风速：31.7m/s。 

本工程的电池方阵的抗风能力满足安全要求。 

项目所在区域平均雷暴日数是 13.3d/a，雷电对光伏电站有一定的危害，本工

程根据太阳电池组件布置的区域面积及运行要求，合理设计防雷接地系统，并达
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到对全部太阳电池阵列进行全覆盖的防雷接地设计。 

项目所在区域的多年最大积雪深度为 41cm，多年最大冻土深度为 140cm，本

工程的基础设计等完全满足安全要求。项目所在区域多年极端最低温度为

-42.8℃，极端最高温度为 43.1℃。本工程选用的逆变器工作的环境温度范围为

-25℃～+55℃，选用的太阳电池组件的工作温度范围为-40℃～+85℃。太阳电池

组件的工作温度可控制在允许范围内；逆变器需布置在室内，其工作温度也可控

制在允许范围内。故当地气象温度条件对太阳电池组件及逆变器的安全性没有影

响。 

 

11.4. 环境保护措施 

11.4.1. 生态环境保护对策措施 

在施工过程中，为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进

行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。项目具体

采取以下生态保护措施： 

（1）施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑

对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路

尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 

（2）电池组件及电气设备必须严格按设计规划指定位置来放置，各施工机械

和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 

（3）施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色

施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 

（4）在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原

表土对施工造成的裸露面进行覆土。 

（5）尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，

其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉

尘及震动对周围环境的影响。 

（6）电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。 

（7）工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本工程所提出的各种

水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。 

11.4.2. 废气和扬尘污染防治对策措施 
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在采取必要的生态保护措施和水土保持措施情况下，运行期基本不会产生二

次扬尘和废气，本项目废气和扬尘主要产生于施工期。 

施工期的废气主要为运输车队、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机

动车辆运行时排放的尾气。由于场址区用地为较开阔的荒地，空气流通较好，汽

车排放的废气能够较快的扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建

设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。 

施工扬尘主要来源于施工过程中粉状物料堆放、土方的临时堆存以及车辆运

输等过程。为减少施工扬尘对空气环境的影响，采取如下防治措施： 

（1）施工场地定期洒水，防止浮尘产生，在大风时加大洒水量及洒水次数。 

（2）施工场地内运输通道及时清扫、洒水，减少汽车行驶扬尘。 

（3）运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量。 

（4）灰渣、水泥等易起尘原料，运输时应采用密闭式槽车运输。 

（5）起尘原材料覆盖堆放。 

（6）混凝土搅拌站设置在密闭的工棚内。 

（7）所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布遮盖。 

（8）尽量采用商品(湿)水泥和水泥预制件，少用干水泥。 

通过采取上述措施，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界

外粉尘无组织排放监控浓度小于 1.0mg／m
3
。 

11.4.3. 噪声污染防治对策措施 

电站运行期无噪声污染，但施工期施工作业噪声不可避免。为减小施工噪声

对周围环境的影响，建设单位必做好施工期间的环境保护工作。 

（1）建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标

的重要内容考虑。 

（2）施工单位应设专人对施工设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作

人员进行培训，以便使每个员工严格按操作规范使用各类机械，减少由于施工机

械使用不当而产生的噪声。 

（3）施工尽量安排在白天进行，尽量缩短工期。 

（4）严格施工现场管理，降低人为噪声。 

项目施工区域距离声环境敏感目标较远，采取上述措施，可避免施工噪声对

周边环境的明显影响，满足 GBl2523-90《建筑施工场界噪声限值》的要求。 
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11.4.4. 废污水处理对策措施 

工程施工生产废水主要由混凝土运输车、搅拌机和施工机械的冲洗以及机械

修配、汽车清洗等产生，但总量很小。施工布置较为分散，范围也较广，可用于

施工场地洒水。 

电站正常运行过程中，管理人员主要从事办公、监控、检修等工作，污水主

要为生活污水。生活污水排入市化粪池。 

11.4.5. 固体废物处置及人群健康对策措施 

对于施工过程中产生的土石处理：①开挖土石方时，将场内表层土，选择妥

善地点堆放，底层土也妥善堆砌。工程完毕后，先用底层土覆盖裸露区域，再用

表层土覆盖；②工程土石方开挖并回填后剩余的弃渣可作为场区附近低洼地段的

填土，回填摊平后植草，既避免了水土流失，又有利于植被的生长和生态环境的

保护；③此外对于少量建筑垃圾和开挖块石弃渣，其中有部分建筑材料可回收利

用，剩余部分均用汽车运走，同生活垃圾一并运到附近指定的垃圾填埋点。 

在施工期，施工生活区设垃圾桶，垃圾应及时收集并集中清运至附近指定的 

垃圾卫生填埋点进行填埋处理。 

电站正常运行过程中，管理人员主要从事办公、监控、检修等工作，固体废

物主要为办公、生活垃圾。生活区设垃圾桶，收集到一定程度集中清运至附近指

定的垃圾填埋点。 

同时还应当加强饮食卫生、生活用水、环境卫生等方面的管理，防止传染病

的流行，保护人群健康。 

11.4.6. 环境保护投资估算 

根据本报告提出的环保治理措施和对策，类比同类行业，本项目的环保投资

估算见下表。 

环保投资估算表 

项目 治理措施 投资估算（万元） 

生活污水处理 集中堆放，集中清理 5 

生产生活区绿化 栽种灌木、植草 5 

固体废物处置 集中堆放、植草 6 

扬尘防治 洒水、帆布遮盖 4 

总计 20 
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11.5. 水土保持设计 

11.5.1. 水土流失概况 

水土流失是在水力、重力、风力等外应力作用下造成的水土资源和土地生产

力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀和水土损失。 

水土流失的主要因素可以概括为自然因素、社会因素和人为因素三类。自然

因素是指地处干旱缺水地区，降水量小，蒸发量大，风大风多，气候条件较差；

土壤、植被条件不良，肥力低，植被稀疏。社会因素是指经济发展水平低，对生

态环境保护、建设有效投入水平较低；生产经营方式和基础设施相对落后，人为

因素主要表现在生产建设中重开发轻管护，造成人为新的水土流失。 

本工程主要以预防和治理水土流失，改善生态环境和生产条件为主，同时做

好预防保护和监督检查工作，防止边治理边破坏，造成新的水土流失。 

本工程场址区的土地利用中存在的主要问题：一是土地利用的程度不高，为

国有荒地；二是植被稀少，生态环境恶劣。故在风沙大，植被少的情况下，若地

表受到扰动会形成风蚀，从而产生严重的水土流失问题。而水土流失不仅会形成

表层土壤的丧失，也会污染大气、造成生态环境的恶化。因此在工程施工期和运

行期都应减少甚至避免水土流失。 

11.5.2. 水土流失影响分析 

1.水土流失影响因素识别 

（1）施工期 

本工程占地较大, 场地为国有荒滩戈壁，地表植被稀疏，在施工过程中要扰

动地表，因此有少量水土流失产生。 

（2）运行期本工程在运行期因没有扰动地表的可能，因此基本不存在水土流

失问题。 

2. 施工期的影响分析 

工程建设将征占当地一定数量的土地，但均为国有未利用荒滩，未侵占耕地、

草地等农业用地。由于本场区表土结构松散，岩性主要为粉土和粉质粘土，在施

工前要进行场平处理会引起扬尘。在工程施工过程中将进行土石方填挖，包括电

池组件基础施工、箱式变基础施工、逆变器室及综合楼基础施工等工程，不仅动

用土石方，而且有施工机械及人员活动，也会产生土壤扰动。因此工程对当地生
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态环境的影响主要表现为：土壤扰动后，产生大量的扬尘，会增加土壤侵蚀及水

土流失。 

3. 运行期的影响分析 

本工程在运行期基本不存在水土流失，光伏电站的管理区内建设有绿化地带，

可起到防止水土流失的作用，进而改善了场区的生态环境。 

11.5.3. 水土保持措施 

水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施、临时措施和管理措施相结

合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。 

（1）工程措施：电池阵列区、综合楼、施工生产生活区、弃渣场进行表土清

理，施工结束后进行覆土平整。弃渣场采用拦挡工程。 

（2）植物措施：植物措施是最重要的水土保持措施之一。植被除了有明显的

保持水土、防风固沙作用外，还有保护大气，改善环境的作用。 

本工程除实施主体设计中提出的工程措施外，必须采取必要的植物措施，本

工程可在征地范围内建约 10～15m 宽的防风林带减小进场风速。同时加强对厂区

内外的绿化和美化工作，减少厂区的风蚀；对施工造成的裸露地面及道路边坡进

行水土保持植被恢复；场地外侧种植草皮，以营造出乔、灌、草的科学配置，防

风固沙。 

（3）临时措施：主体施工过程中，特别是下雨或刮风期施工时，为防止开挖

填垫后的场地水蚀和风蚀，对综合楼、电池阵列区、施工生产生活区和弃渣场等

部位布设排水、拦挡和遮盖等临时防护措施，考虑临时工程的短时效性，选择有

效、简单易行、易于拆除且投资小的措施。 

（4）管理措施：工程施工时序和施工安排对水土保持工程防治水土流失的效

果影响很大。若施工时序和施工安排不当，不但不能有效预防施工中产生的水土

流失，而且造成施工中的水土流失无从治理，失去预防优先的意义。弃渣场应”

先挡后弃”，并考虑综合利用，减少占地；道路路面要定期洒水，临时堆放的土石

料和运输车辆应遮盖；定期对施工生产生活区空地洒水降尘等。 

11.5.4. 水土保持投资估算 

水土保持投资估算详见下表。 

水土保持投资估算表 

序号 项目 投资估算（万元） 
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1 工程措施 36 

2 植物措施 5 

3 临时措施 2 

4 管理措施 1 

5 环境监测验收费 1 

6 水土保持项目验收及补偿费 5 

合计 50 

 

11.6. 结论及建议 

11.6.1. 结论 

(1)生态：场区用地为国有未利用地，项目土建内容主要为基础的开挖及施工

期产生的噪声、振动、扬尘，施工单位需严格执行环保部门有关规定，加强施工

期的管理，控制施工扬尘、噪声污染，做到文明施工。施工期结束后，应及时对

施工现场进行清理，种植适宜草类，恢复原有地貌。施工场地没有环境敏感点，

对当地的自然生态系统基本无影响。 

(2)该项目投入运行后，采取的治理措施及对环境的影响分析如下： 

1)废水：管理人员生活污水排入化粪池。因此，少量生活污水不会对当地生

态系统产生影响。 

2)噪声：电站无明显噪声设备且远离居民居住地，对区域声环境无影响。 

3)固体废弃物：固体废弃物主要为生活垃圾，生活区设垃圾桶，垃圾及时收

集并清运至环保部门指定的垃圾场进行处理。 

(3)站址选择可行性分析结论 

本工程用地为国有未利用地，太阳能资源丰富、远离村庄，所以本工程选址

可行。 

(4)项目环境效益分析结论 

开展太阳能发电，可以充分利用丰富的可再生资源，节约宝贵的一次能源，

避免因电力发展造成的环境污染问题。发展太阳能发电是实现能源、经济、社会

可持续发展的重要途径，具有良好的环境效益。 

(5)项目可行性结论 

本项目为《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》

中鼓励发展的产业，符合国家产业政策。项目不占用农田，项目所在地太阳能资
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源丰富，项目周边附近无敏感点，且发电过程不产生废气、废水及固体废弃物。

因此，本项目将取得良好的经济、环境和社会效益，从环保角度分析，该项目的

建设是可行的。 

11.6.2. 建议  

(1)为保证工程环境保护和水土保持措施能及时到位，以保护当地生态环境，

建议建设单位要落实本工程的环保和水保费用，并做到专款专用。 

(2)做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工期扬尘、噪声对周

围环境产生污染，施工结束后施工场地应尽量恢复原貌。 

(3)加强对设备的维护，确保其正常运转，避免设备带病运行产生高噪声对环

境造成影响。 

(4)在下一步设计中，优化施工道路设计，合理安排施工工序，减轻对场地原

始地貌的破坏。 
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12. 劳动安全与工业卫生 

12.1. 编制依据、任务和目的 

遵循国家已经颁布的政策，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，在设

计中结合工程实际，采用先进的技术措施和可靠的防范手段，确保工程投产后符

合劳动安全及工业卫生的要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。根据《光

伏发电工程可行性研究报告编制办法》(GD003-2011)要求，编制劳动安全及工业

卫生有关章节。 

(1)工程设计应考虑劳动者在劳动过程中的安全与卫生等因素；可行性研究报

告阶段，应有劳动安全与工业卫生的专篇文件，阐述安全与卫生的设计原则、设

计方案和措施，并做出论证评价；招标设计和施工设计阶段，应对安全与卫生各

项设施和措施予以优化和实施。 

(2)扩建和改建工程设计时，对原工程项目中的劳动安全与工业卫生状况进行

评述，并提出改进方案。 

(3)工程设计中所选用的设备和材料均符合国家现行的劳动安全与工业卫生

有关标准的规定。 

(4)从国外引进的设备，应从本规范提出安全卫生设施和技术装备的要求，对

达不到要求的部分应由国内设计配套。 

(5)在有关场所应设置安全标志。安全标志的制作、几何图形及颜色等应符合

《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)的要求。 

相关国家法律法规文件如下： 

(1)《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号1994)； 

(2)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号2002)； 

(3)《中华人民共和国防洪法》(国家主席令[1997]第88号)； 

(4)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第6号2009)； 

(5)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第52号2011)； 

(6)《中华人民共和国电力法》(中华人民共和国主席令第60号1995)； 

(7) 《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)； 

(8) 《安全色》(GB2893-2008)； 

(9) 《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)； 

(10)《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国主席令第393号2003)； 
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(11)《建设项目(工程)劳动安全卫士监察规定》(中华人民共和国主席令第3

号1996)； 

(12)关于电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点的通知(电安生

1994-191号)； 

(13)《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》(GD003-2011)； 

(14) 《火力发电厂劳动安全和工业卫生设计规程》(DL5053-1996)。 

12.2. 光伏电站工程概况 

本项目建设地点位于石河子 148团，南距石河子市约 71km，西南距 148团团

部约 7km。 

本工程场区地形平坦，整个场地海拔高程在 360～361m 左右（1985 年国家高

程系）。场地植被稀疏，地貌单元属冲、洪积平原。 

站址区无岩溶、滑坡、危岩和崩塌、采空区、地面沉降等不良地质作用，在

工程建设以及建成后运行期间，也不易遭受此类地质灾害。 

本工程电站总规划容量20MWp，本期新建内容包括生产区的光伏组件支架及逆

变器室，管理区的35kV开关站、警卫值班室，以及位于110kV升联合压站区的综合

管理及办公室。 

本工程整个光伏发电系统由20个1MWp太阳能光伏发电系统组成。太阳电池组

件经串并联组成光伏电池阵列后发出的直流电经汇流箱汇流至各自相应的直流防

雷配电柜，再接入逆变器直流侧，通过逆变器将直流电转变成交流电。 

 

12.3. 工程安全与卫生危害因素分析 

12.3.1. 工程施工期主要危害因素分析 

(1)施工期不可避免在高空作业，在高空时易发生高空坠落事件。 

(2)在运输吊装作业时因运输机械体积较大，容易看不到前面的情况且没有相

应的保护措施，容易发生人身事故。 

(3)施工过程中不可避免用电量大，易引起火灾等事故。 

(4)施工期需注意用电安全。 

(5)本工程坍塌危险主要存在于施工期的基础开挖过程中，施工中若基坑支护

不当，地质情况不良等可能造成基坑壁坍塌。施工材料堆放过高、管理不当也存

在坍塌的危险，可能导致设备或材料损坏，人员伤残、死亡。 
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(6)传染性疾病：本工程施工过程中，施工人员数量较多，且集体生活、集体

用餐，存在发生传染性疾病的隐患。 

12.3.2. 工程运行期主要危害因素分析 

(1)变压器、开关站配电设备触电伤害、火灾及爆炸伤害：本工程布置有升压

变压器20座及若干其他电器设备。这些设备的带电部位均存在触电伤害的危险，

也存在火灾及爆炸的危险，可能导致人员窒息、烧伤、死亡。 

(2)太阳能电厂阵列触电伤害：太阳能阵列是光伏电站的主要发电设备，正常

工作时，如果工作人员不慎触碰到绝缘不良的导线、电缆等部位，存在触电伤害

的危险。 

(3)高处坠落及机械伤害：本工程布置有35kV出线导线架构及较高的建筑物等

设施，这些部位在维护时存在高处坠落及机械伤害因素，能导致人员伤残、死亡。 

(4)由于有大型高速转动机械，需防止机械伤害和机械噪音。 

 

12.4. 劳动安全 

12.4.1. 防火防爆 

(1)工程防火设计 

消防设计将统盘考虑灭火设施、消防配电、电缆防火等系统。具体实施方案

详见工程消防设计章节。 

本光伏电站建筑物均为砖混的非燃烧体结构，其各项主要构件均已达到二、

三级耐火等级的要求。 

(2)工程防爆安全设计 

主变压器等都设有泄压装置，布置上将泄压面避开运行巡视工作的部位，以

防止在设备故障保护装置失灵，伤害工作人员。设备采购时，要求压力容器的设

计与制造必须符合《压力容器安全技术监察规程》、《钢制压力容器》等的规定，

并执行《压力容器安全技术监察规程》进行申报和办理使用登记手续。运行中应

按《在用压力容器检验规程》要求进行定期检验。 

(3)防静电设计 

透通风设备和风管等均接地，并与电气接地装置共用，确保防静电接地装置

的接地电阻小于30Ω，同时装设接地端子以供移动式油处理设备临时接地。 

12.4.2. 防电气伤害 
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(1)电气设备的布置均满足《3～110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)

规定的电气安全净距要求。 

(2)建筑物屋顶设置避雷带。 

(3)开关站设有接地网，其接地电阻，接触电势和跨步电势均符合《交流电气

装置的接地》(DL/T621)的要求，能确保设备及操作人员的人身安全。 

(4)对于误操作可能带来人身触电或伤害事故的设备或回路均设置了电气联

锁装置或机械联锁装置以确保安全。 

(5)所有高压开关柜均具有五防功能即： 

1)防带负荷分、合隔离开关。 

2)防误分、合断路器。 

3)防带电挂地线、合接地开关。 

4)防带地线合隔离开关和断路器。 

5)防误入带电间隔。 

(6)工作照明及事故照明设计中的各工作场点的照度均满足《水力发电厂照明

设计技术规范》的要求，危险场所的照明灯具均采用防爆型，中控继保室等重要

工作场所设有事故照明，正常工作时由交流电源供电，当交流系统故障时能自动

切换到由直流系统逆变成的交流电源供电；生产楼内主要疏散通道、楼梯间及安

全出口处，均设置疏散指示标志。 

 

12.4.3. 防机械伤害、防坠落伤害 

(1)机械设备的布置设计中满足有关标准规定的防护安全距离要求，在设备采

购中要求制造厂家提供的设备符合《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1995)、

《机械防护安全距离》 (GB12295-90)、《机械设备防护罩安全要求》

(GB/T8196-2003)、《防护屏安全要求》(GB8197-87)等有关标准的规定。 

(2)建筑物屋面按要求设置女儿墙，以防工作人员意外坠落。 

(3)本光伏电站建筑物内楼梯均考虑意外坠落的影响，设置防护拦杆与扶手。 

 

12.5. 工程安全卫生设计 

12.5.1. 施工期 

(1)施工期建设单位应遵守“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 141

设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”三同时的安全

规定。 

(2)建设单位应严格贯彻执行《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号

令)，并对设计单位、施工单位、监理单位加强安全生产管理，明确安全生产责任，

制定相应的施工安全管理方案，责成施工单位制定应急预案。 

(3)加强施工监理，施工过程应严格按照相关规程、规范要求执行。 

(4)加强施工单位资质管理。 

(5)加强施工组织设计编制与审查管理以及试运阶段的安全管理。 

(6)加强施工营地生活设施建设，完善施工卫生监督机制，保障施工人员的安

全与健康。 

12.5.2. 运行期劳动安全与工业卫生对策措施 

12.5.2.1. 防火及防爆 

(1)工程防火设计 

工程防火采用综合消防技术措施，消防系统从防火、监测、报警、控制、疏

散、灭火、事故通风、救生等方面进行整体设计。 

(2)工程防爆安全设计 

主变压器等都设有泄压装置，布置上将泄压面避开运行巡视工作的部位，以

防止在设备故障保护装置失灵，通过泄压装置释放内部压力是，伤害工作人员。

设备的选型和采购均符合现行相关规范。 

(3)防静电设计 

通风设备等均接地；防静电接地装置与工程中的电器接地装置共用时，其接

地电阻不大于30Ω。 

场外独立设置的易燃材料仓库，在直击雷保护范围内，其建筑物或设备上严

禁装设避雷针，而用独立避雷针保护。并采取防止感应雷和防静电的技术措施。 

12.5.2.2. 防电气伤害 

(1)所有可能的发生电气伤害的的电气设备均可靠接地，工程接地网的设计满

足相关规程规范的要求。 

(2)对于可能遭遇雷击的建筑物屋顶，设备等采取避雷带或者避雷针保护。 

(3)配电装置的电气安全净距符合《3～110kv 高压配电装置设计规范》

(GB50060-2008)及其他相关规范的有关规定。当裸导至地面的电气安全净距不满
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足规定时，设防护等级不低于IP2X的防护网。 

(4)高压开关柜具有“五防”功能即： 

①防带负荷分、合隔离开关； 

②防误分、合断路器； 

③防带电挂地线、合接地开关； 

④防带地线合隔离开关和断断路器； 

⑤防误入带电间隔。 

(5)所用干式变压器与配电柜布置在同一房间，该变压器设不低于IP2X的防护

外罩。 

(6)屋外开敞式电气设备，在周围设置高度不低于1.5m的围栏。 

(7)在远离电源的负荷点或配电箱的进线侧，装设隔离电器，避免触电事故的

发生。 

(8)用于接零保护的零线上，不装设熔断器和断路器。 

(9)对于误操作可能带来人身触电或伤害事故的设备或回路，设置电气连锁或

机械连锁装置，或采取其他防护措施。 

(10)供检修用携带式作业灯，符合《特低电压(ELV)限值》(GB/T3805-2008)

的有关规定。 

(11)单芯电缆的金属互层、封闭母线外壳以及所有可能产生感应电压的电气

设备外壳和构架上，其最大感应电压不大于50V.否则，采取相应防护措施。 

① 运行人员经常触及的部位不应大于30K； 

② 运行人员不经常触及的部位不应大于40K； 

③ 运行人员不触及的部位不应大于65K，并没有明显的安全标志。 

(13)电气设备的防护围栏应符合下列规定： 

① 栅状围栏高度不应小于1.2m，最低栏杆离地面静距不应大于0.2m； 

② 网状围栏的高度不应小于1.7m，网孔不应大于40mm*40mm； 

③ 所以围栏的门均应装锁，并有安全标志。 

12.5.2.3. 防机械及防坠落伤害 

(1)采用的机械设备的不知，设计中满足有关国家安全卫生标准的要求，在设

备采购中要求制造厂家提供的设备符合《生产设备安全卫生设计总则》

(GB5083-1999)、《机械防护安全距离》(GB12265-1990)、《机械设备防护罩安全
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要求》(GB8196-2003)、《防护屏安全要求》(GB8197-87)等有关标准的规定。 

(2)所以机械设备防护安全距离，机械设备防护罩和防护屏的安全要求，以及

设备安全卫生要求，均符合国家有关标准的规定。 

(3)需上人巡视的屋面设置净高不小于1.05m的女儿墙或固定式防护栏杆。 

(4)本光伏电站设置的室外爬梯，均考虑了意外坠落的影响，设置防护栏杆与

扶手，均采取防滑措施。 

12.5.2.4. 防噪声及振动 

太阳能光伏电站按少人值守的方式设计，采用以计算机为基础的全厂集中监

控方案，并设置图像监控系统，因而少量的值守人员的主要值守场所布置在生产

用房和中控室内，其噪声均要求根据《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)

的规定，结合本电场的特点，限制在60～70dB。 

为确保各工作场所的噪声限制在规定值内，要求各种设备上的电动机、风机、

变压器等主要噪声、振动源的设备设计制造厂家提供符合国家规定的噪声、振动

标准的设备。 

12.5.2.5. 温度与湿度的控制 

(1)通风、空调设计 

中控室、配电室、厨房等房间采用机械通风系统，其余房间采用自然通风，

以保证各类工作场所的设备正常运行和工作人员的舒适工作环境。 

(2)采暖设计 

办公室、宿舍、餐厅、等房间，均为电采暖方式。逆变器等电气设备在运行

中会散热，因此逆变器和设备用房不考虑采暖。 

12.5.2.6. 采光与照明 

本工程生产楼中的中控室等主要工作场所的照明，充分利用天然采光，当天

然采光不足时，辅以人工照明。其他各层，根据相关照明设计规范的规定，选择

合适的灯具，合理布置灯源，各场所的照度满足《建筑照明设计标准》

(GB50034-2004)的要求。 

在中控室等重要工作场所设有事故照明。在生产楼建筑内主要疏散通道及安

全出口处均设有火灾事故照明与疏散标志。 

12.5.2.7. 防尘、防腐蚀、防毒 

(1)配电室室内地面采用坚硬的、不起尘埃的材料，清扫时采用吸尘装置。 
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(2)本光伏电站机械通风系统的进风口位置，设置在室外空气比较洁净的地

方，并设在排风口的上风侧。 

(3)本光伏电站生活污水，根据《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的有

关规定，经必要的处理合格后，才可排放。 

(4)设备支撑构件、水管和风管根据不同的环境采取经济合理的防腐措施。除

锈、涂漆、镀锌、喷塑等防腐处理工艺负荷国家现行的有关标准的规定。 

(5)建建筑材料的毒性、放射性均符合国家有关卫生标准规定，不得超标。 

12.5.2.8. 防电磁辐射 

在接触微波(频率为300MHz～300GHz的电磁波)辐射的工作场所，对作业人员

的辐射防护要求要满足《作业场所微波辐射卫生标准》(GB10436-1989)的规定，

选用满足防护微波辐射要求的产品。 

12.5.2.9. 防大风、防沙尘暴、防雪灾 

(1)在选择太阳电池组件、逆变设备、输电线路及其辅助设备时，充分考虑这

些设备在低温、超强大风荷载和沙尘暴、积雪覆冰等气象灾害状态下的工作情况。 

(2)在太阳电池支架设计时充分考虑风荷载，在设备基础设计施工时考虑冻土

问题。  

(3)大风、沙尘暴、雪灾天气结束后，尽快组织清理太阳电池组件表面灰尘、

积雪覆冰等。 

(4)在人员经常停留的室内场所或有防冻要求的设备间内设置采暖系统。 

(5)室外主要发电设备防护等级满足防沙尘暴的要求。 

(6)施工完后，尽快进行环境绿化，植树种草，防止水土流失和沙尘对作业环

境的影响。  

(7)做好大风、沙尘暴、雪灾等的事故应急预案。 

12.5.2.10. 防暑与防寒 

继电保护室、站用电室、电源室及生活消防水泵房均采用自然进风、机械排

风方式，通风设备为轴流风电机组；主集中控制室、继电保护室等选用分体柜式

空调机；集中控制室采暖为分体柜式空调机，各建筑物均选用密闭性能较好的门

窗，减少热量向外散失。 

 

12.6. 工程运行期安全管理及相关措施设计 
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12.6.1. 高处坠落事故的预防及其应急预案 

安全卫生管理机构必须和整个光伏电站生产管理组织机构及人员配备统一考

虑，在工程运行发电投产后，必须建立一套完整的安全卫生管理机构、制度和措

施，以保证光伏电站顺利运行，达到安全生产的目的。 

根据《光伏发电工程可行性研究报告编制办法》(GD003-2011)，光伏电站设

置安全卫生管理机构，由光伏电站主管领导负责本工程投产后的安全卫生方面的

教育、培训和管理工作，在生产部门确定安全员，其兼职人员为1名，负责日常的

劳动安全与工业卫生工作。 

12.6.2. 事故应急救援预案 

12.6.2.1. 高处坠落事故的预防及其应急预案 

施工过程中，高处作业的机会比较多，经常在周边临空的高处进行作业，施

工条件差，危险因素多。多年来，高坠伤亡事故占全部事故的比例较高，这种事

情对社会影响较大，为避免发生高处坠落事故，必须加强监控管理。 

对职工进行预防高处坠落的安全技术知识教育，使他们操作时，必须使用安

全防护的用具。同时，在技术上采取有效的防护措施。高处坠落事故的应急预案

如下： 

(1)发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。 

(2)当发生物体打击事故后，抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进

行处理。 

12.6.2.2. 触电事故的预防及其应急预案 

触电事故和其它事故比较，其特点是事故的预兆性不直观、不明显，而事故

的危害性非常大。当流经人体电流小于10mA时，人体不会产生危险的病理生理效

应，但当流经人体电流大于10mA时，人体将会产生危险的病理生理效应，并随着

电流的增大、时间的增长将会产生心室纤维性颤动，乃至人体窒息(“假死”状态)，

在瞬间或在3分钟内就夺去人的生命。因此，在保护设施不完备的情况下，人体触

电伤害事故是极易发生的。所以，施工中必须做好预防工作，发生触电事故时要

正确处理，抢救伤者。 

防止触电伤害的基本安全要求：根据安全用电“装得安全，拆得彻底，用得

正确，修得及时”的基本要求，为防止发生触电事故，在日常施工(生产)用电中

要严格执行有关用电的安全要求。 
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发生触电事故的应急措施：触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可

惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。

发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行

对症施救。 

12.6.2.3. 火灾和爆炸事故应急预案 

施工需要一定数量的可燃板材，这些材料如果处理不妥，防火措施不力，极

易发生火灾。在施工阶段，需要大量的乙炔和氧气，对钢筋进行焊接，如盛装乙

炔和氧气内的钢瓶储存方法不当，使用不规范，也容易发生因气体泄露而产生的

气瓶爆炸事故。因此，加强对可燃物和易燃易爆物品的管理，是有效防止火灾和

爆炸事故的发生，保护员工生命安全，企业利益和国家财产不受损失的有效措施。 

 

12.7. 劳动安全与工业卫生工程量和专项投资概算  

12.7.1. 工程量 

(1)安全技术措施工程主要包括防火工程、通风工程、噪音的防治、安全监测

工程，在工程的建设施工过程中，同时进行以上各项工程。上述各项安全技术措

施工程的资金含在工程的总投资中。 

(2)安全设备、器材、装备、仪器、仪表等以及安全设备的日常维护、检修。

为使各项安全设施正常运行要在施工开始就安全专项资金投进来，确保施工运行

过程中安全可靠运转。 

(3)为确保生产运行人员在施工过程中得到良好的安全保护，按照国家的标准

给生产施工人员定期配备必要的劳动保护用品，如工作服、工作鞋、安全帽、卫

生用品等。 

(4)要设立专项的安全事故应急救援资金，以确保在安全生产过程中发生事故

的应急救援工作，要配备相应的应急救援设施，如急救包、氧气袋、担架、救援

车辆等。 

 

12.7.2. 专项投资概算 

劳动安全与工业卫生专项投资概算依据本报告相应措施和对策，类比同类行

业、报告水平年价格及《光伏发电工程可行性研究报告编制办法(试行)》

(GD003-2011)进行编制。本工程劳动安全与工业卫生专项投资概算，见表12.7-1。 
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表 12.7-1          劳动安全与工业卫生专项工程投资概算表 

序号 工程或费用名称 单位 数量 单价(元) 合价 

一 建筑工程    5 

1 工程防护措施 项 1 2 3 

2 安全标志 项 1 2 2 

二 设备及安装工程    18 

1 监测设备及安装工程 台   10 

1.1 噪声监测仪 台 1 0.6 0.6 

1.2 数字式温度、湿度仪 台 1 0.5 0.5 

1.3 风速风量仪 台 1 0.5 0.5 

1.4 照度仪 台 1 0.8 0.8 

1.5 高频电磁场场强仪 台 1 0.6 0.6 

1.6 辐射仪 台 1 3 3 

1.7 微波漏能仪 台 1 2 2 

1.8 便携式环境振动监测仪 台 1 2 2 

2 防护设备及安装工程    3.0 

2.1 防护服 套 5 0.1 0.5 

2.2 防尘口罩 个 10 0.005 0.05 

2.3 防尘帽 个 10 0.005 0.05 

2.4 手套 双 20 0.005 0.1 

2.5 防护眼镜 付 10 0.05 0.5 

2.6 防毒面具 套 4 0.2 0.8 

2.7 其它防护设备 套 1 1 1 

3 应急管理    5 

3.1 
事故应急预案的编制、评审

及演练 
项 1 1 1 

3.2 防灾预警紧急救援系统 套 1 2 2 

3.3 职业安全健康管理体系 项 1 1 1 

3.4 安全健康保险 项 1 1 1 

 专项工程投资合计    23 

 

12.8. 主要结论和建议 

12.8.1. 结论 

12.8.1.1. 劳动安全主要危害因素防护措施的预期效果评价 
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对于光伏电站的触电等主要劳动安全问题，在采取了可靠的预防性措施、安

全防范措施及对生产运行人员的安全教育和培训后，可降低事故率，最少损失和

最优的安全投资效益，达到了所要达到的目的。 

12.8.1.2. 工业卫生主要有害因素防护措施的预期效果评价 

由于光伏电站的特殊性，对生产人员进行必要的防护措施，对于光伏电站本

身所具有的噪音、高温以及高空等不良作业环境对作业人员的伤害，在采取了综

合性预防措施后，可是将潜在的有害因素危害降低到最低程度，作业人员的职业

健康得到了保障。 

12.8.2. 存在的问题和建议 

为使光伏电站投产后能够安全、经济地运行，同时为保证劳动者在生产过程

中的健康与安全，本工程关于劳动安全的设计，将结合电站的生产工艺及特点，

为减少事故，并尽可能将威胁安全的各种因素控制到最小或最低程度，针对其危

险因素，相应采取各种技术措施和各种防范设施，以期有效地保护职工的安全。 

为使前述设计的各种技术措施及各种防范设施得以实施，确保其工程质量，

劳动安全和工业卫生工程与主体工程同时施工、同时投产，并通过安全、卫生主

管部门组织的劳动安全和工业卫生设施的竣工验收。 

建议本电站建设全过程监理职业安全健康管理体系(OSHMS)，以利于促进企业

长效安全生产，创造最佳经济效益。 
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13. 节能降耗分析 

13.1. 设计原则和依据 

13.1.1. 设计原则 

（1）贯彻“安全可靠、先进适用，符合国情”的电力建设方针。本工程按照

建设节约型社会及降低能源消耗和满足环保的要求，以经济实用、系统简单、最

少设备、安全可靠、高效环保、以人为本为原则； 

（2）通过经济技术比较，尽量采用成熟的技术及合理的工艺系统，优化设备

选型和配置，满足合理适用的要求。尽量做到技术方案可靠实用，内容新颖，材

料节约，结构简单； 

（3）运用先进、成熟、可靠的设计技术手段，优化布置。使设备布置紧凑，

建筑体积小，维护使用方便，施工周期短，工程造价低； 

（4）严格控制电站用地指标、节约土地资源； 

（5）电站水耗、污染物排放、定员、发电成本等各项技术经济指标，尽可能

达到先进水平； 

（6）贯彻节约用水的原则，积极采取节水措施，一水多用； 

（7）提高电站综合自动化水平，实现全场监控和信息系统网络化，提高电站

运行的安全性和经济性，为电站运行后的现代化企业管理创造条件； 

（8）满足国家环保政策和可持续发展的战略，高效、节水、控制各种染物排

放，珍惜有限资源。设计应满足各项环保要求，确保将该光伏电站建成环保绿色

发电企业。 

13.1.2. 设计依据 

本项目在建设和运行中，将遵循如下用能标准和节能设计规范： 

(1)《中华人民共和国节约能源法》2008年4 月1日起施行； 

(2)《中华人民共和国建筑法》1998年3 月1 日起施行； 

(3)JB/J14—2004《机械行业节能设计规范》； 

(4)GB50189 2005《公共建筑节能设计标准》 

(5)GB50176—93《民用建筑热工设计规范》 

(6)GB50019—2003《采暖通风与空气调节设计规范》； 

(7)建设部令第76号《民用建筑节能管理规定》； 

(8)建设部令第8l号《实施工程建设强制性标准监督规定》； 
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(9)建科[2004]74号《关于加强民用建筑工程项目建筑节能审查工作的通知》； 

(10)国务院国发[2006]28 号档《国务院关于加强节能工作的决定》； 

(11)国务院《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 

(12)国家发展和改革委员会发改投资[2006]2787 号档《国家发展和改革委员

会关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》； 

(13)国家发展和改革委员会发改投资[2007]2l 号档《国家发展和改革委员会

关于加强固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知》。 

 

13.2. 施工期能耗分析 

本工程施工期消耗能源主要为电力、水资源、油料、临时施工用地和建筑材

料等。 

13.2.1. 施工用电 

施工电源从附近已有电源点接入，设变压器降压后供混凝土搅拌站、钢筋（钢

结构）加工生产等生产、生活建筑的用电。经初步计算，本工程高峰期施工用电

负荷约为250kW。 

13.2.2. 施工用水 

本工程光伏电站施工用水由建筑施工用水，施工机械用水，生活用水等组成。

施工用水从已有水源取水，生活用水由工业园供水管网取水。高峰期施工用水量

约为250m
3
/d。 

13.2.3. 施工临时用地 

本工程施工临建工程位于光伏电站永久征地邻近，主要有综合加工厂、材料

及设备仓库、混凝土搅拌站、小型修配厂等临时生产设施和生活建筑设施。初步

估算工程临时设施总面积为5000m
2
。 

工程场址地表植被稀少，地表经施工机械等人为扰动后易形成扬尘，影响环

境。因此，施工总布置设计中，对场地利用、功能分区以及工艺流程进行了优化

布置，并采取了一定的防护措施，尽量达到合理布局，减少用地、保护环境的目

的。临时用地对当地土地资源和环境资源无不利长期影响。 

13.2.4. 建筑用材料 

主要建筑物材料来源充足，所有建筑材料均可通过公路运至施工现场。主要

建筑物材料及生活用品可就近采购。 
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13.3. 运行期能耗分析 

本工程运行期能源消耗主要为电力、水资源、油料、工程永久用地等。 

13.3.1. 电气损耗 

本工程发电设备损耗总量约为85万kW.h/a，该损耗在计算年平均发电量时已

经扣除。 

13.3.2. 水资源消耗 

本工程运行期水资源消耗主要为管理运行人员生活用水、绿化用水及清洗电

池板用水，年总用水量为4500m
3
/a。 

13.3.3. 油料消耗 

本工程运行期需生产生活用车约2辆，主要消耗汽油,耗油量约7t/a。 

综上所述，本电站运行期各项能耗指标相对较低，且对当地能源供应无不利

影响。 

 

13.4. 主要节能降耗措施 

13.4.1. 电气设计节能降耗措施 

 (1)系统工程 

电力从电站送至电网过程中，在主干网络和配电网络均引起电能损失即功率

损耗，输电功率损耗是输电线路功率损耗和变压器功率损耗。功率损耗包括有功

损耗和无功损耗，有功损耗伴随电能损耗，使能源消费增加，无功损耗不直接引

起电能损耗，但通过增大电流而增加有功功率损耗，从而加大电能损耗。 

本电站系统送出工程贯彻了节能、环保的指导思想，工程设计中已考虑电站

建设规模、地区电网规划、电站有效运行小时数等情况，并结合电站总体规模考

虑送出。另外，本工程选用的逆变器功率因子≥0.99，为电网提供了高质量、低

损耗的电能，系统无需安装补偿装置。 

(2)变电工程 

通用性：主设备的设计应考虑设备及其备品备件，在一定范围和一定时期的

通用互换使用。不同厂家的同类产品，应考虑通用互换使用。设计阶段的设备选

型要考虑通用互换。 

经济性：按照企业利益最大化原则，不片面追求技术先进性和高可靠性，进
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行经济技术综合分析，优先采用性能价格比高的技术和设备。 

（3）线路工程 

本工程线路工程指点站内集电线路。 

结合本工程的实际情况，在线路设计节能降耗的原则指导下，从路径方案、

导线选型及绝缘配合等几个方面采取措施。 

(a)路径方案。 

送电线路路径的选择是线路设计的关键，其优与劣、合理与否，直接关系着

工程造价、工程质量、施工、运行安全等综合效益，因此本工程按照路径最短，

施工方便，运行安全等综合效益最佳的原则进行场内线路设计，以达到最优的目

标。 

(b)导线选型 

结合电站有效运行小时数、建设规模、当地气候特点等条件选择合适的导线

型号。通过集电线路负荷以及经济输送容量的计算，求得线路造价最低并且线路

损耗最低来选择电站集电线路电压等级。 

(c)绝缘配合设计 

结合现场污源调查，确定工程各阶段的污秽等级。绝缘子金具串采取均压、

屏蔽等措施，加强制造工艺，减少泄漏，减少电晕，降低损耗。 

(d)基础设计 

结合场址工程地质条件及光伏电站的特点,在保证安全要求的前提下，尽量减

少混凝土耗量。 

（4）其他电气部分 

优化设计，减少占地面积，节省材料用量。 

通过多种方案布置的比较，选择最优方阵布置，节约材料用量，节省电缆的

长度。其主要措施如下： 

(a)降低子线路导线的表面电位梯度，要求导体光滑、避免棱角，以减少电量

损耗，达到节能目的； 

(b)箱式升压站变压器、所用变压器等设备选用节能产品，降低变压器损耗； 

(c)有效减少电缆使用量、减少导体的截面，在有效降低电缆使用量的同时达

到降低电能损失的目的； 

(d)严格控制建筑面积，减少采暖面积，有效降低相应的能耗； 
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(e)采用节能灯具，可节省电能。合理设计灯具，在满足照度要求的前提下减

少灯具的数量。 

13.4.2. 土建设计节能措施 

13.4.2.1. 建筑节能 

(1)建筑节能设计原则； 

(a)贯彻国家有关法律法规，改善公共建筑室内环境，提高居民生活质量，并

提高能源利用效率，创造节约型社会； 

(b)采用节能设计后，与未采用节能设计的建筑物相比，全年采暖、通风、空

气调节和照明的总能耗减少约50％； 

(c)根据本工程所处气候分区，建筑必须充分满足冬季保温要求。 

(2)建筑节能措施 

管理站、水泵房、逆变器室等建筑设计采用节能措施，减少土方量，减少对

原生态环境的破坏。选用绝热性能好的保温材料，对保温结构进行优化设计，减

少损失。 

(a)建筑总平面的布置和设计，利用冬季日照并避开冬季主导风向，利用夏季

自然通风。建筑物的主朝向宜选择本地区最佳朝向或接近最佳朝向； 

(b)根据本工程所处的建筑气候分区，围护结构的热工性能应达到国家标准的

规定。围护结构的保温隔热材料宜选用高效环保型； 

(c)为减少热量损失，每个朝向的窗墙面积比均不应大于0.7并且符合国家节

能标准的规定。外窗可开启的面积不大于窗面积的30％； 

(d)外门窗应采用节能门窗。屋面保温材料采用100mm厚聚苯板保温； 

(c)外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。 

13.4.2.2. 电站布置中的节能降耗措施 

厂区设计的合理与否关键在规划，在本电站的规划中着重抓总体规划。规划

设计配合电气工艺在设计过程中充分考虑了电站机电线路、送出线路的分布。结

合场址的环境、地理位置、交通运输等条件，充分比较并优化了电气总平面布置

的方案，从而做到布局合理、出线顺畅、节约占地、减少土方等。 

优化场区的道路、电缆沟及综合管线的布置，做到合理布局，电缆敷设路径

最佳。 

13.4.3. 水资源节约 
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本工程运行期水消耗较少，主要为站内运行人员生活用水、绿化用水。 

考虑到我国是一个缺水的国家，在设计中要本着节约用水的原则，使用节水

型卫生器具。 

根据场地设计，合理布置绿化管线，禁止大水漫灌以节约用水。 

本工程已将生活污水进行了处理，不会对环境造成危害。 

13.4.4. 建设管理的节能措施建议 

本工程的能源消耗主要为施工期的能源消耗和运行期的能源损耗。从节能的

角度看，本工程已经在工程设计中选择符合节能标准的电气设备，同时在工程布

置、方案选择中考虑了节能措施，但从光伏电站的运行特点看，节能的主要措施

是节能管理措施。 

在施工期，应制订能源管理措施和制度、防止能源无谓消耗；应对进场人员

加强宣传，强化节能意识，注重节约成本；应对施工设备制订和工程施工特点相

符合的能耗指标和标准，严格控制能源消耗；应加强对能源储存的安全防护，防

止能源损失；应合理安排施工次序，做好施工设备的维护管理和优化调度。 

在运行期，应对各耗能设备制定相应的能源消耗管理措施和制度，注重设备

保养维修，降低能耗；应对管理人员和操作人员进行节能培训，操作人员要有节

能上岗证。应制定用电、用油等燃料使用指标或定额，强化燃料管理。要合理安

排运行调度，充分利用太阳能资源条件，力争多发电。 

总之，工程运行管理中，要注重总结运行管理经验，加强设备日常维修保养，

提高运行人员技术水准，不断优化运行调度管理模式，以达到充分利用太阳能资

源的目的。 

 

13.5. 节能降耗分析 

本期建设规模20MWp，正常运行年上网电量2555万kW·h，与同等电量火电厂

相比，投产初期减排温室效应气体CO2约2.51万t/a。按照火电煤耗(标准煤)每度电

耗煤350g，建设投运每年可节约标准煤约0.92万t，每年可减少烟尘排放量约

1.83t(煤灰分为28%、综合除尘效率为99.95%)，S02排放量约6.24t(煤全硫分为

0.49%，脱硫效率为95%)，NO2排放量约7.88t(煤氮含量为0.84%，脱硝效率为80%)，

灰渣减排量约4073.7t。 

本工程为清洁能源项目，其创造的环境价值远远高于项目本身创造的经济效
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益。假定太阳能电站的运营期为25年，则电站全生命周期内可减少燃煤消耗量36.4

万t，SO2减排155.7t，NOx减排197.3t，烟尘减排45.9t，灰渣减排101843t，环境

效益显著。 

由以上分析可见，光伏电站的建设替燃煤电厂的建设，可达到充分利用可再

生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节

约大量淡水资源，对改善大气环境有积极地作用。可见光伏电站建设对于当地的

环境保护、减少大气污染具有积极地作用，并有明显的节能、环保和社会效益。 
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14. 设计概算 

14.1. 项目概况 

本项目设计装机容量为 20.000MWp。 

本工程设计概算包括光伏电站、集电电缆、场区道路、接入系统以及配套建

设的生产管理用房等。 

工程施工期为 12 个月，资金来源：光伏电站投资 20%为资本金。工程总投资

为 19908.71 万元，静态投资为 19403.19 万元，单位千瓦静态投资 9701.60 元，

单位千瓦动态投资 9954.44元。 

 

14.2. 编制原则及依据 

14.2.1. 编制原则 

依据国家、行业现行的有关文件规定、费用定额、费率标准及《光伏发电工

程可行性研究报告编制办法》等。 

14.2.2. 编制依据 

（1）参照水电水利规划设计总院编制的《风电场工程可行性研究报告设计概

算编制办法及计算标准》（20011年版）； 

（2）参照《电力建设工程预算定额》“电气设备安装工程”（2006年版）和《电

力工程装置性材料预算价格》（2008年版）； 

（3）该工程光伏发电项目设计资料及工程量清单； 

（4）其他参考：当地相关政策、文件规定。 

 

14.3. 基础资料 

14.3.1. 主要机电设备价格 

太阳能电池板、并网逆变器等设备价格根据根据类似工程的订货合同确定的

价格，其他机电设备价格参考国内现行价格水平计算并按设备价格的 1.06%计算运

费。主要设备价格如下： 

太阳能电池板按 4.5元/w计算； 

箱式逆变器按照 0.45元/w计算； 

35kV美式箱变 23万元/台。 

14.3.2. 主要材料预算价格 
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材料预算价格按当地地区近期市场价格水平确定，并计入材料运杂费及采购

保管费等。主要材料采购及保管费率为 2.5%。 

14.3.3. 人工预算价格 

人工预算单价根据水电水利规划设计总院编制的《风电场工程可行性研究报

告设计概算编制办法及计算标准》进行计算，人工预算单价见下表 

人工预算单价及主要材料预算价格表 

名  称 单  位 预算价格 

高级熟练工 元/工时 9.46 

熟练工 元/工时 6.99 

半熟练工 元/工时 5.44 

普工 元/工时 4.46 

 

15.3.4主要施工机械台时预算价格： 

主要施工机械台时费计算表 

机械名称 单位 第一类费用 第二类费用 一、二费用合计 

冲击钻机 台时 42.46 29.16 71.62 

挖掘机（液压反铲）1.0m3 台时 62.44 145.89 208.33 

挖掘机（液压反铲）0.6m3 台时 42.47 118.89 161.36 

振捣器  （插入式） 台时 2.19 1.3 3.49 

振捣器   （平板式） 台时 1.16 1.3 2.46 

强制式搅拌机 0.75m3 台时 38.22 40.34 78.56 

自卸汽车 10t 台时 37.68 120.58 158.26 

载重汽车  18t 台时 56.75 120.58 177.33 

汽车起重机  8t 台时 32.98 103.37 136.35 

汽车起重机  50t 台时 267.23 193.37 460.6 

混凝土搅拌站 30m3/h 台时 52.91 288.78 341.69 

混凝土搅拌车 6m3 台时 115.06 111.58 226.64 

混凝土输送泵车 47m3/h 台时 210.3 98.4 308.7 

直流电焊机  30kw 台时 4.19 9.75 13.94 

交流电焊机  30kw 台时 1.38 10.4 11.78 

发电机（汽油）  10kw 台时 4.34 56.808 71.148 

发电机（柴油） 60kw 台时 12.57 108 119.18 

钢筋调直机  14kw 台时 4.34 11.74 16.08 
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钢筋切断机  20kw 台时 3.7 21.49 25.19 

洒水车  4000L 台时 19.38 79.08 98.46 

钢筋弯曲机 台时 3.46 13.69 17.16 

 

14.4. 费率标准 

工程取费标准见表 14.2 

表 14.2          工程取费标准 

编 

号 
项  目 计算基础 

费用标准 

安装工程 建筑工程 

一 直接费    

1 直接工程费    

 措施费   19.92 

 安装措施费 人工+机械 15.23  

二 间接费    

 土方工程 人工+机械  21.28% 

 石方工程 人工+机械  19.56% 

 混凝土 人工+机械  40.98% 

 钢 筋 人工+机械  39.93% 

 基础处理 人工+机械  28.86% 

 砌体砌筑工程 人工+机械  34.02% 

 机电设备安装工程 人工费 108%  

三 利润 人工+机械+措施+间接费 10% 10% 

四 税金 一+二+三 3.413 3.413% 

 

14.5. 其他费用 

(1) 建设用地： 

应业主方要求，该项目第 1、2 年土地使用费按 1000 元/亩计列，余下 23 年

土地使用费按 500元/年计入运营成本。临时占地无偿提供； 

(2) 工程前期费： 

工程前期费=一至二部分投资合计×1.1%； 

(3) 建设管理费： 

建设管理费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×2.21% 
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(4) 建设监理费： 

建设监理费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×0.65% 

(5) 项目咨询评审费： 

项目咨询评审费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×0.65% 

(6) 项目技术经济评审费： 

项目技术经济评审费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×0.87% 

(7) 项目验收费： 

项目验收费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×1. 09%； 

(8) 工程保险费： 

工程保险费=（建筑工程费+安装工程费+设备购置费）×0.5%； 

(9) 生产人员培训及提前进场费： 

生产人员培训及提前进场费=（建筑工程费+安装工程费）×1.32%； 

(10) 管理用具购置费： 

管理用具购置费=（建筑工程费+安装工程费）×0.75%； 

(11) 工器具及生产家具购置费： 

工器具及生产家具购置费=设备购置费×0.38%； 

(12) 备品备件购置费： 

备品备件购置费=设备购置费×0.3% 

(13) 联合试运转费： 

联合试运转费=安装工程费×0.4%； 

(14) 勘察设计费： 

勘察设计费按《国家计委、建设部关于〈工程勘察设计收费管理规定〉的通

知》（计价格【2002】10号）的规定，结合工程具体情况计列。 

(15) 接入费。 

 

14.6. 基本预备费： 

安装费及设备购置费部分按 2%计取，建筑部分按 2%计取，其他费用按 2%计取。 

 

14.7. 价差预备费： 

价差预备费根据国家计委投资（1999）1340 号文件精神，工程总投资中暂不
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计列。 

 

14.8. 建设期贷款利息 

本工程资本金按总投资的 20%计算，总投资的 80%为银行贷款，建设期贷款利

息按中国人民银行现行贷款利率 6.55%计算。 

 

14.9. 其他 

本设计概算未包括配套送出线路工程投资。 

 

14.10. 主要技术经济指标表 

 

装机规模 MW 20.000 

主 

要 

工 

程 

量 

土石方开挖 万 m
3
 0.55 

年发电量 MW.h 25550 土石方回填 万 m
3
 0.43 

年利用小时数 h 1277.5 
钻孔 万 m 5.6 

混凝土 万 m
3
 0.60 

静态投资 万元 19403.19 钢筋 t 1950 

单位千瓦动态

投资 
元/kW 9954.44 

建设用 

地面积 
永久用地 亩 780 
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附表 1                         工程总概算表                   单位：万元 

编

号 
工程或费用名称 设备购置费 建安工程费 其他费用 合计 

 占总投资 

比例（%） 

一 施工辅助工程  114.88  114.88 0.58 

1 施工交通工程  11.38  11.38  

2 施工供电工程  27.00  27.00  

3 施工供水工程  26.50  26.50  

4 其他施工辅助工程  50.00  50.00  

二 设备及安装工程 11734.20 3575.49  15309.69 76.90 

1 发电设备及安装工程 10764.00 3136.46  13900.46  

2 升压变电设备及安装工程 372.00 20.68  392.68  

3 通信和控制设备及安装工程 443.20 16.77  459.97  

4 其他设备及安装工程 155.00 401.58  556.58  

三 建筑工程  2128.29  2128.29 10.69 

1 发电设备基础工程  935.67  935.67  

2 35kV箱变基础工程  39.25  39.25  

3 房屋建筑工程  484.58  484.58  

4 室外工程  270.55  270.55  

5 交通工程  149.52  149.52  

6 站区围栏  155.94  155.94  

7 其他工程  85.28  85.28  

8 站区绿化  7.50  7.50  

四 其他费用   1658.22 1658.22 8.33 

1 项目建设用地费   208.00 208.00  

2 项目建设管理费   1093.36 1093.36  

3 生产准备费   216.86 216.86  

4 勘察设计费   140.00 140.00  

  一至四部分投资合计    19211.08 96.50 

五 基本预备费    192.11 0.96 

  工程静态投资（一～五）部分合计    19403.19 97.46 

六 价差预备费      

  建设投资    19403.19 97.46 

七 建设期利息    505.52 2.54 

八 工程总投资（一～七）部分合计    19908.71 100.00 

  单位千瓦的静态投资（元/千瓦）    9701.6  

  单位千瓦的动态投资（元/千瓦）    9954.44  
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02设备及安装工程概算表 

编号 名称及规格 单位 数量 
单价（元） 合计（万元） 合计（万

元） 设备费 安装费 设备费 安装费 

  设备及安装工程      11734.20 3575.49 15309.69 

一 发电设备及安装工程      10764.00 3136.46 13900.46 

1 光伏发电机组      9000.00 1416.24 10416.24 

1.1 
太阳能电池组件（设备

费） 
wp 20000000.00 4.500  9000.00  9000.00 

1.2 
太阳能电池组件（安装

费） 
块 80000.00  30.000  240.00 240.00 

1.3 
太阳能电池镀锌支架

制作及安装 
T 1160.00  10140.000  1176.24 1176.24 

2 机组配套电气设备      1304.00 61.95 1365.95 

2.1 
光伏阵列防雷汇流箱

设备及安装 
台 280.00 4500.000 554.533 126.00 15.53 141.53 

2.2 
并网逆变器设备及安

装 
台 40.00 225000.000 8031.876 900.00 32.13 932.13 

2.3 并网逆变器调试 台 40.00  1768.362  7.07 7.07 

2.4 
直流配电柜设备及安

装 
台 20.00 40000.000 927.847 80.00 1.86 81.86 

2.5 
低压配电柜设备及安

装 
面 20.00 50000.000 927.847 100.00 1.86 101.86 

2.6 控制柜设备及安装 面 20.00 45000.000 927.847 90.00 1.86 91.86 

2.7 照明配电箱 个 20.00 4000.000 818.399 8.00 1.64 9.64 

3 系统变压器      460.00 12.42 472.42 

3.1 
35kV美式箱变设备及

安装 
套 20.00 230000.000 6209.084 460.00 12.42 472.42 

4 电缆敷设       1645.85 1645.85 

4.1 
电池板至光伏汇流箱 

ZRC-VV22-1-1X4 
m 350000.00  10.620  371.70 371.70 

4.2 

光伏汇流箱至直流配

电柜  ZRC-VV22-1-2

×50 

m 80000.00  68.350  546.80 546.80 

4.3 
逆变器至 35kV升压变    

ZRC-VV22-1-3×240 
m 4000.00  586.370  234.55 234.55 

4.4 
直流配电柜至逆变器  

ZRC-VV22-1-2×240 
m 3000.00  464.717  139.42 139.42 

4.5 
箱变至箱变之间电缆  

ZR-YJV22-26/35-3X70 
m 10000.00  353.380  353.38 353.38 

二 
升压变电设备及安装

工程 
     372.00 20.68 392.68 

1 厂用箱式变电站 座 1.00 350000.000 13942.927 35.00 1.39 36.39 

2 接地变 DKS-400/35 台 1.00 400000.000 9367.842 40.00 0.94 40.94 
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3 变压器调试 台 1.00  1716.300  0.17 0.17 

4 配电装置      164.00 0.82 164.82 

4.1 
电缆进线柜设备及安

装 KYN61-40.5 
面 1.00 180000.000 927.847 18.00 0.09 18.09 

4.2 
电缆馈柜设备及安装 

KYN61-40.5 
面 4.00 180000.000 927.847 72.00 0.37 72.37 

4.3 
无功补偿出线柜设备

及安装  KYN61-40.5 
面 1.00 220000.000 927.847 22.00 0.09 22.09 

4.4 
所用变出线柜  

KYN61-40.5 
面 1.00 180000.000 927.847 18.00 0.09 18.09 

4.5 
PT柜设备及安装 

KYN61-40.5 
面 1.00 160000.000 927.847 16.00 0.09 16.09 

4.6 
接地变出线柜设备及

安装  KYN61-40.5 
面 1.00 180000.000 927.847 18.00 0.09 18.09 

5 无功补偿系统      65.00 4.37 69.37 

5.1 

动态无功补偿装置设

备及安装 SVG-35kV  

-2Mvar~+2Mvar 

套 1.00 650000.000 29945.939 65.00 2.99 67.99 

5.2 
动态无功补偿装置设

备调试 
套 1.00  13753.929  1.38 1.38 

6 所用电系统      68.00 3.90 71.90 

6.1 

厂用箱式变电站 

SCB10-100/35，35±2

×2.5％/0.4kV，

D,Yn11 

套 3.00 120000.000 6209.084 36.00 1.86 37.86 

6.2 变压器调试 座 3.00  4560.000  1.37 1.37 

6.3 站用电屏 MCC 面 4.00 55000.000 927.847 22.00 0.37 22.37 

6.4 电子围栏 套 1.00 100000.000 3040.000 10.00 0.30 10.30 

7 电力电缆及电缆穿管        8.32 8.32 

7.2 电缆穿管         8.32 8.32 

7.2.1 电缆穿管  G100 m 20.00  87.000  0.17 0.17 

7.2.2 电缆穿管  G40 m 50.00  28.280  0.14 0.14 

7.2.3 电缆穿管  G32 m 30.00  18.500  0.06 0.06 

7.2.4 角钢  ∠50X50X5   吨 7.60  7800.000  5.93 5.93 

7.2.5 槽钢  [12 吨 2.30  7800.000  1.79 1.79 

7.2.6 
钢板  δ=10  

-800X600 镀锌 
吨 0.23  9800.000  0.23 0.23 

8 防火及其他       0.77 0.77 

8.1 有机堵料  FZD-Ⅱ型 kg 60.00  15.000  0.09 0.09 

8.2 无机堵料  WS-Ⅱ型 kg 60.00  18.000  0.11 0.11 

8.3 
防火涂料  G60-III

型 
kg 40.00  23.000  0.09 0.09 

8.4 玻璃丝布 ㎡ 40.00  2.500  0.01 0.01 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                            可行性研究报告 

 

 164

8.5 防火隔板 ㎡ 40.00  95.000  0.38 0.38 

8.6 防污闪涂料 kg 40.00  23.000  0.09 0.09 

三 
通信和控制设备及安

装工程 
     443.20 16.77 459.97 

1 二次部分      365.60 3.54 369.14 

1.1 公用测控屏 面 1.00 150000.000 818.399 15.00 0.08 15.08 

1.2 
35kV线路光纤差动保

护屏 
面 1.00 60000.000 818.399 6.00 0.08 6.08 

1.3 调度数据网络设备屏 面 2.00 260000.000 818.399 52.00 0.16 52.16 

1.4 
有功、无功功率测控系

统 
面 1.00 450000.000 821.599 45.00 0.08 45.08 

1.5 频率电压紧急控制屏 面 1.00 50000.000 818.399 5.00 0.08 5.08 

1.6 电脑操作台 套 1.00 6000.000 821.599 0.60 0.08 0.68 

1.7 
光伏电站微机监控系

统 
套 1.00 100000.000 2190.775 10.00 0.22 10.22 

1.8 
火灾报警控制系统 

JB-QB-6800/32DB 
套 1.00 120000.000 6913.893 12.00 0.69 12.69 

1.9 微机防误闭锁装置 套 1.00 80000.000 818.399 8.00 0.08 8.08 

1.10 视频监控系统 套 1.00 370000.000 1894.620 37.00 0.19 37.19 

1.11 环境监测仪 套 1.00 35000.000 1035.433 3.50 0.10 3.60 

1.12 逆功率解列装置 套 1.00 650000.000 4644.724 65.00 0.46 65.46 

1.13 故障录播屏 面 1.00 80000.000 818.399 8.00 0.08 8.08 

1.14 35kV母差保护屏 面 1.00 100000.000 818.399 10.00 0.08 10.08 

1.15 远动屏 面 1.00 85000.000 818.399 8.50 0.08 8.58 

1.16 智能电能表屏 面 1.00 150000.000 821.599 15.00 0.08 15.08 

1.17 光功率预测系统 面 1.00 650000.000 9161.834 65.00 0.92 65.92 

2 直流系统      25.60 0.54 26.14 

2.1 高频开关直流电源屏      25.60 0.54 26.14 

2.1.1 充电馈线屏 面 2.00 40000.000 821.599 8.00 0.16 8.16 

2.1.2 UPS逆变电源屏 面 1.00 80000.000 818.399 8.00 0.08 8.08 

2.1.3 蓄电池屏 面 2.00 48000.000 1516.319 9.60 0.30 9.90 

3 通讯设备      52.00 4.29 56.29 

3.1 SDH光传输设备  台 1.00 250000.000 9161.834 25.00 0.92 25.92 

3.2 PCM设备 台 1.00 95000.000 1979.414 9.50 0.20 9.70 

3.3 数字程控调度机   台 1.00 40000.000 6602.332 4.00 0.66 4.66 

3.4 综合配线 面 1.00 35000.000 5477.387 3.50 0.55 4.05 

3.5 
通信电源  

-48V/90A/100Ah 
面 2.00 50000.000 9824.235 10.00 1.96 11.96 
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4 监控光缆       0.04 0.04 

4.1 8/10多芯铠装光缆 m 16.00  25.000  0.04 0.04 

5 控制电缆       8.36 8.36 

5.1 
控制电缆  KVVP2-4×

1.5 
m 500.00  18.500  0.92 0.92 

5.2 
控制电缆  KVVP2-7×

1.5 
m 600.00  23.790  1.43 1.43 

5.3 
控制电缆  KVVP2-10

×1.5 
m 600.00  29.000  1.74 1.74 

5.4 
控制电缆  KVVP2-14

×1.5 
m 200.00  35.200  0.70 0.70 

5.5 
控制电缆  KVVP2-21

×1.5 
m 50.00  48.450  0.24 0.24 

5.6 
控制电缆  KVVP2-4×

4 
m 600.00  30.890  1.85 1.85 

5.7 
控制电缆  KVVP2-7×

4 
m 100.00  41.140  0.41 0.41 

5.8 
控制电缆  KVVP2-10

×4 
m 200.00  53.740  1.07 1.07 

四 其他设备及安装工程      155.00 401.58 556.58 

1 接地       305.65 305.65 

1.1 
热镀锌接地扁钢  60

×8 
m 100000.00  30.000  300.00 300.00 

1.2 
镀锌钢管  Φ50×5，

H=2.5m 
根 300.00  75.000  2.25 2.25 

1.3 黄土 m
3
 1000.00  30.000  3.00 3.00 

1.4 接地检查井 个 1.00  4000.000  0.40 0.40 

2 消防水池设备 套 1.00 100000.000 5000.000 10.00 0.50 10.50 

3 一体化污水处理设备 套 1.00 150000.000 4000.000 15.00 0.40 15.40 

4 采暖通风及空调系统 项 1.00 500000.000 30000.000 50.00 3.00 53.00 

5 消防 项 1.00 300000.000 80000.000 30.00 8.00 38.00 

6 照明系统 项 1.00 250000.000 25000.000 25.00 2.50 27.50 

7 生产车辆购置 项 1.00 250000.000  25.00  25.00 

8 
劳动安全与工业卫生

设备及安装工程 
项 1.00  180000.000  18.00 18.00 

10 其他       63.53 63.53 

10.1 电气特殊项目调试       7.98 7.98 

10.1.1 开关站整体调试 项 1.00  79772.788  7.98 7.98 

10.2 电气整套系统调试       0.88 0.88 

10.2.1 
电力电缆交流耐压试

验 
项 1.00  8790.105  0.88 0.88 

10.3 母线系统调试 项 1.00  3143.755  0.31 0.31 
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10.4 故障滤波系统调试 项 1.00  11003.143  1.10 1.10 

10.5 中央信号系统调试 项 1.00  16897.684  1.69 1.69 

10.6 事故照明系统调试 项 1.00  2750.786  0.28 0.28 

10.7 不停电电源系统调试 项 1.00  9824.235  0.98 0.98 

10.8 五防回路系统调试 项 1.00  13753.929  1.38 1.38 

10.9 低电压穿越试验 项 1.00  450000.000  45.00 45.00 

10.10 监控系统调试 项 1.00  39296.940  3.93 3.93 
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03 建筑工程概算表 

编

号 
工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 

  建筑工程     2128.29 

一 发电设备基础工程     935.67 

1 成孔 m 41600.00 34.501 143.52 

2 灌注 C35混凝土 m
3
 4559.00 794.125 362.04 

3 钢筋 T 478.20 7656.000 366.11 

4 地脚螺栓 个 32000.00 20.000 64.00 

二 35kV箱变基础工程     39.25 

1 土方开挖 m
3
 1725.20 24.952 4.30 

2 土石方回填 m
3
 1068.32 14.425 1.54 

3 运土 m
3
 656.88 18.636 1.22 

4 混凝土     15.30 

4.1 C15混凝土垫层 m
3
 50.88 675.547 3.44 

4.2 C30混凝土基础 m
3
 128.90 920.176 11.86 

5 钢筋 t 0.75 8674.526 0.65 

6 抹灰 100㎡ 2.38 2209.589 0.53 

7 防腐 ㎡ 780.20 35.000 2.73 

8 钢百叶窗 ㎡ 9.60 280.000 0.27 

9 砖砌体 m
3
 124.48 553.224 6.89 

10 铁件 t 7.59 7669.399 5.82 

三 房屋建筑工程     484.58 

1 办公及生活文化建筑     85.12 

1.1 综合控制室及办公室 ㎡ 304.00 2800.000 85.12 

2 设备室     51.05 

2.1 35kV配电室 ㎡ 170.17 3000.000 51.05 

3 逆变器室     298.32 

3.1 逆变器室 ㎡ 994.40 3000.000 298.32 

4 辅助生产建筑     22.53 

4.1 门卫室 ㎡ 28.00 2100.000 5.88 

4.2 电动门及门标 m 19.00 3500.000 6.65 

4.3 化粪池 个 1.00 100000.000 10.00 

5 土方换填 m
3
 3223.40 85.490 27.56 
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四 室外工程     270.55 

1 混凝土电缆沟  800*800    m
3
 640.00 1110.399 71.07 

2 混凝土电缆沟  1200*1200 m
3
 288.00 1110.399 31.98 

3 直埋电缆 m 25000.00 45.000 112.50 

4 生活室外给排水及消防 项 1.00 200000.000 20.00 

5 
一体化污水处理池及 50m3水

池 
个 1.00 350000.000 35.00 

五 交通工程     149.52 

1 进场道路（沙石）B=7米 m 2500.00 160.000 40.00 

2 场内道路 （沙石）B=4米 m 8425.00 130.000 109.52 

六 站区围栏 m 5783.00 269.660 155.94 

七 其他工程     85.28 

1 劳动安全与工业卫生工程 项 1.00 50000.000 5.00 

2 环境保护工程 项 1.00 200000.000 20.00 

3 水土保持工程 项 1.00 500000.000 50.00 

4 消防设施及生产生活供水工程     10.28 

4.1 水泵房 ㎡ 19.00 1200.000 2.28 

4.2 生活水箱  8m3 个 1.00 80000.000 8.00 

八 站区绿化 m
2
 1500.00 50.000 7.50 
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04 施工辅助工程概算表 

编号 工程或费用名称 单位 数量 单价（元） 合计（万元） 

  施工辅助工程     114.88 

一 施工交通工程     11.38 

1 公路工程     11.38 

1.1 路面工程 m
2
 13000.00 8.750 11.38 

二 施工供电工程     27.00 

1 供电设施     27.00 

1.1 柴油发动机 台 2.00 100000.000 20.00 

1.2 电气设备 套 1.00 60000.000 6.00 

1.3 土建设施 项 1.00 10000.000 1.00 

三 施工供水工程     26.50 

1 水池 座 3.00 5000.000 1.50 

2 拉水增加费 项 1.00 250000.000 25.00 

四 其他施工辅助工程     50.00 

1 场地平整     50.00 

1.1 一般场地平整 m
2
 780.00 641.000 50.00 
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05其他费用概算表 

编

号 
工程或费用名称 

单

位 
费率/数量 计算基数（万元）/单价（元） 合计（万元） 

  其他费用     1658.22 

一 项目建设用地费     208.00 

1 建设用地费     208.00 

1.1 永久用地 项 1.00 780000.00 78.00 

1.2 青苗补偿费 项 1.00 500000.00 50.00 

1.3 线路拆除费 项 1.00 800000.00 80.00 

二 项目建设管理费     1093.36 

1 工程前期费   0.30 17437.98 52.31 

2 工程建设管理费   2.21 17437.98 385.38 

3 工程建设监理费   0.65 17437.98 113.35 

4 项目咨询服务费   0.65 17437.98 113.35 

5 项目技术经济评审费   0.87 17437.98 151.71 

6 项目验收费   1.09 17437.98 190.07 

7 工程保险费   0.50 17437.98 87.19 

三 生产准备费     216.86 

1 
生产人员培训及提前进厂

费 
  1.34 5818.66 77.97 

2 管理用具购置费   0.77 5818.66 44.80 

3 工器具及生产家具购置费   0.38 11734.20 44.59 

4 备品备件购置费   0.30 11734.20 35.20 

5 联合试运转费   0.40 3575.49 14.30 

四 勘察设计费     140.00 

1 勘察费   1.00 200000.00 20.00 

2 设计费   1.00 1200000.00 120.00 
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06分年度投资计算表 

单位：万元  

编号 工程名称 总投资 
建设工期（年） 

第一年 

一 施工辅助工程 114.88 114.88 

1 施工交通工程 11.38 11.38 

2 施工供电工程 27.00 27.00 

3 施工供水工程 26.50 26.50 

4 其他施工辅助工程 50.00 50.00 

二 设备及安装工程 15309.69 15309.69 

1 发电设备及安装工程 13900.46 13900.46 

2 升压变电设备及安装工程 392.68 392.68 

3 通信和控制设备及安装工程 459.97 459.97 

4 其他设备及安装工程 556.58 556.58 

三 建筑工程 2128.29 2128.29 

1 发电设备基础工程 935.67 935.67 

2 35kV箱变基础工程 39.25 39.25 

3 房屋建筑工程 484.58 484.58 

4 室外工程 270.55 270.55 

5 交通工程 149.52 149.52 

6 站区围栏 155.94 155.94 

7 其他工程 85.28 85.28 

8 站区绿化 7.50 7.50 

四 其他费用 1658.22 1658.22 

1 项目建设用地费 208.00 208.00 

2 项目建设管理费 1093.36 1093.36 

3 生产准备费 216.86 216.86 

4 勘察设计费 140.00 140.00 

  一至四部分投资合计 19211.08 19211.08 

五 基本预备费 192.11 192.11 

  工程静态投资（一～五）部分合计 19403.19 19403.19 

六 价差预备费   

  建设投资 19403.19 19403.19 
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七 建设期利息 505.52 505.52 

八 工程总投资（一～七）部分合计 19908.71 19908.71 

  单位千瓦的静态投资（元/千瓦） 9701.60 9701.60 

  单位千瓦的动态投资（元/千瓦） 9954.44 9954.44 
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15. 财务评价与社会效益分析 

15.1. 概述 

本项目设计装机容量 20MWp ，正常运行多年平均上网电量 25550MW.h，工程

工期为 1年。 

财务评价计算期采用 26年，建设期 1年，生产经营期 25年。按新颁布的《建

设项目经济评价方法与参数》(第三版)及现行的有关财税政策，对光伏电场工程

进行财务评价。 

 

15.2. 财务评价 

15.2.1. 项目投资和资金筹措 

 (1)  固定资产投资 

  根据工程投资概算，工程总投资为 19908.71 万元，静态投资为 19403.19

万元，单位千瓦静态投资 9701.60元，单位千瓦动态投资 9954.44元。 

 (2) 建设期利息 

经测算，项目建设期利息为 505.52万元。 

 (3) 流动资金 

生产流动资金按每千瓦 30元估算，流动资金总额的 20％使用资本金，80％从

银行贷款，其年利率按 6％计。 

流动资金随机组投产投入使用，利息计入发电成本，本金在计算期末一次回

收。 

投资计划与资金筹措见附表。 

 (4)建设资金来源 

电站总投资的 20％使用资本金，其余由国内银行贷款，贷款利率为 6.55％计

算，资本金不还本付息。 

15.2.2. 分析和评价 

15.2.2.1. 总成本费用计算 

光伏发电总成本主要包括经营成本、折旧费、摊销费、税金和利息支付。 

经营成本包括维修费、职工工资及福利费、材料费、保险费及其它费用。经

营成本为不包括折旧费和利息支出的全部费用。 

项目的固定资产形成率按 100％计；残值率 5.0%，折旧按 15年计；修理费率
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生产期第 1～8年按 0.1％，第 9～17年按 0.15%，第 18～25年按 0.2%；职工人均

年工资按 4.8 万元计；职工福利费按工资总额的 50％计；保险费按固定资产价值

的 0.25％计；材料费定额每千瓦 10元；其它费定额每千瓦 80元；电站定员 8人。 

总成本费用计算见附表。 

15.2.2.2. 发电效益计算 

(1) 发电收入 

本工程作为实行独立核算的发电项目，其发电收入的电价按发改价[2011]1594

号《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》为 0.812 元

／kw.h(不含增值税，含增值税为 0.95元／kw.h)计算，在计算期内，按不含税上

网电价计算，发电收入总额为 53935.77万元。 

   (2) 税金 

本项目应交纳的税金包括销售税金附加和所得税，增值税仅作为计算销售税

金附加的基数。 

    (a) 增值税 

   ① 增值税可抵扣：依据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中华人民共

和国增值税暂行条例实施细则》规定，对购进固定资产部分的进项税额允许可以

从销项税额中抵扣。 

② 增值税优惠：依据财税[2013]66号“自 2013年 10月 1日至 2015年 12月

31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%

的政策。” 

    (b) 销售税金附加 

   销售税金附加包括城市维护建设税和教育费附加，以增值税税额为计算基数。 

   本项目城市维护建设税税率取 5％，教育费附加费率取 5％。 

   (c) 所得税 

    所得税按应纳税所得额计算，本项目的应纳税所得额为发电收入扣除成

本和销售税金附加后的余额。 

太阳能发电新建项目属于公共基础设施企业所得税优惠项目，根据国税

[2009]08 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得

税优惠的通知》其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属納税

年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征企业所得税
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（12.5%），六年后所得税按 25％征收。 

(3) 利润及分配 

    发电收入扣除总成本费用和销售税金附加后即为发电利润，再扣除应交所得

税后即为税后利润。 

    税后利润提取 10％的法定盈余公积金后，剩余部分为可分配利润；再扣除分

配给投资者的应付利润，即为未分配利润。 

计算期内发电利润总额为 21123.61万元。损益表见附表。 

15.2.2.3. 清偿能力分析 

(1) 借款还本付息计算 

本工程 80%为银行贷款，15年还清贷款本息。 

(2)资产负债分析 

计算表明，本项目资产负债率较高（80.07%），随着固定资产本息还清，资

产负债率很低，在 0.99％以下。说明该项目偿还债务的能力较强。 

资产负债计算见附表。  

15.2.2.4. 盈利能力分析 

上网电价为 0.812／kW.h(不含增值税，含增值税为 0.95 元／kW.h)计算，贷

款偿还期为 15年时，全部投资内部收益率（税前）为 9.86％，全部投资财务净现

值 （所得税前）2745.69 万元；全部投资内部收益率（所得税后）为 8.14%，全

部投资财务净现值 （所得税后）1714.49万元；自有资金内部收益率为 13.94%，

自有资金财务净现值 2443.3 万元；投资利税率 4.38%；项目资本金净利润率

15.89%；从以上各指标可以看出该项目具有有定的盈利能力。 

项目全部投资现金流量见附表，资本金现金流量见附表。 

 

15.2.2.5. 敏感性分析 

光伏电场项目财务评价敏感性分析，主要考虑固定资产投资、发电量等不确

定因素变化时，对财务指标的影响程度。敏感性分析结果见下表。 
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敏感性分析表 

方

案

类

型 

变化幅

度 

投资回

收期

（所得

税后） 

（年） 

全部投

资内部

收益率 

（所得

税后）

（%） 

自有资

金内部

收益率 

（%） 

全部投

资财务

净现值 

（所得

税后）

（万元） 

自有资

金财务

净现值 

（万元） 

总投资

收益率

(ROI) 

（%） 

投资利

税率 

（%） 

项目资

本金净

利润率

(ROE) 

（%） 

资产负

债率 

（%） 

投

资

变

化

分

析 

-10.00% 10.07 9.3 19.43 3169.3 3842.83 7.24 5.48 20.18 80.08 

-5.00% 10.52 8.69 16.4 2442.08 3136.28 6.67 4.9 17.91 80.08 

0.00% 10.97 8.14 13.94 1714.49 2443.3 6.16 4.38 15.89 80.07 

5.00% 11.41 7.63 11.8 986.9 1716.08 5.7 3.91 14.01 80.07 

10.00% 11.84 7.16 9.95 259.3 960.05 5.28 3.48 12.26 81.16 

产

量

变

化

分

析 

-10.00% 12.03 6.96 9.23 -54.35 557.3 5.1 3.3 11.52 82.14 

-5.00% 11.47 7.56 11.51 830.07 1518.26 5.63 3.84 13.74 80.09 

0.00% 10.97 8.14 13.94 1714.49 2443.3 6.16 4.38 15.89 80.07 

5.00% 10.51 8.71 16.47 2598.9 3328.31 6.69 4.92 17.98 80.07 

10.00% 10.09 9.28 19.26 3483.32 4227.27 7.22 5.46 20.1 80.07 

电

价

变

化

分

析 

-10.00% 12.03 6.96 9.23 -54.35 557.3 5.1 3.3 11.52 82.14 

-5.00% 11.47 7.56 11.51 830.07 1518.26 5.63 3.84 13.74 80.09 

0.00% 10.97 8.14 13.94 1714.49 2443.3 6.16 4.38 15.89 80.07 

5.00% 10.51 8.71 16.47 2598.9 3328.31 6.69 4.92 17.98 80.07 

10.00% 10.09 9.28 19.26 3483.32 4227.27 7.22 5.46 20.1 80.07 

利

率

变

化

分

析 

-10.00% 10.97 8.13 15.51 1707.28 2954.19 6.19 4.62 16.87 80.07 

-5.00% 10.97 8.14 14.69 1710.88 2693.35 6.17 4.5 16.37 80.07 

0.00% 10.97 8.14 13.94 1714.49 2443.3 6.16 4.38 15.89 80.07 

5.00% 10.97 8.14 13.15 1718.09 2173.43 6.15 4.26 15.38 80.07 

10.00% 10.96 8.14 12.36 1721.68 1889.3 6.14 4.14 14.84 80.11 

 

从表中可以看出，投资、发电量的变化对项目的各项经济指标影响较大，利

率的变化对项目的各项经济指标影响较小。下阶段应切实落实资金筹措计划，在

建设中加强管理，控制投资的增加，确保工程如期发电。 

 

15.2.3. 财务评价结论 

财务评价指标汇总表 

序号 项目名称（单位） 数值 

1 装机容量 （MW） 20 

2 年上网电量 （MWh） 25550 

3 总投资 （万元） 19968.71 

4 建设期利息 （万元） 505.52 

5 流动资金 （万元） 60 

6 销售收入总额(不含增值税) （万元） 53935.77 
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7 总成本费用 （万元） 32065.75 

8 销售税金附加总额 （万元） 746.41 

9 发电利润总额 （万元） 21123.61 

10 经营期平均电价(不含增值税)（元/kWh） 0.812 

11 经营期平均电价(含增值税)（元/kWh） 0.95 

12 投资回收期 （所得税前） （年） 9.85 

13 投资回收期 （所得税后） （年） 10.97 

14 全部投资内部收益率 （所得税前）（%） 9.86 

15 全部投资内部收益率 （所得税后）（%） 8.14 

16 全部投资财务净现值 （所得税前）（万元） 2745.69 

17 全部投资财务净现值 （所得税后）（万元） 1714.49 

18 自有资金内部收益率 （%） 13.94 

19 自有资金财务净现值 （万元） 2443.3 

20 总投资收益率(ROI) （%） 6.16 

21 投资利税率 （%） 4.38 

22 项目资本金净利润率(ROE) （%） 15.89 

23 资产负债率 （%） 80.07 

24 盈亏平衡点（生产能力利用率） 0.5873 

25 盈亏平衡点（年产量）（MWh） 15006.63 

财务评价结果表明本工程具有： 

上网电价为 0.812元／kw.h(不含增值税，含增值税为 0.95元／kw.h)计算，

贷款偿还期为 15年，全部投资财务内部收益率（所得税前）为 9.86％，投资回收

期（所得税前）为 9.85 年，总投资收益率 6.16％，投资利税率为 4.38％，项目

资本金净利润率为 15.89％，由上可以看出，本项目具有一定的可行性。 

综上所述，本项目财务评价可行。 
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附表 1  投资计划与资金筹措表                         单位:万元 

序号 项目 合计 
计算期 

第 1年 第 2年 

1 总投资 19968.71 19908.71 60 

1.1 建设投资 19403.19 19403.19 0 

1.2 建设期利息 505.52 505.52 0 

1.3 流动资金 60 0 60 

2 资金筹措 19968.71 19908.71 60 

2.1 资本金（资金筹措） 3985.33 3967.33 18 

  流动资金资本金 18 0 18 

2.2 借款 15983.39 15941.39 42 

2.2.1 长期借款 15941.39 15941.39 0 

  长期借款本金 15435.86 15435.86 0 

  建设期利息 505.52 505.52 0 

2.2.2 流动资金借款 42 0 42 

 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                                                                            可行性研究报告 

 

 179

附表 2                                         总成本费用表                                           单位:万元 

序

号 
项目 合计 

计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 

1 折旧费 17293.56 0 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 

2 维修费 663.68 0 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 17.7 26.55 26.55 26.55 

3 工资及福利 1400 0 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

4 保险费 176.98 0 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 

5 材料费 2000 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

6 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 利息支出 9634.52 0 1046.68 1003.67 957.84 909 856.97 801.53 742.46 679.52 612.46 541 464.87 

8 其他费用 897 0 0 0 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

  固定成本 30065.75 0 2280.36 2237.35 2230.52 2181.68 2129.65 2074.21 2015.14 1952.2 1893.99 1822.53 1746.4 

  可变成本 2000 0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

  总成本费用 32065.75 0 2360.36 2317.35 2310.52 2261.68 2209.65 2154.21 2095.14 2032.2 1973.99 1902.53 1826.4 

  经营成本 5137.67 0 160.78 160.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 208.63 208.63 208.63 
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附表 2（续）                                      总成本费用表                                        单位:万元 

序号 项目 计算期 

  
第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年 

1 折旧费 1152.9 1152.9 1152.9 1152.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 维修费 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 26.55 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 35.4 

3 
工资及福

利 
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

4 保险费 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 7.08 

5 材料费 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

6 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 利息支出 383.74 297.31 205.21 107.08 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

8 其他费用 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

  固定成本 1665.27 1578.84 1486.74 1388.61 131.15 131.15 140 140 140 140 140 140 140 140 

  可变成本 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

  
总成本费

用 
1745.27 1658.84 1566.74 1468.61 211.15 211.15 220 220 220 220 220 220 220 220 

  经营成本 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48 

 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                                                                            可行性研究报告 

 

 181

附表 3                                          利润与利润分配                                     单位：万元 

 

序号 项目名称 合计 
计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 

1 营业收入 53935.77 0 2299.55 2277.56 2256.61 2235.45 2214.28 2193.12 2173 

1.1 上网电量（KWh） 664233.57 0 28319.62 28048.79 27790.735 27530.125 27269.515 27008.905 26761.07 

1.2 电价（不含增值税）  0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 

1.3 电价（含增值税）  0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

2 营业税金及附加 746.41 0 0 0 0 0 21.32 37.28 36.94 

3 总成本费用 32065.75 0 2360.36 2317.35 2310.52 2261.68 2209.65 2154.21 2095.14 

4 补贴收入（应税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 利润总额（1-2-3+4） 21123.61 0 -60.81 -39.79 -53.91 -26.24 -16.69 1.63 40.92 

6 弥补以前年度亏损 138.25 0 0 0 0 0 0 1.63 40.92 

7 应纳税所得额（5－6） 21182.79 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 所得税 5295.7 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 补贴收入（免税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 净利润（5－8） 15827.91 0 -60.81 -39.79 -53.91 -26.24 -16.69 1.63 40.92 

11 期初未分配的利润  0 0 -60.81 -100.6 -154.51 -180.74 -197.43 -195.97 

12 提取法定盈余公积金 1602.53 0 0 0 0 0 0 0.16 4.09 

13 可供投资者分配的利润（11－12）  0 -60.81 -100.6 -154.51 -180.74 -197.43 -195.97 -159.14 

14 应付利润 4558.89 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 未分配利润  0 -60.81 -100.6 -154.51 -180.74 -197.43 -195.97 -159.14 

16 息税前利润（利润总额＋利息支出） 30758.13 0 985.87 963.88 903.93 882.76 840.28 803.16 783.38 

17 息税折旧摊销前利润 48051.69 0 2138.78 2116.78 2056.83 2035.67 1993.19 1956.06 1936.28 
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附表 3（续）                                 利润与利润分配                                        单位：万元 

序

号 
项目名称 

计算期 

第 9年 第 10年 第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 

1 营业收入 2151.84 2132.34 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 

1.1 上网电量（KWh） 26500.46 26260.29 26009.9 25848.935 25700.745 25550 25389.035 25240.845 25000.675 

1.2 电价（不含增值税） 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 

1.3 电价（含增值税） 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

2 营业税金及附加 36.58 36.25 35.9 35.68 35.48 35.27 35.05 34.84 34.51 

3 总成本费用 2032.2 1973.99 1902.53 1826.4 1745.27 1658.84 1566.74 1468.61 211.15 

4 补贴收入（应税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 利润总额（1-2-3+4） 83.06 122.1 173.57 236.86 306.15 380.55 459.8 546.11 1784.4 

6 弥补以前年度亏损 83.06 12.65 0 0 0 0 0 0 0 

7 应纳税所得额（5－6） 0 109.45 173.57 236.86 306.15 380.55 459.8 546.11 1784.4 

8 所得税 0 27.36 43.39 59.21 76.54 95.14 114.95 136.53 446.1 

9 补贴收入（免税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 净利润（5－8） 83.06 94.74 130.18 177.64 229.61 285.42 344.85 409.58 1338.3 

11 期初未分配的利润 -159.14 -84.39 0 0 0 0 0 0 49.8 

12 提取法定盈余公积金 8.31 9.47 13.02 17.76 22.96 28.54 34.49 40.96 133.83 

13 可供投资者分配的利润（11－12） -84.39 0.87 117.16 159.88 206.65 256.87 310.37 368.62 1254.26 

14 应付利润 0 0.87 117.16 159.88 206.65 256.87 310.37 318.83 318.83 

15 未分配利润 -84.39 0 0 0 0 0 0 49.8 935.44 

16 息税前利润（利润总额＋利息支出） 762.57 734.56 714.57 701.72 689.89 677.86 665.01 653.18 1786.92 

17 息税折旧摊销前利润 1915.48 1887.46 1867.47 1854.63 1842.8 1830.76 1817.92 1806.09 1786.92 
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附表 3（续）                                 利润与利润分配                                         单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年 

1 营业收入 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 1861.18 

1.1 上网电量（KWh） 24760.505 24520.335 24280.165 24050.215 49370.265 23590.315 23370.585 23140.635 22920.905 

1.2 电价（不含增值税） 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 

1.3 电价（含增值税） 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 

2 营业税金及附加 34.18 33.85 33.52 33.2 68.15 32.56 32.26 31.94 31.64 

3 总成本费用 211.15 220 220 220 220 220 220 220 220 

4 补贴收入（应税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 利润总额（1-2-3+4） 1765.23 1737.21 1718.04 1699.68 3720.72 1662.97 1645.44 1627.08 1609.54 

6 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 应纳税所得额（5－6） 1765.23 1737.21 1718.04 1699.68 3720.72 1662.97 1645.44 1627.08 1609.54 

8 所得税 441.31 434.3 429.51 424.92 930.18 415.74 411.36 406.77 402.39 

9 补贴收入（免税） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 净利润（5－8） 1323.92 1302.91 1288.53 1274.76 2790.54 1247.23 1234.08 1220.31 1207.16 

11 期初未分配的利润 935.44 1808.14 2661.93 3502.78 4331.24 6523.9 7327.58 8119.42 8898.87 

12 提取法定盈余公积金 132.39 130.29 128.85 127.48 279.05 124.72 123.41 122.03 120.72 

13 可供投资者分配的利润（11－12） 2126.97 2980.75 3821.6 4650.06 6842.72 7646.4 8438.25 9217.7 9985.31 

14 应付利润 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 

15 未分配利润 1808.14 2661.93 3502.78 4331.24 6523.9 7327.58 8119.42 8898.87 9666.49 

16 息税前利润（利润总额＋利息支出） 1767.75 1739.73 1720.56 1702.2 3723.24 1665.49 1647.96 1629.6 1612.06 

17 息税折旧摊销前利润 1767.75 1739.73 1720.56 1702.2 3723.24 1665.49 1647.96 1629.6 1612.06 
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附表 4                                        借款还本付息计划表                                 单位：万元 

序号 项目名称 合计 
计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 

 长期借款                       

1.1 年初借款余额  0 15941.39 15284.69 14584.97 13839.43 13045.05 12198.64 11296.79 10335.87 9312.01 

1.2 当期还本付息 25512.91 0 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 

 本年还本 15941.39 0 656.7 699.71 745.55 794.38 846.41 901.85 960.92 1023.86 1090.92 

 本年付息 9571.52 0 1044.16 1001.15 955.32 906.48 854.45 799.01 739.94 677 609.94 

1.3 期末借款余额  0 15284.69 14584.97 13839.43 13045.05 12198.64 11296.79 10335.87 9312.01 8221.08 

 流动资金借款                       

2.1 流动资金借款累计  0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

2.2 流动资金利息  0 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

2.3 偿还流动资金借款本金  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 短期借款                       

3.1 偿还短期借款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 短期贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 短期借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 利息备付率（%）  0 94.19 96.04 94.37 97.11 98.05 100.2 105.51 112.22 119.94 

 偿债备付率（%）  0 125.56 124.27 120.75 119.51 117.01 114.83 113.67 112.45 109.2 
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附表 4（续）                                   借款还本付息计划表                                单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 

 长期借款                       

1.1 年初借款余额 8221.08 7058.7 5820.19 4500.55 3094.48 1596.3 0 0 0 0 0 

1.2 当期还本付息 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 1700.86 0 0 0 0 0 

 本年还本 1162.38 1238.52 1319.64 1406.07 1498.17 1596.3 0 0 0 0 0 

 本年付息 538.48 462.35 381.22 294.79 202.69 104.56 0 0 0 0 0 

1.3 期末借款余额 7058.7 5820.19 4500.55 3094.48 1596.3 0 0 0 0 0 0 

 流动资金借款                       

2.1 流动资金借款累计 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

2.2 流动资金利息 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

2.3 偿还流动资金借款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 短期借款                       

3.1 偿还短期借款本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 短期贷款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 短期借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 利息备付率（%） 132.08 150.95 179.78 228 324.07 610.01 0 0 0 0 0 

 偿债备付率（%） 107.09 105.4 103.69 101.89 99.98 98.01 0 0 0 0 0 
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附表 4（续）                                   借款还本付息计划表                                  单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年       

 长期借款                 

1.1 年初借款余额 0 0 0 0 0       

1.2 当期还本付息 0 0 0 0 0       

 本年还本 0 0 0 0 0       

 本年付息 0 0 0 0 0       

1.3 期末借款余额 0 0 0 0 0       

 流动资金借款                 

2.1 流动资金借款累计 42 42 42 42 42       

2.2 流动资金利息 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52       

2.3 偿还流动资金借款本金 0 0 0 0 42       

 短期借款                 

3.1 偿还短期借款本金 0 0 0 0 0       

3.2 短期贷款 0 0 0 0 0       

3.3 短期借款利息 0 0 0 0 0       

 利息备付率（%） 0 0 0 0 0       

 偿债备付率（%） 0 0 0 0 0       
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附表 5                                            项目投资现金流量表                                单位：万元 

序

号 
项目名称 合计 

计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 

1 现金流入 56610.92 0 2690.48 2664.75 2640.23 2615.47 2377.5 2193.12 2173 2151.84 2132.34 

1.1 营业收入 53935.77 0 2299.55 2277.56 2256.61 2235.45 2214.28 2193.12 2173 2151.84 2132.34 

1.2 补贴收入 1704.97 0 390.92 387.19 383.62 380.03 163.21 0 0 0 0 

1.3 回收固定资产余值 910.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 回收流动资金 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 现金流出 25347.27 19403.19 220.78 160.78 199.78 199.78 221.1 237.06 236.72 236.36 244.88 

2.1 建设投资 19403.19 19403.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 流动资金 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 经营成本 5137.67 0 160.78 160.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 208.63 

2.4 营业税金及附加 746.41 0 0 0 0 0 21.32 37.28 36.94 36.58 36.25 

2.5 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 所得税前净现金流量（1－2） 31263.66 -19403.19 2469.7 2503.97 2440.45 2415.69 2156.4 1956.06 1936.28 1915.48 1887.46 

4 累计所得税前净现金流量  -19403.19 -16933.49 -14429.52 -11989.07 -9573.37 -7416.98 -5460.91 -3524.63 -1609.15 278.3 

5 调整所得税 7689.53 0 246.47 240.97 225.98 220.69 210.07 200.79 195.84 190.64 183.64 

6 所得税后净现金流量（3－5） 23574.12 -19403.19 2223.23 2263 2214.47 2195 1946.33 1755.27 1740.44 1724.83 1703.82 

7 累计所得税后净现金流量  -19403.19 -17179.96 -14916.96 -12702.49 -10507.48 -8561.16 -6805.88 -5065.45 -3340.61 -1636.79 
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附表 5（续）                                 项目投资现金流量表                                单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 

1 现金流入 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 

1.1 营业收入 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 

1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 现金流出 244.53 244.31 244.1 243.9 243.67 243.47 243.14 242.81 251.32 250.99 250.67 

2.1 建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 经营成本 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 217.48 217.48 217.48 

2.4 营业税金及附加 35.9 35.68 35.48 35.27 35.05 34.84 34.51 34.18 33.85 33.52 33.2 

2.5 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 所得税前净现金流量（1－2） 1867.47 1854.63 1842.8 1830.76 1817.92 1806.09 1786.92 1767.75 1739.73 1720.56 1702.2 

4 累计所得税前净现金流量 2145.78 4000.4 5843.2 7673.96 9491.88 11297.97 13084.88 14852.63 16592.36 18312.92 20015.12 

5 调整所得税 178.64 175.43 172.47 169.47 166.25 163.3 446.73 441.94 434.93 430.14 425.55 

6 所得税后净现金流量（3－5） 1688.83 1679.19 1670.32 1661.3 1651.66 1642.79 1340.19 1325.81 1304.8 1290.42 1276.65 

7 累计所得税后净现金流量 52.04 1731.23 3401.56 5062.86 6714.52 8357.31 9697.5 11023.31 12328.1 13618.52 14895.17 

 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                                                                            可行性研究报告 

 

 189 

 

附表 5（续）                                  项目投资现金流量表                                 单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年       

1 现金流入 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 2831.36       

1.1 营业收入 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 1861.18       

1.2 补贴收入 0 0 0 0 0       

1.3 回收固定资产余值 0 0 0 0 910.19       

1.4 回收流动资金 0 0 0 0 60       

2 现金流出 285.63 250.04 249.74 249.42 249.12       

2.1 建设投资 0 0 0 0 0       

2.2 流动资金 0 0 0 0 0       

2.3 经营成本 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48       

2.4 营业税金及附加 68.15 32.56 32.26 31.94 31.64       

2.5 维持运营投资 0 0 0 0 0       

3 所得税前净现金流量（1－2） 3723.24 1665.49 1647.96 1629.6 2582.25       

4 累计所得税前净现金流量 23738.36 25403.85 27051.81 28681.41 31263.66       

5 调整所得税 930.81 416.37 411.99 407.4 403.02       

6 所得税后净现金流量（3－5） 2792.43 1249.12 1235.97 1222.2 2179.23       

7 累计所得税后净现金流量 17687.6 18936.72 20172.69 21394.89 23574.12       
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附表 6                                      项目资本金现金流量表                                    单位：万元 

序号 项目名称 合计 

计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 

1 现金流入 56610.92 0 2690.48 2664.75 2640.23 2615.47 2377.5 2193.12 2173 2151.84 2132.34 

1.1 营业收入 53935.77 0 2299.55 2277.56 2256.61 2235.45 2214.28 2193.12 2173 2151.84 2132.34 

1.2 补贴收入 1704.97 0 390.92 387.19 383.62 380.03 163.21 0 0 0 0 

1.3 回收固定资产余值 910.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 回收流动资金 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 现金流出 40783.01 3967.33 1882.16 1864.16 1903.16 1903.16 1924.48 1940.44 1940.1 1939.74 1975.62 

2.1 项目资本金 3985.33 3967.33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 借款本金偿还 15983.39 0 656.7 699.71 745.55 794.38 846.41 901.85 960.92 1023.86 1090.92 

2.3 借款利息支付 9634.52 0 1046.68 1003.67 957.84 909 856.97 801.53 742.46 679.52 612.46 

2.4 经营成本 5137.67 0 160.78 160.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 208.63 

2.5 营业税金及附加 746.41 0 0 0 0 0 21.32 37.28 36.94 36.58 36.25 

2.6 所得税 5295.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.36 

2.7 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 净现金流量（1－2） 15827.91 -3967.33 808.32 800.59 737.07 712.31 453.02 252.68 232.9 212.1 156.72 
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附表 6（续）                                 项目资本金现金流量表                                单位：万元 

序号 项目名称 

计算期 

第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 

1 现金流入 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 

1.1 营业收入 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 

1.2 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 回收固定资产余值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 回收流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 现金流出 1991.3 2006.9 2024.02 2042.42 2062.01 2083.38 691.76 686.63 688.15 683.02 678.12 

2.1 项目资本金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 借款本金偿还 1162.38 1238.52 1319.64 1406.07 1498.17 1596.3 0 0 0 0 0 

2.3 借款利息支付 541 464.87 383.74 297.31 205.21 107.08 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

2.4 经营成本 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 217.48 217.48 217.48 

2.5 营业税金及附加 35.9 35.68 35.48 35.27 35.05 34.84 34.51 34.18 33.85 33.52 33.2 

2.6 所得税 43.39 59.21 76.54 95.14 114.95 136.53 446.1 441.31 434.3 429.51 424.92 

2.7 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 净现金流量（1－2） 120.7 92.03 62.88 32.24 -0.42 -33.82 1338.3 1323.92 1302.91 1288.53 1274.76 
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附表 6（续）                                 项目资本金现金流量表                                 单位：万元 

序号 项目名称 

计算期 

第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年       

1 现金流入 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 2831.36       

1.1 营业收入 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 1861.18       

1.2 补贴收入 0 0 0 0 0       

1.3 回收固定资产余值 0 0 0 0 910.19       

1.4 回收流动资金 0 0 0 0 60       

2 现金流出 1218.33 668.3 663.62 658.71 696.02       

2.1 项目资本金 0 0 0 0 0       

2.2 借款本金偿还 0 0 0 0 42       

2.3 借款利息支付 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52       

2.4 经营成本 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48       

2.5 营业税金及附加 68.15 32.56 32.26 31.94 31.64       

2.6 所得税 930.18 415.74 411.36 406.77 402.39       

2.7 维持运营投资 0 0 0 0 0       

3 净现金流量（1－2） 2790.54 1247.23 1234.08 1220.31 2135.34       
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附表 7                                          财务计划现金流量表                                 单位：万元 

序号 项目名称 合计 
计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 

1 经营活动净现金流量 44460.96 0 2529.7 2503.97 2440.45 2415.69 2156.4 1956.06 1936.28 1915.48 1860.1 

1.1 现金流入 63104.85 0 2690.48 2664.75 2640.23 2615.47 2590.71 2565.95 2542.41 2517.65 2494.83 

1.1.1 营业收入 53935.77 0 2299.55 2277.56 2256.61 2235.45 2214.28 2193.12 2173 2151.84 2132.34 

1.1.2 增值税销项税额 9169.08 0 390.92 387.19 383.62 380.03 376.43 372.83 369.41 365.81 362.5 

1.1.3 补贴收入（不含增值税优惠） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 现金流出 18643.88 0 160.78 160.78 199.78 199.78 434.32 609.89 606.13 602.17 634.74 

1.2.1 经营成本 5137.67 0 160.78 160.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 199.78 208.63 

1.2.2 增值税进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 营业税金及附加 746.41 0 0 0 0 0 21.32 37.28 36.94 36.58 36.25 

1.2.4 增值税 7464.11 0 0 0 0 0 213.22 372.83 369.41 365.81 362.5 

1.2.5 所得税 5295.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.36 

1.2.6 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 投资活动净现金流量 
-19463.1

9 

-19403.1

9 
-60 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 现金流出 19463.19 19403.19 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 建设投资 19403.19 19403.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 流动资金 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 筹资活动净现金流量 
-10713.6

1 
19403.19 

-1643.3

8 
-1703.38 

-1703.3

8 
-1703.38 

-1703.3

8 
-1703.38 

-1703.3

8 
-1703.38 

-1704.2

5 
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3.1 现金流入 19463.19 19403.19 60 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.1 项目资本金投入 3985.33 3967.33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 建设投资借款 15435.86 15435.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 流动资金借款 42 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.6 其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 现金流出 30176.8 0 1703.38 1703.38 1703.38 1703.38 1703.38 1703.38 1703.38 1703.38 1704.25 

3.2.1 各种利息支出 9634.52 0 1046.68 1003.67 957.84 909 856.97 801.53 742.46 679.52 612.46 

3.2.2 偿还债务本金 15983.39 0 656.7 699.71 745.55 794.38 846.41 901.85 960.92 1023.86 1090.92 

3.2.3 应付利润（股利分配） 4558.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87 

3.2.4 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 净现金流量 14284.16 0 826.32 800.59 737.07 712.31 453.02 252.68 232.9 212.1 155.85 

5 累计盈余资金  0 826.32 1626.91 2363.98 3076.29 3529.31 3781.99 4014.89 4226.99 4382.83 
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附表 7（续）                                    财务计划现金流量表                                单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 

1 经营活动净现金流量 1824.08 1795.41 1766.26 1735.63 1702.96 1669.56 1340.82 1326.44 1305.43 1291.05 1277.28 

1.1 现金流入 2471.04 2455.75 2441.67 2427.35 2412.06 2397.98 2375.16 2352.35 2329.53 2306.71 2284.87 

1.1.1 营业收入 2112 2098.93 2086.9 2074.66 2061.59 2049.56 2030.05 2010.55 1991.05 1971.55 1952.88 

1.1.2 增值税销项税额 359.04 356.82 354.77 352.69 350.47 348.42 345.11 341.79 338.48 335.16 331.99 

1.1.3 补贴收入（不含增值税优惠） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 现金流出 646.96 660.34 675.41 691.73 709.09 728.42 1034.35 1025.91 1024.1 1015.66 1007.58 

1.2.1 经营成本 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 208.63 217.48 217.48 217.48 

1.2.2 增值税进项税额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3 营业税金及附加 35.9 35.68 35.48 35.27 35.05 34.84 34.51 34.18 33.85 33.52 33.2 

1.2.4 增值税 359.04 356.82 354.77 352.69 350.47 348.42 345.11 341.79 338.48 335.16 331.99 

1.2.5 所得税 43.39 59.21 76.54 95.14 114.95 136.53 446.1 441.31 434.3 429.51 424.92 

1.2.6 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 投资活动净现金流量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 现金流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.1 建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.2 维持运营投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.3 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2.4 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 筹资活动净现金流量 -1820.54 -1863.26 
-1910.0

3 

-1960.2

5 

-2013.7

5 

-2022.2

1 
-321.35 -321.35 -321.35 -321.35 -321.35 

3.1 现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3.1.1 项目资本金投入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.2 建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.3 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.4 债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.5 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1.6 其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.2 现金流出 1820.54 1863.26 1910.03 1960.25 2013.75 2022.21 321.35 321.35 321.35 321.35 321.35 

3.2.1 各种利息支出 541 464.87 383.74 297.31 205.21 107.08 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 

3.2.2 偿还债务本金 1162.38 1238.52 1319.64 1406.07 1498.17 1596.3 0 0 0 0 0 

3.2.3 应付利润（股利分配） 117.16 159.88 206.65 256.87 310.37 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83 

3.2.4 其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 净现金流量 3.54 -67.85 -143.77 -224.63 -310.78 -352.65 1019.47 1005.09 984.08 969.7 955.94 

5 累计盈余资金 4386.38 4318.53 4174.76 3950.13 3639.34 3286.7 4306.17 5311.26 6295.34 7265.04 8220.98 

 

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                                                                            可行性研究报告 

 

 197

附表 7（续）                                    财务计划现金流量表                                  单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年       

1 经营活动净现金流量 2793.06 1249.75 1236.6 1222.83 1209.68       

1.1 现金流入 4690.37 2241.17 2220.3 2198.45 2177.58       

1.1.1 营业收入 4008.87 1915.53 1897.69 1879.02 1861.18       

1.1.2 增值税销项税额 681.51 325.64 322.61 319.43 316.4       

1.1.3 补贴收入（不含增值税优惠） 0 0 0 0 0       

1.1.4 其他流入 0 0 0 0 0       

1.2 现金流出 1897.31 991.42 983.7 975.62 967.9       

1.2.1 经营成本 217.48 217.48 217.48 217.48 217.48       

1.2.2 增值税进项税额 0 0 0 0 0       

1.2.3 营业税金及附加 68.15 32.56 32.26 31.94 31.64       

1.2.4 增值税 681.51 325.64 322.61 319.43 316.4       

1.2.5 所得税 930.18 415.74 411.36 406.77 402.39       

1.2.6 其他流出 0 0 0 0 0       

2 投资活动净现金流量 0 0 0 0 0       

2.1 现金流入 0 0 0 0 0       

2.2 现金流出 0 0 0 0 0       

2.2.1 建设投资 0 0 0 0 0       

2.2.2 维持运营投资 0 0 0 0 0       

2.2.3 流动资金 0 0 0 0 0       

2.2.4 其他流出 0 0 0 0 0       

3 筹资活动净现金流量 -321.35 -321.35 -321.35 -321.35 -363.35       

3.1 现金流入 0 0 0 0 0       

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn

http://www.fineprint.cn
http://www.fineprint.cn


新疆天富热电股份有限公司 20兆瓦光伏并网电站项目                                                                            可行性研究报告 

 

 198 

 

3.1.1 项目资本金投入 0 0 0 0 0       

3.1.2 建设投资借款 0 0 0 0 0       

3.1.3 流动资金借款 0 0 0 0 0       

3.1.4 债券 0 0 0 0 0       

3.1.5 短期借款 0 0 0 0 0       

3.1.6 其他流入 0 0 0 0 0       

3.2 现金流出 321.35 321.35 321.35 321.35 363.35       

3.2.1 各种利息支出 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52       

3.2.2 偿还债务本金 0 0 0 0 42       

3.2.3 应付利润（股利分配） 318.83 318.83 318.83 318.83 318.83       

3.2.4 其他流出 0 0 0 0 0       

4 净现金流量 2471.71 928.4 915.25 901.48 846.33       

5 累计盈余资金 10692.69 11621.1 12536.35 13437.83 14284.16       
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附表 8                                            资产负债表                                      单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 1年 第 2年 第 3年 第 4年 第 5年 第 6年 第 7年 第 8年 第 9年 第 10年 

1 资产 19908.71 19251.21 18511.71 17712.25 16891.63 16028.54 15128.31 14208.31 13267.5 12270.44 

1.1 流动资产总额 0 886.32 1686.91 2423.98 3136.29 3589.31 3841.99 4074.89 4286.99 4442.83 

1.1.1 累计盈余资金 0 826.32 1626.91 2363.98 3076.29 3529.31 3781.99 4014.89 4226.99 4382.83 

1.1.2 流动资产 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

1.2 在建工程 19908.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 固定资产净值 0 17050.84 15897.94 14745.03 13592.13 12439.23 11286.32 10133.42 8980.51 7827.61 

1.4 无形及其他资产净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 可抵扣增值税形成资产 0 1314.05 926.86 543.24 163.21 0 0 0 0 0 

2 负债及所有者权益（2.4＋2.5） 19908.71 19251.21 18511.71 17712.25 16891.63 16028.54 15128.31 14208.31 13267.5 12270.44 

2.1 流动负债总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 本年短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 建设投资借款 15941.39 15284.69 14584.97 13839.43 13045.05 12198.64 11296.79 10335.87 9312.01 8221.08 

2.3 流动资金借款 0 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

2.4 负债小计（2.1＋2.2＋2.3） 15941.39 15326.69 14626.97 13881.43 13087.05 12240.64 11338.79 10377.87 9354.01 8263.08 

2.5 所有者权益 3967.33 3924.52 3884.73 3830.82 3804.58 3787.89 3789.52 3830.44 3913.49 4007.36 

2.5.1 资本金 3967.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 

2.5.2 资本公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.3 累计盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0.16 4.25 12.56 22.03 

2.5.4 累计未分配利润 0 -60.81 -100.6 -154.51 -180.74 -197.43 -195.97 -159.14 -84.39 0 

2.5.5 资产负债率 80.07 79.61 79.01 78.37 77.48 76.37 74.95 73.04 70.5 67.34 

 资产负债平衡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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附表 8（续）                                    资产负债表                                          单位：万元 

序号 项目名称 
计算期 

第 11年 第 12年 第 13年 第 14年 第 15年 第 16年 第 17年 第 18年 第 19年 第 20年 第 21年 

1 资产 11121.08 9900.33 8603.65 7226.12 5762.43 4256.88 5276.36 6281.45 7265.53 8235.23 9191.17 

1.1 流动资产总额 4446.38 4378.53 4234.76 4010.13 3699.34 3346.7 4366.17 5371.26 6355.34 7325.04 8280.98 

1.1.1 累计盈余资金 4386.38 4318.53 4174.76 3950.13 3639.34 3286.7 4306.17 5311.26 6295.34 7265.04 8220.98 

1.1.2 流动资产 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

1.2 在建工程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 固定资产净值 6674.71 5521.8 4368.9 3215.99 2063.09 910.19 910.19 910.19 910.19 910.19 910.19 

1.4 无形及其他资产净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 可抵扣增值税形成资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 负债及所有者权益（2.4＋2.5） 11121.08 9900.33 8603.65 7226.12 5762.43 4256.88 5276.36 6281.45 7265.53 8235.23 9191.17 

2.1 流动负债总额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.1 本年短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1.2 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 建设投资借款 7058.7 5820.19 4500.55 3094.48 1596.3 0 0 0 0 0 0 

2.3 流动资金借款 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 

2.4 负债小计（2.1＋2.2＋2.3） 7100.7 5862.19 4542.55 3136.48 1638.3 42 42 42 42 42 42 

2.5 所有者权益 4020.38 4038.14 4061.1 4089.65 4124.13 4214.88 5234.36 6239.45 7223.53 8193.23 9149.17 

2.5.1 资本金 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 

2.5.2 资本公积 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5.3 累计盈余公积金 35.05 52.82 75.78 104.32 138.8 179.76 313.59 445.98 576.27 705.13 832.6 

2.5.4 累计未分配利润 0 0 0 0 0 49.8 935.44 1808.14 2661.93 3502.78 4331.24 

2.5.5 资产负债率 63.85 59.21 52.8 43.4 28.43 0.99 0.8 0.67 0.58 0.51 0.46 

 资产负债平衡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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附表 8（续）                                     资产负债表                                       单位：万元 

 

序号 项目名称 
计算期 

第 22年 第 23年 第 24年 第 25年 第 26年       

1 资产 11662.88 12591.28 13506.53 14408.02 15254.35       

1.1 流动资产总额 10752.69 11681.1 12596.35 13497.83 14344.16       

1.1.1 累计盈余资金 10692.69 11621.1 12536.35 13437.83 14284.16       

1.1.2 流动资产 60 60 60 60 60       

1.2 在建工程 0 0 0 0 0       

1.3 固定资产净值 910.19 910.19 910.19 910.19 910.19       

1.4 无形及其他资产净值 0 0 0 0 0       

1.5 可抵扣增值税形成资产 0 0 0 0 0       

2 负债及所有者权益（2.4＋2.5） 11662.88 12591.28 13506.53 14408.02 15254.35       

2.1 流动负债总额 0 0 0 0 0       

2.1.1 本年短期借款 0 0 0 0 0       

2.1.2 其他 0 0 0 0 0       

2.2 建设投资借款 0 0 0 0 0       

2.3 流动资金借款 42 42 42 42 0       

2.4 负债小计（2.1＋2.2＋2.3） 42 42 42 42 0       

2.5 所有者权益 11620.88 12549.28 13464.53 14366.02 15254.35       

2.5.1 资本金 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33 3985.33       

2.5.2 资本公积 0 0 0 0 0       

2.5.3 累计盈余公积金 1111.66 1236.38 1359.79 1481.82 1602.53       

2.5.4 累计未分配利润 6523.9 7327.58 8119.42 8898.87 9666.49       

2.5.5 资产负债率 0.36 0.33 0.31 0.29 0       

 资产负债平衡 0 0 0 0 0       
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15.3. 社会效益分析 

15.3.1. 节能和减排效益 

随着石油和煤炭的大量开发，不可再生能源保有储量越来越少，终有枯竭的

一天，因而新能源的开发已经提到了战略高度。2005年 2月 28日通过的《中华

人民共和国可再生能源法》己明确提出“国家鼓励和支持风能、太阳能、水能、

生物质能和海洋能等非化石能源并网发电”。光能是清洁的、可再生的能源，开

发光能符合国家环保、节能政策，光伏电场的开发建设可有效减少常规能源尤其

是煤炭资源的消耗，保护生态环境，营造出山川秀美的旅游胜地。 

15.3.2. 其它社会效益 

(1) 可加快能源电力结构调整 

本光伏电场所处的地区电网属新疆电网的一部分，随着近几年新疆经济的飞

速发展，电力需求不断增加，火电装机比例逐年增加，每年耗用大量燃煤、二氧

化碳、二氧化硫等排放量，造成生态环境的破坏和严重的污染，且火电燃料运输

势必增加发电成本。 

国家要求每个省常规能源和再生能源必须保持一定的比例，除水电外，相对

于其它再生能源，光伏电开发已日趋成熟，因此，大力发展光伏发电，将改善能

源结构，有利于增加再生能源的比例。 

 (2) 可促进当地经济的发展 

本工程的开发，可促进地区相关产业，如建材、设备制造业的大力发展，对

扩大就业和发展第三产业将起到显著作用，从而带动和促进地区国民经济的全面

发展和社会进步，随着光伏电场的相继开发，光电将成为又一大产业，为地方开

辟新的经济增长点，对拉动地方经济的发展，加快实现小康社会起到积极的作用。 
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