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湘潭电化科技股份有限公司 

关于新基地建设及搬迁的进展公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记  

载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、新基地建设及搬迁的进展情况 

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开第五

届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资建设新基地的议案》（公告编号：

2014-027）。2014年3月29日，公司发布《关于整体搬迁及新基地建设的公告》（公

告编号：2014-031）。目前，公司新基地建设一期工程的各项工作正有条不紊地

进行，预计主体工程将于2014年12月完工。 

同时，位于竹埠港地区的公司及公司控股子公司湖南湘进电化有限公司的电

解二氧化锰生产线、控股子公司湘潭市中兴热电有限公司生产线均将从2014年9

月30日起开始停产，到2014年10月31日前，除相关环保设施继续运行外，其余将

逐步停产。 

公司将同步启动搬迁工作，预计新基地电解二氧化锰生产线将于2014年12

月中旬开始试运行并逐步达产。 

搬迁期间，控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司和公司电解金属锰分公

司、矿业分公司均正常运营。 

湖南湘进电化有限公司和湘潭市中兴热电有限公司的搬迁事宜将通过股东

协商确定，公司将及时履行相关审议程序和信息披露义务。 

二、搬迁期间的工作安排 

1、统筹安排新基地建设和搬迁工作，稳步推进新基地建设，并最大限度地

利用现有机器设备。 

2、营销部门做好客户管理，保障产品的正常销售。 

3、组织生产线员工进行岗位及技能培训，在全公司范围内实行定员、定岗、

定编工作及竞聘上岗工作，充分调动员工积极性，提高劳动效率，降低人工成本。 



三、搬迁的影响分析 

公司计划2014年销售电解二氧化锰5.5万吨，预计全年实际销售电解二氧化

锰5.3万吨，搬迁对公司全年电解二氧化锰销售目标不会产生重大影响。公司电

解金属锰的生产和销售不受搬迁影响。 

新基地建设一期工程建成投产后，公司电解二氧化锰产能为3万吨/年，较目

前减少1万吨/年；但设备和工艺将更先进更科学，技术水平得到提升，产品结构

更优化，成本降低，效益提高，公司竞争实力增强。 

四、风险提示 

1、公司将全力推进新基地建设及搬迁工作，但仍然可能存在新基地建设（一

期工程）、搬迁、生产线试运行不能按期完成的风险。 

2、公司在新基地建设和搬迁过程中将最大限度地利用现有设备，但仍然存

在由于搬迁造成部分资产无法继续使用而出现处置损失的风险。 

3、目前政府相关搬迁补偿或补贴的金额尚未确定，相关政府补偿或补贴对

公司造成的影响存在不确定性。公司约 50.58 亩土地取得权证的条件尚不满足，

与土地相关的政府补偿或处置收益均存在不确定性。 

4、新基地建设二期工程将根据行业及公司业务发展情况慎重决策，尚存在

不确定性。 

公司将根据相关规定，对新基地建设及搬迁的进展情况及时履行持续的信息

披露义务。敬请投资者注意投资风险。 

特此公告。 

 

 

湘潭电化科技股份有限公司董事会 

                               2014年9月12日 




