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北京万邦达环保技术股份有限公司 

关于2014年第四季度重大项目进展情况的公告 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。 

    2014年第四季度，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）

生产经营稳定，现将公司重大项目在本季度的进展情况公告如下： 

    一、重大工程项目 

（一） 华北石化炼油质量升级与安全环保技术改造工程－供热、供风工程

（除盐水站、凝结水站）PC 承包项目、供热、供风工程（余热回收站、制冷站）

PC 承包项目、污水处理厂PC 承包项目 

    1．工程概况 

2013年8月7日，万邦达与华北石化签订了《炼油质量升级与安全环保技术改

造工程PC承包－供热、供风工程（除盐水站、凝结水站）》工程采购施工承包

合同，合同金额为：56,451,300.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程

PC承包-供热、供风工程（余热回收站、制冷站）》工程采购施工承包合同，合

同金额为：42,015,800.00元；《炼油质量升级与安全环保技术改造工程PC承包- 污

水处理场》工程采购施工承包合同，合同金额为：198,493,800.00元，三项合同

总金额为：296,960,900.00元。详细情况请见公司于2013年8月8日在中国证监会

指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于公司签订重大合同的公告》（公告编

号：2013—024）。 

    2．进展情况 
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截至2014年12月31日，污水处理厂土建工程已基本完成，主要设备已全部到

场，并完成部分设备安装。 

（二）神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置除盐水及凝液精

制站工艺包成套项目 

     1. 项目概况 

     2014年8月13日，北京万邦达环保技术股份有限公司（简称“公司”或“本

公司”）收到中国联合工程公司发出的中标通知书（No：13H-A-4-0004/HW095），

由该公司组织建设并招标的神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目动力站装置

除盐水及凝液精制站工艺包成套项目，经过综合评标，确定本公司为中标单位中

标价为18,800.00万元。详细情况请见公司于2014年8月14日在中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网发布的《重大合同中标公告》（公告编号：2014—057）。 

2. 进展情况 

截至2014年12月31日，公司与业主方就项目的细节及合同条款进行了详细讨

论，合同将在近期完成签订；同时，公司已完成该项目主要设备的采购预定工作。 

（三）陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处

理BOT项目 

     1. 项目概况 

2014年9月16日，公司与陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司签订了《陕

西煤业化工集团神木天元化工有限公司100t/h煤焦油轻质化废水处理BOT项目特

许经营协议》，项目投资总金额为38,900.00万元，由公司为100t/h煤焦油轻质化

废水处理提供设计、投资、建设、运营服务，陕西煤业化工集团神木天元化工有

限公司在运营期内支付运营服务费用。该合同详细情况请见公司于2014年9月16

日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署BOT项目特许经

营协议的公告》（公告编号：2014—068）。 

2.  进展情况 

截至2014年12月31日，项目管理方面，全资项目公司“陕西万邦达水务有限
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公司”已于2014年10月14日完成工商注册登记；项目建设方面，已完成部分土建

和安装工程，各单元结构主体基本完成，主要设备完成订购，污泥脱水间完成设

备安装。 

（四）神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零

排放BOT项目 

1. 项目概况 

2014 年 10 月 17 日，公司与神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司签

订了《神华宁煤集团煤炭化学工业分公司甲醇厂、甲醇制烯烃项目高盐水零排放

BOT 项目特许经营协议》, 项目总投资额为 21,200.00 万元，由公司为约定的高

盐水零排放项目提供设计、投资、建设、运营服务，运营期限为项目正式运营之

日起 20 年，神华宁煤集团煤炭化学工业分公司烯烃公司根据协议约定的水费价

格及实际处理水量，逐月向公司支付费用。该协议详细情况请见公司于 2014 年

10 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于签署 BOT 项

目特许经营协议的公告》（公告编号：2014—080）。 

2. 进展情况 

截至 2014 年 12 月 31 日，该项目所有建筑物及构筑物已基本完成施工，装

饰、装修等施工收尾工作正在进行，电气、仪表安装基本完成，进入调试状态。 

    二、托管运营项目 

预计2014年第四季度，公司（含控股子公司及全资子公司）正式运行的托管

运营业务将实现结算总收入约4,090万元，项目简况如下： 

（一）宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目：本项目合同期

为20 年，2014年第四季度预计实现结算收入约1,200万元； 

（二）神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目：本项目合同期

为15 年，2014年第四季度预计实现结算收入约1,343万元； 

（三）神华宁夏煤业集团二甲醚项目水处理系统专业外委运营项目：本项目

合同期为15 年，2014年第四季度预计实现结算收入约758万元； 
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（四）神华宁夏煤业集团聚甲醛水处理运营项目：本项目合同期15 年，2014

年第四季度预计实现结算收入约103万元； 

（五）中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装

置托管运营服务项目：本项目合同期为5年，2014年第四季度预计实现结算收入

约292万元； 

（六）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目

一期（Ⅰ）工程公用工程中心水系统装置托管运营服务项目：本项目合同期不少

于5年，2014年第四季度预计实现结算收入约394万元。 

三、重大投资项目 

    增资吉林省固体废物处理有限责任公司项目 

截至2014年12月31日，吉林省固体废物处理有限责任公司仍处于试运营状态，

等待环保监测部门的监测验收。 

 

特此公告。 

 

 

 北京万邦达环保技术股份有限公司 

董  事  会 

二Ｏ一四年十二月三十一日 

 




