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福建元力活性炭股份有限公司 

关于前次募集资金使用情况的报告 

 

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》

（证监发行字[2007]500号）的规定，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称公司

或本公司）编制了截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。 

一、前次募集资金基本情况 

（一）前次募集资金的金额、资金到账时间 

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建元力活性炭股份有限公司首次公开发

行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2010〕1903 号）文核准，公司 2011 年 1

月首次公开发行人民币普通股(A 股)1,700 万股。本次新股发行价格为每股人民币 24

元，募集资金总额为人民币 40,800.00 万元，扣除发行费用 3,018.75 万元后，实际

募集资金净额为 37,781.25 万元（其中：超募金额为 23,456.25 万元）。上述募集资

金全部存放于募集资金专户管理，已经福建华兴会计师事务所有限公司审验，并出具

闽华兴所(2011)验字 H-001 号《验资报告》。 

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况 

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下： 

开户单位 银行名称 银行账号 
初始存放金额

（元） 
截止日余额 

福建元力活性

炭股份有限公

司 

中国农业银行股份有

限公司南平四鹤支行 
13910301040011976 377,812,500.00 0.00 

福建元力活性

炭股份有限公

司 

中国银行股份有限公

司南平延平支行 

880002819908094001 0.00 0.00 

880002819908213001 0.00 0.00 

福建省荔元活

性炭实业有限

公司 

交通银行股份有限公

司福建省分行福州二

环路支行 

351008230608510000525 0.00 0.00 

351008230018010022178 0.00 0.00 

福建元力活性

炭股份有限公

司 

福建南平农村商业银

行股份有限公司营业

部 

9050210010010000096896 0.00 0.00 

合计   
377,812,500.00 0.00 

注：截至 2015 年 12 月 31 日，上述账户均已注销。 
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二、前次募集资金实际使用情况 

1、前次募集资金使用情况对照 

根据本公司首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案， 

“公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股1,700 万股，占发行后总股本的25%，

扣除发行费用后的实际募集资金净额为 37,780 万元，全部用于公司主营业务相关的

项目及主营业务发展所需的营运资金。如本次发行实际募集资金量少于项目的资金需

求量，公司将通过自有资金和银行借款解决资金缺口，从而保证项目顺利实施。” 

本公司此次实际募集资金净额为37,781.25万元（其中：超募金额为23,456.25万

元），截至2015年12月31日止募集资金及超募资金具体使用情况为：（1）根据2010年

第一次临时股东大会决议和《招股说明书》，“本部年产10,000吨生产线项目”于2009

年立项，拟投入募集资金5,385万元，于2012年实施完毕，实际投入募集资金总额

3,816.75万元，实际完成购建固定资产4,397.28万元（其中，以银行承兑汇票支付募

投项目资金580.52万元）。截至2013年12月31日，该项目的募集资金专用账户尚有余

额1,751.33万元。2014年3月26日，公司2013年度股东大会决定将该项目结余资金

1,751.33万元永久性补充流动资金。（2）根据2010年第一次临时股东大会决议和《招

股说明书》，“荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项目”于2008年立项，拟投入

募集资金6,940万元，于2013年实施完毕，实际投入募集资金总额7,018.85万元（包

括使用募集资金产生的利息78.85万元）。（3）根据2010年第一次临时股东大会决议和

《招股说明书》，“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”拟投入募集资金2,000万

元，原定于2013年12月31日完工。因与公司新征的126.4409亩土地相结合重新规划建

设，受新征土地手续办理、平整工程进度及进行较为紧迫的募投生产线项目建设和并

购子公司生产改造等影响，该项目未有明显进展。2011年以来公司通过募投项目建设

和并购两家子公司，战略布局初步形成，公司产能得到快速扩充。研发需要的中试过

程通过调剂使用现有生产线能有效降低研发成本；三家子公司地理布局相距较远，生

产技术研究及培训宜就地进行，本部培训需求可以利用现有条件进行改造，建设“生

产技术研究室及多媒体培训中心”的需求迫切性降低。鉴于上述情况，2014年3月26

日，公司2013年度股东大会决定终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”，

该项目累计投入91.94万元，其募集资金专用账户尚有余额2,029.38万元（包括利息
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收入）转入超募资金管理。（4）2011年10月13日，经股东大会（网络投票）批准，使

用部分超募资金4,170万元向三达投资有限公司收购江西怀玉山三达活性炭有限公司

100%股权。双方根据合同确认了最终转让价格为40,636,238.62元。2011年12月收购

已经完成，已支付100.00%转让价款，金额4,063.62万元。（5）2012年3月19日，经董

事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金收购

满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权。2012年4月收购已经完成，已支付100%转让价

款，金额3,120万元。（6）2011年2月14日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董

事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金提前归还银行贷款3,000万元。（7）2011

年5月16日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用

部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。2012年2月15日，经董事会批准，监事

会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，使用部分超募资金永久性补充流动资金

3,000万元。2012年5月17日，经董事会批准，监事会审核同意，独立董事同意，保荐

机构同意，使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600万元。2013年2月5日，经股

东大会（网络投票）批准，使用部分超募资金永久性补充流动资金3,000万元。2013

年5月8日，经股东大会（网络投票）批准，使用部分超募资金永久性补充流动资金1,600

万元。2014年2月12日，经股东大会（网络投票）批准，使用部分超募资金永久性补

充流动资金3,000万元。2015年4月28日，经股东大会（网络投票）批准，使用剩余的

全部超募资金永久性补充流动资金2,388.43万元。 

截至2015年12月31日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1 “前次募

集资金使用情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市所募集资金）”。 

2、募集资金投资项目调整情况 

调整项目 调整时间 调整内容 调整原因 
调整程序及批

准机构 

公 司 本 部 年 产

10,000 吨木质活

性炭连续化生产线

扩建项目 

2013 年 3

月26日  

项 目 结 余 资 金

1,751.33万元永久性

补充流动资金 

项目实施过程中对生产设备布

局、工艺控制等方面进行了优化

和改进，强化管理，项目实施总

体成本节约 987.72 万元；公司

使用银行承兑汇票支付募投项

目的资金 580.52 万元。 

2014年 3月 26日

公司 2013 年度股

东大会决议 

公司本部活性炭技

术研发中心扩建项

目 

2013 年 3

月26日 

项目终止实施，该项目

累计投入91.94万元，

其募集资金专用账户

尚有余额2,029.38万

元（包括利息收入）转

入超募资金管理。 

受新征土地手续办理、平整工程

进度及项目需求迫切性降低。 

2014年3月26日公

司2013年度股东

大会决议 
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3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明 

金额单位：人民币万元 

投资项目 项目总投资 
募集前承诺募集

资金投资总额 

实际投入募集资

金总额 
差异金额 差异原因 

公司本部年产

10,000 吨木质

活性炭连续化生

产线扩建项目 

5,385.00 5,385.00 3,816.75 1,568.25 注 1 

荔元活性炭年产

10,000吨活性炭

生产建设项目 

6,940.00 6,940.00 7,018.85 -78.85 注 2 

公司本部活性炭

技术研发中心扩

建项目 

2,000.00 2,000.00 91.94 1,908.06 注 3 

合计 14,325.00 14,325.00 10,927.54 3,397.46  

注： 

（1）“本部年产 10,000 吨生产线项目”于 2009 年立项，拟投入募集资金 5,385

万元，于 2012 年实施完毕，实际投入募集资金总额 3,816.75 万元，实际完成购建固

定资产 4,397.28 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目的募集资金专用账户尚有余

额 1,751.33 万元。2014 年 3 月 26 日，公司 2013 年度股东大会决定将该项目结余资

金 1,751.33 万元永久性补充流动资金。 

（2）荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目于 2008 年立项，拟投入募

集资金 6,940 万元，于 2013 年实施完毕，实际投入募集资金总额 7,018.85 万元，包

括使用募集资金产生的利息 78.85 万元。 

（3）“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”拟投入募集资金 2,000 万元，原

定于 2013 年 12月 31日完工。因与公司新征的 126.4409亩土地相结合重新规划建设，

受新征土地手续办理、平整工程进度及进行较为紧迫的募投生产线项目建设和并购子

公司生产改造等影响，该项目未有明显进展。2011 年以来公司通过募投项目建设和并

购两家子公司，战略布局初步形成，公司产能得到快速扩充。研发需要的中试过程通

过调剂使用现有生产线能有效降低研发成本；三家子公司地理布局相距较远，生产技

术研究及培训宜就地进行，本部培训需求可以利用现有条件进行改造，建设“生产技

术研究室及多媒体培训中心”的需求迫切性降低。鉴于上述情况，2014 年 3 月 26 日，

公司 2013 年度股东大会决定终止实施“公司本部活性炭技术研发中心扩建项目”，该
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项目累计投入 91.94 万元，其募集资金专用账户尚有余额 2,029.38 万元（包括利息

收入）转入超募资金管理。 

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况 

公司以自有资金预先投入“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项目”，截

至 2011 年 2 月 18 日累计投入 26,465,888.14 元，已经福建华兴会计师事务所有限公

司闽华兴所（2011）专审字 H-001 号报告鉴证。经董事会批准，监事会审核同意，独

立董事同意，保荐机构同意，2011 年 2 月 28 日公司将募集资金 26,465,888.14 元等

额置换预先已投入“荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生产建设项”的自筹资金。其

中：公司先期以出资方式投入荔元活性炭的自筹资金 10,000,000.00 元在公司本部置

换，其余 16,465,888.14 元在荔元活性炭募集资金专户置换。 

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况 

（1）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2011 年 11 月 6 日召开

公司第一届董事会第十九次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金

2,000 万元。2012 年 2 月 16 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元一次

性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 

（2）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 2 月 27 日召开

公司第一届董事会第二十五次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金

3,000 万元。2012 年 8 月 17 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,000 万元一次

性归还至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 

（3）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2012 年 8 月 20 日召开

公司第二届董事会第四次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 3,700

万元。2013 年 2 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,700 万元一次性归还

至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 

（4）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2013 年 2 月 21 日召开

公司第二届董事会第九次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金 2,500

万元。2013 年 8 月 13 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 2,500 万元一次性归还

至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 
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（5）经监事会审核同意，独立董事同意，保荐机构同意，2013 年 8 月 14 日召开

公司第二届董事会第十四次会议，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金

3,200 万元。2014 年 2 月 12 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 3,200 万元归还

至超募资金专用账户，并通知了保荐机构和保荐代表人。 

（6）截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。  

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2“前次募集资金投资项

目实现效益情况对照表（首次公开发行股份并在创业板上市所募集资金）”。 

7、以资产认购股份的情况 

无。 

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况 

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年度、2012年度、2013年度、2014

年度及2015年第三季度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情

况对照如下： 

                                                  单位：人民币万元 

序号 投资项目 

2011 年末累计 2012 年末累计 
备

注 
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 

1 

公司本部年产

10,000 吨木质活

性炭连续生产线

扩建项目 

2,222.54 2,222.54  3,505.28 3,505.28   

2 

荔元活性炭年产

10,000 吨活性炭

生产建设项目 

5,988.14 5,988.14  6,761.05 6,761.05   

3 

公司本部活性炭

技术研发中心扩

建项目 

43.75 43.75  91.94 91.94   

4 

公司本部年产

10,000 吨木质活

性炭连续生产线

扩建项目完成后

专户余额永久性

补充流动资金 

       

5 

收购江西怀玉山

三达活性炭有限

公司 100％股权 

3,753.00 3,753.00  3,963.62 3,963.62   

6 

收购满洲里鑫富

活性炭有限公司

100%股权 

   3,120.00 3,120.00   

7 归还银行贷款 3,000.00 3,000.00  3,000.00 3,000.00   



7 
 

序号 投资项目 

2011 年末累计 2012 年末累计 
备

注 
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 

8 补充流动资金 1,600.00 1,600.00  6,200.00 6,200.00   

 合计 16,607.43 16,607.43  26,641.89 26,641.89   

 

序号 投资项目 

2013 年末累计 2014 年末累计 
备

注 
实际使用 年报披露 差异 实际使用 年报披露 差异 

1 

公司本部年产

10,000 吨木质活

性炭连续生产线

扩建项目 

3,816.75 3,816.75  3,816.75 3,816.75   

2 

荔元活性炭年产

10,000 吨活性炭

生产建设项目 

7,018.85 7,018.85 
 

7,018.85 7,018.85 
  

3 

公司本部活性炭

技术研发中心扩

建项目 

91.94 91.94 
 

91.94 91.94 
  

4 

公司本部年产

10,000 吨木质活

性炭连续生产线

扩建项目完成后

专户余额永久性

补充流动资金 

  

 

1,751.33 1,751.33 

  

5 

收购江西怀玉山

三达活性炭有限

公司 100％股权 

4,063.62 4,063.62 
 

4,063.62 4,063.62 
  

6 

收购满洲里鑫富

活性炭有限公司

100%股权 

3,120.00 3,120.00 
 

3,120.00 3,120.00 
  

7 归还银行贷款 3,000.00 3,000.00  3,000.00 3,000.00   

8 补充流动资金 10,800.00 10,800.00  13,800.00 13,800.00   

 合计 31,911.16 31,911.16 
 

36,662.49 36,662.49   

 

序号 投资项目 

2015 年末累计 
备

注 
实际使用 

2015 年三季报

披露 
差异 

1 
公司本部年产10,000吨木质活性炭连续生产

线扩建项目 
3,816.75 3,816.75   

2 
荔元活性炭年产10,000吨活性炭生产建设项

目 
7,018.85 7,018.85   

3 公司本部活性炭技术研发中心扩建项目 91.94 91.94   

4 

公司本部年产10,000吨木质活性炭连续生产

线扩建项目完成后专户余额永久性补充流动

资金 

1,751.33 1,751.33 
  

5 
收购江西怀玉山三达活性炭有限公司 100％

股权 
4,063.62 4,063.62   
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序号 投资项目 

2015 年末累计 
备

注 
实际使用 

2015 年三季报

披露 
差异 

6 收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权 3,120.00 3,120.00   

7 归还银行贷款 3,000.00 3,000.00   

8 补充流动资金 16,188.43 16,188.43   

 合计 39,050.92 39,050.92   

注：截至2015年9月30日，公司募集资金已使用完毕，故2015年三季报披露的实

际使用金额与2015年度的实际使用金额一致。 

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在2011年度、2012年度、2013年度、

2014年度及2015年第三季度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。 

四、募集资金使用及披露中存在的问题  

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂

行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》等有关法律法规及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及

时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 

五、结论 

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前

次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 
 

附件1：前次募集资金使用情况对照表 

附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

 

福建元力活性炭股份有限公司董事会 

二○一六年一月十五日    
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附表 1: 

前次募集资金使用情况对照表 

          
单位：人民币万元 

募集资金总额： 37,781.25 已累计使用募集资金总额： 39,050.92 

变更用途的募集资金总额： 3,780.71 
各年度使用募集资金总额： 

   

 39,050.92 

2011 年：    16,607.43  2012 年：    10,034.46  

变更用途的募集资金总额比例： 10.01% 
2013 年：    5,269.27  2014 年：     4,751.33  

2015 年：     2,388.43      

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可

以使用状态日期

（或截止日项目

完工程度） 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺

投资 

金额 

募集后承诺

投资 

金额 

实际投资金

额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资 

金额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

1 
公司本部年产 10,000

吨木质活性炭连续生

产线扩建项目 

公司本部年产 10,000 吨

木质活性炭连续生产线

扩建项目 
5,385.00 3,816.75 3,816.75 5,385.00 3,816.75 3,816.75 0.00 注 2012年6月30日 

2 
荔元活性炭年产

10,000 吨活性炭生产

建设项目 

荔元活性炭年产 10,000

吨活性炭生产建设项目 
6,940.00 6,940.00 7,018.85 6,940.00 6,940.00 7,018.85 78.85 注 

2012 年 12 月 31

日 

3 
公司本部活性炭技术

研发中心扩建项目 

公司本部活性炭技术研

发中心扩建项目 
2,000.00 

 
91.94 2,000.00 

 
91.94 91.94 注 不适用 

4 

公司本部年产 10,000

吨木质活性炭连续生

产线扩建项目完成后

专户余额永久性补充

流动资金 

公司本部年产 10,000 吨

木质活性炭连续生产线

扩建项目完成后专户余

额永久性补充流动资金 
 

1,751.33 1,751.33 
 

1,751.33 1,751.33 
 

  

5 
收购江西怀玉山三达

活性炭有限公司

100％股权 

收购江西怀玉山三达活

性炭有限公司 100％股

权 
 

4,063.62 4,063.62 
 

4,063.62 4,063.62 
 

2011年12月1日 

6 
收购满洲里鑫富活性

炭有限公司 100%股权 

收购满洲里鑫富活性炭

有限公司 100%股权  
3,120.00 3,120.00 

 
3,120.00 3,120.00 

 
2012 年 4 月 1 日 
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注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额形成原因见本报告“二、3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明”。 

 

7 归还银行贷款 归还银行贷款 
 

3,000.00 3,000.00 
 

3,000.00 3,000.00 
  

8 补充流动资金 补充流动资金 
 

16,188.43 16,188.43 
 

16,188.43 16,188.43 
  

 
合计   14,325.00 38,880.13 39,050.92 14,325.00 38,880.13 39,050.92 170.79 
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附表 2: 

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 

单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资

项目累计产

能利用率 

最近三年年均承诺效益 

（达到预定可使用状 

态后） 

最近三年实际效益 
截止日累计实现效益 是否达到预计效益 

序号 项目名称 2015 年注 1 2014 年 2013 年 

1 
公司本部年产 10,000 吨

木质活性炭连续生产线

扩建项目 

92% 974.33 761.37 163.31 193.98     1,118.66  否注 2 

2 
荔元活性炭年产 10,000

吨活性炭生产建设项目 
82% 1,327.14 726.10 293.37 313.76     1,333.23  否注 3 

3 
公司本部活性炭技术研

发中心扩建项目 
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

4 

公司本部年产 10,000 吨

木质活性炭连续生产线

扩建项目完成后专户余

额永久性补充流动资金 

不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

5 
收购江西怀玉山三达活

性炭有限公司 100％股

权 
不适用 384.22 542.91 469.93 319.03     1,331.87  是 

6 
收购满洲里鑫富活性炭

有限公司 100%股权 
不适用 1,211.60 93.35 -287.71 -432.18      -626.54  否注 4 

7 归还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 

8 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 
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注 1：2015 年数据未经审计； 

注 2：承诺效益与实现效益同口径计算； “公司本部年产 10,000 吨木质活性炭

连续生产线扩建项目”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计 1,118.66 万

元。其中，2015 年实现效益占当年承诺效益的 78.14%。 

注 3：承诺效益与实现效益同口径计算； “荔元活性炭年产 10,000 吨活性炭生

产建设项目”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计 1,333.23 万元。其中，

2015 年实现效益占当年承诺效益的 49.09%。 

注 2、注 3： 

“公司本部年产 10,000 吨木质活性炭连续生产线扩建项目”、“荔元活性炭年产

10,000 吨活性炭生产建设项目” 未达到预计效益原因：木质活性炭市场在 2010 年、

2011 年呈供不应求态势，带动了原材料价格的上涨。此后，受宏观环境变化影响，木

质活性炭行业遭遇需求下滑和原材料、人工成本高企的双重挤压，空间被大幅压缩，

引发木质活性炭行业影响最大的一次强制性洗牌，公司募投项目效益也受到较大影

响。在行业低迷期间，公司通过加强市场开拓、坚持技术创新、优化管理，不断增强

了自身实力。2015 年木质活性炭行业有筑底回暖的趋向，行业经营压力有所减轻，募

投效益也较前期大幅好转。 

注 4：承诺效益与实现效益同口径计算； “收购满洲里鑫富活性炭有限公司 100%

股权”截止日累计实现效益是自 2013 年开始计算，共计-626.54 万元。该项目未达到

预计效益原因：被收购前的满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称满洲里公司）受技

术及工艺方面的瓶颈限制，产能未达设计水平，生产成本极高、产品质量较差。收购

后，公司总部调集大批技术改造力量和生产管理人才，改造其落后的生产装备，引进

公司先进的木质活性炭生产工艺。由于该公司基础薄弱，需改造的项目较多，加之当

地独特的气候条件，复产改造时间拉长，降低了该项目的效益。经过复产改造后的满

洲里公司实现了脱胎换骨的变化，2015 年已经实现盈利。 
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