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安徽国祯环保节能科技股份有限公司 
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 

 
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披

露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会编制了截至 2015年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专

项报告。 
 

一、募集资金基本情况 
1、实际募集资金金额及资金到位情况 
根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 7 月 7 日签发的证监许可

[2014]676 号文 《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行

股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,206 万股，每股发行

价格为人民币 12.14 元，股款以人民币缴足，计人民币 267,808,400.00 元，扣

除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,837,870.00 元

后，净募集资金共计人民币 229,970,530.00 元，上述资金于 2014 年 7 月 29
日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字

[2014]34010004 号验资报告。 

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 
单位：万元 

以前年度已投

入 

本年使用金额 
累计利息收入

净额 

年末余

额 
置换先期投入项

目金额 

直接投入募集资金

项目 

暂时补充流

动资金 

12,289.99   8,549.35   36.10 2,193.81 

 

二、募集资金存放和管理情况    
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《安徽国祯环保节能科技

股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），

经本公司 2011 年 1 月 30 日第四届董事会第十三次会议审议通。 
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根据《募集资金使用管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在

中国工商银行股份有限公司合肥包河支行（账号：1302015329201416004）、中

国光大银行股份有限公司合肥分行（账号： 76650188000110888 和

52140188000033910 ）、 杭 州 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 （ 账 号 ：

3401040160000046871）、交通银行股份有限公司安徽省分行（账号：

341313000018150170474）、兴业银行股份有限公司合肥分行（账号：

499030100100138105 ）、 中信 银行 股 份有限 公司 合肥 分 行（账 号：

7326410182600091660）7 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格

的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2014 年 8 月 11 日与开户银行、保荐

机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易

所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015 年
12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 

单位：万元 

专户银行名称 银行账号 
初始存放

金额 
利息收入

净额 
已使用金

额 
补充流动

资金 
账户余额 

工行包河支行 
130201532920

1416004 
6,000.00 10.17 6,010.17   

光大银行合肥

分行 
766501880001

10888 
2,900.00 2.01 2,902.01   

光大银行合肥

分行 
521401880000

33910 
2,400.00 5.14 1,800.88  604.26 

杭州银行合肥

分行 
340104016000

0046871 
1,497.05 -0.08 1,496.97   

交通银行安徽

省分行 
341313000018

150170474 
3,100.00 6.91 1,939.65  1,167.26 

兴业银行合肥

分行 
499030100100

138105 
4,000.00 1.25 4,001.25  

 
中信银行合肥

分行 
732641018260

0091660 
3,100.00 10.70 2,688.41  422.29 

合计   22,997.05 36.10 20,839.34  2,193.81 

 

三、本年度募集资金的实际使用情况 
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 
 
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
本公司经 2015 年 2 月 9 日第五届董事会第三十三次会议和 2015 年 2 月 27

日 2015 年度第一次临时股东大会通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
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同意公司变更原募集资金项目“宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目”和

“宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目”，变更后募集资金项目为“砚山县

污水处理厂特许经营项目（一期 TOT+二期 BOT）”、“彬县污水处理厂特许经营

项目（TOT+BOT）”和“兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项

目”。本公司于 2015 年 2 月 9 日在中国证监会指定创业板信息披露网站进行了

公告（公告编号：2015-005）。 

具体变更项目如下： 

金额单位：人民币万元 
变更前 变更后 

原投资项目 
截至 2015 年 2 月 9 日剩

余未使用募集资金余额

（万元） 
新投资项目 

计划使用募集

资金（万元） 

宁海县宁东污水处

理厂（一期）特许经

营项目 
3,100.00 

砚山县污水处理厂特许经营项

目（一期TOT+二期BOT模式） 
2,898.00 

宁海县城南污水处

理厂（一期）特许经

营项目 
1,497.05 

彬县污水处理厂特许经营项目

（TOT+BOT） 
1,021.00 

    
兰考县城市生活污水处理厂一

期提标改造、二期扩建项目 
678.05 

合计 4,597.05   4,597.05 

上述变更募集资金金额合计 4,597.05 万元，占公司首次公开发行股份募集

资金总额的 19.99%。上述募集资金拟全部用于以下三个投资项目：“砚山县污

水处理厂特许经营项目（一期 TOT+二期 BOT）”、“彬县污水处理厂特许经营项

目（TOT+BOT）”、“兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目”，

不足部分使用公司自有资金，上述项目将分别由公司负责组织实施。 
 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况。 

2、本公司的募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 

 
 

 

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会 
二〇一六年四月二十二日 
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附表 1：          
募集资金使用情况对照表 

2015 年度 
编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限公司 

     
金额单位：人民币万元 

募集资金总额 
                                              

22,997.05  
本年度投入募集资金总额 

                                  
8,549.35  

报告期内变更用途的募集资金总额 
                                                

4,597.05  

已累计投入募集资金总额 
                                

20,839.34  累计变更用途的募集资金总额 
                                                

4,597.05  

累计变更用途的募集资金总额比例 19.99% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否已变更

项目（含部分

变更） 

募集资金承

诺投资总额 
调整后投资总

额(1) 
本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末

投资进度

（%）(3)
＝(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目                     

1、长沙市湘湖污水处理

厂提质改造暨中水回用

示范工程项目 
 否  

                
6,000.00  

                  
6,000.00  

              
2,023.30  

                
6,010.17  

             
100.00  

2016/1/1 
            

638.07  
 否   否  

2、淮北市经济开发区新

区污水处理厂 BOT 项目 
 否  

                
2,900.00  

                  
2,900.00  

                 
569.52  

                
2,902.01  

             
100.00  

2015/7/1    否   否  

3、繁昌县城市（南区）

污水处理二期项目 
 否  

                
2,400.00  

                  
2,400.00  

                 
517.44  

                
1,800.88  

               
75.04  

2015/4/1 
            

394.40  
 是   否  
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4、兰考县城市生活污水

处理厂一期提标改造、

二期扩建项目 
 是  

                
4,678.05  

                  
4,678.05  

                 
627.75  

                
4,629.00  

               
98.95  

2015/2/1 
            

586.48  
 是   否  

5、涡阳县涡北污水处理

厂 BOT 项目 
 否  

                
3,100.00  

                  
3,100.00  

              
2,002.47  

                
2,688.41  

               
86.72  

2015/8/1   否   否  

6、砚山县污水处理厂特

许经营项目（一期 TOT+
二期 BOT） 

 是  
                

2,898.00  
                  

2,898.00  
              

1,787.87  
                

1,787.87  
               

61.69  
2015/2/1 

              
28.37  

 是   否  

7、彬县污水处理厂特许

经营项目（TOT+BOT） 
 是  

                
1,021.00  

                  
1,021.00  

              
1,021.00  

                
1,021.00  

             
100.00  

2015/3/9 
            

110.78  
 是   否  

…                     

承诺投资项目小计   
              

22,997.05  
                

22,997.05  
              

8,549.35  
              

20,839.34  
          

超募资金投向                     

超募资金投向小计                     

合计   
              

22,997.05  
                

22,997.05  
              

8,549.35  
              

20,839.34  
          

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

1、长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目在厂区北半区施工过程中，基

坑支护局部倾斜，导致工期较预期有所延误。公司在 2015 年 11 月 15 日披露的 2015-139 号

公告中提示了该项目的建设风险。 

2、淮北市经济开发区新区污水处理厂 BOT 项目于 2015 年 9 月已通水运营，由于与客户结

算金额有待确定，因此 2015 年尚未结算水费，预计 2016 年即可收回。 

3、涡阳县涡北污水处理厂 BOT 项目由于厂区实际红线与实际征地不符，重新做了设计调整

而延误了工期，目前该项目正在组织竣工验收。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资

项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,416.09 万元置换预先投入募集资金投资

项目的同等金额的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）出具了瑞华核字

[2014]34010027 号《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告》，对该情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，为满足日常经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资

项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 4,500 万元的闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2015 年 2月 4 日，公

司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 4,500 万归还至转入公司募集资金专用账户，同时

将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 
公司已与各募集资金项目专户签订三方监管协议，尚未使用的资金已存入募集资金项目专

户，并正按募集资金使用计划实施。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。 
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附表 2：          

变更募集资金投资项目情况表 
2015 年度 

编制单位：安徽国祯环保节能科技股份有限

公司      
金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 
变更后项目

拟投入募集

资金总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

变更后的

项目可行

性是否发

生重大变

化 
砚山县污水处理厂特

许经营项目（一期

TOT+二期 BOT 模式） 

宁海县宁东污水处

理厂（一期）特许经

营项目 

                
2,898.00  

                    
1,787.87  

                
1,787.87  

                     
61.69  

2015/2/1 
            

28.37  
 是   否  

彬县污水处理厂特许

经营项目（TOT+BOT） 

宁海县城南污水处

理厂（一期）特许经

营项目 

                
1,021.00  

                    
1,021.00  

                
1,021.00  

                   
100.00  

2015/3/9 
          

110.78  
 是   否  

兰考县城市生活污水

处理厂一期提标改

造、二期扩建项目 

  
                

4,678.05  
                       

627.75  
                

4,629.00  
                     

98.95  
2015/2/1 

          
586.48  

 是   否  

合计   
                

8,597.05  
                    

3,436.62  
                

7,437.87  
    

          
725.63  
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明   

2012 年 1 月 6 日，公司与宁海县水务集团有限公司签署了《宁海县宁东污水处理

厂（一期）工程建设合同》以及《宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营协议》，

宁海县宁东污水处理厂（一期）工程建设完毕后，公司以 TOT 模式获取该项目的

特许经营权。在项目建设过程中，由于项目所处的地质条件复杂，且厂区地形地

貌发生改变，施工难度大大增加，建设期延长；另外该项目的进出水管网建设才

开始。公司认为该项目预计短期内无法达到正常运营水量进入 TOT 阶段，为提高

公司募集资金使用效率，公司考虑不准备继续使用募集资金来投资该项目。2015

年 2 月 27 日，经公司 2015年度第一次临时股东大会审议通过，决定变更该募集

资金用途。 

2012 年 12 月 6 日，公司与宁海县水务集团有限公司、宁海县净源水处理投资有

限公司签署《宁海县城南污水处理厂（一期）工程建设合同》以及《宁海县城南

污水处理厂（一期）特许经营协议》，宁海县城南污水处理厂（一期）工程建设

完毕后，公司以 TOT 模式获取该项目的特许经营权。截止本公告日，该项目进水

管网建设事宜尚未落实，进水日期无法确定。公司认为该项目预计短期内无法达

到正常运营水量进入 TOT 阶段，为提高公司募集资金使用效率，公司考虑不准备

继续使用募集资金来投资该项目。2015 年 2 月 27 日，经公司 2015 年度第一次临

时股东大会审议通过，决定变更该募集资金用途。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因   不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明   不适用 
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