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中信证券股份有限公司 

关于山西振东制药股份有限公司 2015 年度 

募集资金存放与使用情况之专项核查报告 

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为山西振东制药股份有

限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交

易所上市公司保荐工作指引》等有关规定要求，对振东制药 2015 年度募集资金

存放与使用情况进行了尽职核查，核查情况及保荐意见如下： 

一、振东制药首次公开发行股票募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西振东制药股份有限公司首次公开

发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2010】1833 号）核准，由主承销

商中信证券采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发

行人民币普通股 3,600 万股，发行价格为每股 38.80 元，募集资金总额为人民币

1,396,800,000.00 元，扣除承销保荐费用 83,808,000.00 元及审计验资费、律师费、

财务顾问费、信息披露费、登记托管费和印花税及发行手续费等其他发行费用

7,937,561.45 元后，募集资金净额为人民币 1,305,054,438.55 元。以上募集资金已

由利安达会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 30 日出具利安达验字【2010】

第 1084 号《验资报告》验证确认。 

二、募集资金管理情况 

（一）募集资金的管理情况  

为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管

理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的

相关规定，结合公司实际情况，振东制药制定了《募集资金管理制度》，明确规

定公司上市后建立募集资金专项存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项

账户集中管理，并按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。 
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2010 年 12 月，公司在中国工商银行股份有限公司长治分行（账户号：

0505009229024578848）、中信银行股份有限公司成都锦绣支行（账户号：

7413210182100001201）、中国民生银行股份有限公司太原分行（账户号：

0902014170015732）分别开立募集资金专用账户。2011 年 1 月，公司、中信证

券、上述募集资金专用账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

2012 年 2 月，振东制药第二届董事会第一次会议审议通过《关于变更部分

募集资金银行专户的议案》，同意撤销原中信银行股份有限公司成都锦绣支行募

集专户，在长治潞州农村商业银行股份有限公司另行设立募集专户（账户号：

457103010300000029474），并将原专户内募集资金划转至该账户。2012 年 3 月，

振东制药与中信证券、长治潞州农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三

方监管协议》。 

2012 年 12 月，振东制药第二届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部

分募集资金银行专户的议案》，同意撤销原中国工商银行股份有限公司长治分行

募集专户，在上海浦东发展银行股份有限公司长治分行另行设立募集专户（账户

号：16610154700003318）。2013 年 1 月，振东制药与中信证券、上海浦东发展

银行股份有限公司长治分行签订了《募集资金三方监管协议》。 

2013 年 3 月，由于公司子公司山西振东安特生物制药有限公司（以下简称

“安特生物”）为公司超募资金投资项目实施主体，安特生物在中国工商银行股

份 有 限 公 司 晋 中 市 迎 宾 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为

0508012229200068424。公司与中信证券、安特制药、募集资金专户存储银行签

订了《募集资金四方监管协议》。 

2014 年 8 月，由于公司子公司山西振东开元制药有限公司（以下简称“开

元制药”）为公司募集资金投资项目实施主体，开元制药在交通银行长治分行营

业部开设募集资金专项账户，账号为 143000001018010644875。公司与中信证券、

开元制药、募集资金专户存储银行签订了《募集资金四方监管协议》。 

（二）募集资金专户存储情况  

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金活期存款账户余额具体情况如下： 

单位：元 
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开户银行 银行账号 存放余额 

民生银行太原双塔东街支行 0902014170015732 6,968.99 

长治潞州农村商业银行 457103010300000029474 2,681,927.48 

交通银行长治市分行营业部 143000001018010644875 5,076,379.21 

浦发银行长治分行 16610151700003318 5,464,916.15 

合计  13,230,191.83 

截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金定期存款账户余额具体情况如下： 

单位：元 

开户银行 银行账号 存放余额 

浦发银行长治分行 16610151700003318 23,000,000.00 

合计  23,000,000.00 

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,313,845,278.76 元，募

集资金余额为-8,790,840.21 元，公司存放银行账户的募集资金余额 36,230,191.83

元，与募集资金余额相差 45,021,032.04 元，差异原因系募集资金账户收取的利

息等收入计人民币 45,042,477.17 元及支付的手续费等支出计人民币 21,445.13

元。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目基本情况 

截至 2015 年 12 月 31 日，振东制药募集资金及超募资金使用计划如下： 

单位：万元 

项目名称 项目投资金额 预计使用募集资金金额 

募集资金投资项目：   

3.2 万亩苦参 GAP 中药材种植基地及中药

饮片加工项目 
4,844 4,844 

小容量注射剂扩能改造项目 9,666 9,666 

泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合

制剂工程项目 
8,026 0 

开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 8,024 4,008 

小计 30,560 18,518 

超募资金投资项目：   

年产 100 亿片剂车间建设项目 9,988 7,328 

偿还银行贷款 19,500 19,500 

购置房产建设研发中心项目 12,500 12,500 

泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射

剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服

固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项

40,528 37,500 
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目一期工程 

收购山西安特生物制药股份有限公司 11,200 11,200 

增资山西医大医药科贸有限公司 1,500 0 

安特生物新厂建设项目 11,921 8,000 

暂时补充流动资金 10,000 10,000 

募集资金投资项目结余资金永久补充流

动资金 
8,436.62 8,436.62 

超募资金及募投项目结余资金永久补充

流动资金 
10,820.86 10,820.86 

小计 136,394.48 125,285.48 

总计 166,954.48  143,803.48  

上述募集资金投资项目中，由于大同市产业规划政策调整，泰盛制药需整体

搬迁至新建设的医药工业园区。根据大同市政府产业规划政策，同时，考虑到泰

盛制药超募资金投资项目进展顺利以及市场环境发生的变化，公司决定终止泰盛

制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目。 

由于山西医大医药科贸有限公司内部控制及管理水平难以适应公司要求，因

此，公司终止增资山西医大医药科贸有限公司项目，增资款项已全部缴回募集资

金专户。 

开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目产品方案以中药颗粒剂为主，市场竞

争较为激烈，市场拓展进度低于公司预期。原规划新增产能消化压力较大。同时，

开元制药现有颗粒剂生产线也面临着依照新版药品 GMP 升级改造的现实需求。

为避免重复投资，提高资金使用效率，公司决定调整项目产能规划与产品方案，

并充分利用开元制药现有资源，将原项目新建生产车间变更为现有生产车间改扩

建，以有效控制投资规模。 
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（二）本年度募集资金使用对照表 

单位：万元 

募集资金总额 130,505.44 本年度投入募集资金总额 1,688.19 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

已累计投入募集资金总额 131,384.53 累计变更用途的募集资金总额 21,542.00 

累计变更用途的募集资金总额比例 16.51% 

承诺投资项目和超募资

金投向 

是否

已变

更项 

募集资金承诺

投资总额 

调整后投资

总额(1) 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

3.2 万亩苦参 GAP 中药

材种植基地及中药饮片

加工项目 

否 4,844.00 4,844.00 0.00 3,670.04 75.76% 2013 年 12 月 31 日 117.24 否 否 

小容量注射剂扩能改造

项目 
否 9,666.00 9,666.00 0.00 5,055.06 52.30% 2012 年 12 月 31 日 4,679.00 是 否 

泰盛制药新建冻干粉针

和无菌粉针综合制剂工

程项目 

是 8,026.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 已终止实施 0.00 否 是 

开元制药年产1.5亿袋颗

粒剂工程项目 
是 8,024.00 4,008.00 1,688.19 2,188.19 54.60% 2016 年 12 月 31 日  0.00 否 否 

承诺投资项目小计 - 30,560.00 18,518.00 1,688.19 10,913.29 58.93% - 4,796.24 - - 
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超募资金投向  

年产 100 亿片剂车间建

设项目 
否 7,328.00 7,328.00 0.00 2,603.76 35.53% 2012 年 11 月 23 日 -936.00 否 否 

购置房产建设研发中心

项目 
否 12,500.00 12,500.00 0.00 12,410.00 99.28% 2012 年 12 月 31 日 0.00 不适用 否 

泰盛制药黄芪中药材提

取、大小容量注射剂、无

菌粉针剂、无菌冻干粉针

剂、口服固体制剂、原料

药（粗品精制）等生产项

目一期工程 

是 28,000.00 37,500.00 0.00 37,500.00 100.00% 2013 年 12 月 31 日 4,477.45 否 否 

收购山西安特生物制药

股份有限公司 
否 11,200.00 11,200.00 0.00 11,200.00 100.00% 2011 年 07 月 31 日 1,783.88 是 否 

增资山西医大医药科贸

有限公司 
是 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% - 0.00 否 是 

安特生物新厂建设项目 否 8,000.00 8,000.00 0.00 8,000.00 100.00% 2014 年 8 月 30 日 1,783.88 是 否 

归还银行贷款 - 19,500.00 19,500.00 0.00 19,500.00 100.00% - - 不适用 否 

补充流动资金 - 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 100.00% - - 不适用 否 

募集资金投资项目结余

资金永久补充流动资金 
- 8,436.62 8,436.62 0.00 8,436.62 100.00% - - 不适用 否 

超募资金及募投项目结

余资金永久补充流动资

金 

 10,820.86 10,820.86 0.00 10,820.86 100.00% - - 不适用 否 
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超募资金投向小计 - 117,285.48 125,285.48 0.00 120,471.24 96.16% - 7,109.21 - - 

合计 - 147,845.48 143,803.48 1,688.19 131,384.53 90.19% - 11,905.45 - - 

未达到计划进度或预计

收益的情况和原因 

苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目由于苦参饮片产量及有效成分含量未达到理想状态，销售价格较低； 

泰盛制药原募集资金投资项目已终止； 

开元制药原募集资金投资项目已重新规划，变更了产品方案与投资规模，正在实施过程中； 

片剂车间项目未实现设计产能，运行成本较高； 

泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期

工程产能利用尚未达到预期水平，经济效益略低于预期； 

增资山西医大医药科贸有限公司投资款已收回，项目已终止； 

购置房产、补充流动资金、归还银行贷款等项目不适用预计收益测算。 

项目可行性发生重大变

化的情况说明 

1、泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞争环境变化、泰盛制药超募资

金投资项目实施顺利等因素，已不再具备实施条件，公司股东大会已通过了终止该项目的决议。 

2、增资山西医大医药科贸有限公司项目由于山西医大医药科贸有限公司内部管理水平和经营效益难以达到公司要求，为提高募集

资金使用效率，经董事会审议通过，公司已将 1,500 万元增资款缴存于募集资金专户。 

募集资金投资项目实施

地点变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施

方式调整情况 

1、2012 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第七次会议决议通过，同意泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无

菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程将原预算 2.8 亿元调整为 4.05 亿元。公司拟使用部分超募

资金进行投资，在原审议通过的 2.8 亿元基础上，增加使用超募资金 0.95 亿元，合计使用超募资金 3.75 亿元，剩余资金缺口由公

司自筹。2012 年 9 月 29 日，上述提案经公司 2012 年第三次临时股东大会决议通过。 

2、2012 年 12 月 23 日，公司第二届董事会第十一次会议决议通过，同意《关于终止泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工

程项目的议案》。2013 年 1 月 12 日，上述提案经公司 2013 年第一次临时股东大会决议通过。 

3、2013 年 12 月 11 日，公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，同意《关于调整开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资
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预算的议案》，项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。2013 年 12 月 28 日，上述提案经公司 2013 年第四次临时股东大会审议

通过。 

项目实施出现募集资金

结余的金额及原因 

1、小容量注射剂扩能改造项目结余金额为 3,747.68 万元，年产 100 亿片片剂车间建设项目结余金额为 4,688.94 万元。结余原因： 

（1）投资来源多元化。由于公司募集资金投资项目投资于医药产业，技术含量较高，对于调整地方产业结构，提升地方科技水平

有较强的示范作用。因此，地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持，其中，小容量注射剂扩能改造项目为 587

万元，百亿片剂车间建设项目为 465 万元。此外，由于百亿片剂车间建设项目施工周期紧张，公司前期以自有资金投入了 3,988 万

元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。  

（2）在项目实施过程中，公司优化了项目设计施工方案，通过严格的招投标程序控制了施工成本和设备采购成本，在保证项目质

量的前提下，有效的节约了资金投入。 

2、苦参 GAP 中药材种植基地及中药饮片加工项目结余金额为 1,173.96 万元，结余原因： 

（1）投资来源多元化：由于公司募集资金投资项目投资于中药材种植产业，对于调整地方产业结构，促进农业发展，提升农民收

入水平有较强的示范作用。因此，地方政府对于公司募集资金投资项目给予了专项资金扶持，约为 174 万元。此外，由于该项目前

期示范基地建设施工周期紧张，公司以自有资金投入了 1,014 万元。上述非募集资金的投资减少了募集资金的实际投资规模。 

经董事会、股东大会审议，上述结余资金全部用于永久补充公司流动资金。 

尚未使用的募集资金用

途及去向 
公司已积极开展项目调研和论证，制定尚未使用募集资金使用计划。目前，尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户。 
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

振东制药本年度未发生变更募集资金投资项目情况。 

前期变更募集资金投资项目为泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、

无菌粉针剂、无菌冻干粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目

一期工程增加投资，泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目终止，

开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目变更建设方式与投资金额，变更用途募集

资金总额为 21,542 万元，具体情况如下： 

（一）泰盛制药黄芪中药材提取、大小容量注射剂、无菌粉针剂、无菌冻干

粉针剂、口服固体制剂、原料药（粗品精制）等生产项目一期工程增加投资 

该项目原计划投资 2.8 亿元，产品设计方案以注射剂为主。由于卫生部新版

药品生产质量管理规范针对注射剂生产车间建设提出了较高要求，原投资规划对

于新版药品 GMP 生产现场建设标准和设备投入情况测算较为保守，引致总体投

资增加至 4.0528 亿元，新增投资中，使用募集资金 9,500 万元，其余公司自筹。 

（二）泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目 

该项目原计划投资 8,026 万元。由于大同市政府产业规划政策调整、市场竞

争环境变化、泰盛制药超募资金投资项目实施顺利等因素，公司决定终止实施该

项目。 

（三）开元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目 

该项目原计划投资 8,024 万元。根据项目产品方案与建设方式变更，在新版

GMP 建设标准下，公司委托山西省医药规划设计院对项目预算进行了重新测算，

项目总投资由 8,024 万元调整为 4,008 万元。 

五、以前年度募集资金使用及披露中存在的问题 

中国证券监督管理委员会山西监管局（以下简称“山西证监局”）于 2012

年 8 月 20 日至 25 日对振东制药进行了现场检查，并出具了晋证监函[2013]1 号

《关于对山西振东制药股份有限公司现场检查情况的监管函》（以下简称“监管

函”）。监管函针对公司泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针综合制剂工程项目、开

元制药年产 1.5 亿袋颗粒剂工程项目投资进度慢于预期；收回对山西医大医药科

贸有限公司增资未履行股东大会审议程序、及时存放于募集资金专户事项提出整
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改要求。 

针对上述问题，公司制订并公告了整改方案，经中国证券监督管理委员会山

西监管局审阅无异议。根据整改方案，公司对泰盛制药新建冻干粉针和无菌粉针

综合制剂工程项目可行性、预期收益等进行重新评估和估算，结合大同市政府产

业政策调整，终止了该项目的实施；公司重新分析了开元制药年产 1.5 亿袋颗粒

剂工程项目的可行性与必要性，根据市场变化情况，调整了投资规模与产品方案。 

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 

振东制药截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使

用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）

和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放

与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 

七、保荐机构主要核查工作 

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式，对

振东制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目准备情况进行了核查。主要

核查内容包括：查阅了公司出具的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报

告》、中审华寅五洲会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证

报告》、可行性研究报告等其他中介机构报告、公司募集资金存放银行对账单、

募集资金支出凭证、审批记录、募集资金使用情况的相关公告及决策支持文件等

资料，实地核查募投项目实施情况，与公司高级管理人员、募投项目实施责任人

等相关人员沟通交流等。 

八、保荐机构核查意见 

经核查，保荐人认为：振东制药较为严格的执行了募集资金专户存储制度，

有效执行募集资金专户监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占

用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的

情形。振东制药超募资金使用计划履行了必要的法律程序，不存在违规使用超募
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资金的情形。振东制药 2015 年度募集资金的具体使用情况以及投资项目的实施

情况与已披露的情况一致，不存在变相变更募集资金用途的情形，符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。 
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（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于山西振东制药股份有限公司 2015

年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告之签署页） 

 

 

 

 

 

 

 

保荐代表人：_________________           _________________ 

                 牛振松                       罗  耸 

 

 

 

 

 

中信证券股份有限公司 

 

 年   月   日 
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