
 

证券代码：601880   证券简称：大连港   公告编号：临2016-043 

 

大连港股份有限公司 

2016年度上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。 

 

一、募集资金基本情况 

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监

督管理委员会于 2010 年 11 月 04日签发的证监许可[2010]1540 号文

《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本

公司于 2010 年 11 月 23 日向社会公众股东公开发行人民币普通股

76,182 万股、向大连港集团有限公司定向配售 73,818 万股，合计发

行 150,000 万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股

3.80 元，募集资金总额为人民币 2,894,916,000.00 元，扣除承销及

保荐费用人民币 95,800,000.00 元后，已缴入本公司银行账户募集款

为人民币 2,799,116,000.00 元；同时扣除本公司为本次股票发行所

支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币

27,024,480.53 元后，公开募集资金净额为人民币 2,772,091,519.47
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元。上述资金于 2010 年 11 月 26 日到位，并经利安达会计师事务所

有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第 1701 号验资报告。截

至 2016 年 6 月 30 日，本公司本期使用募集资金人民币 2,343.20 万

元，累计使用募集资金总额人民币 277,606.85 万元[包括使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的人民币 40,000 万元（包含募集资金账户

存款利息收入人民币 7,300 万元），项目实际使用募集资金人民币

237,606.85 万元]，尚未使用募集资金余额人民币 7,938.63 万元（包

含募集资金账户存款利息收入人民币 1,036.33 万元）；累计取得存款

利息收入人民币 8,336.33 万元。 

二、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定

了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资

金管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009年第7次会议和

2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募

集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规

定。第四届董事会2016年第1次（临时）会议和2015年年度股东大会

审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009年

通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项

目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度

执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公

司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。 
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本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审

议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为

本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金

专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账

户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公

司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐

人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进

行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2016年6月30日,

协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，

履行义务。 

截至2016年6月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下： 

单位：人民币元 

序

号 
银行名称 银行帐号 账户性质 

截至 2016 年 6

月 30 日存款金

额 

1 

中国工商银行

股份有限公司

大连二七广场

支行 

3400200214300022437 定期存款 36,999,026.54 

3400200214300022561 通知存款 8,000,075.00 

3400200229300200556 
募集资金专

户活期存款 
4,712,692.80 

2 
中国建设银行

股份有限公司

212015012000491515150005 定期存款 15,135,000.00 

212015012000491515150007 通知存款 10,198,008.13 
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大连市中山支

行 
21201501200053018968 

募集资金专

户活期存款 
769,532.25 

3 

中国银行股份

有限公司大连

中山广场支行 

292156804795 定期存款 0.00 

310356480150 
募集资金专

户活期存款 
3,572,000.29 

合计 79,386,335.01 

注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收

入人民币 1,036.33 万元。 

三、募集资金的实际使用情况 

本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金

投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2016 年度上半年 A 股募集

资金使用情况对照表”。 

在实际经营过程中，本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头

公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算

的情况。为提升资金利用效率、降低财务费用，更好地保障公司及股

东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付

募集资金投资项目工程款。2011年，本公司使用银行承兑汇票方式支

付的募集资金投资项目工程款共计人民币5,430万元。公司董事会以

传阅书面议案的方式，于2011年12月28日审议通过了《关于用募投项

目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意从募集资金账户中支

取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币5,430万

元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所予以验证并出
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具安永华明（2011）专字第60777447-E02号审核报告。 

四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况 

为保障募集资金投资项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，

本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共使

用自有资金人民币 69,431.85 万元,使用银行借款人民币 34,960 万

元，合计使用自筹资金总额人民币 104,391.85 万元，根据《上海证

券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，公司董事会

以传阅书面议案的方式，于 2010 年 12 月 15 日审议通过了《关于使

用 A 股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以首次

公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资

金人民币 104,391.85 万元进行置换。上述募集资金置换情况业经利

安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字[2010]第 1578 号审核

报告。 

五、募集资金投资项目变更情况 

公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集

资金人民币 5,400 万元计划购买两艘 3,000TEU 内贸集装箱船，主要

用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010 年以来，

大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大，所购

置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时公司计

划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，

公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。 

鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集
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资金投资项目变更前分配的募集资金人民币 3,004.15 万元，低于该

项目公司前期实际投入的资金人民币 22,400 万元。根据投资项目轻

重缓急顺序，公司将变更投资项目后的募集资金人民币 5,400 万元全

部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投入该

项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后，公司投入“投资大窑湾

三期码头公司”项目的募集资金共计人民币 8,404.15 万元。 

以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会 2010 年第 7

次会议、公司第二届监事会 2010 年第 2 次会议审议通过，并经公司

2011 年第一次临时股东大会审议批准。 

六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

为降低公司财务费用，提高资金使用效率，根据上交所颁布的《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十一条

规定，公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用

暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人

民币 2.77 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会

审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月。公司独立董事、

监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2 日

内发布了公告。2013 年 4 月 19 日，公司已将上述暂时用于补充流动

资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关

事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2013 年 4 月 20 日在法定信

息披露媒体进行了披露。 

为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，
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公司第三届董事会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲

置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币 4 亿元闲置

募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之

日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、

保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后 2日内发布了

公告。2014 年 4 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人

民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保

荐机构和保荐代表人，并于 2014 年 4月 21 日在法定信息披露媒体进

行了披露。 

2014 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第 3 次会议通过了《关于

使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用

人民币 4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自

董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此

议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程

序合规合法，符合监管要求。 

2015 年 3 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民

币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐

机构和保荐代表人，并于 2015 年 3 月 24 日在法定信息披露媒体进行

了披露。 

2015 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第 3 次会议通过了《关于

使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用

人民币 4 亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币
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7,300 万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通

过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书

面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，

符合监管要求。 

2016 年 3 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民

币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐

机构和保荐代表人，并于 2016 年 3 月 21 日在法定信息披露媒体进行

了披露。 

2016 年 3 月 24 日召开了第四届董事会 2016 年第 2 次会议通过

了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会

同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收

入人民币 7,300 万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案

发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合

规合法，符合监管要求。 

本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部

分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金

的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归

还，以确保项目实施进度。 

七、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资

金管理违规情形。 
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八、董事会意见 

本公司董事会认为，公司 2010 年 A 股首次公开发行募集资金已

足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集

资金管理规定（2013 年修订）》和本公司《募集资金管理办法》等相

关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项

均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义

务；募集资金投向变更、以银行承兑汇票支付的工程资金置换程序、

金额准确、合法、有效。 

 

附件：2016 年度上半年 A 股募集资金使用情况对照表 

 

 

 

大连港股份有限公司董事会 

      2016 年 8 月 25 日 
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                            2016 年度上半年 A 股募集资金使用情况对照表 

 

编制单位：大连港股份有限公司金额单位：人民币万元 

募集资金总额 277,209.15 本期投入募集资金总额 2,343.20 

变更用途的募集资金总额 5,400 

已累计投入募集资金总额 237,606.85 变更用途的募集资金总额比例 1.95% 

承诺投资项目 

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本期实

现的效

益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

新港 100 万立方米原油储罐 0 76,000 76,000 76,000 888.09 51,758.43 -24,241.57 68% 

60 万立方

米 油 罐

2011 年 1

月投产；40

万 方 原 油

储罐 2012

年 9 月投

产。 

收入约

7,428.2

5 万元,

利润约

4,462.3

3 万元 

符合 否 

工程已完工，

由于工程最

终造价未审

定，部分款项

不满足支付

条件 
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承诺投资项目 

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本期实

现的效

益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

新港度假村 60 万立方米原油储罐 0 55,000 55,000 55,000 0 55,000 0 100% 

60 万立方

米 油 罐

2014 年 4

月投产 

收入约

2,830.1

9 万元,

利润约

1,125.3

2 万元 

符合 否 
 

不适用 

新港沙坨子二期原油储罐项目 0 2,960 2,960 2,960 0 2,960 0 100% 

股权投资

项目，2012

年初投产 

项目投

资收益

205 万 

符合 否 不适用 

LNG 项目 0 32,000 32,000 32,000 0 32,000 0 100% 

股权投资

项目，2012

年投产 

项目投

资收益

1,000 万

元 

符合 否 

 

 

不适用 
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承诺投资项目 

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后

投资总

额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本期实

现的效

益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

矿石专用码头 4 号堆场工程 0 52,000 52,000 52,000 1,455.09 38,439.21 -13,560.79 74% 

矿 石 专 用

码头4号堆

场 工 程

2014 年 12

月底投产 

收入约

745 万

元，利润

约-360

万元 

不符合 否 

请参见注释

“未达到预

计收益的原

因（1）” 

购置矿石码头卸船机 0 3,720 3,720 3,720 0 3,720 0 100% 
2011 年投

产 

收入约

606 万

元，利润

约237万

元 

符合 否 不适用 

购置 300 辆散粮车 0 15,000 15,000 15,000 0 15,000 0 100% 
2011 年投

产 

收入约 0

万元，利

润约

-305 万

元 

不符合 否 

请参见注释

“未达到预

计收益的原

因（2）” 
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承诺投资项目 

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项 目 达 到

预 定 可 使

用 状 态 日

期 

本期实

现的效

益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

汽车滚装船 0 23,000 23,000 23,000 0.02 21,200.06 -1,799.94 92% 

两 艘 船

2011 年 7

月、12 月投

产 

收入约

1,518 万

元，利润

约3万元 

不符合 否 

请参见注释

“未达到预

计收益的原

因（3）” 

穆棱新建铁路专用线 0 4,125 4,125 4,125 0 4,125 0 100% 

股 权 投 资

项目，2013

年7月投产 

项目投

资收益 2

万元 

符合 否 不适用 

购置两艘集装箱船 -5,400 5,400 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 是 不适用 

信息化建设 0 5,000 5,000 5,000 0 5,000 0 100% 

2013 年 12

月完成施

工 

不适用 不适用 否 

 

不适用 

 



 13 

承诺投资项目 

已变

更项

目 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额（1） 

本期投入

金额 

截至期末

累计投入

金额（2） 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期

末投入

进度%

（4）=

（2）/

（1） 

项 目 达 到

预 定 可 使

用 状 态 日

期 

本期实

现的效

益 

是否符

合预计

收益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

未达到计划

工期的原因 

投资大窑湾三期码头公司 5,400 3,004.15 8,404.15 8,404.15 0 8,404.15 0 100% 
股权投资

项目 

项目投

资收益

276 万元 

符合 否 不适用 

合计 0 277,209.15 277,209.15 277,209.15 2,343.20 237,606.85 -39,602.30 86% 不适用 不适用 不适用 
不适

用 
不适用 

 

未达到预计收益的原因 

（1）矿石专用码头 4#堆场工程：该项目已于 2014 年 12 月投入使用。2016 年我国经济增长速度有所减缓，虽然国家相继出台降准、降

息等经济刺激政策，但对于钢铁行业，未来政府仍将继续加大削减过剩产能和处理污染问题的力度。由于经济面调整仅对于经济总量进行

调控，对与钢材市场直接相关的房地产市场刺激作用不足，一定时期内难以形成有效利好推动，钢铁行业和铁矿石市场在供应过剩的局面

下，其价格进一步下跌。上半年外矿价格虽有小幅反弹，但在当前供大于求的市场环境下，价格仍在下游波动，在此情况下预计将进一步

压缩地矿产量，从而形成“外增内减”的格局，整体市场需求偏弱，影响 4#堆场效益不佳。面对不利的生产经营形势，公司携手淡水河谷

共建区域性铁矿石混配基地，凭借多年树立起来的“大连标准矿”品牌与良好口碑，获得了 VALE2016 年首票混矿业务，3 月共接卸两船共

计 78.4 万吨混矿货物到港作业，现已全部完成混配工作，并顺利销售给鞍钢 25 万吨，间接争揽其外进量，实现了鞍钢货源新突破；并凭

借优质服务和全程物流体系吸引吉林建龙到我港采购混矿现货 10 万吨，为后续抢市场、争份额打下坚实基础；同时混矿分销给东北特钢及

河北纵横钢厂，形成了公路、铁路、海运多式运输、多点销售的新模式。以上创造出的营业收入增长点，将会保证 4#堆场项目效益的提升。 

（2）购置 300 辆散粮车：该项目 300 辆散粮车已于 2011 年投入使用。该项目建造初期东北口岸散粮车运力处于供不应求的局面，阶段性

十分紧缺。2013 年，铁道部改制后，放开了对散粮车购置的审批权限，导致当年东北地区散粮车总量由年初的 5500 多辆跃升至 8800 多辆，

散粮车市场已接近饱和。2014 年，沈阳铁路局又建造了 1000 辆散粮车，导致东北区域散粮车辆严重过剩。2015 年至 2016 年受玉米产量、

国家政策以及进口替代等多重影响，玉米转运需求将很难重回巅峰；铁运的成本压力催生了粮食的汽运化和集装箱运输化，进一步压缩了
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散粮车的生存空间。未来将继续加深加强与路局车辆调配的合作关系，保障重车疏港有序高效并积极与路局探讨散粮车整列直达进关的合

作事宜。在目前散粮车运力严重过剩的情况下，尽力提高车辆收益；继续推行以散粮车为主体的全程物流一体化服务理念，积极开展全程

物流代理工作，在争取铁路一口价政策落地的前提下，与客户共同享受运费下浮带来的经济效益，在目前散粮车运力严重过剩的情况下，

尽力提高车辆收益。 

（3）汽车滚装船项目：该项目中 2 艘汽车滚装船已于 2011 年全部建成并投入使用，船名分别为：“安吉 8”和“安吉 9”。该项目建造初期

正值滚装航运的发展高峰期，汽车滚装船运输前景看好。但是 2011 年受国际经济及全球航运形势的不利影响，我国滚装航运逐步走入低谷，

滚装运力供大于需，滚装船项目经营效益出现下滑。为保证 2 艘船舶的运载率，避免出现亏损，本公司将“安吉 8”和“安吉 9”分别以成

本价（考虑了资金成本）及接近成本价的方式，租给安盛船务。未来，通过继续加强与安吉物流等物流公司的合作，大连港将充分发挥上汽

集团等汽车厂商在东北地区基本转运港的优势，预计汽车转运量将稳定增加，从而保证汽车滚装船项目效益的提升。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

原募集资金投资项目“购置两艘集装箱船”，由于受内贸集装箱运输市场及集装箱船舶交易市场的变化影响，可行性发生重大变化。公司

决定放弃“购置两艘集装箱船”项目，并将原拟投入“购置两艘集装箱船”项目的人民币 5,400 万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”

项目。该募集资金投向变更已履行公司内部审批程序，详见“五、募集资金投资项目变更情况”。 

募集资金投资项目前期投入及置换情况 

为保障募集资金项目顺利执行，在 A 股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金项目，共使用自有资金人

民币 69,431.85 万元，使用银行贷款人民币 34,960 万元，合计使用人民币 104,391.85 万元，并按照正常程序通过了公司董事会审议、审

计师出具了专项审计报告，该等募集资金置换事项已经实施完毕。 

 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

为降低公司财务费用，公司第三届董事会 2012 年第 7 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，本公司已使

用人民币 2.77 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2012 年 10 月 30 日起不超过 6 个月，2013 年 4 月 19

日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 2.77 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，

并于 2013 年 4 月 20 日在法定信息披露媒体进行了披露。为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司第三届董事

会 2013 年第 3 次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币 4 亿元闲置募集资金用于暂时

补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即 2013 年 4 月 26 日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案

发表了意见，公司在董事会结束后 2 日内发布了公告。2014 年 4 月 17 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全

部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2014 年 4 月 21 日在法定信息披露媒体进行披露。2014 年 4 月 29
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日召开了第三届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募

集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，

保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。2015 年 3 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民

币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于 2015 年 3 月 24 日在法定信息披露媒体进行

披露。2015 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第 3 次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用

人民币 4 亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币 7,300 万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过

之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合

监管要求。2016 年 3 月 18 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币 4 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了

保荐机构和保荐代表人，并于 2016 年 3 月 21 日在法定信息披露媒体进行了披露。2016 年 3 月 24 日召开了第四届董事会 2016 年第 2 次会

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币 4 亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利

息收入人民币 7,300 万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对此议

案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。 

募集资金结余的金额及形成原因 
截至 2016 年 6 月 30 日结余募集资金人民币 7,938.63 万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币 1,036.33 万元），其中汽车滚装船项

目结余为 1,800 万元，主要原因是购置成本降低。其他原因详见表格中的表述。 

募集资金其他使用情况 
2011 年，本公司使用自有银行承兑汇票背书转让方式支付募集资金投资项目工程款人民币 5,430 万元。公司董事会以传阅书面议案的方式，

审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，安永华明会计师事务所出具了专项审计报告，该事项已经实施完毕。 
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