
1 
 

证券代码：002353              证券简称：杰瑞股份              公告编号：2017-019 

 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司  

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 

性陈述或重大遗漏。 

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等

有关规定，公司董事会对本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：  

一、 募集资金基本情况 

(一) 首次公开发行普通股（A 股） 

1、实际募集资金金额及资金到账时间 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会

“证监许可［2010］60 号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900 万股，

发行价格每股 59.50 元，募集资金总额 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后，

公司募集资金净额为 169,246.70 万元。募集资金到位时间为 2010 年 1 月 28 日，已经中喜会

计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第 01003 号《验资报告》验证确

认。 

2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额 

                                              单位：人民币 万元 

募集资金

净   额

(1) 

募集资金累计投入 
累计利息

收入(4) 

期末余额

(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 2010-2015 年度投入

(2) 

2016 年 1-12 月投入

(3) 

169,246.70 167,647.45 -375.85 7,223.65 9,198.75 

注： 2016 年实际支出 1,974.38 万元，公司收到财政局退回土地款 2,328.20 万元，油气田井下作业服务项

目转回结余募集资金 22.03 万元，冲减前期投入，因此 2016 年投入-375.85 万元。 

(二) 非公开发行股票（A 股） 

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58 号”文核准，非公开发行股

票（A 股）42,869,391 股，发行价格每股 69.98 元，募集资金总额 300,000.00 万元，
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扣除各项发行费用 4,956.81 万元后，公司实际募集资金净额为 295,043.19 万元。募

集资金到位时间为 2014 年 1 月 24 日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验

验证，并出具“中喜验字[2014]第 0016 号”《验资报告》验证确认。 

   单位：人民币 万元 

募集资金 

净额(1) 

募集资金累计投入 
累计利息收

入(4) 

期末余额

(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 
2014-2015

年投入(2) 

2016 年 1-12

月投入(3) 

295,043.19 152,993.89 104,504.64 21,304.18 58,848.84 

二、 募集资金存放和管理情况 

(一) 首次公开发行普通股（A 股） 

1、募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单

位签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管

理。 

截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和

使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

2、募集资金专户存储情况 

首次公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2016

年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募

集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）的银行

理财产品。 

（1）截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

单位：人民币 万元  

开户行 户名 账号 当前余额 

中国银行股份有限公司

烟台莱山支行 

烟台杰瑞石油装备技术有限

公司 

235107280398 

(原账号 416302208578095001) 
463.25 

华夏银行股份有限公司

烟台支行营业部 

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司 
4672200001810200058232 91.47 

恒丰银行股份有限公司

莱山支行 

烟台杰瑞石油服务集团股份

有限公司 
853532010122801799 944.03 

合  计 1,498.75 
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（2）截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下： 

单位：人民币 万元 

开户行 户名 类型 当前余额 

华夏银行股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 七天通知存款 900.00 

合    计 900.00 

（3）截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下： 

单位：人民币 万元 

开户行 户名 类型 当前余额 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 保本理财产品 2,800.00 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 保本理财产品 1,500.00 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 1,500.00 

交通银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 1,000.00 

合    计 6,800.00 

(二) 非公开发行股票（A 股） 

1、募集资金的管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关

规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单

位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，将公司募集资金存放于

董事会决定的专项账户集中管理。 

截至 2016 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四

方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方

监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 

2、募集资金专户存储及理财情况 

非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2016

年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募

集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资

金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在 12 个月以内（含）的银行

理财产品。 
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（1）截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 

                                                     单位：人民币 万元 

开户行 户名 账号 当前余额 

兴业银行股份有限公司烟台分行 
烟台杰瑞石油服务集团

股份有限公司 
378010100100305935 57.41 

恒丰银行股份有限公司莱山支行 
烟台杰瑞石油装备技术

有限公司 
853532010122700584 89.77 

中国建设银行股份有限公司烟台

开发支行 

烟台杰瑞石油装备技术

有限公司 
37001666660050170122 1.66 

合    计 148.84 

注： “钻完井一体化服务项目”剩余募集资金（含利息）已全部永久补充流动资金，公司已注销杰瑞能源

服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公

司烟台分行账户（账号:12650000000599287) 。 

（2）截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下： 

                                                单位：人民币 万元 

开户行 户名 类型 当前余额 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 开放式结构性存款 7,000.00 

兴业银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 封闭式结构性存款 3,000.00 

恒丰银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 七天通知存款 600.00 

恒丰银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 七天通知存款 200.00 

合    计 10,800.00 

（3）截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下： 

                                               单位：人民币 万元 

开户行 户名 类型 本金 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 30,000.00 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 10,000.00 

中国光大银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 3,500.00 

交通银行股份有限公司 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 保本理财产品 4,400.00 

合    计 47,900.00 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股

票募集资金使用情况对照表》。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

1、募集资金投资项目变更情况： 

2016 年 4月 7日公司第三届董事会第二十五次会议及 2016 年 5月 6日公司 2015 年度股
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东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开

发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收

入永久补充流动资金。报告期内，公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续

费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动资金。（详见附件 3）杰瑞能源服务有限公司中

国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公司

烟台分行账户（账号:12650000000599287)均已销户。 

2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司于2016年6月14日将“钻完井一体化服务项目”光大银行账户、华夏银行账户剩余募

集资金及利息补充流动资金后，光大银行、华夏银行募集资金专户余额为0元。因公司工作人

员对募集资金专户理解有误，将公司自有资金7,000万元转至光大银行募集资金专户用于购买

银行理财产品。公司发现上述情况后，立即进行了整改，将上述理财产品赎回，款项转回自

有资金账户，并组织募集资金相关管理人员及操作人员进行了募集资金使用及管理培训，签

署募集资金管理及使用合规承诺函，以避免违规行为的发生。本事项未对募集资金使用造成

影响，也未造成募集资金损失。 

除上述情况外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关

规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管

理违规情形。 

特此公告。 

 

 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 

2017 年 3 月 29 日 
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附件 1：                                        首次公开发行股票募集资金使用情况对照表                           

                                                          2016 年度                                            单位：万元 

募集资金总额 169,246.70 
报告期投入募集资金总额 -375.85 

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 

累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额    167,271.60  

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更 项 目

(含部分

变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总

额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

(%)(3) ＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期

实现的效

益 

是 否

达 到

预 计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

承诺投资项目  

压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011 年 06 月 30 日 1,156.33 是 否 

固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011 年 06 月 30 日 2,271.62 是 否 

液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011 年 06 月 30 日 384.82 是 否 

海上钻井平台岩屑回注及泵送

作业服务项目 
否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011 年 06 月 30 日  否 否 

油田维修服务基地网络建设项

目 
否 4,000 4,000 0 1,466.90 36.67% 2011 年 06 月 30 日  否 否 

补充维修改造和配件销售专项

流动资金 
否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2010 年 03 月 09 日   否 

上述项目节余资金永久补充流

动资金（注：见节余募集资金

永久补充流动资金议案） 

否 0 0 0 8,338.36 100% 2012 年 04 月 09 日   否 

承诺投资项目小计  31,000 31,000 0 31,000   3,812.77   
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超募资金投向  

（1）研发中心大楼、职工食堂

及后勤行政中心项目 
否 11,853.97 11,853.97 835.08  11,559.30 97.51% 2013 年 6 月 30 日   否 

（2）油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 -22.03 28,934.05 102.58% 2012 年 12月 31日 708.87 否 否 

（3）购买主营业务发展用地山

海路项目 
否 10,000 10,000 -662.8 8,338.63 83.39% 2013 年 3 月 31 日   否 

（4）购买主营业务发展用地高

新区项目 
否 2,700 2,700 -1,665.40 100.00 3.70% 2015 年 12月 31日   否 

（5）增资入股德州联合石油机

械有限公司 
否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100% 2011 年 05月 30日   否 

（6）收购德州联合石油机械有

限公司部分股东股权 
否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100% 2011 年 11月 30日   否 

（7）增资全资子公司美国杰瑞

国际有限公司 
否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011 年 05月 30日   否 

（8）实施油田设备关键部件扩

产建设项目 
否 16,000 16,000 1,139.30 12,548.50 78.43% 2013 年 6 月 30 日 1,071.50  否 

（9）增资合营企业烟台杰瑞电

力科技有限公司 
否 350.00 350.00 0 350.00 100% 2011 年 11月 30日   否 

（10）增资合营企业烟台杰瑞

德美动力有限公司 
否 350.00 350.00 0 350.00 100% 2012 年 02月 20日   否 

（11）超募资金永久补充流动

资金（注：见节余募集资金永

久补充流动资金议案） 

否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100% 2012 年 4 月 9 日   否 
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募集资金利息永久补充流动资

金（注：见节余募集资金永久

补充流动资金议案） 
否 0 0 0 3,607.94 100% 2012 年 4 月 9 日   否 

募集资金利息永久补充流动资

金 
否 0 0 0 1,713.06 100% 2012 年 7 月 23 日   否 

（12）归还银行贷款（如有）  2,000 2,000 0 2,000 100% -    

（13）补充流动资金（如有）  19,800 19,800 0 19,800 100% -    

超募资金投向小计  138,246.70 138,246.70 -375.85 136,271.60   1,780.37   

合计  169,246.70 169,246.70 -375.85 167,271.60   5,593.14   

未达到计划进度或预计收益的

情况和原因（分具体项目） 

注 1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在

蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。 

注 2：2016 年，国内外油田服务市场需求持续低迷，公司油气田井下作业服务项目实现的效益低于预期。 

项目可行性发生重大变化的情

况说明 
不适用。 

超募资金的金额、用途及使用

进展情况 

适用 

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60 号”文核准，向社会公开发行

人民币普通股（A 股）2,900 万股，发行价格每股 59.50 元，募集资金总额 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后，公司实

际募集资金 169,246.70 万元。扣除计划募集资金 31,000 万元，超募 138,246.70 万元。具体使用情况如下： 

（1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010年8月12日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金11,853.97

万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目，该项目于 2013 年 6 月达到可使用状态，尚有工程结算款未支付。 

（2）油气田井下作业服务项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 28,207 万元实施油气田

井下作业服务项目。项目已实施完成。 

（3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年度股东大会审议通过使用不超过 10,000 万元超募资金从烟

台市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权。2013 年 3 月 242,778 平米山海路工业园土地已办理完毕， 2016 年 11 月，公司收到烟台

莱山区管委退回 662.8 万元土地预收款，公司将该款项转回 IPO 募集资金专户。 

（4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议决定使用超募资金 2,700 万元从烟台
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高新区政府竞拍大约 150 亩土地。2016 年 1 月 5日，公司收到烟台高新技术产业园区财政局退回 1665.40 万元该项目土地款，公司将

该款项转回 IPO 募集资金专户。 

（5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 13,830.61 万元增资

德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。 

（6）收购德州联合石油机械有限公司部分股东股权：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68 万

元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然人股东合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。项目已实施完成。 

（7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 5,868 万元向美国

杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。 

（8）实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金 16,000 万元实施油田

设备关键部件扩产建设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。 

（9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台

杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。 

（10）增资合营企业烟台德美动力有限公司：2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台德

美动力有限公司增资。项目已实施完成。 

（11）超募资金永久补充流动资金：2012 年 4 月 6日，公司 2011 年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）

28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。 

（12）归还银行贷款：2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用 2,000 万元超募资金归还银行借款。项目已实施完

成。 

（13）补充流动资金：2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向烟台杰

瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议

决定使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。 

募集资金投资项目实施地点变

更情况 
√ 不适用 

募集资金投资项目实施方式调

整情况 
√ 不适用 

募集资金投资项目先期投入及 √ 适用 
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置换情况 2010 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金 1,823.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其

中：公司以 579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 579.59 万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公

司）以 1,244.13 万元募集资金置换预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13 万元)。该事项于 2010

年 3 月 24 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01061 号专项审核意见。2010 年 4 月 25 日，公司第

一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金 566.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目“压

裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金 566.21 万元。该事项于 2010 年 4 月 25 日经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜

专审字【2010】第 01132 号专项审核意见。 

用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资金结余的

金额及原因 

√ 适用 □ 不适用 

注 3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金 8,000 万元，实际投资总额 2,218.79 万元，差异 5,781.21

万元。实际投入金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建 4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵

送作业服务，但由于该项业务的主要客户蓬莱 19-3 油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和

回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送

业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减少。 

注 4:油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金 4000 万元，实际投资总额 1,466.90 万元，差异 2533.10 万元，实际投

入与承诺投入金额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部

维修服务基地；维修服务中心基地 105 号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 

募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计 8,338.36 万元，经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会审议通过全部用于补充公司流

动资金。 

注 5：油气田井下作业服务项目承诺投入募集资金 28,207 万元，实际投资总额 28,956.08 万元，募集资金账户结余募集资金 22.03 万

元，已转入烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司恒丰银行莱山支行（账号：853532010122801799）募集资金账户。 

尚未使用的募集资金用途及去

向 
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财产品、结构性存款方式集中管理。 

募集资金使用及披露中存在的

问题或其他情况 

2016 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使

用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 
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附件 2：                                        非公开发行股票募集资金使用情况对照表                           

                                                          2016 年度                                            单位：万元 

募集资金总额 295,043.19 
报告期投入募集资金总额 104,504.64 

报告期内变更用途的募集资金总额 98,171.95 

累计变更用途的募集资金总额 98,171.95 已累计投入募集资金总额 257,498.53 

承诺投资项目和超募资金投

向 

是否已变

更项目

(含部分

变更) 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投资总

额(1) 

本报告期

投入金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末

投资进度

(%)(3)＝

(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本报告期

实现的效

益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目  

钻完井设备生产项目 否 80,000.00 80,000.00 5,855.91 29,294.52 36.62% 2017 年 12 月 31 日 1,125.80 否 是 

钻完井一体化服务项目 是 150,000.00 64,007.04 476.77 64,007.04 100% 2016 年 6 月 30 日 316.02 否 是 

补充流动资金 否 65,043.19 65,043.19 0.01 65,043.21 100% - - - 否 

部分利息补充流动资金 - - - - 981.81 - -  - - 

终止“钻完井一体化服务项

目”并将剩余募集资金及利

息永久补充流动资金 

- - - 98,171.95 98,171.95 - - - - - 

承诺投资项目小计 - 295,043.19 209,050.23 104,504.64 257,498.53 - - 1,441.82 - - 

未达到计划进度或预计收益

的情况和原因（分具体项目） 

注 1：2016 年，受国内外油气勘探开发投资缩减影响，油气钻完井设备和服务市场需求持续低迷。公司为避免项目投资风险，主动调减产

能建设速度，致使钻完井设备生产项目和钻完井一体化服务项目进度未达到预期。 

项目可行性发生重大变化的

情况说明 

注 2：2016 年，受国内外油气勘探开发投资缩影响，油气钻完井设备和服务市场需求持续低迷。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大

不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，同时布局国内页岩气开发的长期潜力，公司缩减钻完井设备生产项目和钻完井一体

化服务项目投资规模，减缓投资进度，以适应行业环境的变化。 

注 3：2016 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，因油气行业整

体低迷，市场需求大幅萎缩，“钻完井一体化服务”项目投资进度放缓，部分募集资金闲置，如果继续扩大投资将增加公司的经营风险，公



12 
 

司决定终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。公司董

事会、监事会、独立董事、保荐机构广发证券股份有限公司均发表了同意意见。2016 年 5 月 6日公司召开 2015 年度股东大会审议批准本事

项。 

报告期内，公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动资金。杰瑞能源服务有

限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公司烟台分行账户（账

号:12650000000599287)均已销户。 

超募资金的金额、用途及使

用进展情况 
不适用 

募集资金投资项目实施地点

变更情况 
不适用 

募集资金投资项目实施方式

调整情况 
不适用 

募集资金投资项目先期投入

及置换情况 
不适用 

用闲置募集资金暂时补充流

动资金情况 
不适用 

项目实施出现募集资金结余

的金额及原因 
不适用 

尚未使用的募集资金用途及

去向 
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以银行理财产品、结构性存款方式集中管理。 

募集资金使用及披露中存在

的问题或其他情况 

公司于2016年6月14日将“钻完井一体化服务项目”光大银行账户、华夏银行账户剩余募集资金及利息补充流动资金后，光大银行、华

夏银行募集资金专户余额为0元。因公司工作人员对募集资金专户理解有误，将公司自有资金7,000万元转至光大银行募集资金专户用于购

买银行理财产品。公司发现上述情况后，立即进行了整改，将上述理财产品赎回，款项转回自有资金账户，并组织募集资金相关管理人员

及操作人员进行了募集资金使用及管理培训，签署募集资金管理及使用合规承诺函，以避免违规行为的发生。本事项未对募集资金使用造

成影响，也未造成募集资金损失。除上述情况外，2016年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，

及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。 
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附件 3：变更募集资金投资项目情况表 

单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可使

用状态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

永久补充流动

资金 

钻完井一体化服务

项目 
98,171.95 98,171.95 98,171.95 100% 2016 年 7 月 31 日 - - 否 

合计 - 98,171.95 98,171.95 98,171.95 - - - - - 

变更原因、决策程序及信息披露情

况说明（分具体项目） 

（一）终止钻完井一体化服务项目的原因 

公司“钻完井一体化服务项目”建设的背景是国际原油价格处于 100 美元每桶以上，全球油气勘探开发处于高度景

气的情况下。然而 2014 年下半年至今，国际原油价格大幅下跌，实施该项目的行业背景已经发生重大变化，行业现状

已经不适合继续实施该项目。 

1、油气行业整体低迷，市场需求大幅萎缩 

2014 年下半年以来，国际原油期货价格的持续下跌，最低跌至 26 美元附近。伴随着国际原油期货价格的持续下跌，

国内外石油企业业绩不断恶化，削减资本性开支、控制成本、暂时搁置新油田项目的开发成为应对行业危机的普遍做法，

部分石油公司陷入财务困境甚至破产，以油公司为主要客户的油服公司经营面临巨大风险和挑战。 

2、项目投资进度放缓，部分募集资金闲置 

受国内油气勘探开发投资大幅缩减和国际油价长期低位运行导致油气公司资本性投资减少影响，油田工程技术服务

市场需求大幅下降。鉴于油服行业景气度恢复的时间存在重大不确定性和难以准确把控，公司为避免项目投资风险，公

司不得不减缓产能建设速度，以适应行业环境的变化，致使该项目建设进度一再延期，远未达到 2014 年底投产的预期，

项目资金大部分处于闲置状态。 

3、继续扩大投资将增加公司经营风险 

基于行业严峻的形势，公司主动转变经营思路，实施轻资产经营之路。如按该项目计划继续投资，公司固定资产将

大幅增加，新增产能将出现闲置，相关资产的摊销折旧费用将增加。并且公司目前已经建成的服务队伍、设备配置形成

的服务能力完全能够满足市场需求，终止“钻完井服务一体化项目”不会对公司现有油田工程技术服务业务造成不利影

响。 
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（二）决策程序及信息披露情况 

2016 年 4 月 7 日公司第三届董事会第二十五次会议及 2016 年 5 月 6 日公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于

部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项

目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。 

上述事项详见公司披露在巨潮资讯网上的 2016-027、2016-034、2016-044 号公告。 

（三）实施情况 

报告期内，公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计 98,171.95 万元永久补充流动

资金。杰瑞能源服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有

限公司烟台分行账户（账号:12650000000599287)均已销户。 

未达到计划进度或预计收益的情况

和原因（分具体项目） 
不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化

的情况说明 
不适用 
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