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中德证券有限责任公司 

关于重庆宗申动力机械股份有限公司 

2016年度募集资金存放与使用情况的 

专项核查意见 

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等

相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为重

庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称“宗申动力”或“公司”）2012年度非公开

发行的保荐机构，对宗申动力2016年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查情

况如下：  

    一、募集资金基本情况  

   （一）募集资金金额及到账情况  

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2012]60 号）核准，宗申动力于 2012 年 3 月以非公开发

行方式向 10 家特定投资者共发行了 165,441,175.00 股人民币普通股（A 股），发行

价格为 5.44 元/股。截至 2012 年 3 月 9 日，公司实际已非公开发行人民币普通股

165,441,175.00 股，募集资金总额为人民币 899,999,992.00 元，扣除相关发行费用人

民币 25,680,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 874,319,992.00 元，业经四川华

信（集团）会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信验(2012) 10 号验资报告。 

（二）2016 年募集资金使用情况 

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： 

单位：元 

承诺投资项目 
以前年度已使用

金额 

本年度使用金

额 
累计使用金额 

变更项目金额（减

少以“-”表示 

技术中心建设项目 134,655,333.63 3,731.56 134,659,065.19  

左师傅动力机械销售服务 20,607,401.48 1,579,770.53 22,187,172.01 -215,690,900.00 
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网络建设项目【注 1】 

三轮摩托车专用发动机

项目【注 2】 
94,677,623.10 1,373,370.00 96,050,993.10 -284,309,100.00 

     其中：铺底流动资金 56,387,000.00  56,387,000.00  

左师傅动力机械汽摩产融

网一期建设项目【注 3】 
2,896,591.50 9,381,109.80 12,277,701.30 500,000,000.00 

合计 252,836,949.71 12,337,981.89 265,174,931.60 - 

（续） 

承诺投资项目 

加：专户利息收

入和手续费支出

的净额 

加：理财收益 
减：购买理财产

品金额 
应结存金额 

技术中心建设项目 7,509,888.26 2,829,185.80 - 0.87 

左师傅动力机械销售服

务网络建设项目 
4,329,574.00 36,665,194.80 195,000,000.00 8,116,696.79 

三轮摩托车专用发动机

项目 
15,225,148.33 17,120,456.96 - 1,985,512.19 

左师傅动力机械汽摩产

融网一期建设项目 
404,857.11 15,947,090.24 397,000,000.00 107,074,246.05 

合计 27,469,467.70 72,561,927.80 592,000,000.00 117,176,455.90 

截至2016年12月31日，公司募集资金应结存金额与公司募集资金专户余额一致。 

【注1】：左师傅动力机械销售服务网络建设项目系通过向全资子公司左师傅连锁

销售服务有限公司（原名“重庆左师傅动力机械销售服务有限公司”，以下简称“左

师傅公司”）增资的方式实施的。公司根据2010年年度股东大会审议通过的《关于公

司非公开发行股票方案的议案》、2011年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于

调整非公开发行股票方案的议案》以及第八届董事会第十二次会议审议通过的《关于

以募集资金向子公司增资的议案》，于2012年4月9日向其增资40,000.00万元。 

【注 2】：三轮摩托车专用发动机项目系通过向全资子公司重庆宗申发动机制造

有限公司（以下简称“发动机公司”）增资的方式实施的。公司根据 2010 年年度股

东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》、2011 年第三次临时股东

大会决议审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》以及第八届董事会第十

二次会议审议通过的《关于以募集资金向子公司增资的议案》，于 2012 年 4 月 9 日
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向其增资 35,000.00 万元。 

【注 3】：左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目系通过子公司左师傅公司向

其全资子公司重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司（以下简称“互联汽车公司”）

增资的方式实施的。根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更部

分募集资金投资项目的议案》，公司将左师傅动力机械销售服务网络建设项目暂未投

入的部分募集资金 21,569.09 万元，以及三轮摩托车专用发动机项目暂未投入的全部

募集资金 28,430.91 万元（含未到期理财收益），合计 50,000 万元募集资金变更用于

左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目，变更后的项目实施主体为互联汽车公司，

同时将以自有资金出资 5,000 万用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目。公司

根据第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于向左师傅互联汽车公司增资的议

案》，通过募集资金向互联汽车公司增资 50,000 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，互

联汽车公司注册资本为人民币 55,000 万元，实收资本为人民币 55,000 万元，募集资

金和自有资金出资款均全部到位。 

二、募集资金存放和管理情况 

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆宗

申动力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据

《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户

存储，并与保荐机构、开户银行三方签订了募集资金账户管理协议，以保证专款专用。

控股子公司也参照上市公司的《管理办法》，设立了募集资金专户，对募集资金进行

管理。 

公司分别与中德证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明

确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重

大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。 

公司签署《募集资金三方监管协议》明细情况见下表： 

监管协议名称 签署银行 其他签署方 签署日期 

募集资金三方监

管协议 

招商银行股份有限公司重庆

渝中支行 

重庆宗申动力机械股份有限公

司、中德证券有限责任公司 
2012/4/6 
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募集资金三方监

管协议 

华夏银行股份有限公司重庆

分行 

左师傅连锁销售服务有限公司、

中德证券有限责任公司 
2012/4/6 

募集资金三方监

管协议 

深圳发展银行重庆分行沙坪

坝支行【注 1】 

重庆宗申发动机制造有限公司、

中德证券有限责任公司 
2012/4/6 

募集资金专户存

储三方监管协议 

平安银行股份有限公司重庆

分行沙坪坝支行 

重庆左师傅互联汽车销售服务有

限公司、中德证券有限责任公司 
2015/12/9 

【注 1】“深圳发展银行重庆分行沙坪坝支行”名称变更为“平安银行股份有限

公司重庆分行沙坪坝支行”。 

公司于 2016 年 4 月 7 日和 5 月 11 日分别召开了第八届董事会第四十二次会议和

2015 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产

品的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意公司使

用最高额度不超过 7 亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，有效期至自公司

2016 年年度股东大会重新核定额度前。在授权有效期内，公司投资额日峰值不超过 7

亿元的前提下可滚动投资。截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未赎回的用于购买理财

产品的募集资金总额为 59,200.00 万元。 

截至2016年12月31日，公司募集资金在各银行专户的余额为： 

单位：元 

账  户 账  号 初始存放金额 截止日余额 

招商银行重庆渝中支行 123904524410606 874,319,992.00 0.87 

招商银行重庆渝中支行【注 1】 123904524410501  - 

重庆农村商业银行股份有限公司营

业部【注 1】 
5001010120010016811  - 

平安银行重庆分行营业部【注 1】 11014640780002  - 

小计   0.87 

华夏银行重庆分行 11250000000212027 400,000,000.00 144,290.23 

重庆农村商业银行股份有限公司营

业部 
5001010120010016738  2,779,413.80 

招商银行重庆渝中支行 123905983810601  4,515.43 

平安银行重庆分行营业部 11014640726008  4,379,383.32 

浦发银行重庆大渡口支行 83170154740002120  799,671.51 

中国农业银行袁家岗支行 31021101040008899  8,822.00 

中信银行重庆星光大道支行 8111201011900124949  600.50 

兴业银行股份有限公司重庆江南支 346120100100214549  - 
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行 

小计   8,116,696.79 

平安银行重庆沙坪坝支行营业部 11010652198704 350,000,000.00 1,985,512.19 

重庆农村商业银行股份有限公司营

业部【注 2】 
5001010120010016720   

招商银行重庆渝中支行【注 2】 023900219310222   

平安银行重庆分行营业部【注 2】 11014640796009   

平安银行重庆沙坪坝支行营业部

【注 2】 
11014681342009   

小计   1,985,512.19 

平安银行重庆沙坪坝支行营业部 11014824305001  729,701.77 

重庆农村商业银行股份有限公司营

业部 
5001010120010021563  53,584,564.11 

平安银行重庆沙坪坝支行营业部 11014824118007  1,937,318.32 

平安银行重庆分行营业部 11014841797003  485.83 

浦发银行重庆大渡口支行 83170155200000124  1,470.28 

招商银行重庆渝中支行 123907206010601  410.53 

中国农业银行袁家岗支行 31021101040008907  4,523.42 

中信银行重庆星光大道支行 8111201013800124404  50,804,273.46 

兴业银行股份有限公司重庆江南支

行 
346120100100214666  11,498.33 

小计   107,074,246.05 

合计   117,176,455.90 

【注1】：由于公司募集资金专户资金已基本使用完毕，公司于2015年9月办理了

专户理财账户的销户手续。 

【注2】：由于公司募集资金专户资金已基本使用完毕，公司于2016年6-9月办理

了专户理财账户的销户手续。 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况详见本核查意见附表 1“募集资金使用情况对照

表”。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 
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本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本核查意见附表 2“变更募集

资金投资项目情况表”。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司于 2016 年 2 月用募集资金归还了一般账户垫付的募集资金投资项目款

491.61 万元，由于未完成审批程序，2016 年 4 月公司已将该笔款项划回了募集资金

专户。 

除上述情形外，截至 2016 年 12 月 31 日，公司已披露的募集资金使用相关信息

及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露除下述问题外，不存在

其他违规情形。 

六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见 

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对宗申动力《重庆宗申动力机

械股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》进行了

鉴证，并出具了川华信专[2017]106 号《募集资金年度使用情况鉴证报告》，其鉴证

结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的《关于募集资金 2016 年度存放与使用情

况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引

的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。” 

七、保荐机构核查意见 

保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宗申动力募集资金

的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：定期查阅公司募

集资金存放银行对账单、抽查募集资金使用原始凭证、查阅中介机构相关报告、募集

资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人

员沟通交流等。 经核查，中德证券认为：公司于 2016 年 2 月用募集资金归还了一般

账户垫付的募集资金投资项目款 491.61 万元，由于未完成审批程序，2016 年 4 月公

司已将该笔款项划回了募集资金专户。除上述事项外，宗申动力 2016 年度募集资金

存放和实际使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了

专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。  

（以下无正文）  
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附表 1：           

募集资金使用情况对照表 

          金额单位：人民币万元 

募集资金总额   87,432.00  
本年度投入募集资金

总额 
1,233.80 

报告期内变更用途的募集资金总额  50,000.00  

已累计投入募集资金

总额 
26,517.49 累计变更用途的募集资金总额  50,000.00  

累计变更用途的募集资金总额比例                     57.19% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已

变更项

目（含

部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额

（1） 

本年度

投入金

额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

投资进度

（%）

(3)＝
(2)/(1) 

项目达到

预定可使

用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性是否发生重

大变化 

承诺投资项目   

技术中心建设项目  否  15,000.00  12,432.00   0.37  13,465.90  108.32%    注 1  不适用 否 

左师傅动力机械销售服务网络建

设项目 
 是  40,000.00  18,430.91     157.98    2,218.72  12.04%    -543.16  否 否 

三轮摩托车专用发动机项目  是  35,000.00    6,569.09     137.34   9,605.10  146.22%    注 2  不适用 是 

左师傅动力机械汽摩产融网一期

建设项目 
 是    50,000.00     938.11    1,227.77  2.46%     440.91  否 否 

承诺投资项目小计   90,000.00  87,432.00  1,233.80  26,517.49      -102.25      

超募资金投向   

归还银行贷款   

补充流动资金                     

超募资金投向小计   
                      
-    

                      
-    

                 
-    

                      
-    

          

合计   90,000.00  87,432.00  1,233.80  26,517.49       -102.25      
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未达到计划进度或预计收益的情

况和原因（分具体项目） 

左师傅动力机械销售服务网络建设项目由于国家产业政策及市场环境变化，项目已处于战略转型调整期，未能形成规模效益；左

师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目还处于项目建设初期，在已建门店还未在行业内形成核心竞争力的情况下，公司暂未进行

大规模门店网络建设扩张，故未达到预计效益。 

项目可行性发生重大变化的情况

说明 

由于国内产业政策及摩托车市场形势出现变化，公司认为三轮摩托车专用发动机项目的投资方向已不适合公司战略发展需要。公

司根据 2015 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将三轮摩托车专用发动机项目

暂未投入的全部募集资金 28,430.91 万元（含未到期理财收益）变更用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目。 

超募资金的金额、用途及使用进

展情况 
无 

募集资金投资项目实施地点变更

情况 
截至 2016 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的地点变更情况。 

募集资金投资项目实施方式调整

情况 
截至 2016 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金项目的实施方式调整情况。 

募集资金投资项目先期投入及置

换情况 

公司在本次募集资金到位之前，以自筹资金预先投入募集资金项目，共计预先投入自筹资金 1,324.95 万元，其中可置换的预先投

入募集资金项目的自筹资金 1,212.76 万元，公司已按照相关法规规定的程序予以置换，其中技术中心项目置换 41.33 万元、左师

傅项目置换 231.92 万元、三轮摩托车发动机项目置换 939.51 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资

金情况 
公司本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

项目实施出现募集资金结余的金

额及原因 
项目尚未结束，不适用。 

尚未使用的募集资金用途及去向 
截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金除用于购买理财产品的 59,200 万元没有赎回外，仍留存在募集资金专户（含

理财专户），将继续用于募集资金投资项目。 

募集资金使用及披露中存在的问

题或其他情况 

公司于 2016 年 2 月用募集资金归还了一般账户垫付的募集资金投资项目款 491.61 万元，由于未完成审批程序，2016 年 4 月公

司已将该笔款项划回了募集资金专户。 

注 1：实现的效益金额为利润总额。技术中心建设项目不直接产生经济效益，但通过技术中心的建设，公司能够增强自主创新能力，提升现有产品的技术含量和竞

争力，同时拓展柴油动力和电动动力产品种类，从而间接提高公司效益。 

注 2：详见项目可行性发生重大变化的情况说明。 
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附表 2：          

变更募集资金投资项目情况表 

         
单位：人

民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度

实际投

入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度

（%）(3)＝
(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

左师傅动力机械汽摩

产融网一期建设项目 

左师傅动力机械销售服

务网络建设项目、三轮

摩托车专用发动机项目 

         50,000.00   938.11       1,227.77  2.46%     440.91  否 否 

合计          50,000.00   938.11       1,227.77  2.46%     440.91      

变更原因、决策程序

及信息披露情况说明

（分具体项目） 

由于国内产业政策及摩托车市场形势出现变化，公司认为左师傅动力机械销售服务网络建设项目的投资结构和三轮摩托车专用发动机项

目的投资方向已不适合公司战略发展需要。基于公司现有业务规划和市场趋势，公司拟加大在产业链金融、互联网及汽车后市场的行业

布局，快速提升公司经营规模和盈利能力，将原有的摩托车售后服务市场向汽车售后服务市场拓展。根据 2015 年第二次临时股东大会决

议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将左师傅动力机械销售服务网络建设项目暂未投入的部分募集资金

21,569.09 万元，以及三轮摩托车专用发动机项目暂未投入的全部募集资金 28,430.91 万元（含未到期理财收益），合计 50,000 万元募

集资金变更用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目，变更后的项目实施主体为重庆左师傅互联汽车销售服务有限公司。公司根据

第八届董事会第四十次会议审议通过的《关于向左师傅互联汽车公司增资的议案》，通过募集资金向互联汽车公司增资 50,000 万元。详

细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《第八届董事会第三十八次会议决议公告》（2015-52）、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2015-54）、《2015 年第二次临

时股东大会决议公告》（2015-66）、《关于向左师傅汽车服务公司增资的公告》（2015-75）。截至 2016 年 12 月 31 日，互联汽车公

司注册资本为人民币 55,000 万元，实收资本为人民币 55,000 万元，募集资金和自有资金出资款均全部到位。 

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因

（分具体项目） 

详见附表 1 

变更后的项目可行性

发生重大变化的情况

说明 

无 
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