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新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 

关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永

久补充公司流动资金的公告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。 

重要内容提示： 

● 终止项目名称：新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水

泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目 

● 终止项目投资情况：尚未投入资金 

● 剩余募集资金投向：拟将剩余募集资金 21,560.36 万元永久补充公司

流动资金，占公司非公开发行募集资金净额的 7.60% 

● 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止部分非公开

发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，该

议案尚需公司 2016 年度股东大会审议 

 

一、非公开发行股票募集资金基本情况 

根据公司 2011 年度第一次、第三次临时股东大会决议，经中国证券

监督管理委员会批准(证监许可[2012]124 号)，公司 2012 年度以非公开发

行股票的方式向 6 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）



 

210,700,000 股，每股发行价为 13.53 元，共募集资金 2,850,771,000.00 元，

扣除发行费用 54,458,646.70 实际收到缴纳的筹资资金总额合计人民币

2,796,312,353.30 元，扣除应付的中介费、信息披露费等费用 7,155,278.54

元，实际筹集资金净额为人民币 2,789,157,074.76 元，该募集资金已于

2012 年 6 月全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信

会师报字[2012]第 113431 号《验资报告》予以验证。 

公司对募集资金采取了专户存储。2012 年 6 月 26 日，公司、保荐

机构国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）分别与中国工商银行

股份有限公司阿克苏分行营业部、乌鲁木齐市商业银行阿克苏分行（营

业部）、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿

克苏林园（兵团）支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

二、募集资金使用和结余情况 

（一）募集资金使用情况 

截止 2017 年 3 月 31 日，公司实际使用募集资金 257,702.11 万元，

募集资金剩余资金 21,560.36 万元，具体情况如下： 

单位：万元 

募投项目 

是 否

变 更

项目 

募集资金拟

投入金额 

募集资金实

际投入金额 

克州青松水泥有限责任公司年产 260 万吨孰料新

型干法水泥（配套纯低温余热发电）改扩建项目 
否 95,415.00 70,000.00 

库车青松水泥有限责任公司年产 300 万吨新型干

法水泥改扩建（配套纯低温余热发电）项目 
否 48,484.62 37,812.32 

新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 孰料新型

干法水泥生产线项目（协同处理 2×300t/d 生活垃

圾及配套纯低温余热发电） 

否 202,095.89 149,889.79 

合计  345,994.89 257,702.11 



 

本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述募投项目拟投入金

额的差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足， 

（二）募集资金存储和结余情况 

截止 2017 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 21,560.36 万元（含利

息收入扣除银行手续费等的净额），存放于公司募集资金专户中 

具体如下： 

银行名称 账号 余额（元） 

中国工商银行股份有限公司阿

克苏分行营业部 
3014020119024961547 7,193,751.60 

乌鲁木齐银行阿克苏分行营业

部 
0000020030110019934708 182,937.25 

中信银行乌鲁木齐南湖路支行 7501210182100000840 2,909,051.53 

中国农业银行股份有限公司阿

克苏林园（兵团）支行 
30777601040088888 205,317,900.61 

合 计  215,603,640.99 

 

三、终止部分募集资金投资项目的原因 

（一）募投项目建设基本情况 

上述三个募集资金投入项目中，库车项目和克州项目分别于 2012 年

11 月和 2013 年 3 月建成投产，新疆青松建材有限责任公司 2×7500t/d 熟

料新型干法水泥生产线分二期建设，其中一期第一条 7500t/d 熟料新型干

法水泥生产线于 2015 年 8 月已建成投产，原燃料破碎、预均化系统及辅

助原料系统均已经按照二条线的规模建设，办公楼、员工宿舍等相关配

套设施也已建设完成，二期项目第二条水泥生产线和协同处理 2×300t/d

生活垃圾项目处于暂停中。 

（二）终止部分募投项目的原因 



 

2010 年以来，新疆水泥工业井喷式高速发展。水泥产能也由 2010

年的 3800 万吨快速增加到 2015 年的 1.1 亿吨，水泥产能增速远远超出

需求增速。2014 年底到 2015 年，新疆在全国率先开展水泥错峰生产，

实施全疆水泥生产企业统一停窑 5 个月压减产能。即便如此，全疆水泥

供需失衡的矛盾仍然无法缓解，市场恶性竞争依然加剧，2015 年，全疆

水泥企业亏损近 15 亿元。即使 2016 年新疆水泥企业经营状况好转，但

产能过剩、供需失衡的矛盾仍将持续。 

新疆青松建材有限责任公司所处的乌昌区域是全疆水泥产能严重过

剩的“重灾区”。据自治区经信委统计，2015 年，乌昌区域（吐鲁番、乌

鲁木齐、昌吉州、石河子市）共有水泥企业 37 家，水泥产能 3400 万吨；

水泥销量 1500 余万吨，亏损额达 8 亿元，占全区亏损总额的 50%以上。

青松建材公司也不例外，2015 年，一期熟料生产线实际运行 87 天，产

能利用率仅为 25%；2016 年，熟料生产线实际运行 56 天，产能利用率

不到 20%。 

2016 年 5 月中旬，国务院办公厅印发了《关于促进建材工业稳增长

调结构增效益的指导意见》（国办发〔2016〕34 号）文件明确提出严禁

新增产能，2020 年底前，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料项目，严

防借开展协同处置之名建设新增水泥熟料项目。新疆办公厅印发了《关

于转发新疆水泥行业稳增长调结构增效益实施方案的通知》（新政办发

〔2016〕159 号），强调严禁新增产能，指出：2020 年底前，自治区范

围内严禁以任何名义、任何方式备案和新建扩大产能的水泥项目。利用

水泥窑协同处置城市生活垃圾或危险废物、电石渣等固废伴生水泥项目，

必须在区域市场可以承受的基础上，利用现有新型干法水泥产能指标等

量置换电石渣水泥熟料产能，或依托现有新型干法水泥熟料生产线进行



 

不扩产能的改造。 

另外，生产线配套生活垃圾项目每天需要生活垃圾 300 吨，全年需

求量约 10 万吨。由于乌昌区域生活垃圾分捡集中度极低，生产线协同的

生活垃圾装置没有可靠的原料来源，同样不具备建设条件。 

结合上述市场和政策原因，公司拟终止建设新疆青松建材有限责任

公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾

项目。 

四、剩余募集资金使用计划和终止部分募投项目对公司的影响 

（一）剩余募集资金使用计划 

截止 2017 年 3 月 31 日，公司剩余募集资金 21560.36 万元（含利

息收入）。 

为提高公司资金使用效率，缓解公司资金压力，减少公司财务费用，

进一步提升公司盈利能力，公司拟将募集资金投资项目剩余资金

21213.60万元和募集资金利息收入346.76万元共计21560.36万元永久

补充公司流动资金，用于公司的日常生产经营活动。公司本次拟将本次

剩余募集资金 21213.60 万元永久补充流动资金的金额占公司本次募集

资金净额 278915.71 万元的 7.60%。 

（二）终止部分募投项目对公司的影响 

新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协

同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目目前处于暂停建设状态，公司终止新疆

青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×

300 吨/日生活垃圾项目建设不会公司业绩产生影响。 

本资募集资金永久补充公司流动资金可以减少公司向银行借款，预

计每年减少利息支出 937.87 万元（按一年期银行贷款基准利率计算）。 



 

五、本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充

公司流动资金的董事会审议程序 

2017 年4月 6 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资

金的议案》，同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨

熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目建设，并将募集资

金投资项目剩余资金 21213.60 万元和募集资金利息收入 346.76 万元共

计 21560.36 万元永久补充公司流动资金，用于公司的日常生产经营活

动，并将此项议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 

六、独立董事、监事会、保荐人的意见 

（一）独立董事意见 

我们作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司的独立董事，就

公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动

资金发表如下独立意见： 

公司能够按照募集资金的相关规定使用募集资金，本次拟终止部分

非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，有利于

提高公司资金的使用效率，缓解公司的资金压力，减少利息支出，增强

公司的盈利能力，符合公司现阶段的需求，符合公司及股东的全体利益，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。 

本次公司终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充

公司流动资金的决策程序合规，全体独立董事同意本次终止部分非公开

发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金，并同意提交公

司股东大会审议。 

（二）监事会意见 



 

公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于终止部分非公开

发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，认为：

终止新疆青松建材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协

同处理 2×300 吨/日生活垃圾项目建设是依据市场和公司的客观实际而

做出的调整，有利于提高公司资金的使用效率，减少利息支出，能提高

公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，同意公司终止新疆青松建

材有限责任公司二期日产 7500 吨熟料水泥生产线及协同处理 2×300 吨/

日生活垃圾项目建设。 

（三）保荐机构意见 

保荐机构国金证券股份有限公司认为：青松建化本次拟终止部分非

公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项符合公

司实际情况，不存在损害股东利益的情形。上述事项已经公司第五届董

事会 2017 年第二十二次会议审议通过，并经第五届监事会第十一次会

议审议通过，公司独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的法

律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关规定。  

上述事项尚需提交股东大会审议。 

综上，保荐机构对公司本次终止部分非公开发行募投项目并将

21,560.36 万元剩余募集资金永久补充流动资金的计划无异议。 

 

特此公告。 

 

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 



 

董事会 

2017 年 4 月 8 日 


