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中国银河证券股份有限公司 

关于潮州三环(集团)股份有限公司 

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 

 

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为

潮州三环(集团)股份有限公司（以下简称“三环集团”或“公司”）首次公开发行股

票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求等有关规定，对三环集团 2016

年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181号文《关于核准潮州三环(集

团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，三环集团于 2014 年 11 月

25 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4,600 万股，每股面值人民

币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.39 元，共计募集人民币

1,351,940,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 52,322,062.37 元，实际募集

资金净额为人民币 1,299,617,937.63 元。 

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2014 年 11 月 28 日出具信会师报字[2014]第 410415 号验资报告。 

二、募集资金管理和存放情况 

2016 年度公司募集资金投资募投项目使用 364,687,507.45 元、发生银行手续

费 9,236.48 元、利息收入 308,272.84 元、理财收益 23,673,222.12 元，截止 2016

年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 416,224,025.55 元，其中银行存款

246,224,025.55 元，理财产品 170,000,000.00 元。截止至 2016 年 12 月 31 日，公

司累计募集资金投资募投项目使用 680,551,834.30 元、补充流动资金
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250,026,635.50 元、银行手续费 16,405.41 元、利息收入 14,336,060.86 元、理财

收益 32,864,902.27 元。 

（一）募集资金的管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结

合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》

规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。 

2014 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于确定

募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。三环集团及保荐机

构与中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中

国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行分别签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管

协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到

切实履行。 

鉴于公司原存放于交通银行股份有限公司潮州分行的补充流动资金项目已

经实施完成，该募集资金专户不再使用。为方便账户管理，2015 年 12 月，公司

与交通银行股份有限公司潮州分行办理该专户的注销手续，账户余额转入公司基

本存款账户。该专户注销后，三环集团、保荐机构与交通银行股份有限公司潮州

分行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 

鉴于公司“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”已建成达产，公司于

2016 年 12 月 27 日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使

用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“光通信连接

器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。

2017 年 1 月，公司与中国工商银行股份有限公司潮州分行办理该专户的注销手

续，账户余额转入公司基本存款账户。该专户注销后，三环集团、保荐机构与中

国工商银行股份有限公司潮州分行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终

止。 

（二）募集资金专户存储情况 
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截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 416,224,025.55 元，

专户存储情况如下： 

银行名称 银行账号 截止日余额 存储方式 备注 

中国工商银行股份有限

公司潮州分行营业部 
2004024029200019375 138,195,497.45 活期  

中国银行股份有限公司

潮州分行营业部 
673064516694 

53,724,033.20 活期  

110,000,000.00 理财产品 
保本浮动收

益 

中国建设银行股份有限

公司潮州市分行营业部 
44001808699053024311 

54,304,494.90 活期  

60,000,000.00 理财产品 
保本浮动收

益 

合计 416,224,025.55   

三、本年度募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。 

（三）募投项目先期投入及置换情况 

2014 年 12 月 24 日用募集资金置换预先投入自筹资金 19,583.20 万元，本年

度未发生募投项目先期投入及置换业务。 

四、变更募投项目的资金使用情况 

电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极

型晶体管）、大功率 LED 等产品，因市场环境发生变化，需求放缓，影响公司电

力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应用，项目投资进度未达预期。2016

年 1 月 25 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集

资金用途的议案》，同意将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为

“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”。 

变更募投项目的资金使用情况见附表 2《2016 年度变更募集资金投资项目情

况表》。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司的《募集资金管理制度》

的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情

况，不存在募集资金管理违规情形。 

六、会计师关于公司募集资金 2016 年度存放使用情况的鉴证意见 

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司 2016 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2017]

第 ZC10326 号），认为：三环集团董事会编制的《关于公司 2016 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了三环集团募集资金 2016 年度实际

存放与使用情况。 

七、保荐机构核查意见 

经核查，保荐机构认为：三环集团严格执行了募集资金专户存储制度，有效

执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委

托理财等情况，截至 2016 年 12 月 31 日，三环集团募集资金具体使用情况与披

露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保

荐机构对三环集团 2016 年度募集资金的存放与使用情况无异议。 
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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于潮州三环(集团)股份有

限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

保荐代表人： 

 

                                                

     黄钦亮                         彭强 

 

 

 

 

 

中国银河证券股份有限公司 

2017 年 4 月 18 日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司                             2016 年度                                   单位：人民币万元 

募集资金总额 129,961.79 本年度投入募集资金总额 36,468.75 

报告期内变更用途的募集资金总额 20,500.00 

已累计投入募集资金总额 93,055.19 累计变更用途的募集资金总额 20,500.00 

累计变更用途的募集资金总额比例（%） 15.77 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目（含部

分变更） 

募集资金承诺

投资总额 
调整后投资总额(1) 

本年度实际

投入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末 

投入进度

（%） 

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 

是否达

到 

预计效

益 

项目可行性是否

发生重大变化 

光通信连接器用陶

瓷插芯扩产技术改

造项目 

否 49,000.00 49,000.00 16,006.19 37,085.87 75.69 
2016年 12月

13 日 
9,936.68 是 否 

SMD 用陶瓷封装基

座扩产技术改造项

目 

否 30,000.00 30,000.00 10,822.64 15,102.45 50.34 
2017年 06月

30 日 
3,157.96 是 否 

电力电子器件用氮

化铝陶瓷基板产业

化项目 

是 21,000.00 1,226.95  1,226.95 100.00 
 

不适用 
不适

用 
是 

电子陶瓷工程技术

研发及中试基地建

设项目 

否 5,000.00 5,000.00  5,000.00 100.00 
2014年 12月

31 日 
不适用 

不适

用 
否 

补充流动资金 否 25,000.00 25,000.00  25,000.00 100.00 
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指纹识别系统用功

能陶瓷片项目 
否 0.00 20,500.00 9,639.92 9,639.92 47.02 

2018年 06月

30 日 
不适用 

不适

用 
否 

合     计 
 

130,000.00 130,726.95 36,468.75 93,055.19 -- 
 

13,094.64 
  

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具

体项目） 

电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率LED等产品，因市场环境发生

变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及应用，项目投资进度未达预期。鉴于此原因，公司

将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为“指纹识别系统用功能陶瓷片项目”，并于2016年1月8日予以公告。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 详见上述原因 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014 年 12 月 24 日用募集资金置换预先投入自筹资金 19,583.20 万元。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 

公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将

“光通信连接器用陶瓷插芯扩产技术改造项目”结项。该项目节余募集资金总额为 13,632.89 万元，主要原因为以下三点： 

1、公司在本项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨

慎使用募集资金，严格把控采购、建设等环节，合理降低项目成本和费用。 

2、公司充分发挥技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理， 对各项资源进行合理调度和优化配置，不断优

化生产工艺，进一步促进提效增产，同时提高关键设备自制比例，节约设备购置费用，从而有效降低了项目的支出费用。 
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3、公司对闲置募集资金进行理财，取得了一定的投资收益。 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。 
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附表 2： 

2016 年度变更募集资金投资项目情况表 

单位：人民币万元 

变更后的项目 

对应的原承诺

项目 

变更后项目拟

投入募集资金

总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2) 

截至期末投资进度

（%）(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现的

效益 

是否达到预计效

益 

变更后的项目可行性是

否发生重大变化 

指纹识别系统

用功能陶瓷片

项目 

电力电子器件

用氮化铝陶瓷

基板产业化项

目 

20,500.00 9,639.92 9,639.92 47.02 2018年 06月 30日 不适用 不适用 否 

合计 - 20,500.00 9,639.92 9,639.92 - - - - - 
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

电力电子器件用氮化铝陶瓷基板主要应用于射频电阻、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）、大功率 LED

等产品，因市场环境发生变化，需求放缓，影响公司电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产品的推广及

应用，项目投资进度未达预期。 

2016 年 1 月 8 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议

案》，同意将“电力电子器件用氮化铝陶瓷基板产业化项目”变更为“指纹识别系统用功能陶瓷片项

目”，公司监事会、独立董事及保荐机构对此发表了同意意见。该议案于 2016 年 1 月 25 日提交公司

2016 年第一次临时股东大会审议，并获得批准。（具体内容详见公司于 2016 年 1 月 8 日、2016 年 1

月 25 日在巨潮网刊登的公告） 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 
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