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证券代码：300177   证券简称：中海达    公告编号：2017-038   

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、变更募集资金投资项目的概述 

1、募集资金基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公

司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27，863，611.00 股。截

至 2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为

人民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，

实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广

东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字

[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。公司已将全部募集资金

存入募集资金专户管理，原计划募集资金净额全部用于高端海洋装备

产业化项目、机械精密控制系统产业化项目、空间信息数据采集装备

生产扩能项目、高精度卫星导航核心模块产业化等四个项目。 

2、募集资金用途历次变更或调整情况 

公司第三届董事会第十二次会议及 2015 年第四次临时股东大会

会议审议通过了《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进

行调整的议案》和《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨
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对控股子公司进行增资的议案》，同意对“空间信息数据采集装备生

产扩能项目”的实施主体、实施方式、实施地点、子项目的投资金额

和投资进度等进行调整。同意调整“高端海洋装备产业化项目”的实

施主体、实施地点和投资进度，并使用募集资金 6000 万元对控股子

公司“江苏中海达海洋信息技术有限公司”进行增资，增资的募集资

金将用于实施“高端海洋装备产业化项目”。 

公司第三届董事会第十八次会议及 2016 年第二次临时股东大会

审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意公司终止实施“机

械精密控制系统产业化项目”、“高精度卫星导航核心模块产业化项

目”两个募集资金投资项目，并于公司第三届董事会第二十五次会议

及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金

用途暨对控股子公司进行增资的议案》，同意使用已终止的“高精度

卫星导航核心模块产业化项目”剩余募集资金的 4000 万元用于实施

浙江中海达空间信息技术有限公司“智慧城市 GIS 产业化项目”，其

中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式

投入。 

上述变更后，募投项目的实际投资及进展情况如下（截止 2017

年 03 月 31 日）： 

项目 
承诺投资总

额（万元） 

调整后 

投资总额

（万元） 

本报告

期投入

金额 

（万元） 

截至期

末累计

投入金

额 

（万元） 

投资 

进度 

进展情况 

 

高端海洋装

备产业化项

目 

14,891.20 13,301.20 743.65 6,000 45.11% 

项目正常进行

（项目用于设

备购置及安装
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32.76 万元，技

术 开 发 费

1,141.31万元，

推广费 451.13

万元，基本预备

费 525.82 万

元，铺底流动资

金 3,848.98 万

元）。 

机械精密控

制系统产业

化项目 

14,238.19 14,238.19 0 0 - 已终止 

空间信息数

据采集装备

生产扩能项

目 

11,957.31 11,957.31 14.01 341.95 2.86% 

项目已完成了

场地工程设计，

按计划正常进

行（场地投入

279.90 万元，

设备购置及安

装费 12.15 万

元，工程设计费

49.90 万元）。 

智 慧 城 市

GIS 产业化

项目 

0 4000 0 0 0 
项目按计划正

常进行 

高精度卫星

导航核心模

块产业化项

目 

11,380.48 7,380.48 0 0 - 已终止 

合计 52,467.18 50,877.18 757.66 
6,341.9

5 
-  

3、本次变更募集资金用途基本情况 

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对“高端海

洋装备产业化项目”进行调整的议案》，同意公司对 “高端海洋装备

产业化项目”的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额

变更为 6,000 万元，具体如下： 
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项目名称 

原投资总

额 

（万元） 

原约占募

集资金净

额比例 

调整后投

资总额（万

元） 

调整后约

占募集资

金净额比

例 

剩余募集

资金总额 

（万元） 

约占募

集资金

净额比

例 

高端海洋装备

产业化项目 
13,301.20 26.14% 6,000 11.79% 7,301.2 14.35% 

此次调整后，公司“高端海洋装备产业化项目”剩余的未确定资

金用途的 7,301.2 万元的募集资金将继续存放于相应的募集资金专

户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律

法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提

交董事会和股东大会审议。 

公司独立董事、监事会及保荐机构分别对本次调整事项发表了相

应的意见，详见公司于 2017 年 05 月 20 日在创业板指定信息披露完

整巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，本次调整事项

未涉及交易事宜，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司

章程》的相关规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。 
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二、变更募集资金投资项目的原因 

（一）“高端海洋装备产业化项目”原计划和实际投资情况 

1、原计划投资情况：

项目 立项批准时间 项目实施主体 
拟投入金额

（万元） 
资金投入明细构成 

计划投入进

度 
计划建成时间 预计效益 

高端海洋装备产业

化项目 

2014年08月15日 
广州市中海达测绘

仪器有限公司 

14,891.20，扣

除发行费用

后，实际拟投

入金额为

13,301.20 

项目投资总额

14,891.20 万元，其中

新增设备购置及安装费

3,507.20 万元，技术开

发费 6,359.20 万元，推

广费 650 万元，基本预

备费 525.82 万元，铺底

流动资金 3,848.98 万

元。 

本项目建设

资金拟计划

两年投资完

成，其中第一

年投资

8412.00 万

元、第二年投

资 6479.20

万元。 

2017 年 04 月

02 日 

本项目建设期

为二年，预计项

目内部收益率

27.62%，税后投

资回收期(含建

设期)为 5.68

年。 

募投项目第一次

调整时间：2015

年12月30日 

广州市中海达测绘

仪器有限公司、江苏

中海达海洋信息技

术有限公司 

不变 不变 不变 
2017 年 12 月

31 日 
不变 

 

 



 

 6 

2、实际投资情况：（截止 2017 年 03 月 31 日） 

项目 项目实施主体 已投入金额（万元） 资金投入明细构成 项目进度 
投资成效 

未使用募集资

金余额（万元） 
专户存储情况 

高端海洋装备产业

化项目 

广州市中海达测

绘仪器有限公司、

江苏中海达海洋

信息技术有限公

司 

6000万元 

项目累计已投入 6000

万元，其中：设备购置

及安装费 32.76 万元，

技术开发费 1,141.31

万元，推广费 451.13

万元，基本预备费

525.82 万元，铺底流

动资金 3,848.98 万

元。 

已完成原计划

投资金额的

45.11%。项目将

根据市场环境

变化调整投资

规模。 

-- 7,301.20 

存放于交通银

行南京高新支

行专户、交通银

行广州天河北

支行、平安银行

广州珠江新城

支行 
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3、调整“高端海洋装备产业化项目”投资金额的原因 

公司“高端海洋装备产业化项目”主要包括多普勒流速仪(ADCP)、

船舶姿态控制系统和超短基线定位系统 (USBL)三种水声探测产品。

目前 ADCP 和船舶姿态控制系统实施进展较为顺利，公司基于对高端

海洋装备市场环境发生了一定变化的判断，加上超短基线定位系统 

(USBL)在实施的过程中，公司及项目实施单位获得了一定的相关政府

科研经费补贴，依据实际情况，已基本满足该项目产品实现产业化目

标的资金需求，为提高募集资金的使用效率和效益，充分考虑了市场

环境变化因素后，公司决定减少“高端海洋装备产业化项目”的总体

投资规模，其中，USBL 产品不再使用募集资金投入，由政府补助资

金投入，不足部分，以项目实施单位的自有资金补足。公司获得的政

府主要科研项目经费补贴的具体情况如下： 

序号 项目名称 核准部门 项目经费情况 核准日期 

1 

集成多传感器的高端

海洋声学测量与探测

设备研发及产业化 

广州市海洋与渔

业局 
1100 万元 

2016 年 06 月 30

日 

综上所述，为维护公司和全体股东利益，公司经审慎研究，决定

调整“高端海洋装备产业化项目”募集资金投资金额，由 13,301.20

万元调整为 6,000 万元。 

三、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目调整事宜的意见 

1、 独立董事意见 

公司独立董事认为：本次调整“高端海洋装备产业化项目”的募

集资金投资金额，符合项目本身的实际情况，有利于提高募集资金的

使用效率，维护了公司和全体股东的利益。 
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从内容和程序上，本次调整事项的行为符合《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

关法律法规和规范性文件的规定，没有损害公司股东特别是中小股东

的利益，我们一致同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的募集资

金投资金额进行调整。 

2、 监事会意见 

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于对“高端海洋

装备产业化项目”进行调整的议案》，公司监事会成员一致认为：本

次调整“高端海洋装备产业化项目”投资金额事宜，充分考虑了公司

募投项目的实际进展情况，且符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要

求，履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公

司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东

的利益，我们同意公司对“高端海洋装备产业化项目”的募集资金投

资金额进行调整。 

3、 保荐机构意见 

公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）

出具了《关于广州中海达卫星导航技术股份有限公司调整部分募投项

目投资额度的核查意见》，认为： 

（1）《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》已

经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司监事会、独立董

事发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，审批程序符合相关法
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律、法规及公司章程的规定。 

（2）中海达调整“高端海洋装备产业化项目”的投资金额，主

要目的是为了降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，

符合公司实际发展的需要，符合公司的整体利益。 

国信证券将持续关注中海达本次调整后的募集资金使用情况，督

促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策

程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。 

四、 备查文件  

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；  

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；  

3、独立董事发表的《独立董事关于相关事项的独立意见》； 

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于广州中海达卫

星导航技术股份有限公司调整部分募投项目投资额度的核查意见》。 

 

特此公告。 

 

广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

董事会 

2017 年 05 月 19 日 




