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北京天坛生物制品股份有限公司 

2017 年度第二次临时股东大会议程 

会议时间：2017 年 6 月 12 日（星期一）15:00 

会议地点：北京市朝阳区富盛大厦 2座 15 层会议室 

会议议程： 

一、 宣布会议开始 

二、 审议《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划

的议案》 

三、 宣读《表决规则》 

四、 股东及股东代表投票表决 

五、 宣读表决结果 

六、 宣读会议决议 

七、 宣布会议结束 

 

 

 

北京天坛生物制品股份有限公司 

                                            2017 年 6 月 12 日 
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关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目 

建设规划的议案 

北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生

物”）控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）

为解决扩能和新开发产品上市问题，拟在成都市天府新区天府国际生物城

购置约 140 亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。天府生物城永安血

制建设项目建成后，血液制品生产线投浆量达到 1200 吨/年。 

一、投资标的基本情况 

（一） 项目投资的主要内容 

项目名称：天府生物城永安血制建设项目 

建设性质：新建 

建设地点：成都市天府新区天府国际生物城 

建设规模：占地约 141.3 亩 

业务及设施用房整体规划约 103,672 ㎡，本次项目实施 63,022 ㎡，

包括：主体血制生产车间、配套生产库房及辅助设施、行政办公楼、质检

研发楼等，建成后实现年投浆 1200 吨。厂区为未来发展预留一个血制车

间、一个重组产品车间和动物房位置，预留建筑面积约 40,650 m2。 

投资规模：144,957.01 万元。 

本项目任务是实现成都蓉生 1200 吨年投浆能力，人白、因子类产品

产业化生产和静丙产品技术升级，同时建设成都蓉生产品研发、质检中

心。 

（二） 项目投资进度 

项目拟分三期进行建设： 

一期建设内容包括厂区总平工程、办公楼、质检研发楼、血制生产车

间等土建部分、血制生产车间配套的辅助公用工程设施等。二期建设内容
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包括以人血白蛋白、低温乙醇法人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ产品为目标

的工艺设备及安装工程；三期建设内容包括以层析法静注人免疫蛋白、人

凝血酶原复合物、人纤维蛋白原产品为目标的工艺设备及安装工程。 

（三） 项目建设期 

项目一、二期工期为 3.3 年，预计 2020 年 3 月底建设完成竣工验

收。项目三期 2020 年初启动，工期 2.16 年，预计 2022 年 2 月底竣工验

收。 

（四） 市场定位 

本项目符合欧盟 GMP 和中国 GMP 标准进行建设。项目建设将融合信息

化和智能化应用技术，建成后将代表中国血制行业一流制造水平和先进工

艺技术水平，成为具有国际影响力的专业化血制公司。  

（五） 可行性分析 

项目报批总投资为 144,957.01 万元（含利旧设备 8100 万元），其

中：固定资产投资 106,142 万元（含土地估算费用 1680 万元），建设期

利息 5,880 万元，铺底流动资金 24,835.01 万元。项目固定资产投资申请

银行贷款 60,000 万元，企业自筹资金 84,957.01 万元。  

该地块供地方式为挂牌，挂牌起始价按净用地 12 万元人民币/亩执

行。成都蓉生按规定参与竞买，依法取得土地使用权。 

以现有产品价格预测项目投资经济效益，项目所得税后财务内部收益

率 39.97%，静态税后投资回收期为 6.10 年。在产品价格下降等极差条件

下，项目所得税后财务内部收益率 17.57%，静态税后投资回收期为 8.61

年。 

二、投资对上市公司的影响 

天府生物城永安血制建设项目建成后将实现成都蓉生产能的扩大，发

挥规模效应；实现成都蓉生静丙的技术升级，占据行业制高点；同时实现
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因子类产品生产，增加成都蓉生产品结构，为公司和成都蓉生下一步持续

发展奠定坚实基础。本次投资对公司的财务状况和经营成果不存在不利影

响，不会导致公司合并报表范围的变化。 

三、项目风险分析 

1.项目进度风险 

针对项目进度风险，在项目建设前成都蓉生将制定项目总进度计划表

和专项计划表，保证项目工期。 

2.投资控制风险 

建立项目投资管控流程，做到项目建设过程投资动态管理，严控投资

超标。 

3.施工质量与安全风险 

建立完善的安全管理制度和安全责任制度，与建设施工方签订安全责

任协议、明确和落实安全职责。施工期间聘请专业安全工程师，落实施工

安全监管。 

4.原料血浆供应风险 

加大血源采浆投入，多设单采血浆站，保证原料血浆供应。加强浆站

合规执业监管，保证浆站合规健康运营。 

5.市场风险 

随着行业原料血浆采集增速加快，产品市场销售存在较大风险。加大

产品的市场推广，在目标医院和相关学术领域树立专业品牌形象，占领终

端市场。 

以上议案提请公司 2017 年度第二次临时股东大会审议。 

 

北京天坛生物制品股份有限公司 

                                      2017 年 6 月 12 日 


