
中泰证券股份有限公司 

关于广东劲胜智能集团股份有限公司全资子公司 

使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入 

永久补充流动资金之核查意见 

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“独立财务顾问”）作为

广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“劲胜智能”或“公司”）发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐

业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，

对劲胜智能全资子公司拟使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久

补充流动资金相关事项进行了核查，具体情况如下： 

一、募集资金到位及使用情况 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞劲胜精密组件股份有限公司

向夏军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2673号）

核准，通过向深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“创世纪”）原股东发行股

份及支付现金，购买取得创世纪100%股权。此外，公司向5名合格投资者非公开

发行47,007,207股人民币普通股（A股），募集资金总额1,499,999,975.37元，

扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币1,469,812,968.65元。以上募集资

金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月17日出具了众会字（2015）

第6155号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专

款专用，并根据公司经营需要、募投项目计划推进募投项目实施。 

2016年3月19日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司

部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，为加快募投项目建设，促进技术

成果转化，公司将募投项目研发中心建设项目的实施主体由创世纪下属全资子公

司变更为创世纪，实施地点为创世纪现有经营场所，募投项目实施方式及募集资

金用途等不变。 



2016年12月30日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司调

整部分募集资金投资项目完成时间的议案》，同意公司将研发中心建设项目完成

时间由2016年12月调整为2017年5月。 

根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（修订稿）》、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第三十次会议

决议，截至2017年8月20日，研发中心建设项目募集资金到位及使用情况如下： 

单位：万元 

项目名称 募集资金金额 已使用募集资金金额 项目实施主体 

研发中心建设项目 5,000.00 4,195.30 深圳市创世纪机械有限公司 

二、深圳市创世纪机械有限公司研发中心建设项目资金使用及节余情况 

截至2017年8月20日，研发中心建设项目已投资建设完成，并已达到预定使

用状态，具体节余情况如下： 

单位：万元 

项目名称 

募集资金

金额 

① 

累计已支出募集

资金金额 

② 

存储期间利息收入扣减

手续费等的净额 

③ 

节余资金金额 

④=①-②+③ 

研发中心 

建设项目 
5,000.00 4,195.30 47.38 852.08 

研发中心建设项目已累计投入募集资金4,195.30万元，节余募集资金804.70

万元、利息收入净额47.38万元。研发中心建设项目已完成研发实验室、测试室

等的建设工程并投入使用，购置主要设备有五面体加工中心机、导轨磨床、三坐

标测试仪、激光干涉仪、光谱仪、圆度仪、自准直仪等。 

创世纪建成的研发中心对其整体运营具有重要的支撑作用，跟踪国内高档数

控机床技术发展的最新动向，开展数控机床设备新产品研发、功能部件创新技术

优化、新技术和新工艺研究应用等工作，达到了计划的建设效果。 

创世纪在研发中心建设项目建设过程中，注重成本和费用控制，最大化提高

募集资金使用效率，项目的实际投资情况如下： 

单位：万元 

项目名称 项目类别 计划投资金额 实际投资金额 实际投资比例 



研发中心 

建设项目 

设备购置及安装 2,500.00 2,097.56 83.90% 

建筑工程 500.00 443.09 88.62% 

铺地流动资金 1,500.00 1,487.11 99.14% 

基本预备费及其他 500.00 167.54 33.51% 

合计 5,000.00 4,195.30 83.91% 

创世纪研发中心建设项目募集资金出现节余的原因是： 

1、在保证项目建设质量和效果的前提下，创世纪在实际建设项目的过程中，

根据市场变化情况和技术的变革趋势，在投资计划范围内对研发中心建设项目部

分投资进行了微调； 

2、因市场行情变化等原因，研发中心建设项目所需使用的部分设备出现了

较原计划降价的情况，节余了部分设备购置及安装投入； 

3、在项目建设的各个环节中，创世纪加强成本费用的控制、监督和管理，

最大程度上减少了费用支出。 

三、募集资金投资项目节余资金及利息收入使用计划 

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，结合募投项目进展

状况，并在确保募集资金投资项目建设顺利进行的前提下，根据《上市公司监管

指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等相关规定，劲胜智能经第四届董事会第六次会议

审议通过《关于公司全资子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入

永久补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司创世纪使用研发中心建设项目

截至2017年8月20日的节余募集资金及利息收入约852.08万元和募集资金专项账

户后续产生的利息收入永久性补充日常经营所需的流动资金，最终补充流动资金

的金额以资金转出当日银行结息为准。 

四、募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金审批程序 

1、董事会审议情况 

2017年8月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司全资

子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议

案》，同意公司全资子公司创世纪使用研发中心建设项目截至2017年8月20日的



节余资金及利息收入和募集资金专项账户后续产生的利息收入永久补充流动资

金。 

2、独立董事审议情况 

公司独立董事经认真审议，在《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议

相关事项的独立意见》中发表了明确的独立意见。公司独立董事认为： 

公司全资子公司创世纪将募投项目的节余募集资金及利息收入永久补充流

动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足其日常经营、业务发展对流动资金

的需求，有利于降低财务费用、增强盈利能力，符合公司和全体股东的利益。创

世纪本次使用募投项目节余募集资金及募集资金专项账户产生的利息收入永久

补充流动资金的相关事项，已经履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《上

市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定。 

综上所述，公司独立董事一致同意公司全资子公司使用部分募集资金投资项

目节余资金及利息收入永久补充流动资金的相关事项。 

3、监事会审议情况 

2017年8月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司全资

子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动资金的议

案》，监事会经核查认为：公司全资子公司创世纪使用研发中心建设项目截至2017

年8月20日的节余募集资金及利息收入852.08万元和募集资金专项账户后续产生

的利息收入永久补充流动资金，能够有效提高募集资金的使用效率，有利于满足

其日常经营、业务发展对流动资金的需求，降低财务费用、增强盈利能力，符合

相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。 

五、独立财务顾问的核查意见 

经审慎核查，独立财务顾问认为： 

劲胜智能全资子公司创世纪将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金



的事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，不存在

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于最大限度发挥募集资金的

使用效率，降低财务成本，符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展。 

综上所述，中泰证券同意劲胜智能全资子公司使用部分募集资金投资项目节

余资金及利息收入永久补充流动资金。 

  



（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于广东劲胜智能集团股份有限

公司全资子公司使用部分募集资金投资项目节余资金及利息收入永久补充流动

资金之核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

中泰证券股份有限公司 

二〇一七年八月二十六日 
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