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锦州新华龙钼业股份有限公司 

2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 

 

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 》及相关格式指引的规

定，锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年上半年募集

资金存放与实际使用情况专项说明如下： 

 

一、募集资金基本情况 

（一）2012 年度首次募集资金 

经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可 2012【900】号）核准，公司采用网上、网下相

结合方式发行人民币普通股（A 股）6,336.00 万股，发行价格为每股 7.80 元。

截至2012年8月20日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）6,336.00

万股，募集资金总额 494,208,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师

费、信息披露等发行费用 23,152,404.00 元后，实际募集资金净额为人民币

471,055,596.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验证，并出具了信会师报字【2012】第 710003 号的验资报告。公司对募集资金

采取了专户存储制度。 

本次募集资金项目已累计投入总额合计 24,420.90 万元；公司变更部分募集

资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金 20,889.71 万元。截止 2017

年 5 月 31 日，公司募集资金账户余额为金额为 20,801,227.70 元。使用募集资

金与尚未使用募集资金之和与募集资金净额的差额为募集资金存入银行账户期

间产生的利息收入。 

 



（二）2015 年非公开发行股票资金 

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准锦州新华龙钼业股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1871 号）核准，向特定投资者非公

开发行人民币普通股股票（A 股）144,546,649 股，发行价格每股人民币 7.61

元/股，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 1,099,999,998.89 元，扣除与

发行证券直接相关的费用人民币 29,181,478.13 元，实际募集资金净额为人民币

1,070,818,520.76 元。上述募集资金到位情况已于 2015 年 8 月 25 日经立信会

计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2015】第 711402 号

的验资报告。 

自本次募集资金到账后至2017年 5月31日，公司已按照募集资金使用用途，

将收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权的募集资金按期支付给

交易对方，其余募集资金用于永久补充流动资金，已全部使用完毕，募集资金账

户无余额。 

 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金的管理情况 

1、2012 年度首次发行股票募集资金管理情况 

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于

进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件以及公

司章程的规定，制定了《锦州新华龙钼业股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 12 月 10 日经公司第一届董

事会第七次会议审议通过。2013 年公司依据新修订的《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法（2013 年修订）》重新制定了《锦州新华龙钼业股份有限公

司募集资金管理办法》，并经 2013 年 11 月 20 日召开的公司 2013 年第六次临时

股东大会审议通过开始实行。 

为了规范公司于 2012 年 8 月公开发行人民币普通股（A 股）6,336.00 万股

所筹集资金的管理，公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、锦州银行股份

有限公司凌海汇成支行、招商银行股份有限公司大连和平广场支行、中国建设银



行股份有限公司安图支行和交通银行股份有限公司锦州分行于 2012 年 8 月共同

签署了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设了 4 个专户存储募集

资金。考虑到上述募集资金专户活期存款转定期存款后，账户发生变化的情况，

公司于 2013 年 11 月分别与保荐人安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公

司大连和平广场支行、中国建设银行股份有限公司安图支行和交通银行股份有限

公司锦州分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 

2、2015 年非公开发行股票募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，依照有关法律法规的规定，

2015 年 8 月，公司及本次非公开发行保荐机构安信证券股份有限公司与锦州银

行凌海汇成支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 

 

（二）募集资金专户存储情况 

1、2012 年度首次公开发行股票募集资金专户的存储情况 

截至 2017 年 5 月 31 日，公司首次公开发行募集资金账户余额为

20,801,227.70 元（含利息），具体如下： 

单位：人民币元 

银行名称 对应募投项目 账号 期末余额 
存储 

方式 

锦州银行股份有限公

司凌海汇成支行 钼铜矿选矿厂技术改造

工程项目 

410100146704867 10,162,034.50 活期户 

中国建设银行股份有

限公司安图支行 
22001689036059699999 22,177.10 活期户 

招商银行股份有限公

司大连和平广场支行 
技术中心建设项目 411904188410200 353,018.80 活期户 

交通银行股份有限公

司锦州分行 
二钼酸铵建设项目、高纯

三氧化钼项目（一期）、

钼粉项目（二期） 

217005010018170130782 727,164.17 活期户 

交通银行股份有限公

司锦州分行 
217005010608510008751 9,524,549.76 

定期 

存款 

交通银行股份有限公

司锦州分行 
217005010386300008258 12,283.37 欧元户 

合计 20,801,227.70  

 

2、2015 年非公开发行股票募集资金的存储情况 



自本次募集资金到账后至2017年 5月31日，公司已按照募集资金使用用途，

将收购乌拉特前旗西沙德盖钼业有限责任公司 100%股权的募集资金按期支付给

交易对方，其余募集资金用于永久补充流动资金，已全部使用完毕，募集资金账

户无余额。 

 

三、报告期内募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金使用情况对照表 

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 

 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换。 

 

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 

 

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 

无 

 

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 

无 

 

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况。 

无 

 

（七）节余募集资金使用情况 

截至 2017 年 5 月 31 日，公司结余募集资金余额为 20,801,227.70 元，为了

提高节余募集资金的使用效率，公司拟将上述节余募集资金 20,801,227.70 元永

久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响，具体

补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为

准。 



公司于2017年 6月16日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 

 

四、变更募投项目的资金使用情况 

截至 2017 年 5 月 31 日止，公司 2012 年度首次募集资金投资各项目均已发

生变更，涉及金额为人民币28,686.06万元，包括永久性补充流动资金20,889.71

万元（见四、（一）永久性补充流动资金），天桥新材二钼酸铵建设项目 2,286.35

万元、天桥新材高纯三氧化钼项目（一期）2,310.00 万元、天桥新材钼粉项目

（二期）3,200.00 万元（见四、（四）二钼酸铵建设项目、高纯三氧化钼项目（一

期）、钼粉项目（二期）），占前次募集资金总额的 58.04%。具体变更项目情况如

下： 

（一）永久性补充流动资金 

1、公司将 2012 年度首次募集资金中钼铜矿选矿厂技术改造工程项目

18,075.45 万元资金永久性补充流动资金，占前次募集资金总额的 36.57%。具体

变更项目情况如下： 

2012 年公司募集资金到位后，公司即开始进行钼铜矿选矿厂技术改造工程

项目的建设工作。截至 2012 年 12 月 31 日，钼铜矿选矿厂技术改造工程项目投

入资金 10,514.21 万元。2013 年以来，金融危机的后续影响仍在持续，全球经

济延续了弱复苏、低增长的态势，国内经济增速放缓。钼产品市场价格大幅下跌

的低迷行情。鉴于此种情况，公司拟通过变更钼铜矿选矿厂技术改造工程项目的

投资金额、适时缩减产能以应对钼行业持续低迷行情对公司产生的不利影响，从

而在一定程度上规避相关的风险；同时为保证公司日常经营对周转资金的大量需

求、降低财务成本，公司拟以该项目缩减规模后的节余资金永久性补充流动资金。

2013 年 8 月 21 日公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第六次会

议审议通过《关于变更部分募集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资

金的议案》，公司拟将“钼铜矿选矿厂技术改造工程项目”的产能由日矿石处理

能力 0.8 万吨变更为 0.3 万吨，加上公司原有处理能力，公司整体钼铜矿选厂日

矿石处理能力达到 0.5 万吨，变更后该项目拟投入募集资金金额为 17,030.11

万元；因该项募投项目缩减规模，形成节余资金（实际募集资金投入和变更后募



集资金投入的差额）18,075.45 万元以及利息拟用于永久性补充流动资金。 

公司独立董事认为本次募集资金投资项目变更符合公司发展的需要，有利于

提高募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益，

符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次募集资金投资项目变更履行了

必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《锦州新华龙

钼业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司中小股东利

益的情形。 

2、公司将 2012 年度首次募集资金中剩余的募集资金 2,814.26 万元资金永

久性补充流动资金，占前次募集资金总额的 5.69%。 

 

（二）技术中心建设项目 

公司原承诺投入 5,294.00 万元进行技术中心建设项目。在建设过程中，一

是公司根据目前分析仪器更新换代的实际情况，处于避免购入即落后、力求兼顾

目前及将来的考虑，对原先拟购置的部分重要分析仪器设备型号需要重新考察论

证；二是技术中心建设项目原计划与钼制品工程项目建设同步开展，并为其提供

研究和开发服务，受钼制品工程项目取消的影响，技术中心建设项目进度有所延

误。2014 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集

资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公

司拟缩减技术中心建设规模。2014 年 5 月 13 日召开的公司 2013 年度股东大会

审议通过了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久

补充流动资金的议案》，同意缩减技术中心建设规模。截至当日，共计缩减募集

资金投入 3,904.61 万元，占前次募集资金总额的 7.90%。 

 

（三）钼制品工程项目 

公司原计划投入7,060.00万元建设钼制品工程项目，随着国内钼制品市场供

求关系的变化，低端钼制品市场逐步出现了供大于求的情况，继续建设钼制品工

程项目将会产生较大的市场销售压力。此外，国内钼制品质量较低主要是因为国

内钼粉原料质量不高，国内企业生产高质量的钼制品需要从国外进口钼粉，进口

钼粉价格较高，对钼制品的盈利能力产生不利影响。因此，公司决定集中财力物

力引进先进设备，先做好优质的钼粉生产，为生产高端钼制品打好基础，待公司



做好优质钼粉，在市场立足稳固之后，再图发展高端钼制品项目，进军国际市场。 

2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资

金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司

拟取消钼制品工程项目。2014年5月13日召开的公司2013年度股东大会审议通过

了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动

资金》的议案，同意取消钼制品工程项目，该项目原计划投入募集资金7,060.00

万元，占前次募集资金总额的14.29%，截至2016年12月31日，公司已取消了募集

资金中的钼制品工程项目。 

 

（四）二钼酸铵建设项目、高纯三氧化钼项目（一期）、钼粉项目（二期）： 

二钼酸铵项目计划采用国产先进的连续结晶器设备生产，适宜于做生产钼制

品的原料，可为国内钼制品生产企业提供原料保障。 

高纯三氧化钼可以满足催化剂行业、中间合金行业对优质高纯三氧化钼的需

要，也可作为生产优质钼粉的还原用高纯三氧化钼。 

钼粉项目（二期）是前期钼粉项目的二期续建工程。计划采用德国制造的全

自动还原炉，原料采用自产的高品质二钼酸铵，使用国际先进水平的工艺进行生

产，生产的产品具有质量水平高，质量稳定，产品指标可调整范围宽，可以生产

出具有国际先进水平的优质钼粉等特点，从而为下一步生产具有国际先进水平的

钼制品奠定坚实的基础。 

2014 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集

资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，在

取消及缩减有关募投项目规模的同时，增加新项目。新增项目分别为：天桥新材

二钼酸铵建设项目，计划投资 2,850.00 万元企业，自有资金已经投入 563.65

万元，拟使用募集资金投入 2,286.35 万元；天桥新材高纯三氧化钼项目（一期），

计划投资 2,310.00 万元；天桥新材钼粉项目（二期），计划投资 3,200.00 万元。

以上项目共计 7,796.35 万元，占募集资金总额的 15.78%。 

 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 



 

六、专项报告的批准报出 

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 30 日批准报出。 

 

附表：募集资金使用情况对照表 

 

 

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会 

2017 年 8 月 31 日



 

1 

 

募集资金使用情况对照表 

附表： 

编制单位：锦州新华龙钼业股份有限公司                                      2017 年上半年 

      单位：人民币万元 

募集资金总额 159,420.79 本年度投入募集资金总额 3,359.92 

变更用途的募集资金总额 28,686.06 
已累计投入募集资金总额 154,472.58 

累计变更用途的募集资金总额比例 17.99% 

承诺投资 

项目 

已变更项

目，含部分

变更（如

有） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投资

总额 

截至期末承

诺投入金额

（1） 

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累

计投入金额

与承诺投入

金额的差额

（3）=（2）

-（1） 

截至期末

投入进度

（%）（4）

=（2）/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

钼铜矿选矿厂

技术改造工程

项目 

是 40,189.62 17,030.11 17,030.11 722.94 16,196.49 -833.62 95.11 2015.05   是 

技术中心建设

项目 
是 5,294.00 1,389.39 1,389.39 27.75 1,377.48 -11.91 99.14 2016.06   是 

钼制品工程项

目 
是 7,060.00 - - -  - -  -  不适用   是 

二钼酸铵建设

项目 
是 - 2,286.35 2,286.35 0 2,286.34 -0.01 100.00 2015.05   是 

高纯三氧化钼

项目（一期） 
是 - 2,310.00 2,310.00 303.11 1,688.34 -621.66 73.09 2015.11   是 

钼粉项目（二

期） 
是 - 3,200.00 3,200.00 226 2,872.25 -327.75 89.76 2016.03   是 

收购西沙德盖

钼业股权 
否 91,800.00 91,800.00 91,800.00 0 91,800.00 0  100.00 2015.08   否 

补充流动资金 是 18,200.00 36,171.56 38,251.68 2,080.12 38,251.68 0 100.00 不适用   是 

合计  162,543.62 154,187.41 156,267.53 3,359.92 154,472.58 -1,794.95 -     

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

1、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目：2013 年以来，金融危机的后续影响仍在持续，全球经济延续了弱复苏、低增

长的态势，国内经济增速放缓。钼市场总体呈现供大于求、价格大幅下跌的低迷行情。鉴于此种情况，公司拟通过

调整了项目建设规模，同时放慢了项目的建设进度以应对钼行业持续低迷行情对公司产生的不利影响。 

2、技术中心建设项目：第一，公司根据目前分析仪器更新换代的实际情况，避免购入即落后、力求兼顾目前及将

来的需要，原先拟购置的部分重要分析仪器设备型号需要重新考察论证；第二，技术中心建设项目原计划与钼制品
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工程项目建设同步开展，并为其提供研究和开发服务，受钼制品工程项目取消的影响，技术中心建设项目进度有所

延迟。 

3、钼制品工程项目：钼制品工程项目截至期末无资金投入，未达到计划进度，主要是由于钼制品市场发生较大变

化，需要对产品方案、设备方案重新论证。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 

1、钼铜矿选矿厂技术改造工程项目：2013年第5次临时股东大会决议，公司将“钼铜矿选矿厂技术改造工程项目”计

划投入资金金额由40,189.62万元变更为17,030.11万元。变更募集资金投资项目投资额原因如下：2013 年以来，金

融危机的后续影响仍在持续，全球经济延续了弱复苏、低增长的态势，国内经济增速放缓。钼市场总体呈现供大于

求、价格大幅下跌的低迷行情。国内钼精矿的价格已接近生产成本线水平附近，由于下游钢铁行业需求疲软，钢铁

企业普遍压价，钼行业供大于求局面导致价格竞争，钼精矿价格反弹受到了的限制。变更“钼铜矿选矿厂技术改造工

程项目”的投资规模后，用于该项目的募集资金变更为17,030.11万元，公司日矿石处理能力适时缩减为0.5万吨。公

司变更该项目的投资金额、适时缩减产能是应对钼行业持续低迷行情的积极策略，可以有效降低钼行业当前状况对

公司产生的影响，在一定程度上规避相关的风险。 

2、技术中心建设项目：公司“技术中心建设项目”中拟购入的试验、检测等设备有部分设备是与“钼制品工程项目”

相关的，由于公司拟对“钼制品工程项目”的投资进行调整，故公司拟对与该项目相关的试验、检测等设备的投资进

行调整。2014年5月13日召开的公司2013年度股东大会审议通过了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余

及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意缩减技术中心建设规模。截至当日，共计缩减募集资金投入3,904.61

万元。 

3、钼制品工程项目：公司“钼制品工程项目”所生产的产品在市场上供大于求，且公司目前钼制品产能可以满足当前

的国内中低端产品市场需要，且其产能没有得到完全释放，产品单位成本较高。公司拟对该项目的投资进行调整。

2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募

集资金永久补充流动资金的议案》, 公司拟取消钼制品工程项目。2014年5月13日召开的公司2013年度股东大会审议

通过了上述《关于募集资金投资项目变更并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金》的议案，同意取消钼制

品工程项目。 

4、二钼酸铵建设项目、高纯三氧化钼项目（一期）、钼粉项目（二期）： 

2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募

集资金永久补充流动资金的议案》，在取消及缩减有关募投项目规模的同时，增加新项目。新增项目分别为：金属

二钼酸铵建设项目，计划投资2,850.00万元企业，自有资金已经投入563.65万元，拟使用募集资金投入2,286.35万元；

金属高纯三氧化钼项目（一期），计划投资2,310.00万元；难熔金属钼粉项目（二期），计划投资 3,200.00万元。以

上项目共计7,796.35万元。 

5、（1）2013年8月21日公司第二届董事会第十三次会议、公司第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更部分募

集资金项目投资额以及节余资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将“钼铜矿选矿厂技术改造工程项目”的产能由

日矿石处理能力0.8万吨变更为0.3万吨，加上公司原有处理能力，公司整体钼铜矿选厂日矿石处理能力达到0.5万吨，

变更后该项目拟投入募集资金金额为17,030.11万元；因该项募投项目缩减规模，形成节余资金（实际募集资金投入

和变更后募集资金投入的差额）18,075.45万元以及利息拟用于永久性补充流动资金。（2）2014年公司将前次募集资

金中剩余的募集资金2,814.26万元资金永久性补充流动资金。2014年4月17日召开的第二届董事会第二十次会议审议

通过了《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意了上述变更。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度没有发生募集资金投资项目先期投入及置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

1、2012年9月21日公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募

集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金23,000万元用于暂时性补充流动资金，使用期

限为自获公司股东大会审议通过后6个月内。该议案经公司2012年10月9日召开的2012年第四次临时股东大会决议通

过。根据2012年12月21日中国证监会发布并实施的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
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管要求》中第八条“单次补充流动资金最长不得超过12个月”的规定，经董事会、监事会审议，独立董事及保荐机构

同意，并经2013年第二次临时股东大会决议通过，公司将前述使用闲置募集资金23,000万元暂时补充流动资金的期

限延长6个月至2013年10月8日。截至2013年10月8日，在扣除以募集资金永久性补充流动资金的数额后，公司已将

此次暂时性补充公司流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 

2、2013年10月8日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集

资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用闲置募集资金4,900.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期

限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构同意公司本次运用不超

过4,900万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截至2015年12月31日，实际使用金额为4,818.69万元，公司已

将上述募集资金全部归还并存入公司募集资金账户内。 

募集资金其他使用情况 无 

 

 


