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证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2017-083 

 

中水集团远洋股份有限公司 

新建船舶公告 

 

 

重要内容提示： 

1．交易简要内容：本公司作为买方与黄海造船有限公司作为卖

方于 2017 年 12 月 11 日签署船舶建造合同，约定由黄海造船有限公

司为本公司建造 7 艘 38.2 米金枪鱼延绳钓渔船。合同总价为人民币

4,828.6 万元。 

2．本次交易未构成关联交易。 

3．本次交易未构成重大资产重组。 

一、交易概述 

经中水集团远洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2017 年 8 月 10 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议，公司

董事会同意本公司新建 7 艘 38.2 米金枪鱼延绳钓渔船。本公司与黄

海造船有限公司于 2017 年 12 月 11 日签署《38.2 米金枪鱼延绳钓渔

船建造合同》，合同总价为人民币 4,828.6 万元。 

二、合同当事人介绍 

1、甲方：本公司 

2、乙方：黄海造船有限公司, 

地址：山东省荣成市石岛黄海中路18号 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
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法定代表人：赵建平 

注册资本：10.80亿元 

主营业务：设计和修造各种船舶；设计和制造各种船用机械、渔

业机械、钢结构件等。 

公司简介：黄海造船有限公司始建于1944年，1999年公司进行了

企业改制，现有职工2700人。公司具有国家船舶甲级设计资格和一类

甲级建造资质。年可建造大型船舶50万载重吨，同时建造交付大型远

洋渔船400艘。公司信用状况及支付能力良好。 

3、本公司与黄海造船有限公司不存在关联关系。 

4、在最近12月内，本公司未有与黄海造船有限公司发生过其他

同类大额业务往来。 

三、合同的主要内容 

1、签署时间：2017年12月11日 

2、乙方根据合同，设计、建造完成7艘38.2米金枪鱼延绳钓渔船，

甲方根据合同的规定支付船款。 

3、交易价格和付款条款：7艘38.2米超低温金枪钓渔船合同总价

为人民币4,828.6万元，本公司作为甲方需按照各船舶的建造进度分

合同签署生效、开工、第一个分段吊上船台、下水、签订《交接船议

定书》等五期以人民币支付船款。每期分别支付各自船价的30%、30%、

15%、15%和对应船的其余款项的款项。 

合同签订后，甲方安排支付第一期合同款，在乙方收到本合同第

一期应付款额后，本合同即正式生效。 
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4、船舶交接日期：合同生效后六个月，并于2日内完成。 

5、违约条款： 

（1）退款规定 

在本合同允许甲方取消合同的相关条款成立且甲方行使拒绝接

收船舶的权利时，甲方应书面通知乙方，乙方在接到甲方书面通知之

日起的壹拾（10）个工作日内，将甲方已支付的全部合同价款和连同

按退款时的银行利率计算的全部利息，以及甲方提供的设备及物品折

成的款项一并一次性退还给甲方。退款后，本合同即告失效。 

（2）交船期延误 

本船交船日期不超过本合同规定的交船日期的当天午夜壹拾贰

（12）时（本合同及本合同不可分割的补充协议中规定的“允许的延

误”除外，下同）。 

按本合同规定的交船时间，即凡在上述规定的交船日午夜壹拾贰

（12）时之前交船，视为按期交船，合同价格不变。 

如果乙方在本合同规定的交船日午夜壹拾贰（12）时前不能交船，

即为交船延误。在此情况下，在延误期没有超出宽限期（壹拾（10）

自然天）时，不予因延误交船扣款或减少合同价格；如延误期超过宽

限期但不多于陆拾（60）自然天时，每延误壹（1）自然天，从合同

价格中扣除或乙方向甲方支付0.5万元/船天（双方理解合同价格的减

少是以规定的违约补偿金方式减少，而不是以罚款的方式减少）。在

延误期达到陆拾(60)自然天或以上时，甲方随时有权拒绝接受船舶并

以书面方式通知乙方解除合同，乙方接到通知后，应按本合同退款规
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定退款。如果甲方未按照本合同退款规定发出书面通知，通知乙方取

消合同，乙方应书面通知甲方要求其予以抉择。甲方收到通知壹拾伍

（15）自然天内，应以书面方式答复乙方是取消合同还是同意在以可

以接受的减低合同价格的条件下择日接船，如甲方同意另择日交船，

则在延误交船超过陆拾（60）自然天后，每延误壹（1）自然天，应

从合同价格中扣除或乙方向甲方支付0.7万元/船天。若船舶不能在另

择日交付，则甲方有权弃船，取消合同，并按本合同退款的规定行使

退款的权利。 

四、合同对上市公司的影响 

新建7艘38.2米金枪鱼延绳钓渔船可以优化本公司船队结构并提

升生产效率、产品质量和安全生产的能力，从而进一步提升船队的整

体竞争能力，保持项目的持续稳定发展。经本公司内部论证测算，该

新造船项目经济和技术上可行。 

签订的造船合同约定的船价由合同双方以造船市价为依据经公

平协商后确定。本公司将以自有资金支付建造该 7 艘船舶项下的应

付船款。本公司董事认为造船合同的条款公平合理，合同对上市公司

业务独立性没有不良影响，符合本公司和全体股东的利益。 

特此公告。 

 

中水集团远洋股份有限公司董事会 

                               2017年12月14日 




