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股票代码：600438           股票简称：通威股份           公告编号：2018-018 

 

通威股份有限公司 

前次募集资金使用情况报告 

 

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）及《关于前次募集资金使用

情况报告的规定》（证监会发行字[2007]500 号）等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 

在截止 2017 年 12 月 31 日的近 5 年内，本公司分别于 2013 年 2 月、2016 年 1 月、2016 年 9 月获得

中国证券监督管理委员会核准，进行了向通威集团有限公司（简称“通威集团”）定向增发募集资金、向通

威集团和四川巨星企业集团有限公司（简称“巨星集团”）等发行股份购买资产并募集配套资金、向通威集

团发行股份购买资产并募集配套资金，现将这三次募集资金使用情况报告如下： 

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金存放情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

（1）本次募集资金数额及资金到账时间 

经 2013 年 2 月 7 日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]149 号《关于核准通威股份有限公司非公

开发行股票的批复》核准，本公司向通威集团发行人民币普通股（A 股）129,589,632 股，发行价格为人民

币4.53元/股，截至2013年7月4日止，募集资金总额人民币58,704.10万元，扣除保荐承销费人民币1,174.08

万元、中介机构费用 124.00 万元后募集资金净额为人民币 57,406.02 万元，业经四川华信(集团)会计师事

务所有限责任公司于 2013 年 7 月 4 日出具川华信验（2013）40 号《验资报告》验证。中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司于 2013 年 7 月 10 日出具了《证券变更登记证明》，本次定向增发募集资金新增

发行的 129,589,632 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份

登记手续。 

（2）本次募集资金在专项账户存放情况 

本次募集资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都总府支行 22-900101040034198 募集资金专项

账户。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 57,406.02 万元，已全部使用完毕，且募集资金专项账

户已销户。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 
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经 2016 年 1 月 27 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190 号《关于核准通威股份有限公司向

通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团购买其持有的通

威新能源有限公司（简称“通威新能源”）100%股权，向通威集团、巨星集团等 17 名法人及唐光跃等 29 名

自然人发行 238,324,880 股股份购买其合计持有四川永祥股份有限公司（简称“永祥股份”）99.9999%的股

权，非公开发行 350,262,697 股新股募集配套资金。 

1、发行股份购买资产 

本公司购买通威新能源 100%股权、永祥股份 99.9999%股份，已分别于 2016 年 1 月 29 日、2016 年 2

月 2 日办妥工商变更登记手续，购并日为 2016 年 1 月 31 日，购并日股权账面价值分别为 4,542.09 万元、

185,525.39 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 15 日出具川华信验

（2016）10 号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 2 月 19 日出具了

《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的 238,324,880 股人民币普通股（A 股）已在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 

本次发行股份购买通威新能源 100%股权和永祥股份 99.9999%股份，不涉及募集资金的实际流入，不

存在货币资金到账时间及在专项账户的存放情况。 

2、非公开发行募集配套资金 

（1）本次募集资金数额及资金到账时间 

本公司向天弘基金管理有限公司等 8 家机构定向增发人民币普通股（A 股）350,262,697 股，发行价格

为人民币 5.71 元/股，截至 2016 年 6 月 22 日止，募集资金总额人民币 200,000.00 万元，扣除承销费人民

币 3,200.00 万元、中介机构费用 1,168.35 万元后募集资金净额为人民币 195,631.65 万元，业经四川华信(集

团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 22 日出具川华信验（2016）43 号《验资报告》验证。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 6 月 27 日出具了《证券变更登记证明》，本次定向

增发募集资金新增发行的 350,262,697 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司办理完毕股份登记手续。 

（2）本次募集资金在专项账户存放情况 

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行 22-900901040000457 等募

集资金专项账户。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金净额 195,631.65 万元，减去募集资金累计投入

108,742.43 万元，加上闲置募集资金理财收益及存款利息收入 3,603.46 万元，尚未使用募集资金 90,492.68

万元，募集资金专项账户存款余额明细列表如下： 

银行存款（单位：人民币万元）： 

开户银行 账号 
期末

余额 

中国农业银行成都益州大道支行 22-900901040000457 已注销 

平安银行股份有限公司成都分行 11016469888008 34,205.75 
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中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 951004010001568967 35,816.40 

中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600000628 17,567.73 

中国民生银行股份有限公司成都分行 697735768 2,902.79 

中国农业银行成都益州大道支行 900901040000499 已注销 

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009 - 

平安银行股份有限公司成都双流支行 15000091418574 - 

中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600001718 - 

合计  
90,492

.68 

注：账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行 951006010002779009、平安银行股份有限公

司成都双流支行 15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行 51050188083600001718 系募

集资金变更用途，由项目公司通威太阳能（成都）有限公司开设，变更用途资金于 2017 年 12 月 31 日尚

未划转到位。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

经 2016 年 9 月 8 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054 号《关于核准通威股份有限公司向

通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向通威集团发行 922,901,629

股股份购买其持有的通威太阳能（合肥）有限公司（简称“合肥通威”）100%股权，非公开发行 498,338,870

股新股募集配套资金。 

1、发行股份购买资产 

本公司购买合肥通威 100%股权，已于 2016 年 9 月 26 日办妥工商变更登记手续，购并日为 2016 年 9

月 30 日，购并日股权账面价值为人民币 173,462.49 万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合

伙）于 2016 年 10 月 9 日出具川华信验（2016）96 号《验资报告》验证。中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司于 2016 年 10 月 12 日出具了《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产新增发行的

922,901,629 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手

续。 

本次发行股份购买合肥通威 100%股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在货币资金到账时间及在

专项账户的存放情况。 

2、非公开发行募集配套资金 

（1）本次募集资金数额及资金到账时间 

本公司向安信基金管理有限责任公司等 5 家机构定向增发人民币普通股（A 股）498,338,870 股，发行

价格为人民币 6.02 元/股，截至 2016 年 12 月 23 日止，募集资金总额人民币 300,000.00 万元，扣除承销费

人民币 2,100.00 万元、中介机构费用 1,103.20 万元后募集资金净额为人民币 296,796.80 万元，业经四川华

信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 23 日出具川华信验（2016）134 号《验资报告》
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验证。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2016 年 12 月 28 日出具了《证券变更登记证明》，本

次定向增发募集资金新增发行的 498,338,870 股人民币普通股（A 股）已在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司办理完毕股份登记手续。 

（2）本次募集资金在专项账户存放情况 

本次募集配套资金到位后存放于本公司在中国农业银行成都益州大道支行22900901040000739等募集

资金专项账户。截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金净额人民币 296,796.80 万元，减去募集资金累计

投入 85,000.00 万元、临时补充本公司流动资金 150,000.00 万元、手续费 0.22 万元，加上闲置募集资金理

财收益及存款利息收入 4,059.72 万元，尚未使用募集资金人民币 65,856.29 万元，其中，募集资金专项账

户存款余额 1,285.29 万元、购买理财产品 63,000.00 万元、一般存款账户理财收益 1,571.00 万元（于 2018

年 3 月 1 日转入募集资金专户），明细列表如下： 

募集资金专户银行存款（单位：人民币万元）： 

开户银行 账号 
期末

余额 

中国农业银行成都益州大道支行 22-900901040000739 118.04 

中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行 951004010001928963 1,058.86 

上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060154700001495 92.72 

苏州银行股份有限公司赣榆支行 7066663011120106000896 15.67 

上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801700000145 - 

合计  
1,285.

29 

注：上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 58060078801700000145 账号，系本期募集资金

变更实施主体通威太阳能（安徽）有限公司于 2017 年 12 月 29 日申请，银行系统预生成的账号，三方协

议签订后已于 2018 年 1 月 9 日生成账户。 

理财产品明细如下（单位：人民币万元）： 

受托方 产品名称 购买金额 产品起息日 产品到期日 产品年化收益率 

中国农业银行成

都益州大道支行 

中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017

年第1087期人民币理财产品 
28,000.00 2017/10/12 2018/2/7 4.10% 

中国农业银行成

都益州大道支行 

中国农业银行“金钥匙·本利丰”2017

年第1119期人民币理财产品 
30,000.00 2017/12/01 2018/2/2 4.05% 

上海浦东发展银

行合肥分行 

上海浦东发展银行利多多对公结构

性存款固定持有期JG904期 
5,000.00 2017/2/22 2018/2/17 3.55% 

合计 63,000.00    
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二、前次募集资金的实际使用情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

1、本次募集资金使用情况对照说明 

截止 2013 年 12 月 31 日，本次募集资金净额人民币 57,406.02 万元已全部使用完毕，详见附表 1《2013

年度募集资金使用情况对照表》。 

2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

本次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资不存在差异。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

1、本次募集资金使用情况对照说明 

（1）发行股份购买资产 

本公司购买通威集团持有通威新能源 100%股权于 2016 年 1 月 29 日在成都市工商行政管理局办妥工

商变更登记手续；购买通威集团、巨星集团等 17名法人及唐光跃等 29名自然人合计持有永祥股份 99.9999%

股份于 2016 年 2 月 2 日在乐山市五通桥区工商局办妥工商变更登记手续。 

（2）非公开发行募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次配套募集资金净额 195,631.65 万元，本公司已累计使用 108,742.43 万

元，用于光伏发电项目和补充上市公司流动资金，使用情况详见附表 2《2016 年 6 月募集配套资金使用情

况对照表》。 

2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集配套资金项目的实际投资总额 108,742.43 万元，与承诺投资

195,700.00 万元差异 86,957.57 万元，主要系光伏发电项目投资存在差异，具体原因详见附表 2《2016 年 6

月募集配套资金使用情况对照表》之注释。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

1、本次募集资金使用情况对照说明 

（1）发行股份购买资产 

本公司购买通威集团持有合肥通威 100%股权于 2016 年 9 月 26 日在合肥市工商行政管理局办妥工商

变更登记手续。 

（2）非公开发行募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次配套募集资金净额 296,796.80 万元，本公司已累计使用 85,000.00 万元，

用于补充合肥通威流动资金；另外，临时用于补充本公司流动资金 150,000.00 万元，将随时根据募投项目

的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户，使用情况详见附表 3《2016 年 12 月募集配套资金使用

情况对照表》。 
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2、本次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金项目的实际投资总额 85,000.00 万元，与承诺投资 295,000.00

万元存在差异 210,000.00 万元，其原因系合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目需做规划、设计等前期

准备工作。截止本报告日，该项目正在建设中，预计 2018 年建成投产。 

三、前次募集资金实际投资项目变更情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

本次募集资金不存在变更募集资金投资项目情况。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过，将天

津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW 屋顶

光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余 87,157.28 万元及其利息变更投入到通威太阳能（成都）有

限公司“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”，已经公司 2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议

批准。变更原因如下： 

1、天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目 

2014 年 9 月，国家能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，鼓励因地制宜利

用废弃土地、荒山荒坡、农业大棚、滩涂、鱼塘、湖泊等建设就地消纳的分布式光伏电站。在此大环境之

下，公司与天津市宝坻区政府就天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光

伏发电项目达成一致，并取得当地相关部门审批通过，同时与当地村委会或人民政府签订了《土地流转协

议》、《投资及土地流转协议》，取得了项目用地。但后受国土资源部、发改委等六部委联合下发的《关于

支持新产业新业态发展促进大众创业万众创新用地的意见》和国土资源部下发的《光伏发电站工程项目用

地控制指标》等政策文件的影响，天津市宝坻区政府对当地光伏用地政策出现大幅调整，要求公司相应项

目用地变更为建设用地，从而将大幅增加公司继续实施该项目的成本。虽然国土资源部、国务院扶贫办和

国家能源局于 2017 年 9 月 25 日联合下发了《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》（国土

资规[2017]8 号），明确规定对于符合要求的项目利用农用地布设的光伏方阵可不改变原用地性质；同时，

公司也一直与当地政府保持积极沟通，但目前仍未取得突破性进展。出于维护股东利益、保证募集资金运

用效率的考虑，公司拟终止前述两个项目，将剩余募集资金用于“年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目”。 

2、农户等 105MW 屋顶光伏发电项目 

前期，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”主要通过公司自建或者代建的模式进行经营管理；但在项

目实施过程中，受到农户屋顶分散、资金回收风险较大等因素的影响，导致项目推进比较缓慢，且随着光

伏发电（特别是分布式光伏发电）稳定、良好的经济效益快速得到市场认可，当地农户更倾向于选择通过

购买公司设备自行建设屋顶分布式光伏电站，从而全额享有发电收益。项目经营模式由以前公司自建或代

建为主变更为直接向农户销售光伏户用系统为主，在此情况下，“农户等 105MW 屋顶光伏发电项目”不再

适合作为募投项目。出于维护股东利益、保证募集资金运用效率的考虑，公司拟变更募投项目，将该项目
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剩余募集资金用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”。 

上述变更用途资金已于 2018 年 2 月 27 日到位，合计 87,647.33 万元(含结息)。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

变更募集资金项目的投资主体：2017 年 9 月 6 日，公司召开第三次临时股东大会审议通过了《关于变

更募集资金投资项目实施主体的议案》，将合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目的实施主体由合肥通

威变更为合肥通威全资子公司通威太阳能（安徽）有限公司。 

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

本次募集资金投资项目为偿还银行贷款、补充流动资金，不存在已对外转让情况。 

2014 年 1 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入募投项目的

自筹资金 42,251.67 万元。四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金投资项目的预先

投入情况进行了核验，并于 2014 年 1 月 10 日出具了《关于通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项

目的鉴证报告》（川华信专（2014）001 号）。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。 

2016 年 7 月 8 日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自

筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换已预先投入的自筹资金 28,260.89 万元。四川华信(集团)会计师

事务所（特殊普通合伙）就以本次自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认，并于 2016 年 7 月 8 日出

具了《专项报告》（川华信专（2016）254 号）。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目未发生对外转让。 

2017 年 1 月 19 日，公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的

自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换以自筹资金预先支付的中介机构及相关费用 903.20 万元。

四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先支付本次重大资产重组中介机

构及相关费用的情况予以了确认，并于 2017 年 1 月 17 日出具了《专项报告》（川华信专（2017）026 号）。 

五、临时闲置募集资金情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

本次募集资金不存在临时闲置资金情况。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况 

本公司于 2016 年 7 月 8 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关

于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况
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下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事会

审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。 

本公司于 2017 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了

《关于对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度

情况下，将本次配套资金中不超过 80,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董

事会审议通过之日起 9 个月内有效，资金可滚动使用。 

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为 3,244.99 万元，无未到期理财

产品。 

2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 358.48 万元，期末存款余额 90,492.68

万元，余额明细详见本报告“一、（二）2、（2）”。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

1、本次暂时闲置募集资金购买理财产品及其收益情况 

2017 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于对部

分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情

况下，将本次配套资金中不超过 180,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，以上资金额度自董事

会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可滚动使用。 

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司购买理财产品取得的累计投资收益为 3,566.34 万元，未到期理财产

品余额为人民币 63,000.00 万元，余额明细详见本报告“一、（三）2、（2）”。 

2、本次暂时闲置募集资金银行存款收益情况 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金银行存款产生累计收益 493.38 万元，期末存款余额 1,285.29

万元，余额明细详见本报告“一、（三）2、（2）”。 

3、本次募集资金临时补充流动资金情况 

2017 年 6 月 30 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时

补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币 150,000.00 万元临时用于补充公司流动资

金，自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时

归还至募集资金专用账户。 

截止 2017 年 12 月 31 日，实际使用闲置募集资金临时补充流动资金 150,000.00 万元。  

六、尚未使用募集资金情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

截止 2013 年 12 月 31 日，本次募集资金已经全部使用完毕。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集配套资金尚未使用余额 90,492.68 万元，募集资金专项账户存款余
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额明细情况详见本报告“一、（二）2、（2）本次募集资金在专项账户存放情况”。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集配套资金尚未使用余额 215,856.29 万元，扣减临时补充本公司流

动资金 150,000.00 万元后，尚未使用余额 65,856.29 万元，其中，募集资金专项账户存款余额 1,285.29 万

元、购买理财产品 63,000.00 万元、一般存款账户理财收益 1,571.00 万元（于 2018 年 3 月 1 日转入募集资

金专户），明细情况详见本报告“一、（三）2、（2）本次募集资金在专项账户存放情况”。 

七、前次募集资金投资项目实现效益情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

本次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，使本公司业务规模进一步扩大、公司综合竞争力得

到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，本次募集资金投资项目未承诺经济效益。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

1、发行股份购买资产 

（1）发行股份购买永祥股份 99.9999%股份 

根据 2015 年 5 月本公司（甲方）与通威集团、巨星集团（乙方）签订《通威股份有限公司发行股份

购买资产之业绩承诺补偿协议》约定，永祥股份 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的净利润不低于具有证

券从业资格的资产评估机构出具的《资产评估报告书》所载的净利润预测数。同时，乙方向甲方保证并承

诺：永祥股份 2015 年度实现的净利润不低于 9,000 万元，2015 年度与 2016 年度累计实现的净利润不低于

31,000 万元，2015 年度、2016 年度和 2017 年度累计实现的净利润不低于 63,000 万元。上述累计承诺净

利润数为永祥股份经审计扣除非经常性损益后截止当期期末的净利润累计数。 

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信审（2016）145 号、川华信审（2017）

019-23 号、川华信审（2018）013-19 号《审计报告》，永祥股份经审计扣除非经常性损益后净利润 2015 年

度 9,370.11 万元、2016 年度 26,145.50 万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股份增资产

生的收益 320.45 万元），2017 年度 74,503.99 万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股份

增资产生的收益 2,249.31 万元），2015 年度实现净利润 9,370.11 万元，2015 年度和 2016 年度累计实现净

利润 35,515.61 万元，2015 年度、2016 年度和 2017 年累计实现净利润 110,019.60 万元，已实现承诺业绩，

累计完成承诺的 174.63%。 

（2）发行股份购买通威新能源 100%股权 

发行股份购买通威新能源 100%股权不涉及盈利预测及业绩承诺。 

通威新能源 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现扣除非经常性损益后净利润分别为-437.80 万元、

663.84 万元、7,560.85 万元。 

2、非公开发行募集配套资金 

（1）配套资金用于补充本公司流动资金 

本次募集配套资金用于补充本公司流动资金 71,135.00 万元，使本公司业务规模进一步扩大、公司综
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合竞争力得到提高，募集资金投资项目实现的经济效益无法单独核算，也未承诺经济效益。 

（2）配套资金用于光伏发电项目 

截止 2017 年 12 月 31 日，本次募集配套资金用于光伏发电项目实现效益情况详见附表 4《2016 年 6

月配套募集资金投资项目实现效益情况对照表》。 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

1、发行股份购买合肥通威 100%股权 

根据 2016 年 4 月本公司（甲方）与通威集团（乙方）签订《业绩承诺补偿协议》、中联评估出具的中

联评报字[2016]第 383 号《资产评估报告》和四川华信出具的川华信专[2016]第 116 号《盈利预测审核报告》

所载的净利润预测数，乙方向甲方保证并承诺：合肥太阳能 2016-2018 年合并报表口径下的归属于母公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润数分别不低于 39,549.89 万元、60,825.34 万元、76,940.46 万元。 

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具川华信审（2017）019-30 号《审计报告》，

合肥通威 2016 年度经审计扣除非经常性损益后净利润 44,485.59 万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因

本公司对目标公司增资产生的收益 34.92 万元），已完成当年业绩承诺；根据四川华信（集团）会计师事务

所（特殊普通合伙）出具川华信审（2018）013-17 号《审计报告》，合肥通威 2017 年度经审计扣除非经常

性损益后净利润 64,356.33 万元（已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对目标公司增资及募集资金专

户存款和购买理财产品产生的收益 4,786.09 万元）。 

2、非公开发行募集配套资金 

（1）配套资金用于补充合肥通威流动资金 

本次募集配套资金用于补充合肥通威流动资金 85,000.00 万元，该募集资金投资项目实现的经济效益

无法单独核算，也未承诺经济效益。  

（2）配套资金用于合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目 

截止本报告出具日，合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目正在建设中，尚未产生效益。 

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况 

（一）向通威集团定向增发募集资金 

本次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。 

（二）向通威集团、巨星集团等发行股份购买资产并募集配套资金 

1、资产权属变更情况 

2016 年 1 月 29 日，成都市工商行政管理局核准了通威新能源股东变更事项并颁发了《企业法人营业

执照》，通威集团持有通威新能源 100%股权变更到本公司名下。 

2016年 2月 2日，乐山市五通桥区工商局核准了永祥股份股东变更事项并颁发了《企业法人营业执照》，

通威集团、巨星集团等 17 个法人及唐光跃等 29 名自然人合计持有永祥股份 99.9999%股份变更到本公司名

下。 

2、标的资产账面价值变化情况（单位：人民币万元） 
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标的资产 
标的资产账面价值 

股权交割日(2016/1/31) 2016/12/31 2017/12/31 

通威新能源 100%股权 4,542.09 144,725.93 152,219.04 

永祥股份 99.9999%股份 185,525.39 275,276.00 301,122.23 

注：股权账面价值按本公司持有股权比例计算享有被投资单位账面净资产份额，在账面价值增加金额

中包括本公司2016年对通威新能源增资139,565.00万元、用自有流动资金对永祥股份增资59,999.94万元。 

3、标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况（单位：人民币万元） 

标的企业永祥股份效益实现、盈利预测及承诺事项情况如下： 

期间 实现效益 业绩承诺 
承诺事项实现情

况 

2015 年度 9,370.11 9,000.00 已实现 

2015-2016 年度 35,515.61 31,000.00 已实现 

2015-2017 年度 110,019.60 63,000.00 已实现 

注：2015-2017 年度数据为已经审计数据；永祥股份数据为承诺期内扣除非经常性损益后的累计净利

润，其中，本公司 2016 年对永祥股份增资，已按同期银行贷款利率计算扣除增资产生的收益 320.45 万元、

2017 年度已按同期银行贷款利率计算扣除因本公司对永祥股份增资产生的收益 2,249.31 万元。 

标的企业通威新能源 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现效益分别为-437.80 万元、663.84 万元、

7,560.85 万元。通威新能源无业绩承诺。 

 

（三）向通威集团发行股份购买资产并募集配套资金 

1、资产权属变更情况 

2016 年 9 月 26 日，合肥市工商行政管理局核准了合肥通威股东变更事项并颁发了《企业法人营业执

照》，通威集团持有合肥通威 100%股权变更到本公司名下。 

2、标的资产账面价值变化情况（单位：人民币万元） 

标的资产 
标的资产账面价值 

股权交割日(2016/9/30) 2016/12/31 2017/12/31 

合肥通威 100%股权 173,462.50 299,638.95 371,225.64 

注：股权账面价值按本公司持有股权比例计算享有被投资单位账面净资产份额加上通威集团以 2013

年 12 月 31 日为购并日溢价收购形成商誉 59,154.29 万元，在账面价值增加金额中包括本公司 2016 年募集

配套资金对合肥通威增资 115,000.00 万元。 

3、标的企业效益实现、盈利预测及承诺事项情况（单位：人民币万元） 

期间 实现效益 业绩承诺 承诺事项实现情况 

2016 年度 44,485.59 39,549.89 已实现 
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2017 年度 64,356.33 60,825.34 已实现 

2018 年度  76,940.46 —— 

注：2016-2017 年度数据为已经审计数据；本公司 2016 年对合肥通威增资，2016 年度已按同期银行

贷款利率计算扣除增资产生的收益 34.92 万元，2017 年度已扣除 2016 年增资及募集资金专户存款和购买

理财产品产生的收益 4,786.09 万元。 

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照 

2017 年 8 月 22 日，公司公告《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，将 2017

年 1-6 月募集资金购买理财产品收益及存款利息收入 1,773.30 万元抵减了募投项目的累计投入，导致截止

2017 年 6 月 30 日募投项目累计投入金额少计。按实际投资金额调整后比较列示如下（单位：人民币万元）： 

承诺投资项目 调整前 调整后 

天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目 164.86 680.68 

天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目 938.30 1,198.99 

江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目 15,113.60 15,123.69 

江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目 11,000.00 11,001.42 

农户等 105MW 屋顶光伏发电项目 5,647.36 6,632.64 

补充上市公司流动资金 71,135.00 71,135.00 

合计 103,999.12 105,772.42 

 

除上述统计口径所形成的差异外，前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容

不存在实质性差异。 

 

 

 

 

 

 

通威股份有限公司 

董事会 

二〇一八年三月三十日  



 

附表 1： 

2013 年度募集资金使用情况对照表 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额：57,406.02 已累计使用募集资金总额：57,406.02 

变更用途的募集资金总额：无 各年度使用募集资金总额： 

变更用途的募集资金总额比例：无 2013 年：57,406.02 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到预定可

使用状态日期（或

截止日项目完工

程度） 

序

号 

承诺投

资项目 

实际投

资项目 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺

投资金额 
实际投资金额 

募集前承诺投

资金额 

募集后承诺投

资金额 

实际投资金

额 

实际投资金

额与募集后

承诺投资金

额的差额 

1 
偿还银

行贷款 

偿还银

行贷款 
42,251.67 42,251.67 42,251.67 42,251.67 42,251.67 42,251.67 0.00 2013/12/5 

2 
补充流

动资金 

补充流

动资金 
15,154.35 15,154.35 15,154.35 15,154.35 15,154.35 15,154.35 0.00 不适用 

  合计 57,406.02 57,406.02 57,406.02 57,406.02 57,406.02 57,406.02 
 

  

 

 

 



 

附表 2： 

2016 年 6 月募集配套资金使用情况对照表 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额：195,631.65 已累计使用募集资金总额：108,742.43 

变更用途的募集资金总额：87,647.33   

变更用途的募集资金总额比例：44.80% 

各年度使用募集资金总额： 

2016 年：102,648.86 

2017 年：6,093.58 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 
项目达到预定可

使用状态日期

（或截止日项目

完工程度） 

序

号 
承诺投资项目 实际投资项目 

募集前承诺

投资金额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

募集前承

诺投资金

额 

募集后承

诺投资金

额 

实际投资

金额 

实际投资金额

与募集后承诺

投资金额的差

额 

1 

天津宝坻40MW“渔

光一体”光伏发电项

目 

天津宝坻40MW“渔光

一体”光伏发电项目 
35,215.00 35,215.00 680.68  35,215.00 35,215.00 680.68 -34,534.32  注 1 

2 

天津宝坻20MW“渔

光一体”光伏发电项

目 

天津宝坻20MW“渔光

一体”光伏发电项目 
18,189.00 18,189.00 1,213.29    18,189.00 18,189.00 1,213.29  -16,975.71   注 1 

3  
江西南昌20MW“渔

光一体”光伏发电项

江西南昌20MW“渔光

一体”光伏发电项目 
19,610.00 19,610.00 16,801.91   19,610.00 19,610.00 16,801.91  -2,808.09   

2016 年 7 月 

注 2 



 

目 

4  

江苏如东10MW“渔

光一体”光伏发电项

目 

江苏如东10MW“渔光

一体”光伏发电项目 
11,000.00 11,000.00 11,001.42 11,000.00 11,000.00 11,001.42  1.42  2016 年 1 月 

5  
农户等105MW屋顶

光伏发电项目 

农户等105MW屋顶光

伏发电项目 
40,551.00 40,551.00 7,910.14    40,551.00  40,551.00  7,910.14  -32,640.86   注 3 

6  
补充上市公司流

动资金 

补充上市公司流动资

金 
71,135.00 71,135.00 71,135.00  71,135.00  71,135.00  71,135.00  0.00  不适用 

  合计 195,700.00  
195,700.0

0  

108,742.4

3    

195,700.0

0  

195,700.0

0  

108,742.4

3   
-86,957.57     

注 1：如本报告“三、（二）2、（1）”所述原因，本公司已变更天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目和天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目，

将截止 2017 年 11 月 24 日这两个项目剩余募集资金及利息用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”，详见附表 2-1。 

注 2：江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目实际投资金额比承诺投资金额低 2,808.09 万元，主要系工程竣工决算正在办理之中，尚有部分款项

未支付以及该项目的主要原材料组件采购成本下降等因素综合影响所致。 

注 3：农户等 105MW 屋顶光伏发电项目实际投资金额比承诺投资金额低 32,640.86 万元，主要原因是建成且已并网发电项目为 7 个子项目，合计

14.74MW，并网时间/并网量分别为 2016 年 1 月/1.5MW、2016 年 6 月/1MW、2016 年 7 月/1MW、2016 年 8 月/0.6MW、2016 年 12 月/0.57MW、2017

年 6 月/9.50MW、2017 年 7 月/0.57MW；如本报告“三、（二）2、（2）”所述原因，本公司已变更该项目，将截止 2017 年 11 月 24 日本项目剩余募集资

金及利息用于“年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”。 

附表 2-1： 



 

2016 年 6 月募集配套资金变更投资项目情况表 

                                                                                                                    单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目拟投

入募集资金总额

（1） 

本年度实

际投入金

额 

截止期末实际

累计投入金额

（2） 

截至期末投

入进度（%）

（3）=（2）

/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本 年 度

实 现 的

效益 

是 否 达

到 预 计

效益 

项目可行

性是否发

生重大变

化 

年产 3.2GW 高效

晶体硅太阳能电

池项目 

天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏

发电项目、天津宝坻 20MW“渔光

一体”光伏发电项目、农户等

105MW 屋顶光伏发电项目 

87,647.33 - - - 注 —— —— 否 

合计 
 

87,647.33 - - - - —— —— 
 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

（分具体项目） 

公司将天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等 105MW

屋顶光伏发电项目截止 2017 年 11 月 24 日合计剩余 87,157.28 万元及其利息，变更投入到“双流年产 3.2GW

高效晶体硅太阳能电池项目”， “年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目”资金不足部分将由公司自筹解决。

该变更议案经公司 2017 年 11 月 27 日第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过、

2017 年 12 月 13 日第五次临时股东大会审议批准，分别 于 2017 年 11 月 28 日和 2017 年 12 月 14 日对募集

资金项目变更决议进行了公告。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体

项目） 
无 



 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

注：截止 2017 年 12 月 31 日，年产 3.2GW 高效晶体硅太阳能电池项目正在建设中，预计 2018 年投产。 

  



 

附表 3： 

2016 年 12 月募集配套资金使用情况对照表 

金额单位：人民币万元 

募集资金总额：296,796.80 已累计使用募集资金总额：235,000.00 

变更用途的募集资金总额：无     

变更用途的募集资金总额比例：无 

各年度使用募集资金总额： 

2016 年：85,000.00 

2017 年：150,000.00（临时补充流动资金） 

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可

使用状态日期

（或截止日项目

完工程度） 

序号 
承诺投资项

目 

实际投资项

目 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资

金额 

募集前承诺

投资金额 

募集后承诺

投资金额 

实际投资金

额 

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额 

1 

合肥通威二

期 2.3GW 高

效晶硅电池

片项目 

合肥通威二

期 2.3GW 高

效晶硅电池

片项目  

210,000.00 210,000.00 0.00 210,000.00 210,000.00 0.00 -210,000.00 注 1 

2 

补充合肥通

威流动资金

  

补充合肥通

威流动资金

  

85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 0.00 不适用 

3   

临时补充上

市公司流动

资金 

  150,000.00   150,000.00 150,000.00 注 2 



 

  合计 295,000.00 295,000.00 235,000.00 295,000.00 295,000.00 235,000.00 -60,000.00  

注 1：截止 2017 年 12 月 31 日，合肥通威二期 2.3GW 高效晶硅电池片项目正在建设中，预计 2018 年投产。 

注 2：临时补充上市公司流动资金 150,000.00 万元，自公司 2017 年 6 月 30 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目

的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。  



 

附表 4： 

2016 年 6 月配套募集资金投资项目实现效益情况对照表 

金额单位：人民币万元 

实际投资项目 截止日投资项目累

计产能利用率 

承诺效益（预

计年均利润总

额） 

最近三年实际效益 
截止日 是否达到预计

效益 累计实现效益 

序号 项目名称 2016 2017     

1 天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目 —— 3,200.00 —— —— —— 不适用注 1 

2 天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目 —— 1,431.00 —— —— —— 不适用注 1 

3 江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目 100% 1,444.00 846.13 2,041.91 2,888.04 是注 2 

4 江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目 100% 668.00 448.90 419.12 868.02 否注 3 

5 农户等 105MW 屋顶光伏发电项目 —— 2,276.00 88.37 281.93 370.30 是注 4 

  合计   9,019.00 1,383.40 2,742.96 4,126.36   

注 1：天津宝坻 40MW“渔光一体”光伏发电项目与天津宝坻 20MW“渔光一体”光伏发电项目，如本报告“三、（二）2、（1）”所述原因，报告期内

未实现效益，截止本报告日已对其实施变更。 

注 2：江西南昌 20MW“渔光一体”光伏发电项目于 2016 年 6 月底并网发电，2016 年 7 月开始产生收益，2016 年完成利润 846.13 万元占预计年均利

润总额 1,444.00 万元的 58.60%，超过 50%，2017 年实现利润 2,041.91 万元，达到预计效益。 

注 3：江苏如东 10MW“渔光一体”光伏发电项目预计年均利润总额 668.00 万元，该项目未达到预计效益，主要系养殖效益存在差异。 

注4：截止2017年12月31日累计建成并网14.74MW，占屋顶光伏发电合计并网105MW的14.04%，已建成并网14.74MW屋顶光伏电站涉及7个子项目，

系陆续建成并网。 
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