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南京寒锐钴业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]199号文核准，于 2017年 3月 1日

向社会公众发行人民币普通股 3,000万股，每股发行价格为 12.45元。本次发行募集资金共

计 37,350.00万元，扣除相关的发行费用后实际募集资金 32,560.90万元。

截止 2017年 3月 1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务

所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000116号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，

截至 2018 年 3月 22日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 账号 截止日余额 存储方式

南京银行股份有限公司南京分行 0101270000000065 9,741.70 活期存款

中国工商银行股份有限公司南京玄

武支行
4301015929100698443 269.45 活期存款

合计 10,011.15

二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、变更募集资金项目的审议程序及原因

（1）变更募集资金项目的审议程序

2017年 12月 19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募集资

金用途的议案》，同意公司将原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更为“年产 3000

吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”，由全资子公司安徽寒锐新材料有限公司负责实

施；同意公司将原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”变

更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目”，由寒锐钴业拟

在刚果（金）科卢韦齐市设立的子公司负责实施。2018年 1月 4日，公司 2018年第一次临

时股东大会审议通过该议案。

2018年 1月 31日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目
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实施主体的议案》，同意公司“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化

钴项目”实施主体变更为公司与清远科维科矿产贸易有限公司在刚果（金）卢阿拉巴省科卢

韦齐市合资设立的寒锐金属（刚果）有限公司【HanruiMetal（Congo）SARL】（以下简称“寒

锐金属”）。2018年 2月 27日，公司 2018年第二次临时股东大会审议通过该议案。

（2）变更募集资金项目的原因

原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”未使用募集资金变更为投入“年产 3,000

吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”的原因是：（1）进一步提升公司钴粉生产规模及

生产线的技术水平；（2）公司布局调整至安徽滁州市苏滁现代产业园实施。

原募投项目“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”未使用募集资

金变更为投入“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”的原因

是：（1）扩大氢氧化钴产品产能，以更好适应市场需求；（2）新募投项目实施地科卢韦齐市

更靠近钴、铜矿石产区，交通便利，能保证项目稳定的原料供应。

公司变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在

损害公司和股东利益的情形。

2、变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

募集资金金额 32,560.90

变更用途的募集资金金额 23,184.26

变更用途的募集资金金额比例 71.20%

变更前项目
承诺投资金额

（变更前）
变更后项目

承诺投资金额

（变更后）

钴粉生产线技改和扩建工程项目 17,644.00
年产3000吨金属量钴粉生产线和技

术中心建设项目
17,393.56

刚果迈特建设年产 5000吨电解钴

生产线项目
14,916.90

寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万

吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目
5,790.70

合计 32,560.90 合计 23,184.26

注：2017年 12 月 19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更募

集资金用途的议案》，“年产 3,000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”拟投入“钴粉生

产线技改和扩建工程项目”未使用的募集资金 17,541.03万元。“寒锐钴业在科卢韦齐投资建

设 2 万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”拟投入“刚果迈特矿业有限公司建设年产 5,000吨

电解钴生产线项目”未使用的募集资金 5,852.87 万元。届时“钴粉生产线技改和扩建工程项
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目”未使用募集资金金额包含利息收入（扣除手续费）147.47万元；“刚果迈特矿业有限公司

建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”未使用募集资金金额包含利息收入（扣除手续费）62.17

万元。新增利息收入将全数投入变更后的新项目。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017年 3月 20日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华核字[2017]001263号审

核确认，截止 2017年 3月 3日，公司用自筹资金投资募集资金投资项目 7,364.11万元，其

中钴粉生产线技改和扩建工程项目 250.44万元；刚果迈特建设年产 5000吨电解钴生产线项

目 7,113.67万元。

2017年 3月 27日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议批准，公司使用募集资金

置换预先投入自筹资金总额为 7,364.11万元。

（四）闲置募集资金使用情况

1、前次暂时闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2017年 5月 22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分暂时闲置资金 5,000万元暂时补充

流动资金。2017年 12月 4日，该资金已归还募集资金专户。

2、前次暂时闲置募集资金购买理财情况

2017年 5月 22日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募

集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进

度的前提下，使用不超过 1.8亿元闲置募集资金，购买银行保本型短期（单个理财产品期限

不超过 12个月）理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

截至 2017年 12 月 31 日，公司购买的银行保本理财产品余额为 5,000万元。具体明细

如下：

单位：万元

银行 产品名称 金额 到期日 预期年化收益率

中国工商银行股份有限公司南京

玄武支行
保本浮动收益型理财 5,000.00 2018-1-15 3.30%

2018年 1月 15日，该理财产品已到期并存放于募集资金专户内。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

前次募集资金使用情况与公司定期报告无明显差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
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原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”无法单独核算效益。先期投入的 250.44万

元为原募投项目“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的附属设备，该事项不直接为公

司产生利润，该项目的实施，有利于公司提高生产线运行效率。

鉴于公司战略布局调整，2018年 1月 4日，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通

过，该项目已变更为“年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”。

（三） 未能实现承诺收益的说明

无。

四、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金目前存在于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项

目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审

议程序，并及时披露。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年三月三十日
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附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额： 32,560.90已累计使用募集资金总额： 22,852.69

变更用途的募集资金总额： 23,184.26
各年度使用募集资金总额：

2017年 9,376.64

变更用途的募集资金总额比例： 71.20% 2018年截止 3月 22日 13,476.05

投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定

可使用状态日

期（或截止日

项目完工程

度）

承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

募集前承诺投

资金额

募集后承诺投

资金额
实际投资金额

实际投资金额与

募集后承诺投资

金额的差额

钴粉生产线技改和扩建工

程项目

钴粉生产线技改和扩建工程

项目
17,644.00 250.44 250.44 17,644.00 250.44 250.44

2017年 12月

31日

刚果迈特建设年产 5000吨

电解钴生产线项目

刚果迈特建设年产 5000吨电

解钴生产线项目
14,916.90 9,126.20 9,126.20 14,916.90 9,126.20 9,126.20

2017年 12月

31日

年产 3000 吨金属量钴粉生

产线和技术中心建设项目

年产 3000吨金属量钴粉生产

线和技术中心建设项目
17,393.56 7,847.06 17,393.56 7,847.06 -9,546.50

2018年 12月

31日

寒锐钴业在科卢韦齐投资

建设 2 万吨电积铜和 5000

吨氢氧化钴项目

寒锐钴业在科卢韦齐投资建

设 2万吨电积铜和 5000吨氢

氧化钴项目

5,790.70 5,628.99 5,790.70 5,628.99 -161.71
2019年6月30

日

合计 32,560.90 32,560.90 22,852.69 32,560.90 32,560.90 22,852.69 -9,708.21

注：上表中“实际投资金额”均不含募集资金存款利息及支付手续费，故“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”与截止日募集资金余额存在

差异。
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附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：南京寒锐钴业股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目名称 截止日投资项目累计产能利用率 承诺效益 最近一年实际效益 是否达到预计效益

钴粉生产线技改和扩建工程项目 不适用 不适用 不适用 不适用、注 1

刚果迈特建设年产 5000吨电解钴生产线项目 43.44% 是 17,044.87 是、注 2

年产 3000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目 建设期 是 注 3

寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项

目
建设期 是 注 4

合计 17,044.87

注 1：“钴粉生产线技改和扩建工程项目”实现效益对照情况

“钴粉生产线技改和扩建工程项目”项目无法单独核算效益。项目先期投入的 250.44万元为“钴粉生产线技改和扩建工程项目”技改购入的

附属设备，该事项不直接为公司产生利润，该项目的实施，有利于公司提高生产线运行效率。

鉴于公司战略布局调整，2018年 1月 4日，经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，该项目已变更为“年产 3,000吨金属量钴粉生

产线和技术中心建设项目”。

注 2：“刚果迈特建设年产 5,000吨电解钴生产线项目”实现效益对照情况

根据公司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，“刚果迈特建设年产 5000吨电解钴生产线项目”承诺

效益在投资 18,964.80万元建设该项目的状态下，达产后，预计正常年可实现营业收入为 77,825万元（含税），税后利润为 8,975万元，投资

回收期（所得税后）为 5.1年。该项目前期 5000吨氢氧化钴项目建成后，为更好适应市场需求，已变更为“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2

万吨电积铜和 5000吨氢氧化钴项目”，实际募集资金用于该项目金额为 9,126.20万元。2017年公司销售氢氧化钴 1,151.68吨，实现营业收
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入 36,329.92万元，实现净利润为 17,044.87万元。

注 3：“年产 3,000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”实现效益对照情况

“年产 3,000吨金属量钴粉生产线和技术中心建设项目”由“钴粉生产线技改和扩建工程项目”变更而来，承诺效益在投资 2.33亿元建设该

项目的状态下，达产后，预计正常年可实现营业收入为 165,619.90 万元（含税），税后利润为 11,316.00万元，投资回收期（所得税后）为

4.87年。该项目实际承诺投入募集资金 17,393.56万元（不含募集资金利息收入及支付手续费）。截至本说明书签署日，该项目已投入募集资

金 7,847.06万元，尚处于建设期，无法核算效益，将于 2018年 12月 31日建成投产，达到预定可使用状态。

注 4：寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”实现效益对照情况

“寒锐钴业在科卢韦齐投资建设 2万吨电积铜和 5,000吨氢氧化钴项目”为本次可转债券的募投项目，“刚果迈特建设年产 5,000吨电解钴

生产线项目”前期 5,000吨氢氧化钴项目建成后，剩余 5,790.70万元（不含募集资金利息收入及支付手续费）承诺作为前期资金投入该项目。

该项目承诺效益在投资 14.27亿元建设该项目的状态下，达产后，预计正常年可实现营业收入为 198,479.00万元，税后利润为 31,086.51万

元，投资回收期为 3.20年。

截至本报告出具日，该项目已投入募集资金 5,628.99万元，尚处于建设期，无法核算效益，该项目后续建设尚需本次可转债募集资金和

自筹资金投入，并将于 2019年 6月 30日建成投产，达到预定可使用状态。


