
华林证券股份有限公司 

关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 

2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工

作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规

和规范性文件的要求，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机

构”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公

开发行股票和非公开发行股票持续督导的保荐机构，对埃斯顿 2017 年度募集资金

存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 

一、核查手段 

华林证券项目组通过审阅资料、现场检查、访谈等方式对埃斯顿 2017 年募集

资金存放与使用情况进行了核查，主要核查工作包括：取得并查阅埃斯顿募集资

金专用账户的对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证、募集资金

项目相关的设备采购和工程建造等相关合同，并将银行对账单、明细账、原始凭

证、合同等进行核对，现场观察募集资金项目工程建设情况，对公司财务负责

人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况，查阅募集

资金项目变更的相关内部决策文件，查阅中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出

具的关于公司《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》等。 

二、核查结果 

（一）募集资金基本情况 

1、实际募集资金金额、资金到账情况 

①首次公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]300 号文核准，公司向社会公众公

开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 6.80 元，募

集资金总额为人民币 20,400 万元，扣除各项发行费用人民币 3,362 万元，实际募

集资金净额为人民币 17,038 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所

(特殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会验[2015]0543 号《验资报告》。 
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②非公开发行股票募集资金 

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1044 号”核准，公司以非公开发

行方式向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）3,273.6135 万股，每股面值为人

民币 1 元，具体发行价为 29.03 元/股，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额

为人民币 92,955.526693 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特

殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会验[2016]4104 号《验资报告》。 

2、募集资金使用及结余情况 

①首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

项    目  金   额 

期初尚未使用的募集资金余额 363.02 

减：本期直接投入募投项目的金额 363.11 

加：本期利息收入扣除手续费净额 0.11 

期末尚未使用的募集资金余额 0.02 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账户余额为

0.02 万元。 

②非公开发行股票募集资金使用及结余情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 

单位：万元 

项    目  金   额 

期初尚未使用的募集资金余额 2,910.43 

减：定增中介机构费用 62.77 

减：本期直接投入募投项目的金额 34,648.81 

加：上年度暂时性补充流动资金本期归还 49,878.00 

减：闲置募集资金进行现金管理使用资金 85,800.00 

加：闲置募集资金进行现金管理收回资金 74,900.00 

加：本期利息收入扣除手续费净额 417.91 
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期末尚未使用的募集资金余额 7,594.75 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金专用账户余额为

7,594.75 万元。 

（二）募集资金存放和管理情况 

1、募集资金管理情况 

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资

者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开

发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规

定，公司制定了《募集资金使用管理制度》。《募集资金使用管理制度》已经公司 

2011 年 11 月 15 日公司第一届董事会第四次会议和 2011 年 11 月 30 日公司 2011 

年第二次临时股东大会审议通过，并经 2015 年 4 月 3 日公司第二届董事会第五次

会议和 2015 年 4 月 20 日公司 2015 年第一次临时股东大会修订完善。根据《募集

资金使用管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金

的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 

2、募集资金专户存储情况 

①首次公开发行股票募集资金专户存储情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司首次公开发行股票募集资金专户存储

情况如下： 

单位：万元 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 
中国工商银行股份有限

公司江苏省分行江宁支

行 
4301021129100267903 募集资金专户 0.00 

中国工商银行股份有限

公司江苏省分行江宁支

行 
4301021129100268255 募集资金专户 0.00 

宁波银行股份有限公司

南京江宁支行 72030122000196573 募集资金专户 0.01 

宁波银行股份有限公司

南京江宁支行 72030122000196782 募集资金专户 0.01 
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 

合  计   0.02  

②非公开发行股票募集资金专户存储情况 

公司于 2016 年 9 月 12 日与上海银行股份有限公司南京分行及华林证券签订

了《募集资金三方监管协议》。公司于 2016 年 9 月 14 日与宁波银行股份有限公司

南京江宁支行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。公司及子公司南京埃

斯顿自动控制技术有限公司于 2016 年 9 月 21 日分别与浙商银行股份有限公司南

京江宁支行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部及华林证券签订了

《募集资金三方监管协议》；于 2017 年 11 月 11 日与上海银行股份有限公司南京

分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》；于 2017 年 10 月 31 日与中国

民生银行股份有限公司南京分行及华林证券签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

异。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金非公开发行股票募集资金专

户存储情况如下： 

单位：万元 

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 
中国工商银行股份有

限公司江苏省分行江

宁支行 
4301021129100328818 募集资金专户 1,116.90 

宁波银行股份有限公

司南京江宁支行 72030122000258801 募集资金专户 501.88 

上海银行股份有限公

司南京分行鼓楼支行 03002990187 募集资金专户 0.67 

浙商银行股份有限公

司南京江宁支行 3010000210120100057747 募集资金专户 443.99 

浙商银行股份有限公

司南京江宁支行 3010000210120100057878 募集资金专户 410.25 

浙商银行股份有限公

司南京江宁支行 3010000210120100057909 募集资金专户 0.12 

上海银行股份有限公

司南京分行鼓楼支行 03003416298 募集资金专户 0.60 

中国民生银行股份有

限公司南京分行 605876540 募集资金专户 5,120.34 

合  计 7,594.75 
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（三）2017 年募集资金的实际使用情况 

1、募集资金投资项目的资金使用情况 

①首次公开发行股票募集资金使用情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况见附表

1。 

②非公开发行股票募集资金使用情况 

截至 2017 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况见附表 2。 

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 
①首次公开发行股票募集资金项目 

技术研发中心项目主要为增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力，为

公司进一步开发新技术和新产品夯实基础，间接提高公司的盈利能力，无法单独

核算经济效益。 

②非公开发行股票募集资金项目 

以下项目将间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益： 

a、国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目主要为紧密围绕公

司机器人业务，实现产品性能、功能和可靠性的国际先进水平，对科研成果进行

系统化、配套化和工程化，并通过孵化器平台，集中国内工业机器人应用的技术

企业，推动公司机器人产品更广、更专业的应用，并带动产业链发展，从而进一

步巩固公司机器人产业的核心竞争力和可持续发展能力。 

b、融合互联网技术的信息化智能机器人系统平台及企业信息化平台升级改造

项目主要为有利于实现工业机器人更深层次的应用，提高工业机器人产品附加

值，有利于公司进一步提高内部管理效率。 

c、基于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目主要为公司实现转型发展、

加速布局工业机器人在各领域集成应用、快速抢占市场提供有力支持，能够使公

司更好的适应快速变化的市场环境，通过建立创新业务模式来提高经营效率和效

果。 

d、补充流动资金主要为改善公司经营活动现金流，降低财务成本，提高公司

整体收益水平。 
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3、募集资金投资项目出现异常情况的说明 
募集资金投资项目不存在异常情况。 

4、其他关于募集资金使用情况的说明 

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于

使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同

意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资

项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至 2017 年 12 月 31 日尚未进行置换。 

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况 

1、变更募集资金投资项目情况 
本年度变更非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况见附表 3. 

2、变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明 

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 

（五）募集资金使用及披露中存在的问题 

2017 年，公司严格按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及

公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关

信息真实、准确、完整，不存在未及时披露的情况；对募集资金存放、使用、管

理及披露，未出现违规情形。 

（六）会计师对公司 2017 年募集资金存放与使用情况的鉴证意见 

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对埃斯顿董事会编制的关于 2017 年度募

集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与

使用情况鉴证报告》，认为：埃斯顿公司管理层编制的《关于 2017 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了埃斯顿公司 2017 年度

募集资金实际存放与使用情况。 
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（七）收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明 

1.公司使用原募投项目投资总额中的 14,000 万元人民币（含本次收购的股权

转让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动）收购 TRIO MOTION 

TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 TRIO）100%股权。本次收购已于 2017 年度

内全部完成。截至 2017 年 12 月 31 日，本次股权转让对价款项及中介费用已全额

支付，实际支付的总金额为 13,607.20 万元（其中使用募集资金 13,431.85 万元，

使用自有资金 175.35 万元），结余部分仍用于原募投项目。 

目前公司已建立新的国际化研发小组与团队，通过 TRIO 英国工程师的加入

与协同研发，为公司所需的技术创新及产品开发形成新的合力。 

公司现已形成基于 TRIO 控制器+ESTUN 伺服系统的运动控制完整解决方

案，成功应用在新能源设备、3C 电子制造设备、木工机械、包装印刷等，大大提

升客户自动化设备运行效率和精度，获得市场及客户认可。  

2.公司使用原募投项目投资总额中约 8,000 万元人民币（含本次收购的股权转

让款及中介费用等相关款项，考虑汇率波动），收购 M.A.i. GMBH & CO. KG（以

下简称 MAI 公司）50.011%股权。本次收购已于 2017 年度内全部完成。截至

2017 年 12 月 31 日，公司及公司设立的全资子公司 Estun Technology Europe B.V.

已全额支付本次股权转让对价款项及部分中介机构费用，2017 年度实际支付的金

额为 6,957.73 万元，待 2018 年全部款项支付完毕后，结余部分将仍用于原募投项

目。 

3. 公司使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中的 7,000 万元人民币、基

于云平台的机器人 O2O 营销网络建设项目投资总额中的 6,220 万元人民币（含本

次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光光电自

控有限责任公司（以下简称扬州曙光）68%股权的部分对价。2017 年 12 月 12

日，扬州曙光完成工商变更登记手续。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已经根据股

权转让协议的约定支付第一笔股权转让价款 1.74 亿（其中以自有资金先行支付的

13,220.00 万元。2017 年 12 月 12 日公司第三届董事会第六次会议、2017 年 12 月

28 日公司 2017 年第六次股东大会审议通过了《关于变更用途后的募集资金用于

支付收购扬州曙光光电自控有限责任公司股权自筹资金的议案》，公司将于 2018

年一季度对以自有资金先行支付转让价款进行募集资金置换）。 
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三、结论意见 

经核查，华林证券认为：埃斯顿 2017 年募集资金存放和使用符合《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公

司《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储

和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已

披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。 
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附表1： 

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 
2017年度 

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元 

募集资金总额 17,038 本年度投入募集资金总额 363.11 

报告期内变更用途的募集资金总额 - 

已累计投入募集资金总额 17,068.52 累计变更用途的募集资金总额 - 

累计变更用途的募集资金总额比例 - 

承诺投资项目 
和超募资金投向 

是否已

变更项

目(含
部分变

更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额
(1) 

本年度 
投入金额 

截至期末 
累计投入

金额(2) 

截至期末投资

进度(%) 
(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益 
是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目：  

1．智能工业机器人及

成套设备产业化技术改

造项目 
否 13,978.00 15,047.00 363.11 14,002.01 93.06% 2017年3月31日 1,295.76 [注] 否 

2．技术研发中心项目 否 3,060.00 3,060.00 - 3,066.51 100.21% 2016年3月31日 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  17,038.00 18,107.00 363.11 17,068.52   -   

超募资金投向： 不适用 

超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 

合计  17,038.00 18,107.00 363.11 17,068.52 - - -   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

公司于2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于变更部分募投项目实施主

体、实施内容的议案》，为实现公司资源的优化配置，提高募集资金的使用效率，变更部分募投

项目实施主体、实施内容，具体如下： 

1、此次变更涉及的募投项目为“智能工业机器人及成套设备产业化技术改造项目”； 

2、拟将公司增加为该项目的实施主体，即变更后项目实施主体为南京埃斯顿自动化股份有限公

司、南京埃斯顿机器人工程有限公司； 
3、拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由公司购买土地(80亩左右)并建设厂房供该项目使

用。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置换已预先

投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2015年3月28日
公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会鉴[2015]0887
号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司决定

使用募集资金7,346.36万元置换预先投入募投项目的自筹资金。募集资金置换工作已于2015年4月
14日完成。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司2015年4月3日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过《关于闲置募集资金暂时用于弥补

流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资金投资项目

的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000万元，使

用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2016年4月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资

金的募集资金共计人民币 5,000 万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币0.02万元，存放于募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

截至2017年12月31日，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理

制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及时披

露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。 

注：该项目尚未实施完毕，已实现部分效益，剩余自筹资金将继续投入。 
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附表2： 

非公开发行股票募集资金使用情况对照表 
2017年度 

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元 

募集资金总额 92,955.53 本年度投入募集资金总额 34,648.81 

报告期内变更用途的募集资金总额 34,651.85 

已累计投入募集资金总额 51,390.00 累计变更用途的募集资金总额 34,651.85 

累计变更用途的募集资金总额比例 37.28% 

承诺投资项目 
和超募资金投向 

是否已变

更项目(含
部分变更) 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额(1) 
本年度投入金

额 

截至期末累

计投入金额
(2) 

截至期末投资

进度(%) 
(3)＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度

实现的

效益 

是否达

到预计

效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

承诺投资项目：  

1．机器人智能制

造系统研发和产业

化，以及机器人智

能化工厂升改造项

目 

是 39,056.00 31,056.00 3,933.67 10,298.65 33.16% 2019年9月8日 不适用 不适用 否 

2．国家级工程技

术中心及机器人产

业创业创新孵化器

项目 

否 9,000.00 13,200.00 11,125.87 
[注] 11,149.67 84.47% 2019年3月8日 不适用 不适用 否 

3．融合互联网技

术的信息化智能机

器人系统平台及企

业信息化平台升级

改造项目 

否 5,944.00 5,944.00 445.03 445.03 7.49% 2019年9月8日 不适用 不适用 否 

4．基于云平台的

机器人O2O营销网

络建设项目 
是 10,000.00 3,780.00 453.25 475.25 12.57% 2018年9月8日 不适用 不适用 否 
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5．补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 - 6,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 

6．高性能伺服系

统、机器人专用伺

服系统、大功率直

驱伺服系统及运动

控制器产品研发和

产业化，以及智能

化车间升级改造项

目 

是 25,033.00 4,601.15 321.15 4,651.56 101.10% 2018年9月8日 不适用 不适用 否 

承诺投资项目小计  95,033.00 64,581.15 16,278.97 33,020.16   -   

超募资金投向： 不适用 

超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 

合计  95,033.00 64,581.15 16,278.97 33,020.16 - - -   

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 

募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 

募集资金投资项目实施方式调整情况 

（一）公司于2017年2月3日召开的第二届董事会第三十次会议以及2017年2月21日召开的2017年
第二次临时股东大会审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，为了

提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投

资并购进展等因素，拟变更伺服系统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及

的募集资金14,000万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为15%。 
1、变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及

产业化改为海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业 ---TRIO MOTION 
TECHNOLOGY LIMITED（以下简称“TRIO”）。  
使用原募投项目投资总额中的14,000万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款

项，考虑汇率波动）收购TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不足14,000万元人民币，结余

部分仍将用于原募投项目。  
2、变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限
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公司变更为公司设立在香港的全资子公司Dynacon Industrial Limited。 
（二）公司于2017年9月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分非公开

发行股票募集资金用途的议案》，2017年9月29日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变

更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回

报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更机器人智

能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的

募集资金 8,000 万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 8.61%。 
1、变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核

心环节，研发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能

力，提供机器人制造单元及智能制造系统产品，部分内容改为通过公司或全资子公司收购设立

在德国的主营机器人及智能制造业务的企业---M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）来实

施。 
2、使用原募投项目投资总额中约 8,000 万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相

关款项，考虑汇率波动），收购 M.A.i.50.01%股权；若最终用于收购的金额不足 8,000 万元人民

币，结余部分仍将用于原募投项目。 
（三）公司于2017年12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分非公

开发行股票募集资金用途的议案》，2017 年12 月 28 日第六次临时股东大会决议审议并通过

《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资

金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更

“高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业

化，以及智能化车间升级改造项目” （以下简称“伺服系统及运动控制器项目”）、“基于云平台

的机器人O2O营销网络建设项目”（以下简称“O2O项目”）募集资金项目此次变更涉及的募集资

金13,220 万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。 
1、伺服系统及运动控制器项目 
（1）变更募集资金投资项目实施方式，拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统的

研发及产业化的部分内容改为收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工

企业---扬州曙光的股权。拟使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中的7,000万元人民币（含

本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款

项。 
（2）变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公

司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎控机电科技有限

公司（以下简称“南京鼎控”）。 
2、 基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目 
（1）变更募集资金投资项目资金用途 
基于产业生态发展战略，公司通过全力打造围绕公司发展的产业生态，充分利用公司的行业地
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位和影响力，广泛建立相关产业战略联盟，构建公司下一步发展的产业生态，原O2O项目包含的

自主建设基于工业机器人4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店，拟通过与

计划整合的社会产业资源、合作伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机

器人4S体验门店后，原O2O项目预算可缩减6,220万元；公司拟将O2O项目中缩减的预算变更项

目资金用途，用于收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州

曙光的股权。拟使用O2O项目投资总额中的6,220万元人民币（含本次收购的部分股权转让款及

中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款项。 
（2）变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公

司变更为公司控股子公司南京鼎控。 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 

公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司以募集资金置

换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截止 2016 
年 9 月 8 日公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目的情况进行了专项核查，出具了中汇会

鉴 [2016]4137 号《关于南京埃斯顿自动化股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报

告》。 公司决定使用募集资金 10,476.93 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,募集资金置换

工作已于2016年12月30日完成。 
公司于2017年12月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募

集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资

项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换。截至

2017年12月31日尚未进行置换。 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司2016年9月12日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于部分募集资金暂时

用于补充流动资金的议案》，为提高公司整体资金使用效率，降低财务费用，同时确保募集资

金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民

币 50,000 万元，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。2017 年 9 月 11 日，公司已将

上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。 

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 

尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币42,194.75万元，其中：闲置募集资金

用于现金管理34,600万元，剩余7,594.75万元存放于募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 

截至2017年12月31日，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管

理制度》等的相关规定，公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整，不存在未及

时披露的情况；对募集资金存放、使用、管理及披露，未出现违规情形。 
注：国家级工程技术中心及机器人产业创业创新孵化器项目截至本期末累计投入资金11,149.67万元，其中募集资金投入9,129.93万元（本期投

入9,106.13万元），自筹资金投入2,019.74万元（本期投入金额2,019.74万元）； 
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附表3： 

变更募集资金投资项目情况表 
2017年度 

编制单位：南京埃斯顿自动化股份有限公司                                                                                                                                                                              单位：万元 

变更后的项目 对应的原承诺项

目 

变更后项目

拟投入募集

资金总额
(1) 

本年度实际

投入金额 

截至期末实际

累计投入金额

(2)[注3] 

截至期末投

资进度
(%)(3)=(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年度实

现的效益

[注1] 

是否达

到预计

效益 

变更后的项目

可行性是否发

生重大变化 

收购TRIO 
100%股权 

高性能伺服系

统、机器人专用

伺服系统、大功

率直驱伺服系统

及运动控制器产

品研发和产业

化，以及智能化

车间升级改造项

目（部分变更） 

13,431.85 13,431.85 13,431.85 100.00% 2017年3月23日 523.86 [注2] 否 

收购M.A.i. 公
司50.011%股权 

机器人智能制造

系统研发和产业

化，以及机器人

智能化工厂升级

改造项目（部分

变更） 

8,000.00 6,957.73 6,957.73 86.97% 2017年10月17日 115.65 [注2] 否 

收购扬州曙光

68%股权的部

分对价 

高性能伺服系

统、机器人专用

伺服系统、大功

率直驱伺服系统

及运动控制器产

品研发和产业

化，以及智能化

车间升级改造项

目（部分变更） 

7,000.00 - - - 2017年12月12日 387.03 [注2] 否 
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收购扬州曙光

68%股权的部

分对价 

基于云平台的机

器人O2O营销网

络建设项目（部

分变更） 

6,220.00 - - - - - - 否 

合  计  34,651.85 20,389.58 20,389.58 - - - -  

变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

（一）公司于2017年2月3日召开的第二届董事会第三十次会议以及2017年2月21日召开的2017年第二次临时

股东大会审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，为了提高募集资金使用效率

和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更伺服系

统及运动控制器项目的实施方式及实施主体。此次变更涉及的募集资金14,000万元人民币，占本次非公开发

行股票募集资金净额的比例为15%。 
1、变更募集资金投资项目实施方式，将伺服系统及运动控制器项目中建设运动控制器的研发及产业化改为

海外收购一家设立在英国的全球运动控制行业领军企业---TRIO MOTION TECHNOLOGY LIMITED（以下

简称“TRIO”）。  
使用原募投项目投资总额中的14,000万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考虑汇

率波动）收购TRIO100%股权；若最终用于收购的金额不足14,000万元人民币，结余部分仍将用于原募投项

目。  
2、变更募集资金投资项目实施主体，实施主体由公司全资子公司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为

公司设立在香港的全资子公司Dynacon Industrial Limited。 
（二）公司于2017年9月13日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募

集资金用途的议案》，2017年9月29日第五次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行股票

募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的

实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更机器人智能制造系统研发和产业化，以及机器人智能化

工厂升级改造项目的实施方式。此次变更涉及的募集资金8,000万元人民币，占本次非公开发行股票募集资

金净额的比例为8.61%。 
1、变更募集资金投资项目实施方式，拟将原募投项目中建设围绕设计、生产、服务和管理等核心环节，研

发智能制造系统关键技术，形成为客户提供数字化车间和智能工厂解决方案的能力，提供机器人制造单元

及智能制造系统产品，部分内容改为通过公司或全资子公司收购设立在德国的主营机器人及智能制造业务

的企业---M.A.I GMBH & CO. KG（以下简称“M.A.i.”）来实施。 
2、使用原募投项目投资总额中约 8,000 万元人民币（含本次收购的股权转让款及中介费用等相关款项，考

虑汇率波动），收购 M.A.i.50.01%股权；若最终用于收购的金额不足 8,000 万元人民币，结余部分仍将用于

原募投项目。 
（三）公司于2017年12月12日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行股票

募集资金用途的议案》，2017年12月28日第六次临时股东大会决议审议并通过《关于变更部分非公开发行

股票募集资金用途的议案》。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项
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目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟部分变更“高性能伺服系统、机器人专用伺服系统、大功率直

驱伺服系统及运动控制器产品研发和产业化，以及智能化车间升级改造项目” （以下简称“伺服系统及运动

控制器项目”）、“基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目”（以下简称“O2O项目”）募集资金项目此次

变更涉及的募集资金13,220 万元人民币，占本次非公开发行股票募集资金净额的比例为 14.22%。 
1、伺服系统及运动控制器项目 
（1）变更募集资金投资项目实施方式，拟将伺服系统及运动控制器项目中建设交流伺服系统的研发及产业

化的部分内容改为收购主营专用领域高端伺服驱动系统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股

权。拟使用伺服系统及运动控制器项目投资总额中的7,000万元人民币（含本次收购的部分股权转让款及中

介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款项。 
（2）变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公司全资子公

司南京埃斯顿自动控制技术有限公司变更为公司控股子公司南京鼎控。 
2、 基于云平台的机器人O2O营销网络建设项目 
（1）变更募集资金投资项目资金用途 
基于产业生态发展战略，公司通过全力打造围绕公司发展的产业生态，充分利用公司的行业地位和影响

力，广泛建立相关产业战略联盟，构建公司下一步发展的产业生态，原O2O项目包含的自主建设基于工业机

器人4S（Show、Sales、Service、System integrate）体验的门店，拟通过与计划整合的社会产业资源、合作

伙伴资源共同合作建立。预计将自主建设转为合作建设工业机器人4S体验门店后，原O2O项目预算可缩减

6,220万元；公司拟将O2O项目中缩减的预算变更项目资金用途，用于收购主营专用领域高端伺服驱动系

统、光电对抗设备业务的军工企业---扬州曙光的股权。拟使用O2O项目投资总额中的6,220万元人民币（含

本次收购的部分股权转让款及中介费用等相关款项），用于支付收购扬州曙光68%股权的部分款项。 
（2）变更募集资金投资项目实施主体，上述用于收购扬州曙光68%股权项目的实施主体拟由公司变更为公

司控股子公司南京鼎控。 
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体

项目) [注2] 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

[注1]：为上述公司2017年度收购完成日至期末实现的净利润； 

[注2]：收购TRIO 100%股权、收购M.A.i.公司50.011%股权项目，属于其技术处于国际领先水平，且与公司核心业务具有技术有协同效应的收购项目，其预

计效益不能与原募集投资项目简单区分列示，应结合原募集资金投资项目承诺的内容综合进行评价；收购扬州曙光68%股权的部分对价项目2017年度纳入合并报

表范围系非完整会计年度，故不适用。 

[注3]：收购TRIO项目2017年度已经实施完毕，实际使用募集资金13,431.85万元；收购M.A.i.公司项目2017年度已支付全部股权转让对价，中介费用尚未全部
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支付，实际使用募集资金6,957.73万元，待最终支付完成后剩余额度转回原募集资金项目；收购扬州曙光项目2017年度公司以自有资金先行支付13,220.00万元，

公司将于2018年一季度进行募集资金置换
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