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国泰君安证券股份有限公司 

关于陕西坚瑞沃能股份有限公司 

2017 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见 

根据国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为陕西坚瑞沃能

股份有限公司（以下简称“坚瑞沃能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上

市的保荐机构以及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾

问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司的《募集资金

管理办法》等有关规定，对坚瑞沃能 2017 年度募集资金存放和使用情况进行了

核查，核查情况如下： 

一、募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额及资金到位时间 

陕西坚瑞沃能股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可

[2010]1106 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行

价格每股 19.98 元，募集资金总额 399,600,000.00 元，扣除各项发行费用

36,454,172.91 元后，募集资金净额为 363,145,827.09 元，较 164,000,000.00 元的

募集资金投资项目资金需求超募资金 199,145,827.09 元。以上募集资金已由毕马

威华振会计师事务所于 2010 年 8 月 26 日出具的 KPMG-C（2010）CRNO.0002

号《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储制度。 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1343 号核准，公司于 2014 年 12

月发行股份购买资产并募集配套资金，募集配套资金总额为人民币

140,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,600,000.00 元，实际募集资金净额为

人民币 135,400,000.00 元。该项募集资金已于 2014 年 12 月 26 日全部到位，已

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2014]第 61060003

号验资报告。 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1611 号文核准，公司已向宁波坚
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瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、上海国泰君安君彤投资管理有限公司、兴

业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投

资有限责任公司非公开发行 252,525,252 股 A 股股票，募集配套资金总额为人民

币 2,499,999,994.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 47,075,471.70 元（不含税），

募集资金净额为人民币 2,452,924,523.10 元。国泰君安证券股份有限公司已于

2016 年 8 月 12 日将扣除证券承销费 49,000,000.00 元及财务顾问费 1,000,000.00

元后的余款人民币 2,449,999,994.80 元汇入坚瑞沃能的募集资金专户。经大华会

计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2016]000746 号《验资报告》审验

确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专项

账户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。 

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 

单位：万元 

以前年度已投入 

本年使用金额 累计利息 

年末余额 直接投入募集资金

项目 
收入净额 

248,178.19 43,403.04 2,129.73 5,403.07 

二、募集资金存放和管理情况 

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，坚瑞沃能根据《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

等相关规定和要求，结合坚瑞沃能实际情况，制定了《募集资金管理办法》。 

根据上述管理制度规定，公司分别在中国民生银行股份有限公司西安分行、

平安银行股份有限公司西安分行营业部、中国银行股份有限公司陕西省分行营业

部、华夏银行股份有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、招商银

行股份有限公司西安西影路支行、浙商银行股份有限公司西安分行、中国银行股

份有限公司西安长安区太阳新城步行街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西

安分行、中国工商银行股份有限公司深圳平山支行营业部、广发银行股份有限公

司深圳分行营业部、交通银行股份有限公司渭南分行、兴业银行股份有限公司临

汾分行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。 

公司与国泰君安及中国民生银行股份有限公司西安分行、平安银行股份有限
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公司西安分行营业部、中国银行股份有限公司陕西省分行营业部、华夏银行股份

有限公司西安分行、南京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司西

安西影路支行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司与子公司北京坚瑞恒安消防技术有限公司、国泰君安及中国银行股份有限公

司西安长安区太阳新城步行街支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子

公司西安金泰安全消防技术有限责任公司、国泰君安及上海浦东发展银行股份有

限公司西安分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司深圳市沃特玛

电池有限公司、国泰君安及中国工商银行股份有限公司深圳平山支行营业部、广

发银行股份有限公司深圳分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；公司与

子公司陕西沃特玛新能源有限公司、国泰君安及交通银行股份有限公司渭南分行

签订了《募集资金四方监管协议》；公司与子公司临汾市沃特玛电池有限公司、

国泰君安及兴业银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金四方监管协议》；

上述募集资金三方或四方监管协议，明确了各方的权利和义务 

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下： 

单位：元 

公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 

坚瑞沃能 
中国民生银行股份有

限公司西安分行 
1203014210021106 2,817.75 

坚瑞沃能 
平安银行股份有限公

司西安分行营业部 
11014503401008 39,132,759.82 

坚瑞沃能 
中国银行股份有限公

司陕西省分行营业部 
102850986227 6,747,226.02 

坚瑞沃能 
华夏银行股份有限公

司西安分行 
11460000000110656 76,727.31 

坚瑞沃能 
南京银行股份有限公

司上海分行 
03150120210002397 -    

坚瑞沃能 
招商银行股份有限公

司西安西影路支行 
129904694710605 81,509.58 

坚瑞沃能 
浙商银行股份有限公

司西安分行 
7910000210120100030342 434.19 

北京坚瑞恒安消

防技术有限公司 

中国银行股份有限公

司西安长安区太阳新

城步行街支行 

102446678497 1,099.68 

西安金泰安全消

防技术有限责任

上海浦东发展银行股

份有限公司西安分行 
72120154500000066 7,676,645.62 
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公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 

公司 

深圳市沃特玛电

池有限公司 

中国工商银行股份有

限公司深圳坪山支行

营业部 

4000022029200976982 120,985.85 

深圳市沃特玛电

池有限公司 

广发银行股份有限公

司深圳分行营业部 
9550880008926300215 171,355.26 

陕西沃特玛新能

源有限公司 

交通银行股份有限公

司渭南分行 
615899991010003012046 1,252.87 

临汾市沃特玛电

池有限公司 

兴业银行股份有限公

司临汾分行 
485150100100082110 17,930.42 

合计 54,030,744.37 

三、本年度募集资金的实际使用情况 

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目

情况表”（附表 2）。 

五、募集资金使用及披露中存在的问题 

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 

六、会计师对坚瑞沃能 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对于坚瑞沃能 2017 年度募集资金存

放与使用情况出具了《关于陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金年度存放与实际

使用情况的鉴证报告》（利安达专字【2018】第 2153 号），结论意见如下：坚瑞

沃能截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情

况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和

深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳

证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与

使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。 
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七、持续督导机构对坚瑞沃能 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意

见 

国泰君安独立财务顾问主办人已认真审阅、核查了公司关于募集资金存放、

使用的相关资料，认为：坚瑞沃能关于募集资金的存放、使用均履行了必要的法

律程序；独立董事发表了同意意见；募集资金均用于坚瑞沃能发展主营业务之需

要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响原募集资金投

资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于陕西坚瑞沃能股份有限

公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页） 

 

 

 

 

 

 

财务顾问主办人：    

 杨志杰  业敬轩 

 

 

国泰君安证券股份有限公司 

年   月   日
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附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

2017 年度 

编制单位：陕西坚瑞沃能股份有限公司                                                                              金额单位：人民币万元 

募集资金总额 294,854.57 本年度投入募集资金总额 43,403.04 

报告期内变更用途的募集资金总额 3,396.57 

已累计投入募集资金总额 291,581.23 累计变更用途的募集资金总额 10,542.37 

累计变更用途的募集资金总额比例 3.58% 

承诺投资项目和

超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募集资金承诺投

资总额 

调整后投资总额

(1) 
本年度投入金额 

截至期末累计投

入金额(2) 

截至期末投资

进度（%）(3)

＝(2)/(1) 

项目达到预定

可使用状态日

期 

本年

度实

现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

1、年产 20000 台 S

型气溶胶自动灭

火装置生产和研

发基地项目 

是 9,400.00 9,400.00 
 

8,430.47 89.69 
2017 年 1 月 17

日结项 

不适

用 

不适

用 
是 

2、国内市场营销

和服务网络建设

项目 

是 4,000.00 817.58 
 

817.58 100.00 已终止 
不适

用 

不适

用 
是 

3、补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 
 

3,000.00 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

4、收购达明科技

有限公司配套募

集资金 

否 13,540.00 11,004.00 
 

11,004.00 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 
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5、收购纽思曼股

权 
是 - 2,500.00 

 
2,500.00 100.00 已结项 

不适

用 

不适

用 
否 

6、支付收购沃特

玛现金对价及交

易费用 

否 121,999.99 121,999.99 
 

121,208.18 99.35 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

7、补充流动资金

及偿还银行借款 
否 83,000.00 83,000.00 

 
83,000.00 100.00 已结项 

不适

用 

不适

用 
否 

8、圆柱形锂电池

生产项目 
否 40,000.00 40,000.00 40,006.47 40,006.47 100.00 

 

不适

用 

不适

用 
否 

9、增资沃特玛 是 - 3,396.57 3,396.57 3,396.57 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

承诺投资项目小

计  
274,939.99 275,118.14 43,403.04 273,363.27 

     

超募资金投向 
          

1、归还银行贷款 否 3,780.00 3,780.00 
 

3,780.00 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

2、补充流动资金 否 3,900.00 3,900.00 
 

3,900.00 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

3、坚瑞消防营销

中心（北京） 
否 3,990.00 3,990.00 

 
3,815.34 95.62 已结项 

不适

用 

不适

用 
否 

4、购买土地 否 4,050.00 4,086.00 
 

4,086.00 100.00 已结项 
不适

用 

不适

用 
否 

5、火灾报警项目 是 4,100.00 2,636.62 
 

2,636.62 100.00 已终止 
不适

用 

不适

用 
否 

超募资金投向小

计  
19,820.00 18,392.62 - 18,217.96 
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合计 
 

294,759.99 293,510.76 43,403.04 291,581.23 
     

未达到计划

进度或预计

收益的情况

和原因 

“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。2012 年 8 月 15 

日，西安市国土资源局发布《西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（西土出告字[2012]103 号），公开挂牌出让包括公司实施“年产 20000 台 S 型气溶胶自

动灭火装置生产和研发基地建设项目”所在地在内的三宗国有建设用地使用权。 因村民上访，导致该三宗工业用地使用权中止挂牌。2013 年 3 月 9 日，西安市

国土资源局发布恢复挂牌公告（详见《西安晚报》2013 年 3 月 9 日第 12 版），声明村民安置补充问题已经解决，公告重新进行挂牌。上述原因导致该项目开

工建设较预计时间有所滞后，后期因公司整合研发、试验、生产、仓库等资源，在该募集资金投资项目建设用地上建设由原材料、生产、销售、研发相结合，覆

盖气体灭火系统、干粉灭火系统、消防电子产品、装甲抑爆系统等各类消防产品研发和生产的消防产业园区，在整体施工过程中，为了科学合理组织施工，从而

影响该项目的工程进度。鉴于此，“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”预计延后至 2016 年 12 月 31 日建成。2017 年 1 月 11 

日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将“年产 20,000 台 S 型气溶

胶自动灭火装置生产和研发基地项目”进行结项。 

项目可行性

发生重大变

化的情况说

明 

“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”用于投资固定资产的资金已使用完毕，节余部分铺底流动资金。该项目已经公司于 2017 年 1 

月 11 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过进行结项。2016 年度，公司气溶胶灭火装置业务萎缩比较厉害，全年销售

额大约 1,000 万元。全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会（SAC/TC113/SC2）五届五次会议于 2017 年 1 月 9 日在天津市召开，会议组织审

查并一致通过了行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分热气溶胶灭火装置》送审，通过了标准的审查会议纪要。根据会议精神，公司目前气溶胶灭火装置的销售规

模、利润水平已经不值得继续申请 3C 认证。公司已经第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将从事新型热气溶胶灭

火装置的西安力拓科消防技有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司已退出气溶胶灭火装置业务。“国内市场营销和服务网络建设项目”已经公司三届董

事会第二十四次会议、三届监事会第二十次会议审议通过了终止国内营销和服务网络建设项目。在该项目中，原计划使用 2,310 万元购置五处房产，因房地产涨价

因素，目前只使用该项目资金购置了广州一处房产。公司拟终止实施上述项目的原因是为了符合监管要求，国内市场营销和服务网络建设项目中新办事处的开办

费和初期人员工资都是用公司自有资金支付，没有使用募集资金，同时，根据业务和人员具体情况，新设办事处的规模和条件公司有所限制，这也是为了保证项

目质量，节约投入，避免盲目推进投资进度，以确保项目经济效益最大化。截至 2015 年 6 月 30 日，公司在全国设立了 41 个办事处，已完成该项目除购置房

产外的网点计划建设内容，可以满足公司对产品销售服务提供支持的需求。鉴于此，为科学管理该项目的募集资金，提高资金使用效率，公司拟终止实施该项目。 

超募资金的

金额、用途及

使用进展情

况 

公司首次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元； 

    1、公司第一届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定

程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成； 

    2、公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程

序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成； 
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    3、公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项基本完成； 

    4、公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050.00 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约

为 150 亩的土地使用权。已于 2013 年 5 月 3 日已实施完毕。 

    5、公司 2012 年第二届第十二次董事会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法

定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实施完成； 

    6、公司 2012 年第二届董事会第十三次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关

的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日实施完成； 

    7、公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目，该项目已经公司第

三届董事会第二十四次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过终止实施。 

    8、公司第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募

集资金对孙子公司增资的议案》，同意将“收购纽思曼股权”、“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”、“补充流动资金及偿还银行借款”、“坚瑞消防营销中心（北

京）”项目进行结项，并使用上述项目节余资金 10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集资金 23,280,923.26 元（23,280,923.26 元来源于“火灾报警项目”

节余募集资金）合计 33,965,716.81 元对全资子公司沃特玛增资，并同时同意沃特玛向其全资子公司临汾市沃特玛电池有限公司增资 33,965,716.81 元，增资金额

将全部使用上述募集资金进行投入。 

募集资金投

资项目实施

地点变更情

况 

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施

地点。 

募集资金投

资项目实施

方式调整情

况 

经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公

司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体

的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司变更“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用

固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于

部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》，同意将已实施完成的“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”

和“永久补充流动资金”项目进行结项。经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分

募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同意公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”、“消防火灾报警系统项
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目”，具体内容详见公司公告。陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）于 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四十五次会议、 

第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》，同意公

司将“收购纽思曼股权”、“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”、“补充流动资金及偿还银行借款”、“坚瑞消防营销中心（北京）”项目进行结项，并使用上述项目

节余资金 10,684,763.55 元及公司其他尚未指定用途的募集资金 23,280,923.26 元（来源于“火灾报警项目”节余募集资金），合计 33,965,686.81 元对全资子公司深

圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）增资，并同时同意沃特玛向其全资子公司临汾市沃特玛电池有限公司(以下简称“临汾沃特玛”)增资 33,965,686.81

元，增资金额将全部使用上述募集资金进行投入。 

募集资金投

资项目先期

投入及置换

情况 

1、2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目

人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行

了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核

报告》。 

    2、2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一

致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投

入资金。公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 

569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。 

   3、2016 年度，公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币 6,055,353.84 元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，中审亚太

会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以募集资金置换已支付的自筹资金事项进行了验证，并出具《陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金置换专项审核报告》

（中审亚太审字（2016） 第 021007 号）。公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金

的议案》，一致同意公司使用募集资金 6,055,353.84 元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表意见，同意本次置换

事宜，公司持续督导机构对公司使用募集资金置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金发表了专项核查意见，同意上述置换事宜。公司于 2016 年 11 月 

17 日，将已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金与募集资金进行了置换。 

   4、2017 年，公司以“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金 364,428,665.00 元置换预先投入该项目的自筹资金，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换

事项进行了验证，并出具了《陕西坚瑞沃能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]61050001 号）。公司第

三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意本次置换事宜，公司持续督导机

构对公司本次置换事宜发表了专项核查意见，同意上述置换事宜。2017 年 2 月 16 日，公司已将预先投入圆柱形锂电池生产线项目的自筹资金与募集资金进行了

置换。 

用闲置募集 1、经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
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资金暂时补

充流动资金

情况 

2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元，2013 年 9 月 11 日，公司归

还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。 

    2、经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于审议通过拟使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动现金，

使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000.00 万元,2013 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3000 万至该专项账户。 

    3、经 2014 年 3 月 18 日第二届董事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议公告审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补

充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。

2014 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。 

    4、经 2014 年 9 月 18 日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用

期限不超过 6 个月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2014 年 9 月 18 

日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该账户。 

    5、经 2015 年 3 月 17 日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，

使用期限不超过 12 个月。2015 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2016 年 3 月 17

日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该专项账户。 

    6、经 2016 年 3 月 17 日第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资

金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2017 年 3 

月 16 日，公司归还 3,000.00 万募集资金至专项账户。 

    7、经 2017 年 3 月 31 日第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十八次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资

金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 4 月 1 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2017 年 4 

月 28 日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该专项账户。 

项目实施出

现募集资金

结余的金额

及原因 

经公司第二届董事会第三十五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买童新建、童建明、上海傲英一期股权

投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生合计持有的达明科技股份有限公司（现达明科技有限公司）100%的

股权，并向包含郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 14,000 万元。募集配套资金用于现金收购款及本次交

易相关费用的支付。截至 2015 年 12 月 31 日。公司已经完成现金收购款的支付及相关交易费用的支付。鉴于该项目已经实施完成，经公司第三届董事会第二十

八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过将该项目结项，并使用该项目部分剩余资金 2,500 万元对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行增资。 

尚未使用的

募集资金用
截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 5,403.07 万元，公司将继续根据自身经营计划来使用尚未使用的募集资金。 



13 

 

途及去向 

募集资金使

用及披露中

存在的问题

或其他情况 

1、2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。

另外实际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入其他与主营业务相关的营运资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了

纠正。 

    2、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公

司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现金。2014 年 1 月 3 日，公司拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元提前

归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户，由于银行单据填写错误，导致银行退票，公司将在使用期限内择期

另行归还。2014 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延

路支行开设的募集资金专项账户。 

    3、2014 年 1 月 23 日，公司支付“火灾报警项目”相关资金时，误使用了“国内市场营销和服务网络建设项目”账户资金，涉及金额 63,850.00 元，手续费 48.00 

元，公司已于 2014 年 5 月 4 日纠正本次错误使用募集资金的情况。 

    4、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议于 2014 年 9 月 19 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用

闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动现金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服

务网络建设项目”的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。由于工作人员操作失误，将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”

募集资金专项账户中的 3,000.00 万元转出，公司核查发现后，已将 3,000.00 万元募集资金于 2014 年 9 月 24 日及时归还至该账户，同时公司从“国内市场营销

网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户中转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。 

    5、公司于 2016 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向李瑶等发行股份购买资产并募集配套资金申请

的批复》（证监许可〔2016〕1611 号），核准公司非公开发行新股募集配套资金。截止 2016 年 8 月 12 日 12:00，各募集配套资金认购方将认购资金共计 

2,499,999,994.80 元汇入国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为本次发行开立的专用账户。国泰君安扣除证券承销费及财务顾问费后，将募集资金

余款分别划转至公司募集资金专用账户。在转款过程中，把本应转入浙商银行西安经济技术开发区支行（以下简称“浙商银行”）的 100 万元误转入华夏银行西安

唐延路支行（以下简称“华夏银行”），发现后，经国泰君安同意，公司将误转入华夏银行的 100 万元转回至浙商银行。公司已披露的相关信息不存在未及时、真

实、准确、完整披露的情况。公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。 
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附表 2： 

变更募集资金投资项目情况表 

2017 年度 

编制单位：陕西坚瑞沃能股份有限公司 
     

金额单位：人民币万元 

变更后的项目 对应的原承诺项目 

变更后项目

拟投入募集

资 金 总 额

（1） 

本年度实际

投入金额 

截至期末实

际累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

年产 20000 台 S 型气溶

胶自动灭火装置生产和

研发基地项目 

年产 20000台 S型气溶胶

自动灭火装置生产和研

发基地项目 

9,400.00 
 

8,430.47 89.69 
2017-1-17 已

结项 
不适用 不适用 否 

国内市场营销和服务网

络建设项目 

国内市场营销和服务网

络建设项目 
817.58 

 
817.58 100.00 2015/12/31 不适用 不适用 否 

火灾报警项目 火灾报警项目 2,636.62 
 

2,636.62 100.00 2015/12/31 不适用 不适用 否 

收购纽思曼股权 
收购达明科技有限公司

配套募集资金 
2,500.00 

 
2,500.00 100.00 2016/2/26 不适用 不适用 否 

增资沃特玛 

支付收购沃特玛现金对

价及交易费用、补充流动

资金及偿还银行借款、坚

瑞消防营销中心（北京） 

3,396.57 3,396.57 3,396.57 100.00 2017/4/1 不适用 不适用 否 

合计   18,750.77 3,396.57 17,781.24 
  

- 
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变更原因、决策程序及信息披露情况说明 

      1、经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资

子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 

20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实

施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“年产 20000 台 S 型气溶胶自

动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公

司变更“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固

定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。2017 年 1 月 11 日召开的第三届

董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，

同意将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”进行结项。 

     2、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会

审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同

意公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”。 

     3、经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会

审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同

意公司终止实施“火灾报警项目”。 

     4、因“收购达明科技有限公司配套募集资金”项目已实施完成，经公司第三届董事会第二十八次会议及 

2016 年第一次临时股东大会审议通过将该项目结项，并使用该项目部分剩余资金 2,500 万元对湖南纽思曼导

航定位科技有限公司进行增资。 

     5、公司第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于将部分募集资金

投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》，同意将“支付收购沃特

玛现金对价及交易费用”、“补充流动资金及偿还银行借款”、“坚瑞消防营销中心（北京）”项目进行结项，并

使用上述项目节余资金  10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集资金  23,280,923.26 元

（23,280,923.26 元来源于“火灾报警项目”节余募集资金）合计 33,965,716.81 元对全资子公司沃特玛增资，并

同时同意沃特玛向其全资子公司临汾市沃特玛电池有限公司增资 33,965,716.81 元，增资金额将全部使用上述

募集资金进行投入。 
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因 

“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”用于投资固定资产的资金已使用完毕，节

余部分铺底流动资金。该项目已经公司于 2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届

监事会第三十五次会议审议通过进行结项。2016 年度，公司气溶胶灭火装置业务萎缩比较厉害，全年销售额

大约 1,000 万元。全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会（SAC/TC113/SC2）五届五次会议

于 2017 年 1 月 9 日在天津市召开，会议组织审查并一致通过了行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分热气

溶胶灭火装置》送审稿，通过了标准的审查会议纪要。根据会议精神，公司目前气溶胶灭火装置的销售规模、

利润水平已经不值得继续申请 3C 认证。公司已经第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第二次临时股东

大会审议通过，同意公司将从事新型热气溶胶灭火装置的西安力拓科消防技有限公司部分股权进行转让，转

让完成后，公司已退出气溶胶灭火装置业务。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 
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