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广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

一、募集资金基本情况 

（一）2015 年非公开发行基本情况 

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]239 号文核准，公

司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）27,863,611.00 股。截至

2015 年 04 月 01 日止，公司通过非公开发行股票募集资金总额为人

民币 524,671,795.13 元，扣除发行费用人民币 15,900,000.00 元，

实际募集资金净额为人民币 508,771,795.13 元，该募集资金业经广

东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 广 会 验 字

[2015]G14000890210 号《验资报告》验证。 

（二）2018 年半年度募集资金使用情况及期末余额 

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下： 

单位：人民币元 

    截至 2018年 06月 30日止，2015年非公开发行金额中，公司2018

年直接投入募投项目运用的募集资金 25,416,473.27 元，累计已投入    

308,567,751.81 元，进行理财产品投资 164,000,000 元，加上扣除

手续费后累计利息收入净额 47,694,317.29 元，剩余募集资金余额

项目 募集资金净额 

累计利息收

入扣除手续

费净额 

以前年度已使

用金额 

本报告期使用

金额 
其他 期末余额 

2015

年非

公开

发行 

508,771,795.13  47,694,317.29 283,151,278.54 25,416,473.27 164,000,000 83,898,360.61 

合计 508,771,795.13 47,694,317.29 283,151,278.54 25,416,473.27 164,000,000 83,898,360.61 



83,898,360.61 元 ， 与 募 集 资 金 专 户 中 的 期 末 资 金 余 额

83,898,360.61 元一致。 

二、募集资金存放和管理情况 

（一）募集资金管理制度的建立 

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公

司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息

披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告格式》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及

闲置募集资金使用》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，

公司第一届董事会第十六次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股

份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司第一

届董事会第二十一次会议制定了《广州中海达卫星导航技术股份有限

公司募集资金管理实施细则》（以下简称《实施细则》）。根据《管理

制度》和《实施细则》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集

资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募

集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。 

（二）募集资金管理制度的执行 

公司将 2015 年非公开发行所募集的资金分别在交通银行股份有

限公司广州天河北支行、平安银行股份有限公司广州珠江新城支行、

招商银行股份有限公司广州天安支行、交通银行股份有限公司南京高

新开发区支行及中国工商银行股份有限公司德清支行开设募集资金

专项账户，分别用于高端海洋装备产业化项目、机械精密控制系统产

业化项目、空间信息数据采集装备生产扩能项目、高精度卫星导航核

心模块产业化项目和智慧城市 GIS 产业化项目的存放和管理。 

公司和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）



分别于2015年 04月 01日与交通银行股份有限公司广州天河北支行、

招商银行股份有限公司广州天安支行，2015 年 09 月 15 日与平安银

行股份有限公司广州珠江新城支行，2016 年 03 月 28 日与交通银行

股份有限公司南京高新开发区支行，2017 年 04 月 26 日与中国工商

银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》。 

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，三方监管协议的履行不存在问题。 

截至 2018 年 06 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金

额为 83,898,360.61 元。募集资金的存储情况如下（单位：人民币元）： 

 

开 户 银 行 存款方式 存款余额 备注 

交通银行股份有限公司广

州天河北支行 

活期存款 74,871,676.93 - 

定期存款 - - 

交通银行股份有限公司南

京高新支行 

活期存款 201,157.37       

定期存款 -  

招商银行股份有限公司广

州天安支行 

活期存款 405,363.26       - 

定期存款 -      - 

中国工商银行股份有限公

司德清支行 

活期存款 8,420,163.05 - 

定期存款 - - 

平安银行股份有限公司广

州珠江新城支行 

活期存款 - - 

定期存款 - - 

合    计   83,898,360.61   
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三、本年度募集资金的实际使用情况 

截止 2018 年 06 月 30 日止，2015 年非公开发行所募集资金的实际使用情况如下： 

单位：人民币万元 

募集资金总额 50,877.18 

报告期投入

募集资金总

额 

2,541.65 

报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入

募集资金总

额 

30,856.78 累计变更用途的募集资金总额 50,877.18 

累计变更用途的募集资金总额比例 100% 

承诺投资项目和超募资金投向 

是否已变

更项目（含

部分变更） 

募 集 资 金

承 诺 投 资

总额 

调整后投资

总额（1） 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末投

资进度（%）

(3) ＝

(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实现

的效益 

截止报告期

末累计实现

的效益 

是否达到

预计效益 

项 目 可

行 性 是

否 发 生

重 大 变

化 

承诺投资项目   

高端海洋装备产业化项目 是 14,891.20 6,000 0 6,000 100.00% 
2017 年 12 月

31 日 
-186.52 183.26 是 否 

高端海洋装备产业化项目调整后

未明确用途的剩余募集资金 
是 0 7,301.20 0 0 0.00% - 不适用 不适用 不适用 不适用 

机械精密控制系统产业化项目终

止后未明确用途的剩余募集资金 
是 14,238.19 3,554.67 0 0 0.00% - 不适用 不适用 不适用 不适用 

空间信息数据采集装备生产扩能 否 11,957.31 11,957.31 2,083.94 4,609.08 38.55% 2019 年 6 月 不适用 不适用 不适用 否 
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项目 30 日 

高精度卫星导航核心模块产业化

项目终止后未明确用途的剩余募

集资金 

是 11,380.48 0 0 0 0.00% - 不适用 不适用 不适用 不适用 

智慧城市 GIS 产业化项目 否 0 4,000 457.71 2,183.70 54.59% 
2019 年 1 月

20 日 
不适用 不适用 不适用 否 

收购西安灵境科技有限公司部分

股权的项目 
否 0 18,064 0 18,064 100.00% 

2017 年 9 月

11 日 
263.09 4,525.33 是 否 

承诺投资项目小计 -- 52,467.18 50,877.18 2,541.65 
30,856.7

8 
-- -- 76.57 4,708.59 -- -- 

未达到计划进度或预计收益的情

况和原因 
不适用。 

项目可行性发生重大变化的情况

说明 

1、“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账期延长，存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化,若继续实

施该项目，很难实现预期效益，甚至可能产生募投项目亏损。     

“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，

后续拟由自有资金继续投入该项目。 

为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审慎研究，公司于 2016 年 08 月 12 日召开的第三届董事

会第十八次会议及 2016 年 08 月 30 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止上述两项募投项目。       

公司于 2017 年 01 月 05 日召开的第三届董事会第二十五次会议及 2017 年 01 月 20 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更

部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》，同意使用已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元用于实施浙

江中海达“智慧城市 GIS 产业化项目”，其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。公司剩余的未确定资金用途的

募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。《关于终止部分

募投项目的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议案》的具体内容分别详见公司于 2016 年 08 月 13 日、2017 年 01 月

06 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。     
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公司于 2017 年 07 月 28 日召开的第三届董事会第三十次会议及 2017 年 08 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部

分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”）的整体估值 44,350.00 万元为基础，出资 21,542.3380

万元收购灵境科技 48.5735%的股权，资金来源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金 3,478.3380 万元，募集资金 18,064.00 万元，募集

资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金 7,380.48 万元和机械精密控制系统产业化项目剩余

募集资金的 10,683.52 万元。    

    公司已于 2017 年 9 月初完成了本次收购事项的工商登记变更手续，公司已经持有灵境科技 48.5735%的股权，已成为灵境科技的第一大股东，并

已获得灵境科技 5 人董事会 的 3 个席位，灵境科技已成为公司的控股子公司。其他投资方横琴善学有行投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称“善

学公司”）已于 2017 年 09 月 06 日与灵境科技签署了《增资协议》，并支付完了 5000 万元的增资款项，目前该笔交易已完成了工商变更登记手续，

变更后，善学公司持有灵境科技 10.1317% 的股权。公司最终持有灵境科技 43.6522%的股权，公司控股地位不受影响。     

《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》的具体内容分别详见公司于 2017 年 07 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 

2、公司“高端海洋装备产业化项目”主要包括多普勒流速仪(ADCP)、船舶姿态控制系统和超短基线定位系统 (USBL)三种水声探测产品。目前 ADCP 

和船舶姿态控制系统实施进展较为顺利， 公司基于对高端海洋装备市场环境发生了一定变化的判断，加上超短基线定位系统(USBL)在实施的过程中，

公司及项目实施单位获得了一定的相关政府科研经费补贴，依据实际情况，已基本满足该项目产品实现产业化目标的资金需求，为提高募集资金的使

用效率和效益， 充分考虑了市场环境变化因素后， 公司决定减少“高端海洋装备产业化项目”的总体投资规模，其中， USBL 产品不再使用募集资

金投入，由政府补助资金投入，不足部分，以项目实施单位的自有资金补足。     

公司于 2017 年 05 月 19 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2017 年 06 月 09 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高

端海洋装备产业化项目”进行调整的议案》，同意公司对 “高端海洋装备产业化项目”的投资金额进行调整，调整后项目的募集资金投资金额变更

为 6,000 万元。此次调整后，公司“高端海洋装备产业化项目”剩余的未确定资金用途的 7,301.2 万元的募集资金将继续存放于相应的募集资金专

户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》

的具体内容分别详见公司于 2017 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 

超募资金的金额、用途及使用进展

情况 
不适用。 

募集资金投资项目实施地点变更

情况 

1、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息

数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“苏州中海达卫星导航技术有

限公司”，实施地点由原广州市变更为苏州市。 
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2、2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋

装备产业化项目“进项调整暨对控股子公司进行增资的议案》，该项目主体由原来的“广州市中海达测绘仪器有限公司”变更为“广州市中海达测绘

仪器有限公司”及“江苏中海达海洋信息技术有限公司”共同完成，实施地点由原广州市变更为广州市及南京市。 

募集资金投资项目实施方式调整

情况 

2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据

采集装备生产扩能项目”进行调整的议案》，该项目实施方式由原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，调整为新建生产厂房。 

募集资金投资项目先期投入及置

换情况 
不适用。 

用闲置募集资金暂时补充流动资

金情况 

2016 年 04 月 26 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募

集资金中的 8,000 万元用于临时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集

资金专户。 

公司已于 2017 年 04 月 19 日将上述募集资金全部归还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金归还情况通知了保荐机构和保荐人。至此，公

司用于临时补充流动资金的 8,000 万元募集资金在使用期限到期前已归还完毕。 

项目实施出现募集资金结余的金

额及原因 
不适用。 

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。 

募集资金使用及披露中存在的问

题或其他情况 

1、根据 2015 年度非公开发行股票预案所示，本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金投资项目的募集资金总

额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本次募集净额为 50,877.18 万元，少于原定募投金额 52,467.18 万元，因此调整

了高端海洋装备产业化项目的募集资金承诺投资总额。 

2、公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过 4.5 

亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中自有资金不超过 1.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿元，主要购买流动性好、安全性

高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。 

3、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司增加现金管理额度的议案》，拟在原有现金管理额度 4.5 亿元的基础上，增加不超过 

1.5 亿元人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资金不超过 8000 万元，闲置募集资金不超过 7000 万元，主要购买流动性好、

安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品。 
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4、公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子

公司增加使用额度不超过人民币 6.5 亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理， 其中，自有资金不超过 3.2 亿元，闲置募集资金不超过 3.3 亿

元， 主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的银行短期理财产品。 

5、公司第三届董事会第四十二次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意将公司第三届董事会第二十九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行

现金管理的议案》中，截至 2017 年 04 月 24 日未到期的 6.5 亿元现金管理额度、期限及理财方式调整为：公司及下属子公司使用额度不超过人民币 6

亿元的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中，自有资金不超过 4亿元，闲置募集资金不超过 2亿元，有效期为两年（自股东大会审议通过之

日起），主要购买流动性好、安全性高、发行主体提供保本承诺的短期理财产品，资金可以滚动使用。 

6、公司于 2018 年 06 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议及 2018 年 06 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对募投

项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的议案》，公司同意在募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的实施主体、实施方

式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前项目的实施进度，对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期，原项目达

到预定可使用状态日期为 2018 年 06 月 30 日，现延期至 2019 年 06 月 30 日。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 

截止 2018 年 06 月 30 日止，募集资金项目的变更情况如下： 

单位：人民币万元 

变更后的项目 
对应的原承诺项

目 

变更后项目拟投入

募集资金总额（1） 

本年度实际投

入金额 

截至期末实际累

计投入金额(2) 

截至期末投资

进 度 （ % ）

(3)=(2)/(1) 

项目达到预定可

使用状态日期 

本年度实现

的效益 

截止报告期末累

计实现的效益 

是否达到预

计效益 

变更后的项

目可行性是

否发生重大

变化 

高端海洋装备产

业化项目 

高端海洋装备产

业化项目 
6,000 0 6,000 100.00% 

2017 年 12 月 31

日 
-186.52 183.26 是 否 

空间信息数据采

集装备生产扩能

项目 

空间信息数据采

集装备生产扩能

项目 

11,957.31 2,083.94    4,609.08  38.55% 
2019 年 06 月 30

日 
不适用 不适用 不适用 否 

智慧城市 GIS 产

业化项目 

高精度卫星导航

核心模块产业化

项目（其中 4000

万元） 

4,000 457.71    2,183.70  54.59% 
2019 年 01 月 20

日 
不适用 不适用 不适用 否 

收购西安灵境科

技有限公司部分

股权的项目 

高精度卫星导航

核心模块产业化

项目 

7,380.48 0 7,380.48 100.00% 
2017 年 09 月 11

日 
263.09 4,525.33 是 否 

机械精密控制系

统产业化项目 
10,683.52 0 10,683.52 100.00% 

未明确用途的募

集资金 

 
10,855.87 0 0 0.00% - 不适用 不适用 不适用 不适用 
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合计 - 50,877.18  2,541.65   30,856.78  - - 76.57 4,708.59 - - 

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 

（一）2018 年 06 月 11 日召开的第四届董事会第三次会议及 2018 年 06 月 27 日召开的 2018 年

第三次临时股东大会审议通过了《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进

行延期的议案》，公司对空间信息数据采集装备生产扩能项目进行延期： 

1、延期的原因：公司与苏州市国土资源局就“空间信息数据采集装备生产扩能项目”的项目

土地签订了《土地出让合同》，合同原定于 2015 年 08 月 28 日交付土地。但由于在交付土地

时， 发现项目土地未达到通水、通电、道路畅通和场地平整等条件，土地内存在大面积水塘，

无法满足使用要求。 经过公司与当地相关部门多次沟通后，由相关部门出面将土地水塘填平，

该项目土地最终于 2017 年 05 月初达到使用标准。此后，公司向苏州市国土局提交了延期施

工申请，最终项目获批延期至 2019 年 09 月 02 日前竣工。项目土地交付使用的延后，导致

“空间信息数据采集装备生产扩能项目”整体建设进度相应延后，项目建设无法按原计划时间

完成。 因此，公司根据目前项目的实施进度，对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进

行延期。 

2、延期时间：根据目前项目的实施进度，对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延

期，原项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 06 月 30 日，现延期至 2019 年 06 月 30 日。 

3、本次募投项目延期是在项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生

变更的情况下，根据项目的实施进度进行。 

《关于对募投项目“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行延期的公告》及独立董事、

监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见于 2018 年 06 月 12 日刊登在中国证监会指定的

创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 

 

2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第四

次临时股东大会会议审议通过《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的议

案》，空间信息数据采集装备生产扩能项目调整如下： 

1、项目调整的原因：由于苏州当地具有较好的电子元器件领域的供应链和人才优势， 同时通
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过在产业园区新建生产厂房， 能更好地对生产、物流、仓储等进行规划， 以满足本项目所需

要的生产、仓储环境需求，有利于提升生产效率、 各项产品的品质和成本控制水平。 

2、调整项目实施主体：由公司全资子公司“广州市中海达测绘仪器有限公司”调整为全资子

公司“苏州中海达卫星导航技术有限公司”。 

3、调整项目实施地点：由原来“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号番禺节能科技园内天

安科技创新大厦 10 楼”调整至“苏州吴中区吴淞江产业园区”。 

4、调整项目实施方式：项目原计划利用公司现有场地进行装修、改造进行项目建设，现调整

为新建生产厂房。 

5、调整项目投资进度：由于项目实施方式进行调整，相应调整项目的投资进度，项目原预计

建设期为两年，现延期至“2018 年 06 月 30 日”。 

6、调整子项目的投资金额：分别从“设备购置及安装”、“技术及检测费用”、“流动资金”等

项目合计调整 6,130.24 万元到“场地投入”项目，投资总额不作调整。          

《关于对“空间信息数据采集装备生产扩能项目”进行调整的公告》的具体内容详见公司

于 2015 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。 

 

（二）2015 年 12 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议、2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第

四次临时股东大会会议审议通过《关于对“高端海洋装备产业化项目“进项调整暨对控股子公

司进行增资的议案》，2017 年 05 月 19 日召开的第三届董事会第二十九次会议及 2017 年 06 月

09 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于对“高端海洋装备产业化项目”进

行调整的议案》，高端海洋装备产业化项目调整如下： 

 1、项目调整的原因：海洋公司是公司于 2014 年 4 月新设立的控股子公司，通过加大对声纳

技术的研发投入，未来海洋公司将有望成为公司声纳技术产品研发和市场推广的业务营运主

体。因此，增加海洋公司为本项目的实施主体， 并将项目资金通过增资方式注入到海洋公司，

符合公司未来整体业务发展规划，并能充分利用海洋公司在声纳技术领域的前期技术积累，进

一步推动海洋公司在高端声纳技术领域的产品研发和市场推广工作，以更好地实现本项目的预
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计经济效益。同时，由于本项目所研发的水下定位产品、 ADCP 产品等属于重大装备类产品，

属于高端技术，门槛都极高， 研发周期较长，需要完成工程样机、测试和后续工艺改进等一

系列工作， 在对产品性能进行不断改进和优化后，才能正式向市场进行推广销售，因此，根

据目前本项目进展情况，需延长项目建设周期。 

2、调整项目实施主体：增加江苏中海达海洋信息技术有限公司为本项目的实施主体，项目实

施主体由全资子公司广州市中海达测绘仪器有限公司调整为广州市中海达测绘仪器有限公司

及江苏中海达海洋信息技术有限公司。 

3、调整项目实施地点：增加“南京高新区惠达路六号北斗大厦 16 楼”为项目的实施地点。 

4、调整项目投资进度：项目原预计建设期为两年，现延期至“2017 年 12 月 31 日”。     

《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整暨对控股子公司进行增资的公告》的具体

内容详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的公告。5、 调整投资金额： 调整后项目的募集资金投资金额变更为 

6,000 万元。 《关于对“高端海洋装备产业化项目”进行调整的公告》的具体内容分别详见

公司于 2017 年 05 月 20 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的公告。 

 

（三）机械精密控制系统产业化项目、高精度卫星导航核心模块产业化项目变更如下：1、终

止实施项目的原因：“机械精密控制系统产业化项目”因市场竞争加剧，出现应收账期延长，

存货投入增大，毛利率下降，导致经营发展预期产生变化,若继续实施该项目，很难实现预期

效益，甚至可能产生募投项目亏损。   

“高精度卫星导航核心模块产业化项目”因公司在募投资金落实前已先行以自有资金进行投

入，并取得了一定的成效，初步达到了产业化目标，后续拟由自有资金继续投入该项目。     

为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，经审

慎研究，公司于 2016 年 08 月 12 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2016 年 08 月 30 日召

开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止上述

两项募投项目。 
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2、变更项目的使用计划：2017 年 01 月 05 日公司召开的第三届董事会第二十五次会议及 2017

年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资的议

案》，同意使用已终止的高精度卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金的 4000 万元用于实

施浙江中海达空间信息技术有限公司（以下简称 “浙江中海达”）“智慧城市 GIS 产业化项目”，

其中，3000 万元以增资方式投入，其余 1000 万元以银行委托贷款方式投入。公司剩余的未确

定资金用途的募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支

付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。 

3、变更项目资金用途暨收购资产： 2017 年 07 月 28 日召开的第三届董事会第三十次会议及

2017 年 08 月 15 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用

途暨收购资产的议案》， 同意公司以西安灵境科技有限公司（以下简称“灵境科技”） 的整体

估值 44,350.00 万元为基础，出资 21,542.3380 万元收购灵境科技 48.5735%的股权，资金来

源为剩余募集资金和自有资金。其中，使用自有资金 3,478.3380 万元，募集资金 18,064.00 万

元，募集资金来源于公司 2015 年非公开发行且已终止的截至 2017 年 07 月 27 日的高精度

卫星导航核心模块产业化项目剩余募集资金 7,380.48 万元和机械精密控制系统产业化项目

剩余募集资金的 10,683.52 万元。交易完成后，公司将成为灵境科技的第一大股东，并获得灵

境科技 5 人董事会的 3 个席位，灵境科技成为公司的控股子公司。 

《关于终止部分募投项目的公告》、《关于变更部分募集资金用途暨对控股子公司进行增资

的议案》、《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的公告》的具体内容分别详见公司于 2016

年 08 月 13 日、2017 年 01 月 06 日、2017 年 07 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。 

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。 

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 
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五、募集资金使用及披露中存在的问题 

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募

集资金管理不存在违规行为。 

特此公告。 

 

    广州中海达卫星导航技术股份有限公司 

董事会 

2018 年 08 月 10 日 

 




