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广东科达洁能股份有限公司 

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 

专项报告 

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规范

性文件的规定，截至 2018 年 6 月 30 日，广东科达洁能股份有限公司（以下简称

“公司”或“本公司”）2018 年半年度募集资金存放和使用情况如下： 

一、 募集资金基本情况 

（一）实际募集资金金额、资金到位情况 

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东科达洁能股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2017]1592 号）核准，公司向特定投资者非公开发行

165,741,380 股，每股发行价格为 7.24 元，募集资金总额为 1,199,967,591.20 元，

扣除各项发行费用 13,584,905.67 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为

1,186,382,685.53 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 24 日汇入公司募集资金账

户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字【2017】第 0241

号《验资报告》验证。 

（二）募集资金使用情况 

2018 年上半年，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 73,398,206.00 元，

累计使用募集资金 263,892,863.83 元，包括以募集资金置换预先投入募集资金投

资项目的自筹资金 181,052,306.94 元，累计使用募集资金占募集资金净额的

22.24%。 

（三）募集资金结余情况 

截至 2018 年 6 月 30 日，本次募集资金专户余额为 375,975,985.90 元，占募

集资金总额 31.33%，具体明细如下： 



项目 金额（元） 

募集资金总额 1,199,967,591.20 

减：发行费用 13,584,905.67 

募集资金净额 1,186,382,685.53 

减：募投项目累计投入金额 263,892,863.83 

减：理财资金本金 50,000,000.00 

加：利息收入、理财收入 3,486,164.20 

减：用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 

募集资金专户余额(银行存款) 375,975,985.90 

募集资金结余原因为按照计划进度，募集资金投资项目尚未实施完毕，相关

资金尚未使用。 

二、 募集资金管理情况 

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况 

为了规范募集资金管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者的

合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办

法（2013 年修订）》等法律、法规及其他规范性文件规定，结合公司实际情况，

制定了《广东科达洁能股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户

存储制度，对募集资金存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等作出了具

体明确的规定。报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，其存放、

使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。 

本次募集资金投资项目的实施主体为本公司、全资子公司安徽科达洁能新材

料有限公司及佛山市恒力泰机械有限公司。募集资金投资项目的实施主体于

2017 年 11 月 30 日与保荐机构中德证券有限责任公司、广东顺德农村商业银行

股份有限公司陈村支行、招商银行股份有限公司佛山北滘支行签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》。 

（二）募集资金存储情况 

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下： 

公司名称 账户号 开户银行名称 金额（元） 

广东科达洁能股份有限
公司 

801101000559454912 
广东顺德农村商业银行股
份有限公司陈村大都支行 

27,144,997.87 

广东科达洁能股份有限
公司 

757900003610123 
招商银行股份有限公司佛
山北滘支行 

301,427,882.82 

佛山市恒力泰机械有限 801101000947197468 广东顺德农村商业银行股 6,663,712.46 



公司名称 账户号 开户银行名称 金额（元） 

公司 份有限公司陈村大都支行 

安徽科达洁能新材料有
限公司 

801101000946965670 
广东顺德农村商业银行股
份有限公司陈村大都支行 

40,739,392.75 

合计 375,975,985.90  

三、 2018 年上半年募集资金的实际使用情况 

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 

本报告期内，公司实际使用募集资金为人民币 73,398,206.00 元，具体情况

详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。 

（二）募投项目先期投入及置换情况 

本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 18,105.23

万元，公司于 2017 年 12 月 4 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事

会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议

案》，同意公司以募集资金 18,105.23 万元置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募

集资金投资项目截至 2017 年 11 月 30 日的情况进行了审核，并出具了中喜专审

字【2017】第 1208 号《关于广东科达洁能股份有限公司募集资金置换预先投入

募投项目资金鉴证报告》。公司独立董事及保荐机构针对本次置换发表了同意意

见。 

募集资金实际已置换项目明细如下： 

项目名称 
自筹资金预先投入募
集资金投资金额（元） 

置换金额（元） 

年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目 71,488,011.25 71,488,011.25 

数字化陶瓷机械生产搬迁及技术改造项目 32,765,909.96 32,765,909.96 

年产 200 台（套）建筑陶瓷智能制造装备研发及产业化项目 76,798,385.73 76,798,385.73 

合计 181,052,306.94 181,052,306.94 

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 

公司于 2017年 12月 4 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会

第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议

案》，同意公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使

用期限为自上述公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集

资金专项账户。公司独立董事及保荐机构针对本次补充流动资金发表了同意意见。



公司实际补充流动资金 50,000 万元。 

（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况 

公司于 2018年 1月 29 日召开了第六届董事会第三十一次会议及第六届监事

会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，主

要用于购买期限不超过 6 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或

结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和

期限范围内，该笔资金可滚动使用，同时，授权公司管理层在额度范围内行使该

项投资决策权。2018 年 2 月 8 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买了广

州银行股份有限公司中大支行发行的“广州银行 91 天自动滚存型‘盈利宝’结

构性存款”理财产品，该项理财产品已于 2018 年 5 月 10 日到期赎回，收回本金

人民币 10,000 万元，并取得收益人民币 106.17 万元；2018 年 2 月 11 日，公司

使用闲置募集资金 5,000万元购买了广东顺德农村商业银行股份有限公司陈村大

都支行发行的“顺德农商银行结构性存款”理财产品，截至 2018 年 6 月 30 日，

该项理财产品尚未到期。 

截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用闲置资金进行现金管理的具体情况如下： 

币种：人民币  单位：万元 

产品名称 产品类型 预期年化收益率 认购额 
存

期 

产品起息

日 

产品到期

日 

赎回金

额 

实际年

化收益

率 

实际收

益 

广州银行91天自

动滚存型 “盈利

宝”结构性存款 

保本浮动

收益型 
4.1%或4.2% 10,000 

91

天 

2018 年 2

月8日 

2018 年 5

月10日 
10,000 4.2% 106.17 

顺德农商银行结

构性存款 

保本浮动

收益型 

保底利率为1.69%/

年，预期最高利率

为4.15%/年 

5,000 
144

天 

2018 年 2

月11日 

2018 年 7

月5日 
- - - 

 

（五）对募集资金使用的其他情况 

除上述已披露的情况外，本公司 2018 年上半年度不存在募集资金使用的其

他情况。 

四、 变更募投项目的资金使用情况 

本报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。 

2018 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十

九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，拟将“数字化陶瓷机械生



产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备

制造基地项目”，拟将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”中的 10,000 万

元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 的出资，最终用

于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计 37,000 万元，

占募集资金净额的 31.19%。该议案尚需提交公司股东大会审议。 

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》、《公司募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的

情形。 

 

附：募集资金使用情况对照表 

 

 

广东科达洁能股份有限公司董事会 

二〇一八年八月二十九日



附表 1： 

募集资金使用情况对照表 

                                                                                       单位：人民币万元 

募集资金总额 118,638.27 本年度投入募集资金总额 7,339.82 

变更用途的募集资金总额 - 
已累计投入募集资金总额 26,389.29 

变更用途的募集资金总额比例 - 

承诺投资项目 

已变更项目，

含部分变更

（如有） 

募集资金承

诺投资总额

(1) 

调整后 

投资总额 

截至期末

承诺 

投入金额 

本年度投入金额 
截至期末累计

投入金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额 

截至期末投

入进度（%）

(3)＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否达到

预计效益 

项目可行性

是否发生重

大变化 

年产 2 万吨锂电

池系列负极材

料项目 

报告期内 

不适用 
47,694.51  

未作分

期承诺 
3,254.86 10,954.50  22.97 2018.12 无 

尚未产

生效益 
否/见注 4 

数字化陶瓷机

械生产搬迁及

技术改造项目 

报告期内 

不适用 
35,785.70  

未作分

期承诺 
2,675.92 6,094.73  17.03 2019.11 无 

尚未产

生效益 
否 

年产 200 台（套）

建筑陶瓷智能

制造装备研发

及产业化项目 

报告期内 

不适用 
35,158.06  

未作分

期承诺 
1,409.03 9,340.06  26.57 2018.11 无 

尚未产

生效益 
否 



注 1：“已累计投入募集资金总额”包括实际已置换先期投入金额。 

注 2：因扣除各项发行费用后实际募集资金净额低于非公开发行方案拟定的募集资金总额，根据公司 2016 年第二次临时股东大会授权，董事会决定将年产 2

万吨锂电池系列负极材料项目募集资金投入金额调整为 47,694.51 万元，募集资金承诺投资总额变更为 118,638.27 万元。具体内容详见公司 2017 年 12 月 5 日刊

登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。 

注 3：2018 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，拟将“数字化陶瓷

机械生产搬迁及技术改造项目”中的 27,000 万元募集资金用于新增“数字化陶瓷装备制造基地项目”，拟将“年产 2 万吨锂电池系列负极材料项目”中的 10,000

万元募集资金用于对全资子公司 Keda Holding (Mauritius) Limited 的出资，最终用于合资建设塞内加尔陶瓷厂项目。本次涉及变更的募集资金合计 37,000 万元，

占募集资金净额的 31.19%。该议案尚需提交公司股东大会审议。 

注 4：2018 年 6 月 29 日，公司第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，由于近年来锂电池

负极材料技术革新速度较快及相关产品价格波动较大等客观原因，公司对碳微球材料进行了市场调研，经充分论证，决定取消“年产 2 万吨锂电池系列负极材料

项目”中的 5,000 吨/年碳微球生球制备装置项目。 

合计  118,638.27   7,339.82 26,389.29  22.24     

未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 

项目可行性发生重大变化的情况说明 否/见注 4 

募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二） 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、（三） 

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四） 

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 

募集资金结余的金额及形成原因 
截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 37,597.60 万元，结余原因为按照计划进度，募集资金投资项

目尚未实施完毕，相关资金尚未使用。 

募集资金其他使用情况 无 

 


